Concurso N° 06/2025

Exp N° 500-000106-2025

Obra: ***"MANTENIMIENTO de las INSTALACIONES de GAS en los ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS – Concurso 06"***

Departamento Rawson

NOTA ACLARATORIA N°2
(Sin Consultas)

Por la presente se comunica a todos los Interesados a participar del Concurso de referencia que:

A) En el **Articulo N° 15 – Contenido Sobre N° 2** del Pliego General de bases y Condiciones, en el **Inciso c)** dice lo siguiente:

> **Plan de Trabajos:** *El Plan de Trabajos, expresará la coherencia de todas las tareas incluidas. El mismo será desarrollado en base al sistema de barras horizontales tipo GANTT, según el formato SIGOP e impreso en el Formulario Nº 7, adjunto en el presente Concurso de Precios. Con indicación de los períodos de ejecución de los ítems y subítems, y sus porcentuales, como así también el número de orden y designación de ítems, unidad de medida, cantidad, porcentajes respecto del total del presupuesto, importe del ítem, porcentajes e inversiones (mensuales y acumulados).*
> *Se sugiere diagramar el plan de trabajo en cuatro periodos de obra, cumpliendo con los 90 días de plazo de ejecución. Por otro lado, pretendemos que en el primer mes se ejecute el 50% de la obra en el primer mes y el 50% en los demás periodos restantes. De esta manera se pretende atender las necesidades de los establecimientos concursados en el primer mes de obra, con el objeto de no interferir con el correcto funcionamiento de las instituciones.*

Debió decir:

c) Plan de Trabajos: El Plan de Trabajos, expresará la coherencia de todas las tareas incluidas. El mismo será desarrollado en base al sistema de barras horizontales tipo GANTT, según el formato SIGOP e impreso en el Formulario Nº 7, adjunto en el presente Concurso de Precios. Con indicación de los períodos de ejecución de los ítems y subítems, y sus porcentuales, como así también el número de orden y designación de ítems, unidad de medida, cantidad, porcentajes respecto del total del presupuesto, importe del ítem, porcentajes e inversiones (mensuales y acumulados).
Al momento de dar inicio de obra, este mismo se ajustará a los días del mes calendario.
Por otro lado, pretendemos que en el primer mes se ejecute el 50% de la obra, y el 50% restante en los demás periodos. De esta manera se pretende atender las necesidades de

Ing. Angel Ricardo Domijan
Director
DIR. PROVINCIAL DE REDES DE GAS
M.I.A. y E

los establecimientos concursados en el primer mes de obra, con el objeto de no interferir con el correcto funcionamiento de las instituciones

COMITENTE :	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE REDES DE GAS
OBRA :	Mantenimiento de Instalaciones de Gas en Establecimientos Educativos - Concurso 06 - SECTOR 1, RAWSON A
UBICACION:	Departamento RAWSON
CONCURSO DE PRECIOS N°:	
PLAZO DE OBRA:	90 días corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA:	

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

RUBRO ITEM	DESIGNACION	PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM	MESES			TOTAL PARA CONTROL
			Mes 01	Mes 02	Mes 03	
1	RAWSON A					
1.1						
1.2						
1.3						
1.4						
1.5						
1.6						
1.7						
1.8						
1.9						
1.10						
1.11						
1.12						
1.13						
	TOTAL					
		Avance Mensual				
		Avance Acumulado				
		Anticipo Financiero				
		Inversión Mensual	$ -	$ -	$ -	$ -
		Inversión Acumulada	$ -	$ -	$ -	$ -

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente.-

Ing. Ángel Ricardo Domijan
Director
DIR. PROVINCIAL DE REDES DE GAS
M.I.A. y E