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MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA

Obra: “CONSTRUCCION PLAYON POLIDEPORTIVO CUBIERTO ESCUELA
ANTONIO QUARANTA?”. Dpto.: Jachal.

Descripciéon General

El presente pliego comprende la CONSTRUCCION de un PLAYON POLIDEPORTIVO CUBIERTO,
destinado al desarrollo de actividades deportivas, recreativas y comunitarias.

Superficies del proyecto

e Superficie Total: 1.026,00 m?
e Superficie Cubierta: 1.017,00 m?
e Superficie Semicubierta: 9,00 m?

Trabajos Preliminares

Previo al inicio de la ejecucién de la obra, el contratista debera realizar la limpieza, nivelacion y
preparacion del terreno, efectuando todas las tareas necesarias para dejar el drea en condiciones
aptas para la construccidn. La nivelacion debera ejecutarse respetando las cotas, pendientes y demas
especificaciones establecidas en el Plano AD, garantizando una correcta implantacion de la obra.

Estructura Metalica

La estructura resistente estara conformada por cerchas metalicas, columnas y elementos secundarios
de perfileria de acero, dimensionados de acuerdo con el calculo estructural correspondiente.

Las cerchas constituirdn el sistema principal de soporte de la cubierta, garantizando la estabilidad y
resistencia del conjunto frente a las cargas permanentes, sobrecargas de uso y acciones del viento,
conforme a la normativa vigente.

Todos los perfiles metalicos recibiran el tratamiento anticorrosivo correspondiente y su posterior
terminacion, asegurando una adecuada proteccién y durabilidad.

- Sistema Constructivo
La envolvente del edificio estara ejecutada integramente mediante panel metalico tipo sandwich de
50 mm de espesor, con nucleo de poliuretano inyectado de alta densidad, tanto para los cerramientos
verticales como para la cubierta.

La cara exterior serd de chapa prepintada color Gris Grafito, mientras que la cara interior serd de chapa
prepintada color Blanco, favoreciendo una mayor reflexion de la iluminacién interior.

¢+ Cerramientos Verticales
Los cerramientos perimetrales estaran ejecutados con panel metdlico aislado de 50 mm de espesor,
fijado a la estructura resistente mediante el sistema de anclajes especificado por el fabricante.
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Este sistema garantizard una elevada resistencia mecanica, hermeticidad frente a lluvia y viento,
excelente aislacion térmica y acustica, ademds de una larga vida Util y bajo mantenimiento.

+* Cubierta
La cubierta estara conformada por panel metdlico tipo sandwich de 50 mm de espesor, con nucleo de
poliuretano de alta densidad, colocado sobre la estructura metalica respetando las pendientes
previstas en el proyecto para asegurar el correcto escurrimiento de las aguas pluviales.

La terminacidn exterior serd en chapa prepintada color Gris Grafito, mientras que la cara interior sera
de chapa prepintada color Blanco.

¢ Carpinterias
Sobre los cerramientos laterales se dispondrdn carpinterias metdlicas superiores destinadas a
proporcionar iluminacién y ventilacidon natural al recinto deportivo.

Las carpinterias estaran construidas en perfileria metalica con tratamiento anticorrosivo y pintura de
terminacion. Asimismo, el edificio contara con puertas metdlicas de acceso peatonal distribuidas de
acuerdo con el proyecto arquitecténico.

Se prevé la instalacién de un portén metalico corredizo de 3,00 m de ancho, destinado al ingreso de
equipamiento deportivo, vehiculos de mantenimiento y elementos de gran porte.

El portdn contara con sistema de desplazamiento mediante guias, rodamientos y herrajes de primera
calidad que aseguren un funcionamiento seguro y de bajo mantenimiento.

+ Equipamiento
En el interior del playén se dispondran gradas tubulares metalicas destinadas al publico, las cuales
estaran construidas con perfileria de acero y terminacidon con pintura anticorrosiva, garantizando
resistencia, estabilidad y durabilidad para su uso permanente.

++» Terminaciones
Todos los elementos metdlicos recibiran el tratamiento superficial correspondiente para asegurar una
adecuada proteccion contra la corrosion y prolongar su vida util.

Los paneles conservardn su terminacion pre pintada de fabrica, minimizando las tareas de
mantenimiento y garantizando una excelente resistencia frente a la exposicién ambiental.

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES,
SETECIENTOS DOS MIL, DOSCIENTOS VEINTINUEVE, con 10/100, ($ 1.269.702.229,10), I.V.A. incluido.
Presupuesto Oficial elaborado al mes de Agosto de 2026.

PLAZO DE EJECUCION: NOVENTA, (90), DIAS CORRIDOS, y se computardn desde la fecha de firma del
Acta de Iniciacién de los Trabajos.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Se adopta como Pliego General de Bases y Condiciones para la presente Licitacion Publica, el “Pliego
General Unico De Bases y Condiciones para la Contratacién de Obras Publicas”, aprobado por
Decreto N2 857-OSP-73 y Decreto N° 1432-0OSP-73, en el marco juridico establecido por Ley Provincial
de Obras Publicas N2 128-A, y Decretos Reglamentarios.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
I-  DATOS DE LA LICITACION

ARTICULO N°1: OBJETO DEL PLIEGO

En ese cardcter, el mismo establece las condiciones particulares para el llamado a Licitacién Publica
para la ejecucién de la obra: “CONSTRUCCION PLAYON POLIDEPORTIVO CUBIERTO ESCUELA
ANTONIO QUARANTA” - Departamento Jachal.

Toda la obra se ejecutara y pondra en funcionamiento de conformidad con las indicaciones y
estipulaciones del presente Pliego de Licitacién Publica, consistente en la siguiente documentacién:
Memoria Descriptiva, Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas, Cémputo
y Presupuesto Oficial, Documentacién Grafica; y de lo prescripto en las Circulares que pudiera emitir
la Autoridad Competente como resultado de las consultas de los interesados, que también pasardn a
ser parte de los Documentos de Licitacion Publica.

La Contratista realizard todos los trabajos requeridos para su total ejecucidn, proporcionara el personal
técnico, administrativo y obrero; suministrard los materiales, equipos, maquinas, herramientas,
accesorios, transporte etc., asi como aquellos otros elementos que, aunque no se mencionen en el
presente Pliego, se requieran para poner la obra en completo y adecuado estado de funcionamiento.

ARTICULO N°2: NORMATIVA APLICABLE

Serdn de aplicacidn las siguientes normas legales:

= Cddigo Civil y Comercial de la Republica Argentina.

= Leyde Obras Publicas Provincial N2 128-A.

= Decreto Reglamentario N° 3523-0OSP-72 y concordantes.

= Decreto Reglamentario N° 0010-MIAyE-2025 (Montos Mdaximos para Contratacion).
= Resolucién N° 038-OCC-2021. Registro Unico de Proveedores del Estado.

» Decreto N2 0857-0SP-73. Pliego General Unico de Bases y Condiciones.

= Decreto N2 1480-MIySP -2017 (Modificatorio del Decreto N2 857-0OSP-73).

= Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas).

= Decreto Reglamentario N2 1487-0SP-86 (Registro Provincial de Constructores).

» Decreto N2 1432-0OSP-73 (Aplicacién del Pliego General Unico de Bases y Condiciones).
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= Ley 1995-A- (Ley de Procedimiento Administrativo)

= Decreto Reglamentario N°0007-2021 (Reglamenta Ley Procedimiento Administrativo)
= Decreto N2 1818/70 (Inscripcién en DGR).

= Ley N° 643-A, Articulo 172 (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.).

= Decreto N2 0036-MOSP-2021 (Pdlizas con firma digital).

= Ley N° 2135-A (Compre Sanjuanino)

= Decreto Reglamentario N° 0396-2021 (Compre Sanjuanino)

= Resolucidn conjunta 003CC -2019; 015 TGP- 2019; 097 C.G.P- 2019 (Instrumentos de garantia
para Contrataciones).

= Resolucidn N2 70 — 2024 - MIAyE (Comisidn de Redeterminacion de Precios).

= Decreto Acuerdo N2 0006-2023 (Nuevo Sistema de Redeterminacién de Precios).
= Ley N° 2476-| de Administracién Financiera y Control Interno.

= Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes.

= Otras disposiciones fiscales que afecten la Licitacién Publica, adjudicacién, ejecucion vy
conservacion de las obras.

= Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias.

= Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
= Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

= Documentacidén Gréfica.

= CIRSOC 201-2005.

ARTICULO N°3: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentacién de la obra, se
interpretaran de la siguiente manera:

ADMINISTRACION: Subsecretaria de Obras Publicas.

AUTORIDAD COMPETENTE - COMITENTE: La Administraciéon, del Gobierno de la Provincia de San Juan,
Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia, Secretaria de Infraestructura, Subsecretaria de Obras
Pudblicas, que tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del proyecto.
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PROPONENTE u OFERENTE: Persona fisica o juridica que formule oferta ante un llamado de la
Administracién a los efectos previstos en la Ley, presentando los documentos requeridos en este
Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, y se lo notifica de ello fehacientemente.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir del momento en
que éste adquiera validez legal.

SUBCONTRATISTA: Toda Persona fisica o juridica, cuya contratacidn, autorizada por el Comitente,
haya sido determinada con la Contratista bajo su exclusiva responsabilidad.

INSPECTOR/ SUPERVISOR: El representante de la Administracion, que tiene a su cargo el control y
vigilancia directa de la obra publica.

REPRESENTANTE TECNICO: El representante de la Contratista, encargado de la conduccién técnica de
la obra, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por la Administracion.

DIAS: Salvo indicacién en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos inhabiles y feriados
de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Publicas N2128-A, y Decreto
Reglamentario.

COORDINADOR DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El Profesional con titulo habilitante
encargado de llevar adelante todas las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la
obra.

RESPONSABLE AMBIENTAL: El Profesional con titulo habilitante encargado de llevar adelante todas
las acciones en materia Socio-Ambiental en toda la obra.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econdmica, presentados en tiempo y forma, con
precios basicos correspondientes al mes en el que se realiza el Acto de Apertura de Sobres.

PLIEGO: El conjunto de la documentacidn constituida por:
Memoria Técnico — Descriptiva.

Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Especificaciones Técnicas Generales.

Especificaciones Técnicas Particulares.

Presupuesto Oficial.

Formularios tipos.

Documentacién Gréfica (planos impresos y archivos digitales dwg).

Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por
los participantes.

ARTICULO N°4: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES,
SETECIENTOS DOS MIL, DOSCIENTOS VEINTINUEVE, con 10/100, ($ 1.269.702.229,10), I.V.A. incluido.
Presupuesto Oficial elaborado al mes de Agosto de 2026.

Los Oferentes deberdn cotizar con precios basicos correspondientes al mes en el que se realiza el
Acto de Apertura de Ofertas.
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ARTICULO N°5: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

La obra objeto de esta Licitacidn sera atendida con recursos propios del Comitente - Ministerio de
Mineria. La correspondiente certificacién sera abonada en los términos y condiciones establecidas
en la Ley de Obras Publicas N2 128-A, y sus decretos reglamentarios. El Ente Pagador sera la Tesoreria
General de la Provincia y/o Tesoreria Jurisdiccional del MIAYE.

ARTICULO N°6: SISTEMA DE CONTRATACION

La obra que se licita se contratara por el sistema de AJUSTE ALZADO.

ARTICULO N°7: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra sera de: Noventa, (90), Dias Corridos, y se computaran desde la fecha
del Acta de Iniciacién de los trabajos, la que debera operarse dentro de los dias habiles que estipula el
contrato, posteriores a la notificacién del acto formal administrativo de aprobacidn del Contrato.

ARTICULO N°8: ADQUISICION DEL PLIEGO

La documentacioén licitatoria estara disponible en la pdgina web oficial del Gobierno de San Juan
(www.sanjuan.gov.ar). Los proponentes podran descargarlo en forma gratuita.

Para consulta de Pliego y notificaciones se debe visualizar frecuentemente el link del gobierno
provincial www.sanjuan.gov.ar. Ademas se compartira un link, en la misma publicacidn oficial, donde
se alojaran todos los archivos graficos en formato pdf.

ARTICULO N°9: CONSULTAS, ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES

Los oferentes o interesados estan obligados al pleno conocimiento y aceptacidn de las cldusulas que
rigen el presente proceso licitatorio, quedando notificados por el hecho de la publicacién de los pliegos
y condiciones en la pagina web oficial del Gobierno de San Juan (www.sanjuan.gov.ar), como asi
también notificados de las circulares e informes que desde la reparticién se publique en el portal
oficial.

Esta sera la Unica via de comunicacion oficial, por lo que no se admitira reclamo alguno motivado por
obviarse la consulta sefialada.

Las consultas deberan formularse al Comitente a la direccion de correo electrdnico:
subsecobraspublicas@sanjuan.gov.ar.

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cinco (05) dias habiles administrativos
antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

El Comitente respondera a dichas consultas mediante Circulares, en el link www.sanjuan.gov.ar, del
Gobierno Provincial, hasta dos (02) dias habiles administrativos antes de la fecha de Apertura del Acto
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Licitatorio. Las respuestas seran abiertas a todos los interesados sin que sea citado el autor de la
pregunta.

En el mismo sitio se publicaran, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o Modificatorias que considere
oportuno emitir la Autoridad Competente. Los Proponentes tendrdn la obligacidén de notificarse de todo
ello consultando periédicamente esta Unica via de comunicacidn oficial, por lo que no se admitira reclamo
alguno producido por obviar este procedimiento.

No se respondera la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explicitamente contenida en la
documentacion.

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, asi como Circulares, pasaran a integrar la documentacién del
presente Pliego, y no constituiran causal para extender el plazo establecido para la presentacién de las
Propuestas.

De igual modo, cualquier notificacién de la naturaleza que fuere relacionada con la presente Licitacidon
Publica, se realizard a través de la pagina oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/, siendo

exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a
alegar un eventual desconocimiento de lo publicado.

Asimismo, el Comitente, si lo considera necesario y dentro de los plazos establecidos anteriormente,
podrd remitir, las aclaraciones que estime corresponder.

ARTICULO N°10: PROPONENTES

Los Proponentes podran ser Empresas Constructoras Provinciales o Nacionales.

Las Empresas Constructoras Provinciales podran presentarse en forma individual o en Uniones
Transitorias que cumplan con las condiciones de este Pliego.

La participacion de Empresas Constructoras Nacionales solo se admitira en U.T. con Empresas
Constructoras Provinciales, siempre que estas ultimas no tengan menos del 40% de participacién en
la misma.

Se entendera por “Empresa Constructora Provincial” lo siguiente:

a) En el caso de ser personas fisicas, aquellas Empresas Constructoras que tengan domicilio
real y constituido legalmente en la Provincia de San Juan.

b) En caso de ser personas no humanas, aquellas empresas constructoras que se encuentren
constituidas e inscriptas en el Registro Publico de Comercio de la Provincia de San Juan.

Las Empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las leyes en vigencia para
la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorizacién de los drganos
societarios para la presentacion en la presente licitacién, como asi también acompafiar los poderes
gue acrediten la representacién de la firma, tanto social como de su representante legal.

Si la presentacion la realizare una U.T., las empresas que la integren deberan presentar la
documentacién mencionada en el parrafo precedente, y, ademas:
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a) Uncompromiso de U.T., constituido por no mas de dos (2) empresas, el cual debera plasmarse
en un contrato Constitutivo de U.T. de acuerdo con la ley 22.903, que modificé la ley 19.550,
la que debera ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las firmas por Escribano
Publico. Al menos una de las empresas participantes debe ser constituida en la Provincia de
San Juan.

b) Ademads de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las Empresas
deberan indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una de ellas
participara en esa U.T., el cual no podra variar desde su presentacién al llamado a Licitacién
Publica hasta la finalizacion de la obra, en caso de resultar contratista de la misma. Debera
constar en dicho compromiso como Unico objeto de la constitucion de la U.T., |la ejecucion de
la obra objeto de la presente Contratacion.

c) Las Empresas integrantes de la U.T. deberan declarar en forma expresa que la responsabilidad
es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes,
renunciando a los beneficios de excusidn y division. También, el compromiso formal de no
modificar los términos del documento constitutivo de la U.T. hasta la Recepcién Definitiva de
la Obra, en caso de adjudicdrsele el Contrato.

d) Sila U.T. resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del Contrato debera presentar,
OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripcién en el Registro Publico de Comercio.
Asimismo, deberd denunciar el Representante de la U.T., quien acreditara su calidad de tal
mediante copia certificada del acta de designacidn. En caso de revocacion de la designacién,
debera comunicar al Comitente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) dias de producida.

e) Una empresa no podra formar parte de mas de una U.T. Asimismo, si se presenta en
asociacion con otra empresa, no podra presentarse sola.

- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO N°11: ACEPTACION DEL PLIEGO DE LICITACION

Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el Articulo N2 2, como asi también el
Cdodigo de Edificacién de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales,
Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construccidn, Leyes Laborales e
Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realizacion de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto,
Ordenanza, Reglamentacidn, etc., vinculados con la ejecucién de los trabajos.

Ademas, por el solo hecho de participar en la presente Licitacién Publica, los Proponentes declaran
expresamente su conocimiento y aceptacidon de todas las clausulas que rigen el proceso de licitacion,
y manifiestan haberse notificado de todas las comunicaciones efectuadas por la Autoridad
Competente. Asi mismo aceptan haber examinado los documentos que integran el Pliego en todas sus
partes (Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, COmputos Métricos, Presupuesto Oficial,
Formularios, y todo otro documento que lo integre). En funcidn de ello, en su Propuesta los oferentes
deberan presentar la correspondiente Declaracién Jurada en el sentido indicado.

Anexo Formularios (Formulario N2 1, ver pag. N° 60).
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ARTICULO N°12: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los proponentes deberdn visitar el terreno para tomar conocimiento de sus caracteristicas principales,
y condiciones de trabajo tales como: provisidn de energia eléctrica y agua, niveles, acceso de camiones
y otro elemento que pueda constituir un factor influyente en el justiprecio del monto de la oferta que
integra la propuesta.

Los proponentes por el solo hecho de participar en la presente Licitacidon Publica admiten conocer todo
lo relacionado con la naturaleza y situacidn de la obra, sus condiciones respecto de los sistemas y vias
de comunicacién, las limitaciones de los transportes, las condiciones climaticas; el régimen de los
cauces naturales y artificiales, las caracteristicas del terreno, las caracteristicas de los equipos a utilizar,
asi como las necesidades requeridas antes y durante la ejecucion de los trabajos, asi como cualquier
otra circunstancia que pueda afectar la obra, su ejecucién, su conservacién y su costo.

El proponente también admite que esta plenamente informado de todo cuanto se relaciona con el
caracter, calidad y cantidad de los materiales que se encuentran en la superficie del suelo y en el
subsuelo, como asimismo la posicion y fluctuaciones de las napas de agua, en funcién de lo cual el
Contratista debera aplicar la metodologia de trabajo necesaria a los efectos de poder ejecutar
correctamente la obra.

En consecuencia, no se admitirdn reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la
obligacion impuesta por este articulo.

Para dar cumplimiento a este articulo, los oferentes deberan completar el Formulario N° 1 - Modelo
de Declaracion Jurada, Pag. N° 60.

ARTICULO N°13: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La presentacién de las Ofertas se admitird hasta el dia y hora indicados en el llamado a Licitaciéon y
hasta media hora antes del Acto de Apertura de los Sobres, en Mesa de Entradas del Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energia, 42 Piso, Nucleo 01, Centro Civico de San Juan, Avda. Libertador Gral.
San Martin 750 Oeste, donde se extendera recibo contra entrega de los sobres presentados. La
documentacion que llegue después de la hora establecida para la apertura serd devuelta sin abrir, sin
responsabilidad alguna para la Autoridad Competente por esa situacion, y no admitiendo reclamo de
ninguna naturaleza.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Bases y Condiciones y no
omitir la presentacién de ninguna informacion o documento solicitado. Esta omision o la
comprobacion de que cualquier informacidn proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz
y completa, motivara la aplicacién de las penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacion de la firma, ésta debera ser cumplida por Autoridades Judiciales o
Notariales con exclusion de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extraia jurisdiccién, deberd constar la legalizacion del Colegio
pertinente.




Ministerio de ; . | Direccién de
San Juan Infraestructura, Secretaria de Subsecretaria de Planificacién

Gobierno Agua y Energia Infraestructura | Obras Pablicas y Proyectos

La documentacién requerida por este Pliego se acompafiard de conformidad a las siguientes
indicaciones:

a)

g)

Ill

Se presentaran dos sobres bajo la denominacién “Sobre 1” y “Sobre 2”, cerrados. El “Sobre

2" estaréd contenido en el “Sobre 1”.

El “Sobre 1” llevara un rétulo en el que conste solamente la denominacién de la Licitacién de
que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertaran en él todos los documentos
solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido en el Articulo N¢ 14,

El Sobre 2 llevara un rétulo en el que conste la denominacién de la Licitacidon de que se trata
y el nombre del Proponente. Se insertaran en él todos los documentos solicitados, en forma
legible, siguiendo estrictamente el orden establecido en el Articulo N2 15.

Todos los documentos se presentaran ordenados en carpetas con indice y separadores,
estaran redactados en castellano, se presentaran en hojas formato A4, mecanografiados,
impresos, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que no hayan sido
debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados manuscritos.

No se admitirdn presentaciones de documentacidn técnica grafica con agregados
manuscritos. Los documentos que se acompafien podran presentarse en su original, en
testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial.

En el “Sobre 1” se debe se debe presentar toda la documentacién original impresa y una (1)
copia del mismo tenor; y en el “Sobre 2” se debe presentar toda la documentacidn original y
una (1) copia del mismo tenor. Todas las pdaginas del original y copia deben ser firmadas por
la o las personas debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo legalmente
y el Representante Técnico, y llevaran el sello de la Empresa, Sociedad o U.T. respectiva. El
ejemplar identificado con la palabra “original”, serd considerado a todos los efectos como
oferta valida. El otro ejemplar, que deberd ser idéntico al anterior, serd marcado con la palabra
“copia”.

Todas las paginas seran numeradas y se incluira un indice que facilite la ubicacion de cualquier
informacidn durante el proceso de evaluacién.

La documentacién debera ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma
suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que sera objeto durante
las tareas de revision y evaluacion.

Las propuestas se redactaran en idioma nacional y deberan ser escritas en formato digital,
cotizandose las obras por precios unitarios en cada item o en la forma que establezca el Pliego
Complementario de Condiciones.

Los precios se escribiran en nimeros y letras, consignando los importes parciales y el total
correspondiente a la propuesta, todos expresados en pesos.

No se tomaran en consideracién las propuestas que modifiquen las bases de la Licitacidn
Publica o que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre lineas o errores que no
se hubieran salvado debidamente al pie de las mismas.
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k) Las propuestas se presentaran utilizando los Formularios obrantes en el presente Pliego
debidamente firmados y sellado por el proponente.

) Toda documentacién digital, deberd contar con una Declaracidon Jurada del Oferente,
certificando que el contenido de los CD/DVD, no regrabables, o pen drives, identificados como
“original” y “copia”, son fieles reproducciones de los impresos presentados como originales.

m) Para la Oferta Econdmica se debera utilizar el modelo S.I.G.O.P. del Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energia de la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel
“PLANILLA DE OFERTA_ESQUPO.xIs”, a descargarse del mismo link en el que se encuentra
disponible el Pliego de Licitaciéon Publica, debiendo ser completado en los componentes,
Datos, Andlisis de Precios, Gastos Generales, Insumos, Equipos, Rendimientos, Coeficiente
Equipos, Indices, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones, etc. Las celdas de todas las planillas
se encuentran vinculadas, relacionados con férmulas y redondeado con dos decimales, por lo
gue no deben ser modificados ni adulterados, ni incorporadas nuevas columnas, pudiendo
incorporar nuevas pestafias para la inclusién de analisis auxiliares. Sila Comision de Evaluacién
detectara algun tipo de adulteracién en el archivo original, podra rechazar la Propuesta al
momento de su evaluacion.

n) Los proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio Unico, deberdn cotizar cada uno de los
items indicados, a los efectos de facilitar la certificacién. La suma, para la totalidad de los
items, de los productos de los precios unitarios cotizados por las cantidades computadas de
los respectivos items que figuran en la mencionada planilla, constituira el precio total de la
oferta.

o) El precio total resultante se escribird en nimeros y letras, en pesos, redondeado al centavo.
Cuando exista discordancia entre los nimeros y las letras de los precios, se le dard prioridad
alo escrito en letras. Toda la documentacién del Sobre 2 debe coincidir con lo escrito en letras.
Si hubiera error de operacidn en los importes parciales, se reajustara el importe total, dando
validez al precio unitario cotizado en cada item.

p) Paraelcalculo de las redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo al Decreto Acuerdo
N2 006/23, se deberd completar en cada planilla de Andlisis de Precios las columnas referidas
a Datos de Redeterminacidn con Codigo y Descripcion de todos los componentes del item,
debiendo contener y ser coincidente a lo indicado en hoja “Insumos”, siempre respetando el
archivo Excel del modelo S.1.G.O.P., el que se adjunta en pagina web oficial.

g) Cualquier consulta referida al llenado del archivo “PLANILLA DE OFERTA_ESQUPO.xIs”,
deberd efectuarse segun se indica en el Articulo 9 del presente Pliego.

ARTICULO N°14: CONTENIDO DEL SOBRE 1

Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentacion:

a) Nota de Presentacidn, Declaracidn Jurada de conocimiento y aceptacién del Pliego y de las
condiciones del sitio de emplazamiento de la obra: Acreditar la aceptacién, mediante nota
conformada segun el Formulario N° 1 MODELO NOTA DE PRESENTACION (Pag. 60).
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b)

<)

d)

e)

f)

g)

h)

Siguiendo el modelo del Formulario N° 1 (Pag. 60), rubricada por el proponente y su representante
técnico, por la cual se deja constancia que el Proponente conoce y acepta todo lo dispuesto por el
presente Pliego Licitatorio, como asi también estar en conocimiento de todas las aclaraciones,
notificaciones o cualquier modificacién que se haya publicado en la pégina oficial.

Siguiendo el modelo del Formulario N° 1 - (Pag. 60), rubricada por el proponente y su
representante técnico, por la cual se deja constancia que el Proponente ha tomado conocimiento
in situ y acepta las condiciones del ambito en el que se efectuara la obra.

Acreditacidn de la existencia y vigencia de la persona oferente: debiendo acompafiar en caso de
ser persona fisica, fotocopia certificada de su D.N.I. y en caso de persona juridica, la inscripcion en
el Registro Publico de Comercio o de Personas Juridicas conforme corresponda, debiendo adjuntar
copias del contrato social o los Estatutos Sociales. También se debera adjuntar las actas o
constancias del representante de dicha persona juridica, quien debera acreditar la representacion
que invoca, con copias debidamente certificadas. En caso de U.T. todos sus integrantes deberan
acompaniar esta documentacion por separado.

Acta de Asamblea: que dispone la participacion de la/s Sociedad/es en la Licitacién, o autorizacidn
para conformar la UT.

Poder o autorizacidon general otorgado al Representante: Por el que se autoriza al firmante de la
nota de presentacién, por ante Escribano Publico, en caso de que el Estatuto Social no lo
determine. En caso de tratarse de Sociedades regularmente constituidas, se deberad incluir ultima
designacién de autoridades.

Constancia de la constitucion de la Garantia de la Oferta: Serd por un monto minimo del 1% del
Presupuesto Oficial, que debera constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el
Articulo N2 16 del presente pliego.

En caso de presentar pdliza de caucidn con firma digital, el oferente debera presentar la pdliza en
formato PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantia, Monto y clave que
habilita la apertura del archivo o soporte digital, segun corresponda.

El certificado habilitante para licitar, actualizado: Se debera adjuntar el Certificado de Habilitacion
en original, con el QR vigente al dia de la apertura de las ofertas, expedido por el Registro Provincial
de Constructores de la Provincia de San Juan, (rubro: “ARQUITECTURA”), en el que conste
Capacidad de Contratacién anual, y Capacidad Técnica para la especialidad: 1. ARQUITECTURA.
Para el caso de una UT, las capacidades seran las sumatorias de las capacidades individuales, en
relacidn a la parte porcentual que cada integrante tenga en dicha UT, y deberan acompaiiar la
certificacion en forma individual, como la suma que refleje el total general conforme a dicha
participacion.

Certificado del Empleador L.E.R.1.C.: Copia certificada del Instituto de Estadisticas y Registro de la
Industria de la Construccion, vigente a la fecha de Licitacién Publica.

Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias: (y/o Convenio Multilateral, segutn
corresponda), expedido por la Direccidon Gral. de Rentas de la Provincia de San Juan, en original,
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i)

k)

m)

n)

p)

vigente y actualizado, conforme a lo establecido por Resolucién N° 1606-DGR-2009, donde acredite
que la firma oferente estd inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el ramo
correspondiente a la adquisicidon, trabajo que se trate; (Codigo de Actividad N2 410021
CONSTRUCCI()N, REFORMA Y REPARACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES”), y su situacion de
pago respecto a sus obligaciones Fiscales, Decreto N° 1818-70.

Constancia de inscripciéon del Oferente en la A.R.C.A.: en la_actividad objeto de la presente
Licitacién, Cddigo 410021 CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DE EDIFICIOS NO
RESIDENCIALES”, y en los tributos y/o regimenes a cargo de la Agencia de Recaudacién y Control
Aduanero, vigente segun Resolucién Gral. N2 1817 de la A.R.C.A,, al cual se accede via Internet a
través de la pagina web de la A.R.C.A. (www.arca.gob.ar), firmada por el Proponente.

Certificado de Proveedor: Certificado vigente a la fecha de la apertura de sobres, emitido por el
Registro Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), acreditando su inscripciéon como proveedor
del Estado en el cddigo 410021.

Certificado Libre Deuda (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.): referido al cumplimiento
del Articulo N2 17 de la Ley N2 643-A, que los Oferentes deberdn tramitar ante la Secretaria de
Hacienda, presentando el Modelo de Nota del FORMULARIO N° 4 (Pagina 63).

Declaracion Jurada de Aceptacion de Justicia Ordinaria: correspondiente a la Provincia de San
Juan, para cualquier cuestidn judicial que se suscite, siguiendo el modelo del FORMULARIO N° 2
(Pagina 61).

Declaracion Jurada de Constitucion de Domicilio: tanto real (dentro de la Provincia de San Juan)
como electrdnico, para cualquier notificacién que deba efectuarse, siguiendo el modelo del
FORMULARIO N° 2 (Pagina 61).

Declaracion Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes y Contribuciones: Serd
requisito indispensable la presentacion referida al cumplimiento de estas obligaciones utilizando a
tal efecto el modelo de FORMULARIO N° 5 (Pagina 64).

Formularios 931: Declaracion Jurada en Pesos (con centavos) S.U.S.S. correspondientes a los
ultimos seis (6) periodos exigibles a la fecha del Acto de Apertura con su comprobante de
presentacion y de pago correspondiente.

Certificado de Compre Sanjuanino: En caso de corresponder, se debera presentar el certificado de
beneficiario de la Ley N2 2135-A, expedido por la Oficina Central de Contrataciones de la Provincia
con fecha de otorgamiento anterior a la de la apertura de la presente Licitaciéon Publica. La no
presentacidon, aunque se encuentre inscripto en el Registro correspondiente, implicard la renuncia
del proponente al beneficio establecido en dicha Ley. El Certificado de Compre Sanjuanino, solo
tendra validez si los cddigos fiscales coinciden con los solicitados para la presente licitacion. No
seran validos los certificados con nomenclatura distinta a la solicitada en el ART 14 apartado i).
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q)

r)

s)

t)

u)

Certificado de Pago de Auténomos: Para el caso de empresas unipersonales, fotocopias
certificadas por la autoridad competente correspondiente o Escribano Publico, de los
comprobantes que acrediten el pago de auténomos de los tres (3) ultimos meses respecto al mes
de la presentaciéon de la oferta. Para el caso de empresas constituidas en sociedades, fotocopias
certificadas por la autoridad competente correspondiente o Escribano Publico, de los
comprobantes que acrediten el pago de auténomos de los tres (3) Ultimos meses respecto al mes
de la presentacion de la oferta de su representante.

Designacidn del Representante Técnico: Incluyendo certificaciéon que acredite su inscripcién en el
Registro Profesional (Colegio de Arquitectos o de Ingenieros Civiles de San Juan), que corresponda
de la Provincia de San Juan, con el pago de la matricula al dia y curriculum vitae donde queden
perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos en la especialidad. Debera agregarse también
el instrumento legal que demuestre su vinculacion laboral con el Proponente para la obra que se
licita.

Antecedentes de obras similares: Sean ejecutadas y/o en ejecucidn, (publicas y/o privadas),
detallando cantidades y destino de obras, con certificacion de los contratantes/comitentes,
montos de obra y trabajos ejecutados, firmada por el Proponente autorizado.

Detalle del Personal Afectado a la Obra: Listado de profesionales, técnicos, capataces y personal
de apoyo en relacién de dependencia, contratados o a contratar para la obra que se licita.

Evaluacion de la capacidad econédmico-financiera:

Se deberd presentar:
e Balances de los tres ultimos ejercicios cerrados, certificados por Contador Publico,
cuya firma deberd ser reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas
de la provincia.

e Cuando se trate de Oferentes unipersonales no constituidos en forma de empresa,
deberan presentar una declaracién jurada patrimonial, certificada por Contador
Publico y Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas de la provincia, a efectos de
determinar los resultados, las ultimas tres Declaraciones Juradas de Impuesto a las
Ganancias.

e En caso de U.T,, la presentacidon de los balances y cdlculo de indices, debera realizarse
por cada uno de los integrantes que la conformen.

e Planilla con el cdlculo de los indicadores econdmico-financieros-patrimoniales
correspondientes a cada ejercicio, suscripta por el Representante habilitado del
proponente y certificada por Contador Publico, cuya firma debera ser reconocida por
el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas de la provincia y que a continuacion se

detallan:
1. Liquidez: AC/PC>0,8
2. Solvencia: A/P>1,5

3. Endeudamiento: PC/PN<0,75
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v)

x)

4. Rentabilidad: U/PN>0,siendoPN>0
5. Capacidad de trabajo: AC-PC>PO/PE

donde:

A = Activo

P = Pasivo

AC = Activo Corriente

PC = Pasivo Corriente

PN = Patrimonio Neto

U = Utilidad neta

PO = Presupuesto Oficial

PE = Plazo de ejecucidn (en meses)

ACLARACION: Se debe tener en cuenta que, al momento del estudio de las propuestas, el
calculo del indice de Capacidad de Trabajo se efectuara atendiendo el Monto de la Oferta.

El indicador econdmico financiero de capacidad de trabajo debe presentarse con valores
reexpresados a moneda homogénea acorde al indice del ultimo mes publicado por la FAPCE
(Federacion Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econdmicas).

La Comisién de Evaluacién, evaluara los indicadores econdmicos financieros y considerara al
Proponente que acredite capacidad suficiente para la ejecucion de la obra.

Para el caso de las U.T., cada indice se obtendra de la siguiente manera: cada uno de sus
integrantes promediara el indice en cuestidn con los datos de sus tres ultimos ejercicios cerrados,
y a ese promedio lo afectarad de su porcentaje de participacién en la U.T.; luego se sumardn los
resultados de todos los integrantes de la U.T. para obtener asi el indice buscado. Esto implica que
alguna de las empresas integrantes podria no cumplir individualmente con los indices
especificados, sin por ello excluir la oferta si la U.T. en su conjunto da cumplimiento al requisito
exigido”.

Sobre “Variantes”: Si el Proponente desea formular variantes, debera presentarlas bajo sobre
separado al de la propuesta, con las mismas inscripciones de aquél, mas el agregado del término
“Variante”. No se podran presentar variantes si no se cotiza la propuesta base. El detalle de las
variantes presentadas debera ser suficientemente claro y preciso, y su cotizacion debera reunir los
mismos requisitos que la propuesta basica. El incumplimiento de lo expuesto, determinard el
rechazo de la “Variante”. La presentacidén de Variantes no obliga a la Autoridad Competente a su
consideracion.

Detalle de Maquinas, Movilidades y Equipos: Listado de estos elementos que la Empresa afectara
exclusivamente a la obra, los que deberan ser apropiados y suficientes para cumplir el Plan de
Trabajos, y concordar con los utilizados en la confeccidn de los Anadlisis de Precios, indicando si
dichos equipos son o no de su propiedad.
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y)

Presentacion del “Sobre 2“.

ARTICULO N°15: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”

El Sobre 2 contendra la Oferta Econémica.

El mismo contendrd obligatoriamente la siguiente documentacion, la cual en su totalidad debera
confeccionarse completando la planilla Excel que obra en el link de descarga del presente Pliego de
Licitacidn, bajo la denominacidon “PLANILLA DE OFERTA_ESQUPO.xIs”:

a)

g)

El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario N2 3, Pag. 62.

El que debe ser estrictamente confeccionado sin omisiones, enmiendas, raspaduras,
interlineas y en concordancia entre nimeros y letras, tanto en el monto, como en el plazo de
obra y en el mantenimiento de oferta.

El Plan de Trabajos, que, (en forma legible), expresara la coherencia de todas las tareas
incluidas. El mismo sera desarrollado en base al sistema SIGOP, con indicacién de los periodos
de ejecucion de los items y sub items, y sus porcentuales, como asi también el nimero de
orden y designacién de items, porcentajes respecto del total del presupuesto, porcentajes e
inversiones (mensuales y acumuladas).

(Segun Planilla Modelo adjunta, Pag. 67).

El Computo y Presupuesto, que deberd ajustarse al formato del Computo y Presupuesto
Oficial, respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designacién de los
items y subitems. Previo a la firma del Contrato, la adjudicataria debera presentar el desglose
de los items globales, a fin de facilitar las mediciones y certificacion de obra.

(Segun Planilla de Oferta Modelo adjunta, Pag. 69).

Curva de Inversiones, presentada indefectiblemente con indicacién de los porcentajes e
inversiones (mensuales y acumuladas), segun Planilla Modelo adjunta, Pag. 71.

Curva de Avance Porcentual de la Obra, de acuerdo a Planilla Modelo adjunta, Pag. N° 72.

Los Analisis de Precios de todos los items y sub-items que integran la obra, detallando
materiales, mano de obra, equipos, etc., segin el modelo que integra la documentacion.
Todos los andlisis de precios, incluso los de items o subitems globales, deberan ser
desagregados en los tres rubros componentes, a saber: Materiales, Mano de Obra (incluyendo
cargas sociales y tributarias) y Equipos, a fin de facilitar el calculo de las redeterminaciones
de precios, deberan indicarse los indices de referencia asociados a cada insumo incluido en
los andlisis de precios, de acuerdo al modelo indicado en el presente pliego. Estos analisis
deberan ser racionales y tendran que considerar todos los elementos que intervienen en la
correcta ejecucién de cada item. El Comitente se reserva el derecho de solicitar todas las
aclaraciones que crea necesarias, (caracteristicas, marcas, especificaciones, folletos, etc. que
definan la calidad de lo ofertado), antes de la adjudicacién, o rechazar una oferta si a su sélo
juicio, los andlisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones importantes.

(Segun Planilla Modelo de Analisis de Precios, adjunta, Pag. 73).

Detalle de la composicion del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en Gastos
Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, segln planilla modelo adjunta.
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h)

(Segun Planilla Modelo de Gastos Generales adjunta, Pag. 74).

Declaracion Jurada de Fidelidad de Copias Digitales: Todas estas planillas deben presentarse
siguiendo formato del Sistema SIGOP, en formato digital en Planillas Excel, el Cbmputo y
Presupuesto, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones y los Andlisis de Precios, y Gastos
Generales. Los datos de todas las planillas deben estar vinculados, segin el modelo de planillas
de oferta. El CD o DVD, no regrabable, debe estar rotulado y firmado. En original y copia,
debidamente certificada, Anexo Formularios (Formulario N° 6, Pag. 65).

En caso de observarse discrepancia entre la presentacién impresa y la digital, prevalecera el
contenido de la presentacion impresa, sin perjuicio de la determinacién que adopte la
Comisién de Adjudicacion ante el incumplimiento de la Declaracién Jurada de fidelidad de la
digitalizacion.

ARTICULO N°16: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTIA DE LAS OFERTAS

En todos los casos los interesados deberan adjuntar en su Propuesta la garantia mencionada en el

Articulo N2 14, (pagina 19), bajo el punto e). El plazo que debera cubrir dicha garantia sera hasta la

formalizacién de la firma del Contrato por parte del adjudicatario.

La garantia podra ser constituida de las siguientes formas:

1.

Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Cuenta N2 600-213614-2, debiendo
acreditarlo con la boleta de depdsito respectivo.

Transferencias Bancarias, debe adjuntar comprobante de transferencia y formulario de nota
de declaracion jurada, el mismo se debe solicitar en la Reparticidn que realiza la Contratacion.
IMPORTANTE: si el oferente constituye la garantia de oferta mediante efectivo o transferencia
bancaria y en el Acto de Apertura de sobres resultase rechazado por algunas

de las causales de rechazo automatico, el proveedor deberd dar aviso y al retirar la
documentaciéon deberd dejar la garantia original con el fin de poder tramitar luego la
devolucién de la misma.

En el caso de solicitar la devolucidn de la garantia de mantenimiento de oferta en propuestas
rechazadas con rechazo automatico, el oferente debe solicitar su devolucién en la Unidad
Operativa de Contrataciones del organismo Contratante mediante el inicio de un expediente
con “Nota de Solicitud de devolucion de garantia y copia del comprobante de pago”.

Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual debera constituir domicilio en esta ciudad y
someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero
o jurisdiccion que pudiere corresponderle, como asimismo renunciando expresamente al
beneficio de excusion y divisién constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de
las obligaciones derivadas por la presentacidn efectuada por el Proponente, constituida a favor
de la Autoridad Competente. El plazo que deberda cubrir el Aval Bancario deberd extenderse
hasta que se formalice la firma del Contrato por parte del adjudicatario.

Nota: La Garantia, sea “Dinero en Efectivo” o “Transferencia Bancaria”, debera ser acreditada
en la cuenta bancaria que a continuacion se detalla:

- Descripcién: MIAyE— Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia — Garantias de Licitacion.

- Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente.
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- NUmero de Cuenta: 600-213614-2
- Numero de CBU: 0450600901800021361420.

Seguro de caucidn: expedido por Compania Aseguradora que se constituya en solidario, liso,
llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma el Oferente. Debera ser hecho a
favor del Comitente y contendra la renuncia expresa a los beneficios de excusion y division.
También debera fijar domicilio especial en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y
derechos derivados de dicho seguro y contendra el sometimiento expreso a los Tribunales
Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero de excepciéon que pudiere
corresponderle. La garantia de la Oferta deberd extenderse hasta la formalizacion de la firma
del Contrato por parte del adjudicatario.

La Pdliza de seguro de caucion debera contener la siguiente informacion:

Numero de Expediente de Licitacion: 500-.......-2025

Nombre de obra completo y preciso: “CONSTRUCCION PLAYON POLIDEPORTIVO CUBIERTO
ESCUELA ANTONIO QUARANTA” — DPTO. JACHAL

NUmero de Licitacién y Tipo: LICITACION PUBLICA N°......

Debera ser hecho a favor de la Autoridad Competente: Subsecretaria de Obras Publicas,
Secretaria de Infraestructura, Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia, Gobierno de la
Provincia de San Juan.

Domicilio del Comitente: Av. Libertador Gral. San Martin 750 (O) — Centro Civico — 5°Piso —
Nucleo 1.

CUIT Comitente: 30999015162

Nombre, CUIT y domicilio de Oferente.

Deberd contener la renuncia expresa a los beneficios de excusion y division.

Deberd contener el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan,
renunciando a cualquier fuero de excepcidn que pudiere corresponderle.

- El asegurador debera fijar domicilio legal en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y
derechos derivados de dicho seguro. Deberd extenderse al plazo que corresponde al
mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, hasta la extincion de las
obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, entendiéndose como tal, el plazo hasta la
firma del Contrato.

Deberd tener certificacion de firma del Emisor de la pdliza, adendas o endosos por Escribano
Publico (identidad y caracter).

Deberad legalizarse la Certificacion por medio del Colegio de Escribanos de la Jurisdiccion que
corresponda (en caso que la Certificacion de firma de la pdliza/ actuacion notarial no sea de la
Provincia de San Juan).

Sera causal de rechazo automatico el error u omision de los puntos detallados en cualquiera
de las formas en que se constituya la Garantia.

Podra presentarse la Péliza de Caucién con firma digital de acuerdo al Decreto N° 0036-MOSP-
2021, en alguna de las siguientes formas: Por correo electrénico con destino a
compras.miysp@gmail.com o en soporte electrénico (CD o pen drive).

IMPORTANTE: Tanto para los Avales como para las Pdlizas de seguro de caucion, debera
ajustarse a lo establecido en Resolucion conjunta 030 OCC -2019; 015 TGO 2019; 097 C.G.P
2019 (Instrumentos de garantia para Contrataciones).
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5. Titulos de la deuda publica provincial o nacional, tomados en su valor de cotizacion del
penultimo dia anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonara intereses por los valores
depositados en garantia, en tanto que los que devengaren intereses pertenecerdn a sus
depositantes.

Esta garantia le sera devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) dias habiles posteriores a la
presentaciéon de la garantia de cumplimiento de Contrato.

Al resto de los Proponentes, se les devolverd la garantia dentro de los quince (15) dias habiles
posteriores a la notificacion del resultado de la adjudicacion.

ARTICULO N°17: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de Treinta (30) dias corridos, a contar
de la Fecha de Apertura. Si por algin motivo el Proponente desistiese de su oferta antes del tiempo
estipulado, perderd el depdsito de garantia efectuado al presentar la Propuesta, sin perjuicio de otras
sanciones que le pudieren corresponder, perdiendo ademas todo derecho a reclamo y/o accién que
le pudiere corresponder.

En caso de vencerse el plazo de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la firma del
contrato de la obra, este plazo se considerara prorrogado automdticamente por periodos iguales al
del mantenimiento de la oferta, salvo manifestacidén por escrito y en forma expresa del Oferente, con
diez dias corridos de anticipacion al vencimiento de éste, haciendo saber su voluntad de no prorrogar
la garantia de Mantenimiento de la Oferta. Este Ultimo supuesto implicard la desestimacion de la
oferta. En caso que esto Ultimo ocurra, el Comitente comunicard de la situacidon al Registro de
Constructores de la Provincia de San Juan.

Este procedimiento serd aplicable a cada una de las prérrogas que pudieran tener lugar.

-  ACTO DE APERTURA, ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO N°18: APERTURA DE LAS PROPUESTAS y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMATICO

Las propuestas seran recibidas hasta el dia que indiquen las publicaciones del llamado a Licitacion
Publica, y hasta media hora antes del horario establecido para la apertura de sobres.

Antes de proceder a la apertura de los “Sobre 1”, los interesados podran pedir o formular aclaraciones
relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitird interrupcién del mismo, pudiendo los
interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los
sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podran hacer uso de la palabra los
oferentes que acrediten la representacidn que invocan.

A continuacidn, se procedera a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, verificando si la
documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SEENDO CAUSAL DE RECHAZO
AUTOMATICO, LA NO PRESENTACION, COMO ASi TAMBIEN LA PRESENTACION ERRONEA Y/U
OMISION DE LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL ARTICULO N2 14, incisos e), f), y), de forma
excluyente.
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e) Constancia de la constitucion de la Garantia de la Oferta: Sera por un monto minimo
del 1% del presupuesto oficial, que debera constituirse en cualquiera de las formas que se
establecen en el Articulo N2 16 del presente pliego.

En caso de presentar péliza de caucion con firma digital, el oferente debera presentar la pdliza
en formato PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantia, Monto y clave
que habilita la apertura del archivo o soporte digital, segln corresponda.

f) El certificado habilitante para licitar, actualizado: donde conste la Capacidad de
Contratacién Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San Juan.

Para el caso de una U.T., se considerara lo establecido en Ley N° 307-A (Registro Provincial
de Constructores de Obras Publicas), y su Reglamentacion.

y) Presentacion de “Sobre 2.

La falta de uno o mds de estos requisitos supondra la inadmisién de la propuesta y la devolucion de la
documentacion presentada, incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando constancia de ello en
el Acta.

En caso que el Proponente inadmitido no se encontrare en el Acto, se dejara constancia de dénde
guedara la documentacién para su retiro.

Los demas requisitos citados en el Articulo N2 14, (pagina 19), deberan ser presentados dentro de los
cinco dias habiles después del Acto de Apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los
Proponentes, su compulsa y agregacion, sin necesidad de notificacidn alguna. Vencido dicho plazo las
ofertas incompletas serdn rechazadas.

Acto seguido, se dard comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, para aquellas propuestas que no
fuesen objeto de rechazo automatico del sobre 1, verificAndose si la documentacion presentada se
ajusta a las disposiciones establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN
LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN LOS INCISOS a), b), c), d), e), f), g) y h) DEL ARTICULO N° 15.

a) El precio ofertado.

b) ElPlan de Trabajos.

c¢) Coémputo y Presupuesto.

d) Curva de Inversiones.

e) Curva de Avance Porcentual de la Obra.

f)  Analisis de Precios.

g) Composicion del porcentaje de los Gastos Generales.
h) Presentacion Digital.

En estos casos de rechazo automatico, se procederd a la devolucidon inmediata de las propuestas
rechazadas o en su defecto se dejara constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia para
su entrega posterior.

También seran rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente:

a) que exista acuerdo entre dos 0 mas proponentes o representantes técnicos para la
misma obra.

b) que un mismo representante técnico intervenga en dos o mas propuestas.




Ministerio de ; . | Direccién de
San Juan Infraestructura, Secretaria de Subsecretaria de Planificacién

Gobierno Agua y Energia Infraestructura | Obras Pablicas y Proyectos

De todo lo actuado se labrara un acta, dejdndose constancia de los nombres de los proponentes y de
las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del
rechazo.

Asi mismo constardn los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representacidon que invocan podrdn efectuar las observaciones que
consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y constaran en el Acta, con la obligacién
de firmar la misma, acreditando a ese efecto la facultad para hacerlo, caso contrario no sera atendida
la observacion, cuya resolucion sera notificada con la adjudicacion.

Terminada esta operacidn se dara lectura del Acta, la cual sera firmada por la persona que haya
presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee hacerlo.

El Comitente podrd prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea
conveniente, comunicando esta prorroga o suspension de igual manera a la utilizada para cursar el
llamado a Licitacién Publica.

ARTICULO N°19: DISPONIBILIDAD DE LAS OFERTAS

Las ofertas recibidas estaran a disposicion de los oferentes en el lugar que al efecto determine la
Autoridad Competente, durante cinco (5) dias habiles siguientes a la apertura.

ARTICULO N°20: IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

Serd de aplicacién lo establecido en el Decreto N2 2796 - OSP-80.

- IMPUGNACION DE OFERTAS: Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes, los Oferentes podran impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnacion
debidamente fundado, debera ser acompafiado de la constancia de constitucion de una Garantia de
Impugnacidn equivalente al uno por ciento (1%) del importe total de la oferta o de la suma de las
ofertas que se impugnen. Dicha constitucion debera realizarse conforme se detalla en el (ARTICULO
N216: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTIA DE LAS OFERTAS, punto 1).

Estas impugnaciones serdn consideradas antes de la adjudicacién, notificindose al impugnante la
resolucion recaida sobre la misma conjuntamente con laadjudicacién.

Las garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que las impugnaciones
sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede
firme, sus importes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecidoy no garantizadas debidamente, no seran
admitidas ni consideradas, lo que se le notificara al oferente.

ARTICULO N°21: ESTUDIO y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, serdn evaluados por una Comisién designada
por el Comitente, que ejercerd su funciéon basada en los datos aportados por las Empresas. Al
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momento de efectuar la evaluacidn de las ofertas, la Comision de Evaluacién realizard la actualizacidon
correspondiente del Presupuesto Oficial.

Todos los Proponentes estaran obligados a suministrar la informaciéon adicional que a solicitud de la
Comisidn de Evaluacién se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y
contables que sean necesarias, a fin de controlar la veracidad de esa u otra informacién, necesaria
para la justa evaluacién de las ofertas. El Comitente formara la Comision de Evaluacion que estara
integrada por: Un representante Técnico o mas segun las caracteristicas de la obra y las especialidades
qgue involucre, un representante Legal y un representante Contable, estos dos ultimos como minimo.
Con el fin de profundizar el andlisis de las propuestas, la Comision de Evaluacion se reserva el derecho
de indagar los datos relativos al desempefo de los compromisos contractuales oportunamente
asumidos por el oferente. Asimismo, seran tenidos en cuenta los antecedentes de incumplimiento por
contrato celebrados con organismos del Gobierno de la Provincia de San Juan que hubieran resultado
en paralizacion injustificada de la obra, rescision del contrato imputable a la empresa, multas o mal
concepto, ademads los registros que configuren atrasos de obras imputables a la Contratista, sobre todo
en aquéllas que se encuentren en curso con esta Subsecretaria. De igual modo, se considerard el
historial de litigios desfavorables o litigios pendientes que impacten seriamente en su patrimonio. Lo
antes mencionado podra dar lugar a la desestimacion de la oferta.

Receptada la documentacidn que conforman las ofertas por la Comision de Evaluacion, ésta examinara
las propuestas formalmente admitidas por la Mesa de Apertura de Ofertas, verificando que esté
acompafada de la documentacién requerida como faltante en el Acto de Apertura de Ofertas.

21.1. Cumplimiento De Las Condiciones De La Licitacion

La Comision de Evaluacidon rechazard toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de
Licitacion. No se admitiran correcciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que
inicialmente no se ajustaba a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos. La determinacién
por parte de la Comision de si una oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, se basara solamente en
el contenido de la propia oferta. Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones
es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos
documentos, aun con desviaciones, reservas u omisiones subsanables. Una desviacidon, reserva u
omisidn de naturaleza subsanable es aquella que:

i) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecucidn de los servicios u obras
objeto de la Licitacion Publica.

ii) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore.

De rectificarse, no afectaria injustamente la posicion competitiva de otro Oferente, que habiendo
presentado Ofertas, si se ajustan a los documentos correspondientes.
21.2. Oferta Condicionada, Incompleta, Temeraria o Inadmisible

Se considera oferta inadmisible aquélla que no se ajusta a los requisitos de los pliegos de licitacién,
gue no ofrecen exactamente lo solicitado o no lo ofrecen con los requisitos establecidos en el lamado.
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Las ofertas deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas. En razén de lo anterior, la
propuesta que presente el oferente, debe necesariamente ser pura y simple, es decir no puede estar
subordinada al cumplimiento de una condicidn.

Se entiende que la oferta es condicionada cuando establece condiciones a cargo del licitador, del
mismo proponente o de terceros.

También se entiende por oferta condicionada aquella que no define puntos importantes requeridos
por los pliegos de licitacién, y que asegura que se podran definir una vez que se den los
condicionamientos que ella consigna. La administracién debera necesariamente rechazarla.

Otro tipo de ofertas inadmisibles son las denominadas temerarias. Se entiende por oferta temeraria
aquella proposicidon que hace presumir que no podra ser cumplida por sostener precios anormalmente
bajos o condiciones inviables técnica o financieramente.

21.3. Sobre Especificaciones y Marcas

Donde en la documentacién técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que
se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. Tal calidad cubre
en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas,
mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricacién, comportamiento
en servicio, apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccidn, servicio post-venta, provisidon de repuestos,
garantias, cualidades de uso y mantenimiento.

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar equivalente, o cualquier palabra que lo describa,
el Oferente basard su cotizaciéon en la marca o tipo que se especifica. Si considera adecuado vy
equivalente cualquier otro articulo o material, deberd expresarlo con claridad en su propuesta,
presentando catdlogos, folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento que permita
identificar claramente la propuesta. La aceptacion de los mismos quedara a criterio del Comitente.

La adjudicacion recaerd sobre las ofertas que resulten mas convenientes, teniendo en cuenta que los
Oferentes de tales propuestas demuestren tener la capacidad empresaria, técnica, econémica y
financiera, necesaria para ejecutar en forma satisfactoria los trabajos requeridos y, en caso de ser
Contratistas de la Reparticién, estar estrictamente al dia en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

Terminado el estudio, dicha Comisidn elevara un informe al Comitente, aconsejando la adjudicacion
de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere la mas conveniente.

21.4. Mejora de Ofertas

Si la Comision de Evaluacion considera que dos o mas ofertas cumplen con todos los requisitos
solicitados de manera satisfactoria, y las respectivas ofertas econdmicas se encuentren dentro de un
rango no superior al cinco por ciento (5%) respecto al monto de la oferta mas baja, podra solicitar a
sus Proponentes una mejora de oferta.

Dicho pedido se formulara por escrito al domicilio declarado por cada oferente, indicando el lugar,
fecha y hora en que se recibiran las propuestas, y la misma informacidn correspondiente al Acto de
Apertura de Sobres.
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Las ofertas mejoradas deberdn presentarse en sobre cerrado y lacrado, con identificacidon del
proponente, conteniendo la totalidad de los documentos correspondientes al “Sobre 2”, ajustados al
nuevo precio ofertado.

El Acto de Apertura de Sobres y la posterior verificacion y estudio de la Comision de Evaluacidn, se
llevaran a cabo siguiendo los mismos lineamientos indicados en el presente Pliego para la primera
apertura.

ARTICULO N°22: ADJUDICACION DE LA OBRA

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia, adjudicard, conforme criterios de conveniencia y de
acuerdo a lo que considere sea mads beneficioso para el Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las
ofertas antes de su adjudicacién, sin que ello genere a favor de los Proponentes derecho alguno, ni
obligaciones a cargo del Comitente (Art. 209. Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-A).

El Comitente notificara fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la adjudicacion,
imponiéndole a la adjudicataria del plazo en que deberd proceder a la firma del Contrato, el cual no
podra exceder de los cinco (5) dias habiles, contados a partir de dicha notificacidn, conforme a lo
establecido en el articulo 22 de la Ley de Obras Publicas N2 128-A.

ARTICULO N°23: IMPUGNACION DE LA ADJUDICACION

- IMPUGNACION DE ADJUDICACION: Los Oferentes podran formular impugnacién fundada a la
adjudicacion, acompafiando una garantia equivalente al dos por ciento (2%) del monto del
presupuesto oficial, en un plazo no mayor a cinco, (5), dias habiles administrativos, a partir de la fecha
de notificacién de la adjudicacion, en los términos y por los medios recursivos previstos en la legislacion
vigente.

Estas impugnaciones seran resueltas conjuntamente con la adjudicacidon y contestadas en esa
oportunidad.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no seran
admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente sera necesaria la simple notificacién por Nota
del Comitente.

Las garantias para las impugnaciones deberdn constituirse mediante depdsito efectivo en el Banco San
Juan, teniendo en cuenta los datos de la cuenta corriente indicados en el Articulo N2 16, Inciso 1, del
presente pliego, en la cual deberan ser acreditadas las mismas. Dichas garantias seran devueltas a
quienes las constituyeron solamente en caso que dichas impugnaciones sean resueltas en forma
favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes
pasaran a Rentas Generales.
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ARTICULO N°24: FIRMA DE CONTRATO - GARANTIA DE EJECUCION DE CONTRATO

Dentro de los cinco (5) dias habiles de comunicada fehacientemente la adjudicacion, el Adjudicatario
debera presentarse a firmar el Contrato. Previo a la firma, el adjudicatario deberd constituir una
Garantia de Ejecucién de Contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de contrato, lo cual
podra hacerse en cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el ARTICULO N°16 del
presente Pliego. Esta garantia contractual sera devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a la
firma del Acta de Recepcién Provisional.

El Adjudicatario debera presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los cinco (5) dias a partir
de la firma de éste. No se admitira pago diferido del sellado. Cuando la fecha de iniciacién de la obra
no coincida con el primer dia habil del mes debera ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de
iniciacién. El nuevo Plan de Trabajos sera visado por la Inspeccién de Obra.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en forma y tiempo
establecidos, perderd el importe de la Garantia de la Propuesta. Dicha circunstancia sera comunicada al
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

IV-  ACCIONES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA

ARTICULO N°25: TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA

Previo al inicio de la obra, la cual deberd comenzar dentro de los cinco (05) dias corridos del Acto
Administrativo de aprobacién del Contrato, el Contratista deberd efectuar una serie de tramites, segin
se indica:

a) Certificado del I.E.R.I.C.: Debera acreditar haber tramitado la declaracidn de inicio de obra ante el

I.E.R.I.C. (Instituto de Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccién), para lo cual presentara
a la Autoridad Competente copia del Formulario de Declaracién de Inicio de Obra con sello de
recepcion del I.LE.R.I.C. antes de autorizar el comienzo de los trabajos. En dicha declaracién debera
informar el domicilio exacto de la obra, indicando calle, niumero, localidad y Provincia.

b) Obtencidon de autorizaciones de Empresas de Servicio: El Contratista debera recabar toda

informacidn referente a la exacta ubicacion planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar
las precauciones necesarias para no afectarlas, y en caso de que inevitablemente se deban afectar,
deberd obtener los permisos correspondientes de las Reparticiones o Empresas (Empresa Distribuidora
del Servicio de Gas Natural, O.S.S.E., Empresa Distribuidora del Servicio de Energia Eléctrica, Empresa
Distribuidora del Servicio de Telefonia, Municipalidades, etc.). Todo deterioro causado en
instalaciones, obras o servicios sera de responsabilidad total de la Contratista, no pudiendo reclamar
pago alguno por su reparacion.

c) Acuerdos con Organismos de Riego: Si los trabajos que comprenden la presente Licitacion Publica

afectan obras de riego de caracter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del
Departamento de Hidraulica de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales,
acequias, saltos, alcantarillas, puentes, etc., el Contratista estara obligado a convenir el momento
conveniente para la ejecuciéon de las obras con dichos organismos, debiendo presentar las
autorizaciones o acuerdos pertinentes a la Autoridad Competente.
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d) Designacidn del Responsable Ambiental: La Contratista debera también, antes de la firma del acta

de replanteo de obra, designar un Responsable Ambiental, independiente del Representante Técnico
de la Obra, quien sera el encargado de elaborar el Plan de Gestidn y Vigilancia Ambiental, que incluira
todas las tareas desde la firma del Contrato, hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, como asi también,
su seguimiento a lo largo del desarrollo de la obra y durante el periodo de garantia de la misma.

Para desempeiiar esta funcidn, se designara a un profesional con formacién en el encuadre ambiental
de obras de Arquitectura, en la elaboracidon de Planes de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o
Abandono y la implementacion de ambos.

Asimismo deberda presentar antecedentes en la implementacidon de medidas de bioingenieria, como
asi también en el control de la ejecucidon de medidas de atenuacién de impactos ambientales.

e) El responsable Técnico Ambiental deberd presentar copia de su inscripcion en el Registro de
Consultores Ambientales, de la Secretaria de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con su
respectivo certificado de habilitacion, acompanada del Curriculum Vitae, donde queden
perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos en la especialidad. También deberd incluir el
Instrumento Legal que demuestre su vinculacion laboral con el Proponente para la obra que se licita.

f) Designacion del responsable de Higiene y Seguridad: La Contratista deberd designar un
responsable de Higiene y Seguridad, cuyos requisitos y requerimientos deberan estar conforme a lo
indicado en el presente Pliego Licitatorio y habilitado, inscripto en el Consejo o Colegio
correspondiente.

Los gastos que demande el presente Articulo, Incisos d) y f), deberan ser expresados

obligatoriamente en la planilla de Gastos Generales, en caso de no haber sido contemplados o de

haber sido cotizados en forma errdnea, la oferta no sera considerada para su evaluacién y no dara

derecho a reclamo alguno por parte del Proponente.

ARTICULO N°26: SEGUROS

La Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de construccién de la
obra, mas el periodo de garantia, las pélizas que se indican en los articulos siguientes, aceptando
mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo de terceros, como asi también por los dafios
que pudieran ocurrir a la obra por cualquier causa y que las pdlizas de seguros o bien sus franquicias o
deducibles, no lo cubrieren.

1) Seguro de Todo Riesgo Construccion (All Risk): El Contratista, previo al inicio de la obra, debera
presentar una péliza de este tipo a entera satisfaccidon del Comitente, la cual debera ser asegurada por
el valor total del contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos
valores de obra que pudieran surgir en el plazo de construccion de la obra en funcién de las
redeterminaciones de precios y/o adicionales de obra. Este incremento deberd trasladarse
porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad civil que se indican mas adelante.

En la pdliza deberd considerarse como co-asegurado a “Gobierno de la Provincia de San Juan /
Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia / Secretaria de Infraestructura, Subsecretaria de Obras
Publicas”.
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La poliza de Seguro de Todo Riesgo Construccidn debera incluir las siguientes cldusulas:

a) No repeticion a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura,
Agua y Energia / Secretaria de Infraestructura, Subsecretaria de Obras Publicas”.

b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan, Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energia / Secretaria de Infraestructura, Subsecretaria de Obras
Publicas”.

c) Clausula de No Anulacion a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan, Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energia / Secretaria de Infraestructura, Subsecretaria de Obras
Publicas”.

d) Clausula de notificacion con 30 dias de anticipacidon por anulacién y falta de pago a favor
de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia /
Secretaria de Infraestructura, Subsecretaria de Obras Publicas”.

Mediante aceptacidn expresa, la pdliza deberd cubrir los riesgos que adelante se indican:

i. Dafios directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupcién volcanica.
ii. Dafios causados directamente por ciclon, huracadn, tempestad, vientos, inundacion,
desbordamiento y alza del nivel de aguas, maremotos y enfangamiento.
iii. Dafios a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de movimiento de
suelos y/o demoliciones.

2) Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurara por responsabilidad civil
extracontractual del asegurado por dafios materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o
muertes ocasionadas a terceras personas, (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas), que
ocurran en conexion directa con la ejecucion del Contrato asegurado por la pdliza, por cada evento,
por un valor de $ 80.000.000.-

3) Seguros de Accidentes de Trabajo: La Contratista deberad contratar con una Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo legislado en la ley N2 24.557, dando
cumplimiento a todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas
reglamentarias de la misma.

La Contratista debera presentar en forma mensual un certificado de cobertura con némina de personal
y cldusula de Renuncia a los Derechos de Subrogacidon a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan
/ Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia / Secretaria de Infraestructura”.

4) Seguro de Automotores: La Contratista deberd contratar los seguros de los vehiculos
automotores que sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados a la
ejecucion de las obras o al cumplimiento del Contrato, conforme a la normativa y textos aprobados
por la Superintendencia de Seguros de la Nacién. El riesgo minimo a cubrir sera la responsabilidad civil
de acuerdo a leyes vigentes.

Su cobertura sera exigible durante la vigencia del Contrato, hasta la terminacién del mismo. El
Comitente debera figurar como asegurado adicional.

5) Seguros de Vida: La Contratista debera contratar los Seguros de Vida para su personal en relacion
de dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro puedan surgir,
conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nacién.
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ARTICULO N°27: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

La Contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y previsional y las
gue establezcan las convenciones colectivas de trabajo y mantener un control permanente. Asimismo,
debera llevar los libros, copias de ellos y demas documentos que le permitan acreditar en cualquier
tiempo ante la Autoridad Competente, que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el
personal empleado en la obra, ya sea por la Contratista o por sus Subcontratistas.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del Contrato por culpa del Contratista y facultard a la Autoridad Competente para suspender
la tramitacién y pago de certificados.

Ademas, presentard a la Inspeccion el Formulario A.R.C.A. 931 desagregado por personal afectado a
cada obra y en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes por nombre y CUIL. Asimismo, el pago
al personal deberd ser bancarizado, con las constancias de las acreditaciones de las cuentas de los
CUIL respectivas.

Cualquier otra disposicion que la Inspeccién determine exigir a efectos de verificar el cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales, deberd ser aportada en forma inmediata por la
Contratista.

A continuacién, se enumeran las principales pautas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los
parrafos precedentes:

a) Salario Minimo: El salario minimo para la jornada legal de trabajo del personal de la Contratista
para la obra que se contrata, no podra nunca y bajo ninguin concepto ser inferior a lo establecido
en la legislacién o convenios laborales vigentes.

b) Aportes Patronales: La Contratista, en caso de requerirlo la Autoridad Competente, estd obligada

a presentar el documento probatorio de no adeudar los aportes patronales y del personal que
fijan las leyes Nacionales y Provinciales a las Cajas de Previsién Social.

c) Trabajo Nocturno: Se prohibe el trabajo nocturno como asimismo el trabajo en los dias feriados
de descanso obligatorio, sin discriminacidn de horas, y los dias sabados después de las 13.00 hs.

Cuando mediaren causas de urgencia o fuerza mayor, se podra autorizar a trabajar los dias y horas
cuya prohibicidn se establece en el parrafo precedente. Para ello debera mediar:

I 1°- Pedido por escrito previo y fundamentado de la Contratista, con detalle del programa de
tareas a ejecutar.

. 2°- Consentimiento de las autoridades laborales.

Il 3°- Autorizacién escrita de la Autoridad Competente en cada caso, la que ha de contener una
consideracion de las razones que la justifica, la constancia de haber tenido a la vista el
consentimiento de las Autoridades Laborales; el tiempo por el cual se extiende la autorizacion;
el cargo que se efectuara a la Contratista; y la advertencia a la Contratista de que la falta de
un debido aprovechamiento de parte de las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la
Reparticidn, dara lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorizaciéon que se
conceda.
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V. Al finalizar el plazo por el cual se presté autorizacién, de ser necesario, debera renovarse el
pedido y volverse a ponderar la conveniencia de prorrogar la autorizacién en iguales
condiciones conforme a la eficiencia que haya demostrado la Contratista hasta ese momento.
La Autoridad Competente, por su parte, dispondrd que el Inspector de la obra destaque el
personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado,
responsabilizdndolo por ello. Debera notificarse tanto al personal como a la Contratista. En
estos casos, seran por cuenta de la Contratista:

V. Las retribuciones del personal a sus érdenes, segin normativa vigente.
VI. Gastos de comida y de alojamiento.

VII. La Contratista sera responsable por la seguridad del personal a su cargo, como asimismo sera
responsable de cualquier accidente que ocurra al personal; correspondiéndole en
consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional respectiva.

ARTICULO N°28: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La Contratista estd obligada a dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes N°19.587/72,
N°24.557/95 y complementaria N°27.348/95 ; las Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas
en los Decretos reglamentarios N°351/79, N°1338/96 y N° 911/96, y las Resoluciones SRT N° 231/96,
SRT N° 051/97, SRT N° 035/98, SRT N° 319/99, SRT 550/10, SRT 503/14, SRT 905/15, SRT 299/11 y
Decreto N° 144/01, como asi también a cualquier otra normativa vigente y/o todas las modificaciones
y/o actualizaciones a las normas que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.

Todos los gastos que demande el presente item, deberdn ser expresados obligatoriamente en la

planilla de Gastos Generales, en caso de no haber sido contemplados o de haber sido cotizados en

forma errdénea, la oferta no sera considerada para su evaluacién y no dara derecho a reclamo alguno

por parte del Proponente.

En tal sentido, estaran a cargo de la Contratista todas las acciones y la provision de aquellos materiales,
herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas
vigentes de Higiene, Salud y Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su protecciodn fisica-
mental y reducir la siniestralidad laboral.

Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdiccién donde se realiza la obra, tendran una
participacion activa en las acciones de fiscalizacidn para que se desarrolle un cumplimiento estricto a
las normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte de la Contratista, sin que ello exima su
responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

28.1 Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario debera designar un Profesional de Higiene y
Seguridad, que acredite estar calificado, tener titulo habilitante y estar matriculado en el Colegio o
Consejo Profesional correspondiente de la Provincia de San Juan, el cual deberad llevar adelante todas
las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, confeccionar el Programa de
Seguridad Unico y adecuarse a lo establecido al decreto reglamentario 1338/96. Este Profesional sera
denominado “Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad”.
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El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondra de personal auxiliar a su cargo, con
el fin de que pueda realizar acciones expeditivas de prevencién y mantener las condiciones de
seguridad en la obra. La cantidad de personal auxiliar serd acorde a lo que establece la resolucion
1338/96 y/o prevea la magnitud de la obra, acorde a necesidad de los trabajos preventivos que el
Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad deba realizar. La Inspeccidon de obra o el
Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente, a su solo juicio podra disponer del aumento de
esta cuadrilla de Seguridad si las acciones preventivas de la obra asi lo requieren, u observe que la
misma resulta insuficiente, sin que esto dé lugar a ningln tipo de reclamos por parte de la Contratista,
tales como mayores costos y/o ampliaciones de plazos.

28.2 La Contratista deberd disponer medidas en forma global conforme la siguiente apertura, siendo
la misma meramente enunciativa y no limitante:

Equipos de proteccidn personal y colectiva.

Protecciones e instalacion eléctrica.

Protecciones contra incendio.

Protecciones de maquinas, herramientas y equipos.

Dispositivos de medicién y control de higiene industrial y seguridad.

Sefializaciones de seguridad internas y externas.

Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto, servicio y/u obra.
Medicina preventiva y primeros auxilios

. Equipos de comunicaciones

El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada item de obra.

©oONOU A WNE

28.3 La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al de la
Inspecciény a terceros con relacion a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento
de las obligaciones que establece la Ley Nacional vigente. A tal fin, deberd presentar el fiel
cumplimiento de los siguientes requerimientos que se enumeran a continuacion, en el drea de Higiene
y Seguridad perteneciente al Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia, antes del inicio de los
trabajos:

- Legajo técnico rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad. Res 231/96.

- Programa de Seguridad segln Resolucion N2 51/9.

- Aviso inicio de Obra firmado por ART.

- Contrato con una ART.

- Clausula de no repeticion a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan.

- Némina del personal amparado por ART.

- Procedimientos de trabajo seguro.

- Informacidn sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes de
trabajo.

- Copia del Contrato con el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad.

- Cronograma de trabajos previstos.

- Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto.

- Copia del registro de entrega de Elementos de Proteccidn Personal y ropa de trabajo.

28.4 Cuando por sus caracteristicas las obras presenten: a) excavacién; b) demolicién; c)
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construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS (1.000 m2) de
superficie cubierta o los CUATRO METROS (4 m) de altura a partir de la cota CERO (0); d) tareas sobre
o en proximidades de lineas o equipos energizados con Media o Alta Tension, definidas MT y AT, la
Contratista estara obligada a elaborar el Programa de Seguridad el cual se debera adjuntar al Legajo
Técnico.

El mismo se deberd comunicar en forma fehaciente a la Aseguradora y con cinco dias habiles de
anticipacién a la fecha de inicio de la obra que se emprenda.

Los Programas de Seguridad deberan estar firmados, foliados y aprobados por la Aseguradora segun
los plazos establecidos en la Legislaciéon vigente.

El incumplimiento de este requisito impedira el inicio de obra, sin que esto pueda devengar en
mayores costos y/o ampliacion de los plazos de obra.

Todo programa de seguridad secundario, se deberad adaptar al Programa de Seguridad Unico que
elabore el Coordinador, seguin establece la resolucién 35/98.

La Inspeccidn de Obra no impondrd a la Contratista restricciones, que impidan o limiten acciones que
afecten los objetivos de los distintos Programas de Seguridad.

28.5 Cuando la Inspeccidn de obra observe incumplimientos a las normas de seguridad vigentes, podra
disponer la no prosecucién de las tareas inherentes al frente de trabajo afectado y/o equipos que
impliquen riesgos para la seguridad de los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado
cumplimiento a lo estipulado precedentemente, comunicandose al mismo y al Comitente los hechos,
denunciando el incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y asentandose en
el Libro de Higiene y Seguridad.

Asimismo, la Inspeccién de Obra exigira a la Contratista el cambio de equipos, herramientas,
magquinarias e instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la Salud,
Higiene y Seguridad de los trabajadores.

Estas situaciones no daran derecho a la Contratista a ningun tipo de reclamos en lo referente a gastos
improductivos y/o ampliacion de los plazos establecidos en el Contrato para la terminacion de las
obras a su cargo y/o a mayores costos.

La Contratista llevara en obra un libro denominado “Libro de Higiene y Seguridad”, de uso obligatorio,
con el fin de realizar el seguimiento de todos los Programas de Seguridad y asentar las novedades
observadas respecto a las cuestiones de Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro debera estar
foliado y rubricado por la Inspeccion de obra y sus folios tendrdn formato triplicado: original para el
Coordinador del Servicio de Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspeccidn de obra, triplicado para
la Contratista.

Ante incumplimientos de la Contratista, el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad tiene
la obligacion de proceder al envio del folio correspondiente al domicilio legal del Comitente vy al
domicilio legal de la empresa que incumple, reservandose el derecho de denunciar los mismos ante
el organismo contralor.




Ministerio de ; ) | Direccién de
San Juan Infraestructura, Secretaria de Subsecretaria de Planificacién

Gobierno Agua y Energia Infraestructura | Obras Pablicas y Proyectos

ARTICULO N°29: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

La Contratista deberd cumplir con la legislacién sobre el tema, durante el periodo de ejecucién del
Contrato. Remitirse a la Normativa Sobre Higiene y Seguridad, en Articulo 28 del Presente Pliego.

La Contratista deberd respetar estrictamente las medidas que correspondan aplicar en lo referente a
contaminacion de suelos; aguas subterraneas y superficiales; aire; ruidos y vibraciones; contingencias
tales como incendios, derrames, etc.; utilizaciéon de productos peligrosos contaminantes y explosivos;
almacenamiento transitorio, transporte y disposicién final de residuos comunes, peligrosos o
patoldgicos; disefio y explotacién de yacimientos; proteccion del patrimonio histérico cultural,
arqueoldgico, paleontoldgico, arquitectdnico, escénico, antropolégico y natural; prevencion de
enfermedades endémicas, epidémicas o infecto contagiosas, higiene y seguridad; riesgos del trabajo;
proteccién de la flora y la fauna; control de procesos erosivos y calidad de vida del personal de la obra
y de la poblacién afectada, evitando afectar la infraestructura y equipamiento de servicios existente en
el area de localizacidn e influencia directa de las obras.

La Contratista debera mantener indemne al Comitente frente a cualquier reclamo judicial o
extrajudicial generado por incumplimiento de la normativa ambiental o social en ocasiéon de la
ejecucion de las actividades a su cargo. Las demandas y/o reclamos de orden administrativo y/o judicial
originadas a partir de algun daio ambiental producido en ocasién de la ejecucién de este Contrato,
seran de exclusiva responsabilidad de la Contratista, quién deberd cumplir con los requerimientos de
las Autoridades y asumir los costos que los mismos impliquen por cuenta propia.

El Plan de Manejo Ambiental y Social tiene como objetivo general, establecer procedimientos y
metodologias constructivas, operativas y de control que permitan garantizar la ejecucidn de los
trabajos por medio de una correcta gestién ambiental y social, con el minimo impacto posible sobre la
poblacién y sus actividades, la flora y la fauna, los recursos hidricos, la calidad del aire, del suelo y el
paisaje, entre otros.

Su objetivo especifico es exponer, en forma detallada y ordenada, el conjunto de Programas vy
Subprogramas, acciones y recomendaciones dirigidas a prevenir, evitar, minimizar, o compensar los
efectos negativos de la materializacion de la obra y a reforzar sus impactos positivos.

El Responsable Ambiental y Social debera realizar el monitoreo de las medidas de mitigacién
propuestas en el PMAS y entregar informes ambientales en forma mensual a la Inspeccion de Obra.
Permisos Ambientales:

La Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacion, aprovechamiento o
afectacion de recursos correspondientes. El mismo esta facultado para contactar a las autoridades
ambientales con el objeto de obtener los permisos ambientales, o en el evento de ser necesaria una
modificacién a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecucidn del proyecto.
La Contratista debera presentar a la Inspeccidn, previo a la firma del Contrato, un programa detallado

y un plan de gestidon de todos los permisos y licencias que se requieran para ejecutar el trabajo. Los
costos de todas las acciones, permisos, explotaciones y declaraciones, deberan ser incluidas dentro
del pago para ejecucién del item “Plan de Manejo Ambiental y Social”.

ARTICULO N°30: REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA

La Representacidn Técnica para la obra que se licita, sera ejercida por un profesional de 12 Categoria,
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones, su responsabilidad se extenderd hasta la recepcion
definitiva de la obra. Debera encontrarse habilitado por el Colegio Profesional que corresponda de la
Provincia de San Juan, para el ejercicio de la profesion durante todo el periodo de vigencia del
Contrato, con el pago de la matricula al dia, adjuntando el comprobante de inscripcién en la A.R.C.A,,
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como asi también el pertinente curriculum vitae, a los fines de su aceptacién por parte de la Autoridad
Competente, quien podrd rechazar la nominacién de manera fundada, en cuyo caso la Contratista
deberd proponer otro en su lugar antes de la iniciaciéon de los trabajos. El Representante Técnico
debera permanecer hasta la firma de la Recepcién Definitiva de la obra. En caso de renuncia, la
Contratista debera informar el cambio de RT en el Registro de Constructores y notificar mediante Nota
de Pedido con copia de la constancia emitida por el registro a la inspeccidn en un plazo maximo de 24
hs. de efectivizado el cambio.

No podran ser Representantes de la Contratista, los Profesionales empleados en la Administracion
Pdblica Provincial, hasta después de haber transcurrido el plazo de 6 (seis) meses de la fecha de
cesacion de servicios en la misma.

El Representante Técnico deberd tener domicilio legal en la Provincia de San Juan, y debera estar
presente en obra durante todas las horas de trabajo del dia, coordinando las tareas con la Inspeccidon
de Obra.

El incumplimiento de lo expresado dard lugar a la aplicacién de la multa estipulada en el Articulo N°
43,

La Autoridad Competente podra ordenar a la Contratista el reemplazo del Representante Técnico en
cualquier momento de la marcha de la obra por causas debidamente justificadas. De igual modo, las
ausencias reiteradas e injustificadas del Representante Técnico, dard lugar a la Autoridad Competente
a exigir su reemplazo. Tanto el Representante Técnico, como el sustituto, deberdn satisfacer las
condiciones de competencia y moralidad que merezcan respeto de sus subordinados. Toda
justificacidon de inasistencias se hard por escrito ante la Inspeccidn y éste podrd aceptar o rechazar las
causales aducidas, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante orden de servicio y su
correspondiente asiento en el libro diario de la obra. En su ausencia provisoria, el Contratista designara
siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, de forma
gue no se resienta la marcha de la obra. Toda notificacion hecha al sustituto en ausencia de aquél,
tendra el mismo valor que si se hubiera formulado al Contratista. En ningun caso, dicho sustituto podra
observar planos y 6rdenes impartidas por la Inspeccidn, todo lo cual serd exclusivo del Contratista o su
Representante Técnico.

El Representante Técnico se entendera con la Inspeccidn, ejercera atribuciones y responderd por los
deberes de la Contratista, no pudiendo esta ultima discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere
ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercer.

El Representante Técnico se considerard autorizado para suscribir fojas de mediciones, sin embargo,
la Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquél queda ademas autorizado para suscribir
las actas de replanteo y los certificados de pago, a este ultimo efecto se extenderd el correspondiente
poder.

Toda modificacién de obra, andlisis de precios y en general, toda presentacién de caracter técnico
deberd ser estudiada con la Inspeccién y firmada por el Representante Técnico ademds de la
Contratista.
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ARTICULO N°31: INSPECCION DE OBRA

La Autoridad Competente inspeccionara todos los trabajos, ejerciendo la vigilancia y contralor de los
mismos por intermedio de personal permanente o eventual que se designe al efecto, el que asumird
la Inspeccidon de Obra, que sera ejercido por un profesional universitario con incumbencia en la
especialidad.

La Inspeccidn tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben
ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el plan de trabajos
presentado por la Contratista sin modificar el plazo contractual.

La Inspeccion tendra en todo momento libre acceso a obradores, depdsitos y oficinas de la Contratista
en obra, para revisar la documentacién pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en
ejecucion, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato; en caso contrario, efec-
tuara las observaciones e impartird instrucciones, las que deben ser acatadas por la Contratista.

Las instrucciones que la Inspeccién imparta a la Contratista se entenderan dadas dentro de las
estipulaciones del Contrato, esto es, que no implican modificacidon alguna ni la encomienda de un
trabajo adicional, salvo que se hiciera manifestacién en contrario con expresa autorizacion de la
Administracion.

V- EJECUCION DE LA OBRA

ARTICULO N°32: SUBCONTRATOS

La Contratista no puede efectuar sub-contratacidn ni asociacion alguna, sin la previa autorizacion de
la Administracion. Esta autorizacidon no exime a la Contratista de sus responsabilidades.

La Contratista pedird por escrito la autorizacidon para subcontratar, en cuya solicitud dara el nombre
del Subcontratista, la forma de contratacion y las referencias de aquél, debiendo ser personas de
probada capacidad, a juicio exclusivo de la Administracion, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos.
Deberd acompafiar, asimismo, copia con certificacion de firmas por escribano publico del Contrato
respectivo. Los Subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan
para la ejecucidn de la obra para la Contratista, no creando a la Administracion obligacién ni
responsabilidad alguna.

En caso de autorizarse la asociacion de empresas, la Administracién establecera las condiciones en que
admitira la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aquéllas.

ARTICULO N°33: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las siguientes
responsabilidades:

1. Ser responsable de la interpretacién de la documentacidn contractual y no puede aducir
ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a reclamar modificaciones de las
condiciones contractuales, invocando error u omisién de su parte. Asimismo, es responsable
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8.

9.

de cualquier defecto de construccidén y de las consecuencias que puedan derivarse de la
realizacion de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no
denuncie por escrito a la Inspeccidon de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos.

El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, hasta la firma de la
Recepcion Definitiva de la obra, por los dafos o perjuicios que ocasione al Comitente, por
culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones especificas. En caso de renuncia, la
Contratista deberd informar el cambio de RT en el Registro de Constructores y notificar
mediante Nota de Pedido con copia de la constancia emitida por el registro a la inspeccién en
un plazo maximo de 24 hs. de efectivizado el cambio.

Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o
procedimientos constructivos patentados.

Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos
Policiales, Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucién de las
obras.

Serd por cuenta de la Contratista, el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e
intereses si cometiera cualquier infraccién a dichas Disposiciones, Ordenanzas o Reglamentos.

La Contratista debera confeccionar el proyecto ejecutivo correspondiente, firmar en todas las
actuaciones profesionales indicadas en la caratula de los planos respectivos (proyecto, calculo,
etc.) y tramitar su aprobacién, ante las Entidades correspondientes: Direccién de
Planeamiento y Desarrollo Urbano, Municipalidad respectiva; OSSE; Empresa Distribuidora
del Servicio de Gas Natural, Departamento de Bomberos; Hidraulica; Vialidad Provincial; etc.;
como asi también confeccionard y/ o tramitard, en caso de ser necesario, toda otra
documentacién que le sea requerida, para los fines de esta Licitacion Publica.

Antes de efectuar las presentaciones ante las Reparticiones sefialadas, la Contratista debera
entregar a la Inspeccion, copias de los planos para su revision y aval previo al inicio de obra;
una copia y en digital. Deberan entregar la totalidad de los planos, contemplando todas las
disciplinas correspondientes (instalaciones; estructura y arquitectura).

En caso de efectuar modificaciones a la estructura en cualquiera de sus aspectos, motivados
por observaciones de D.P.D.U., o por cualquier otro motivo, se deberd informar de inmediato
a la Direccion de Planificacién y Proyectos del Comitente, quien determinard y autorizara
dichas modificaciones si lo considera necesario. Se deja aclarado que este edificio, estd
incluido en el Grupo A en las NORMAS INPRES — CIRSOC.

Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construccion,
impuestos, tasas, estampillados, copias heliograficas y fotocopias, que la tramitacién vy
aprobacion de los planos asi lo exija.

Abonar al Colegio o Consejo Profesional (segln corresponda), los derechos, sellados y tasas
gue por todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, calculo u otra verificacion,
qgue hubiera sido realizada a través de los profesionales y técnicos que firman los planos,
planillas y especificaciones, que forman parte de este Pliego.
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

La Contratista deberd tramitar las factibilidades actualizadas de 0.S.S.E., D.P.D.U,,
HIDRAULICA, EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL SERVICIO DE GAS NATURAL, SECRETARIA DE
ESTADO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, D.P.V., DIRECCION DE ESPACIOS
VERDES, etc., que sean necesarias a fin de cumplir con las reales finalidades de la obra.

Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y atiles necesarios para que la
Inspeccién de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran
necesarias para su correcta ejecucion.

Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra, deberan ser de la
mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a las normas de calidad
vigentes), previamente aprobados por la Inspeccién antes de su acopio al pie de la obra, y en
un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto, y con
la debida anticipacidon, la Contratista hard entrega de todas las muestras respectivas. Los
materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad
puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, seran
reemplazados por la Contratista, corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la
sustitucion.

Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe retirarlos en el
término perentorio que determine la Inspeccion de Obra, y si asi no lo hiciere, ésta dispondra
su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que
origine esta medida por cuenta exclusiva de la Contratista.

La Contratista tendrd siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y
equipo que a juicio de la Inspeccidn de Obra se necesite para la marcha correcta de las tareas
conforme al Plan de Trabajos, y con una reserva minima que asegure quince (15) dias de labor.

Estard también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion de Obra,
aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalizacion en término.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los
métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o
inadecuados a juicio de la Inspeccién de Obra, ésta podrd ordenarle que perfeccione esos
métodos y enseres o los reemplace por otros mas eficientes. Sin embargo, el hecho que la
Inspeccién de Obra nada objetase sobre el particular, no eximird a la Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en
la terminacion.

No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccién de Obra,
debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los ajustes econdmicos que sean
pertinentes. Cuando, en opinion de la Inspeccidn de Obra, algliin material propuesto por la
Contratista no relna los requerimientos necesarios para la aplicaciéon especificada, ésta
debera reemplazarlo conforme a las Especificaciones Técnicas. Cualquiera de los elementos
suministrados como muestra, podra ser utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de
cada tipo.

A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisiéon el grado de perfeccion,
terminacion, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener, como asi
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establecer técnicas constructivas, la Contratista tendrd la obligacidn de ejecutar un tramo de
muestra de obra. El tramo a ejecutar sera determinado por la Inspeccion de Obra, y sera
repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado.

19. La Inspeccion de Obra podra requerir la realizacién de todos los ensayos y pruebas que
considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda
clase, son las que determinan el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. La
Contratista conservard los informes de todos los ensayos y pruebas realizadas, debiendo
entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspeccion de Obra. Todos los ensayos de laboratorios
que eventualmente se requieran, serdn a cargo exclusivo de la Contratista, debiendo la
Inspeccién de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquélla.

20

El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos especificos de control, etc.,
seran facilitados y costeados por la Contratista y se comprobard que los materiales y/o
estructuras son los prescritos.

21. Comunicar al Comitente durante todo el plazo de ejecucién de la obra, en forma obligatoriay
sin necesidad de intimacidn alguna, el cobro de cada uno de los Certificados, dentro de los
dos (2) dias habiles de producido. El incumplimiento de esta exigencia, hard pasible a la
Contratista de la aplicacién de una multa igual a la establecida en el Articulo 432.

22. Reuniones de coordinacion: La Contratista deberd considerar entre sus obligaciones, la de

asistir con participacion de su Representante Técnico y/o la eventual de los técnicos

responsables de la obra, a reuniones periddicas de caracter semanal y extraordinarias o

eventuales promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra, a los efectos de obtener la

necesaria coordinacion entre todos los ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a las
prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar
todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de

Trabajos.

23. Ejecucion de los trabajos de acuerdo a su fin: La ejecucién de las obras deberd ajustarse

estrictamente a lo estipulado en el Pliego de Licitacion.

La Contratista no podra por si, bajo ningln pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste
estrictamente al Contrato.

La Contratista estd obligada a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del Comitente,
sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida en los planos,
especificaciones y demds documentos del Contrato y de acuerdo, en todos los casos, a las exigencias
de los Organismos Especificos (Obras Sanitarias Sociedad del Estado, Municipales, Empresa
Distribuidora del Servicio de Gas Natural, Direccion de Planeamiento y Desarrollo Urbano, Empresa
Distribuidora del Servicio de Energia Eléctrica, D.H., D.P.V., etc.).

Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos Especificos, las
minimas que deben reunir las obras, la Contratista se ha obligado a ejecutar dentro del precio
contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de
aquéllas, aun cuando los planos y especificaciones del Contrato, carecieran de detalles sobre las
mismas, o consignandose éstas, su prevision no alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentado.
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ARTICULO N°34: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir
robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, asi como
lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la
Administracion o de terceros.

A tal fin se establecerd una vigilancia y control hasta la recepcién provisional de la obra. La adopcién
de las medidas aludidas precedentemente no eximira a la Contratista de las consecuencias por los
hechos que alli se produzcan.

La Contratista ejecutard el Vallado de Obra cuando corresponda, en la extensién que se indique en las
Especificaciones Particulares, de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o en su
defecto en la forma que en las mencionadas cldusulas se establezcan.

Si bien la Contratista organizara su trabajo en la forma que estime conveniente a juicio del Comitente,
deberan quedar satisfechas las siguientes condiciones:

- No perjudicar circulaciones peatonales ni el transito vehicular.

- No presentar inconvenientes para el avance armdnico de los trabajos en relacidn con otras obras
gue se ejecuten en la zona.

- Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos provinciales o nacionales
gue tengan jurisdiccién en la zona donde se ejecutarad la obra.

La Contratista deberd instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por la
noche luces de peligro y otros medios iddneos, en todo obstaculo en la zona de la obra donde exista
peligro y/o indique la Inspeccion. Deberd asegurar la continuidad del encendido de dichas luces
durante toda la noche.

Ademas tomara las medidas de precaucion necesarias en todas aquellas partes de la obra donde
puedan producirse accidentes.

La Contratista sera la Unica responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe hayan
ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones contenidas en
este articulo son de caracter permanente hasta la recepcién provisional de la obra o mientras existan
tareas en ejecucion por parte de la Contratista, aun después de dicha recepcion.

La responsabilidad de la Contratista serd la del locador de obra en los términos del Cédigo Civil y la
misma cubrira también hechos y actos de Subcontratistas y personal de los mismos.

PROVISION Y COLOCACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL: La empresa contratista podra
ofrecer la vigilancia y control de la obra mediante la tercerizacién de la vigilancia y seguridad a
subcontratista de seguridad debidamente autorizado y colocar los sistemas de seguridad humanos y
electrénicos que considere necesarios. Los que seran informados a la inspeccion mediante Nota de
Pedido para su conocimiento.

Todos los gastos que demande el presente Articulo, deberan ser expresados obligatoriamente en la
planilla de Gastos Generales, en caso de no haber sido contemplados o de haber sido cotizados en
forma errénea, la oferta no sera considerada para su evaluacién y no dara derecho a reclamo alguno
por parte del Proponente.
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ARTICULO N°35: LIBROS DE OBRA

Los libros que a continuacién se detallan seran provistos por la Contratista y llevados diariamente por
las partes en la obra:

a) Libro de Ordenes de Servicio

Las relaciones entre la Inspeccién y la Contratista se mantendran por medio de Ordenes de Servicio,
que emitira la Inspeccién y que se extenderan en el Libro de Ordenes de Servicio, el que, provisto por
la Contratista, se llevara encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura debera
ser debidamente salvada.

La Contratista o su Representante Técnico, estan obligados a recibir y firmar en obra las Ordenes de
Servicio que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquélla, en caso de estimar que la
misma exceda los términos del Contrato.

El Libro de Ordenes de Servicio debera permanecer constantemente en la obra, en la oficina destinada
a la Inspeccién y ésta tomara las medidas necesarias con respecto a su conservacion y custodia a fin
de que se pueda disponer del mismo.

b) Libro de Notas de Pedido

La Contratista proveera el Libro de Notas de Pedido, mediante el cual se comunicara con la Inspeccién
cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar Ordenes de Servicio.
Dicho libro debera reunir las mismas formalidades que el Libro de Ordenes de Servicio.

c) Libro de Actas

La Inspeccidn llevara un Libro de Actas, que se destinard al asiento de las Actas que se labren en cada
etapa de la obra, los convenios especificos que se concreten entre la Inspecciéon y la Contratista, y a
toda otra circunstancia que la Inspeccion juzgue necesario consignar.

Los libros de obra indicados podran elaborarse en forma digital con acuerdo de la Inspeccion de la
Obra, con copias impresas y firmadas por triplicado.

ARTICULO N°36: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

Si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impida la prosecucion de los trabajos, salvo que
las partes acordaran algo diferente, éstos se daran por terminados en el estado en que se encuentran,
sin derecho por parte de la Contratista a ningun tipo de reclamacién ni indemnizacion de especie
alguna.

ARTICULO N°37: IMPREVISTOS

Si durante la ejecucion de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer materiales o
elementos no previstos en el Contrato, la ejecucion de estos trabajos y la provisién de los materiales y
elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los precios unitarios y correran por cuenta
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exclusiva de la Contratista sin derecho a reclamo alguno, siempre que el costo de estos trabajos, la
provision de estos materiales, 0 ambos en conjunto, no exceda el 2 % del importe del item respectivo.

En caso de excederse este porcentaje, la Autoridad Competente reconocera el mayor costo, a cuyo fin
la Inspeccidn llevard en todos los casos el control de los gastos correspondientes a estos materiales,
elementos o trabajos, los que deberan documentarse debidamente.

No se consideraran como imprevistos aquellos materiales o trabajos que de acuerdo a las reglas del
arte estan implicitamente involucrados en los distintos items de la obra.

ARTICULO N°38: FOTOGRAFIAS

La Contratista debera realizar el registro audiovisual de la obra desde su inicio hasta la finalizacién de
la misma:

Al momento de cada certificacién mensual, la Contratista deberd entregar al Comitente Fotografias
aéreas y terrestres en colores tomadas y/o realizadas por personal idéneo, conforme se detalla a
continuacién:

a) 2 Fotografias aéreas de 300 ppp/ppi en formato RAW

b) 2 Fotografias aéreas de 300 ppp/ppi en formato JPG

c) 6 Fotografias terrestres de 300 ppp/ppi en formato RAW

d) 6 Fotografias terrestres de 300 ppp/ppi en formato JPG

ARTICULO N°39: RESCISION DEL CONTRATO

El Comitente queda facultado a rescindir el Contrato con antelacién a su vencimiento, en los términos
que establece la Ley 128-A en su Capitulo IX, “De la rescisién y sus efectos”.

VI- PAGOSY RETENCIONES

ARTICULO N°40: INSPECCION, MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

La inspeccién, medicién y certificacion de los trabajos serdn ejercidas por personal a designar por la
Secretaria de Infraestructura, Direccién de Ejecucidon de Obras, Departamento Obras, del Ministerio
de Infraestructura, Agua y Energia, realizando la comunicacidn de la designaciéon por la via
Administrativa correspondiente.

La Inspeccién de Obra tendra a su cargo la direccién de los trabajos, pudiendo variar el orden en que
éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella, requieran modificar el Plan de
Trabajos aprobado y sin alterar el plazo contractual.

La Inspeccién de Obra tendra en todo momento, libre acceso a obradores, depdsitos y oficinas de la
Contratista, a fin de revisar la documentacion pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados
o en ejecucion, verificando el cumplimiento de las condiciones del contrato y efectuando las
observaciones que pudieran corresponder.
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El primer dia hdbil de cada mes, se efectuara la medicidén de los trabajos ejecutados en el anterior,
debiendo ser citado el Representante Técnico de la Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia
determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién.

La Certificacion sera realizada por la Inspeccidn, digitalizada a través del Sistema SIGOP, del Ministerio
Infraestructura, Agua y Energia de la Provincia de San Juan dentro de los primeros diez (10) dias de
cada mes.

La Contratista debera adjuntar el Formulario F-931-A.R.C.A,, actualizado a la fecha de la presentacidn.

Del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, se deducird el cinco por ciento (5%), que
se retendra hasta la Recepcién Definitiva como fondo de reparo. Esta retencidn podra ser sustituida
por los demas medios que prevé la Reglamentacion de la Ley.

El plazo de pago de los certificados de Obra serd el establecido en la Ley N2 128- A, de Obras Publicas,
Articulo 57.

Los intereses a que hubiere lugar por mora en el Pago de la Certificacién De Obra en General seran
liguidados y abonados conforme lo determina la Ley Provincial De Obras Publicas N2 128-A, Su Decreto
Reglamentario, Su Modificatorio, Concordantes y Concomitantes, la Resolucion Ministerial N° 770-
OSP-1989, la Resolucién Ministerial N°1769-0OSP-1990, y Actos Administrativos complementarios de
todas ellas. Si la demora en la emision y expedicidon de la Certificacion De Obra fueran por Causas
Imputables a la Contratista, no le corresponderan a esta liquidacién ni pago de intereses alguno.

ARTICULO N°41: ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO

El Comitente abonara a la Contratista en concepto de Anticipo Financiero, un importe equivalente al
20 % (VEINTE por ciento) del monto de Contrato y sera descontado proporcionalmente de los
certificados de obra.

Este monto debera garantizarse en alguna de las formas y condiciones establecidas en el ARTICULO N2
16: “REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTIA DE LAS OFERTAS”, y se amortizara por los certificados de
obra a emitirse, aplicdndose a su monto nominal un descuento y porcentual igual al del anticipo.

La presente obra no prevé acopio alguno.

ARTICULO N°42: REDETERMINACION DE PRECIOS

Para las Redeterminaciones de Precios sera de aplicacidn el Decreto Acuerdo Provincial N2 0006/2023.

ARTICULO N°43: MULTAS

A los efectos del cdlculo de multas, se entenderd por Monto del Contrato, el Monto original del mismo
mas los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y actualizado en su totalidad con
las redeterminaciones de precios que se hubieran practicado a la fecha de la aplicacidn de la multa.

A. POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS CONTRACTUALES
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La demora en la terminacidn de la obra, siempre que el Contratista no probase que se debe a causa
justificada y que éstas sean aceptadas por la Autoridad Competente, dard lugar a una multa diaria
proporcional y acumulativa que se calculara de la siguiente forma:

1.

10.

11.

Del grafico de certificaciones, se determinaran los valores previstos de inversién acumulada.
Se destaca que este monto deberd corresponder a la suma de los valores parciales de las
cantidades a ejecutar de cada ltem en ese periodo. A este monto, en el momento considerado,
se los denominara A.

Se determinard el monto real de inversién acumulado de obra ejecutada en el proceso de
construccion en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior pero computando
como tope maximo los items y cantidades que figuran en el grafico de marcha de obra. A los
items medidos en la forma citada se los multiplicara por los precios unitarios contractuales. A
este monto se lo llamara B.

El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada periodo sera: F=A-B

La multa total tedrica al finalizar dicho periodo serd igual al 20% de la cantidad anterior (0,20
x F), y la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicard) se obtendra restando a la
multa tedrica la suma de las multas efectivas que por ese mismo concepto de retraso, se hayan
aplicado en los periodos anteriores.

Si la multa tedrica correspondiente a un periodo determinado es menor que la suma de las
multas aplicadas en periodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa
corresponde devolverla al Contratista, pues ello significa que esta recuperando el ritmo de
obra. La devolucién de las multas por recuperacidn de ritmo se realizard sin actualizacion ni
reconocimiento de intereses.

Cuando F= A - B, resulte igual a cero, correspondera devolver al contratista la suma de todas
las multas que por ese concepto de retraso se le aplicé en los periodos anteriores sin
actualizacién ni intereses.

Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliacién del plazo correspondiente;
adicional o modificaciones de items; ampliaciones de plazos por causas justificadas sin que
haya variado al monto total de las obras, se confeccionara un nuevo plan de trabajos que
debera ser aprobado por la Autoridad Competente.

El sistema descripto de aplicacion de multas soélo tendra vigencia mientras duren los plazos
contractuales y ampliaciones justificadas de Ley.

Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato, la Autoridad
Competente podra rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Publicas.

Las multas por retraso en la ejecucidon de las obras se descontardn de los certificados de obra
correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso.

Si finalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las obras, se
aplicara la siguiente penalidad:

I. Si el retraso es de 1 a 15 dias corridos de cumplido el plazo contractual y ampliaciones

justificadas, la multa serd de M = M.O.F.A. * 0.05

Il. Si el retraso es de 16 dias corridos a 1mes de cumplido el plazo contractual y ampliaciones

justificadas, la multa serd de M = M.O.F.A. *0.10

lll. Siel retraso es de 1 a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la

multa serd de M= M.O.F.A. * 0.15

IV. Siel retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la

multa serda de M = M.O.F.A. * 0.25 por cada mes de retraso.
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Cuando se hace referencia a “M” debera entenderse al importe resultante de aplicar la penalidad.
Cuando se hace referencia a “M.0O.F.A.”, debera entenderse que corresponde al Monto de Obra
Faltante Actualizado, a la fecha de aplicacidn de la penalidad.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido el Contratista advertencia o
comunicacion de la Inspeccidn sobre la lentitud de la marcha de los trabajos. En cambio, podra el
Contratista reclamar por escrito ante la Inspeccién, que se prorrogue el plazo de ejecucién, fundado en
las siguientes causas:

1. Encomiendade trabajosadicionalesimportantes que hubieran demandado un mayor tiempo para la
ejecucién de la obra.

2. Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por su duraciéon
o inclemencia, y en general causas que sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la
interrumpa enforma prolongada.

3. Toda otra causa contemplada en la legislacidonvigente.

Todo pedido de prérroga, asi como cualquier otra medida que impliqgue modificacién sustancial del
Contrato suscrito sera resuelta, por la Autoridad Competente.

Demora en el inicio de los trabajos: Cuando la Contratista no iniciara los trabajos en la fecha
especificada en el Acta de Inicio y de acuerdo a lo expresado en el articulo “N°7 PLAZO DE EJECUCION
DE LA OBRA”, respecto a la fecha de inicio de los trabajos, y luego de haber sido notificado
fehacientemente por Orden de Servicio por parte del Comitente, dard lugar a una multa diaria de 1%
del monto total del contrato actualizado por dia de demora.

B. MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el
plazo establecido, se hara pasible de una multa diaria y acumulativa del 0,2 % (Cero comas dos por
ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera al mes anterior al de aplicacion de dicha
multa.

C. DEMORA EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS

Cuando la Contratista no iniciara los trabajos en la fecha especificada en el Acta de Inicio y de acuerdo

a lo expresado en el articulo “N°7 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA”, respecto a la fecha de inicio de
los trabajos, y luego de haber sido notificado fehacientemente por Orden de Servicio por parte del
Comitente, dara lugar a una multa diaria de 1% del monto total del contrato actualizado por dia de
demora.

D. MULTA POR SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Por cada dia de suspension injustificada de los trabajos, la Contratista se hara pasible a una multa
equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al mes anterior al
de aplicacion de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en dias.

E. MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA

La ausencia injustificada en la obra, de la Contratista o de su Representante Técnico, cuya presencia
haya sido requerida por Orden de Servicio, dara lugar a la aplicacién de la sancidon establecida para el
incumplimiento de Ordenes de Servicio.

F. MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA
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La falta de limpieza en la obra serd advertida por orden de servicio, con indicacién del plazo de
cumplimiento. La desobediencia serd sancionada en la forma establecida para el incumplimiento de
Ordenes de Servicio.

G. INCUMPLIMIENTO EN LOS RESGUARDOS AMBIENTALES

Si la Contratista no diera cumplimiento a los requerimientos de resguardo ambiental dispuestos en el
presente Pliego, serd advertido la primera vez por la Inspeccidn, la que dard un plazo para suenmienda.
Si la Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la
Notificacién, se le aplicard una multa equivalente al 10% del monto del certificado a emitir. La
Autoridad Competente no realizara la Recepcién Provisional ni emitira el Certificado Final, hasta tanto
la Contratista no cumpla con todos los requerimientos del PMA.

H. OTRAS FALTAS E INFRACCIONES

Si la Contratista cometiere otro tipo de faltas o infracciones a este Pliego, no contempladas en los
puntos anteriores, se hara pasible a la imposicién de multas que podran variar del dos al cuatro por
mil (2 %o al 4 %0) del monto del Contrato, segun la importancia de la infraccion a exclusivo juicio de la
Autoridad Competente y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en este
Pliego. Estas multas podrdn ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccién.

El importe correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los puntos anteriores sera retenido
del pago del certificado inmediato posterior a la fecha de aplicacién. Si la multa se hubiera aplicado en
el plazo de garantia, el monto podra ser deducido del Fondo de Reparo o de cualquier otro crédito
pendiente.

En caso de rebeldia o de desacato de la Contratista, las multas impuestas no constituiran limitacion
para que la Autoridad Competente imponga penalidades de caracter mas grave, pidiéndose llegar a la
rescision del Contrato.

Para todos los casos en gue correspondiere devolucion de multas, las mismas se efectuaran a valores
de retencion sin ningun tipo de actualizacidn, conjuntamente con el pago del certificado posterior a la
fecha de levantamiento de la sancidn.

ARTICULO N°44: GASTOS IMPRODUCTIVOS

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se determinaran sobre
la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la oferta, a los que se les deducird la
incidencia que tengan aquellos gastos que se producen por Unica vez y que no tienen relacidn con el
avance de los trabajos en el tiempo.

Con el valor obtenido, se determinara el monto mensual de gastos improductivos, que aplicado a la
ampliacion de plazo otorgado en base a las causales previstas en la Ley N2128-A, y Decretos
Reglamentarios (Articulos 422 y 619), dara el total de los mismos y al cual se le adicionara solamente,
el porcentaje correspondiente al I.V.A.

El plazo para el pago de los gastos improductivos sera de sesenta (60) dias corridos, contados a partir
de la aprobacidn del reclamo, el cual para ser recibido por la Inspeccién de Obra debera incluir como
requisito esencial obligatorio, la documentacién completa que lo avale.

VIl- RECEPCION DE LA OBRA
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ARTICULO N°45: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccidon podra ordenar la demolicién,
desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la
sospecha.

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estardn a cargo de la
Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccidon. Transcurrido el mismo, dichos
trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por terceros, formulandole a la Contratista los
cargos pertinentes. En ambos casos, los importes se tomaran del Fondo de Reparos o de los
certificados pendientes de pago, segun corresponda.

ARTICULO N°46: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccion de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucidon no se hayan empleado los
materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas,
dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego.

Es obligacidn de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que

contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga
del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.

ARTICULO N°47: RECEPCION PROVISIONAL

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién de Obra cuando se encuentre terminada con
arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones
establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares, labrandose un Acta en presencia de la
Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este
derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operacién.

Antes de la firma del Acta, la Contratista deberad presentar los certificados que acrediten haber
cumplido con los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y
Colegio o Consejo Profesional pertinente.

Asimismo, la Contratista, en caso de corresponder, deberd presentar los comprobantes de pago al dia,
de los servicios de Empresa Distribuidora del Servicio de Energia Eléctrica, Empresa Distribuidora del
Servicio de Agua Potable y Cloacas, y Empresa Distribuidora del Servicio de Gas Natural, si
correspondiera.

En el Acta de Recepcidn Provisional se consignara:

1) La constancia de que las obras estan terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de
Condiciones y Ordenes de Servicio de la Inspeccién de Obra.

2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacion de las respectivas
resoluciones que las autorizaron.
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3) La Contratista entregara obligatoriamente junto con el pedido de Recepcidn Provisional, los
planos conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en film poliéster y en sistema
Autocad 2018, en formato y colores reglamentarios y un juego de copias doblados y
encarpetados. Su detalle sera fijado por la Asesoria Arquitectdnica. La Empresa debera
entregar, ademas, a la Inspeccién de Obra, la documentacién anteriormente enunciada,
digitalizada, (CD, DVD) por duplicado. Los planos Conforme a Obra, no podran justificarse
como observacién faltante y/o incompleto en el Acta de Recepcidn Provisoria.

Si al procederse a la Inspeccién previa a la Recepcién Provisional, se encontrasen obras que no
estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podrd suspender dicha recepcion
hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada.

A tales efectos la Inspeccion de obra fijara un plazo, transcurrido el cual, sin que la Contratista diera
cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podra ejecutar los trabajos por si o con
intervencién de terceros, cargando los gastos a la Contratista, sin perjuicio de las acciones que
correspondieren.

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la
habilitacion de la obra, podra realizarse la Recepcién Provisional dejando constancia de las mismas en
el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante
el plazo de garantia.

ARTICULO N°48: PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia de la obra serd de Trescientos Sesenta (360) dias, a partir de la fecha de la
Recepcion Provisional, durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos
ejecutados, estando obligada a la reparacidn requerida por desperfectos y/o defectos provenientes
de la mala calidad de los materiales o de deficiencias en la ejecucién de los trabajos.

ARTICULO N°49: DOCUMENTACION FINAL DE OBRA

Se deja expresa constancia que, en la presente licitacion, se debera cotizar como rubro independiente,
la Documentacion Final de Obra, debiendo ser incluida en el Plan de Trabajos, Resumen Gral. del
Presupuesto, etc. La redeterminacion de este item se hara con precios correspondientes a la fecha de
Recepcion Provisional, sin perjuicio de que la entrega se realice con posterioridad a la misma, auln
dentro del plazo maximo permitido. Asimismo, sera por cuenta de la Contratista, la presentacion de
toda la documentacion para obtener el Certificado Final de Obra, de la Direccion de Planeamiento y
Desarrollo Urbano.

Antes de tramitar el Certificado Final de Obra, debera cumplirse con la Ley 307-A, art. 15 inc. G, el
cual establece “acreditar haber dado cumplimiento a los pagos estipulados con el Certificado Libre
de Deuda, emitido por el Registro de Constructores (art. 14 inc. c).

Dicho certificado deberd ser presentado ante la Subsecretaria de Obras Publicas, previo a la recepcién

de las obras. Asimismo, deberda la Contratista de la obra entregar a la Subsecretaria, dentro de los
ciento ochenta dias a partir de la Recepcién Provisoria de las obras, una carpeta conteniendo la
siguiente documentacidon conforme a obra, debidamente aprobada por las entidades competentes,




Ministerio de ; ) | Direccién de
San Juan Infraestructura, Secretaria de Subsecretaria de Planificacién

Gobierno Agua y Energia Infraestructura | Obras Pablicas y Proyectos

presentada en originales en poliéster y dos juegos de copias y en CD (certificados escaneados, planos
escaneados con los sellos de aprobaciéon correspondientes, archivos “dwg”.

12 Planos de Planimetria General. -

22 Planos Conforme a Obra/ Final de Obra. -

32 Plano Final de Instalaciones. - (Sanitario; Electricidad; etc).

42 Plano Final de Bomberos (Certificado de Proteccidn Servicio contra Incendios)

52 Plano de Mensura Registrado en la Direccién de Geodesia y Catastro de San Juan.

Estard a cargo de la Contratista la aprobacién, ante las reparticiones que correspondan, de la
documentacion técnica de todos los trabajos a ejecutar.

Toda la documentacién solicitada deberd estar aprobada en forma definitiva y sera presentada por la
Empresa Contratista antes de la Recepcidn Provisional de la Obra.

ARTICULO N°50: RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcidn Definitiva tendrd lugar a la terminacién del plazo de garantia, previa constatacién del
buen estado de las obras y verificacién del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales,
para lo cual se realizardn las pruebas que la Inspeccion de Obra estime necesarias, pudiendo repetir
total o parcialmente las practicadas en la Recepcién Provisional.

Es en esta instancia que se realizard la liquidacion final.
En el Acta de Recepcidn Definitiva constara el cumplimiento de los pagos correspondientes al Registro

Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.

ARTICULO N°51: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La garantia contractual sera devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a la firma del Acta de
Recepcion Provisional, y el Fondo Reparos dentro de los treinta (30) dias posteriores de efectuada la
Recepcidn Definitiva de la obra.

ARTICULO N°52: COMODIDADES PARA LA INSPECCION — CONSTRUCCION DEL OBRADOR,
DEPOSITO DE MATERIALES, SANITARIOS DE PERSONAL.

e Oficina para la Inspeccién: La Contratista debera prever, durante el periodo de ejecucion de la
obra, un local destinado a la Inspeccién, que podra ser desmontable y transitorio, dentro de la
obray en lugar accesible, con condiciones minimas de confort. El mismo debera contar con:

= |nstalacion sanitaria: Sanitario, (inodoro y lavatorio).

= |nstalacion eléctrica, comprendiendo una (1) estufa, un (1) ventilador, un (1) anafe de dos
(2) hornallas, eléctricos.

= Un escritorio

= Cuatro (4) sillas.

= 1 Armario Metalico con cerradura, de 5 estantes, de 2,20 m de altura, 2,00 m de largo y
0,30 m de fondo.
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= Una (1) Pizarra porta planos.

= Cinta métrica de 10 m, un (1) termdmetro de ambiente, papeleria y elementos de oficina
necesarios.
La limpieza y mantenimiento de este local, estaran a cargo de la Contratista.

Movilidad para la Inspeccidn: La Contratista pondra a disposiciéon de la Inspeccién de Obra,
durante el periodo de ejecucién de los trabajos, hasta la Recepcion Definitiva, una movilidad
camioneta doble cabina, con aire acondicionado, en perfecto estado general de funcionamiento
y con chofer. Dicha movilidad debera ser modelo 2022 en adelante, y cumplira sus funciones 3
veces por semana, en horario a convenir con la Inspeccién.

Los gastos que demande la movilidad, tales como combustibles, lubricantes, seguros, sueldos,
patentes, reparaciones, etc., correran por cuenta exclusiva de la Contratista.

Obrador — Depdsito de Materiales: La Empresa Contratista deberd construir un local destinado a
Obrador y Depdsito de Materiales, que debera tener las siguientes caracteristicas:

El espacio debe garantizar la proteccidn, durabilidad y el control de calidad de los
insumos. Evitar las pérdidas y accidentes siguiendo pautas de disefio, ventilacién vy
seguridad:
= 1. Ubicacidny Terreno
Debe permitir el ingreso y maniobra de camiones de carga y descarga, el terreno debe estar
elevado y nivelado para evitar inundaciones o estancamiento de agua, y el suelo perimetral
debe contar con pendientes y canaletas para desviar las lluvias.
= 2. Estructura y Materiales
El local debera estar constituido con estructura y materiales resistentes al fuego, cubierta de
techo metadlica, de chapas galvanizadas o de zinc e incluir aislacidn térmica para evitar el calor
extremo, y el piso debe ser de hormigdn alisado de alto transito con malla de acero para resistir
el peso constante.
= 3. Climay Ventilacién
El depdsito debe ser completamente impermeable para mantener los materiales secos, debe
contar con aberturas cruzadas o extractores edlicos para evitar la acumulacién de gases, calor
o humedad que dafien los productos, y debe tener ventanas altas por seguridad junto con
[dmparas industriales LED.
= 4, Seguridad y Organizacién
El espacio debe sectorizarse segun el tipo de material en area techada cerrada, area techada
abierta y drea a cielo abierto, e instalar matafuegos tipo ABC, luces de emergencia y carteleria
de advertencia visible.
= 5. Accesoy Cierre
Los portones deben ser anchos y altos, de tipo corredizo o levadizo, con cerraduras de alta
seguridad, y el perimetro del predio debe estar cerrado con tejido olimpico o muros altos y un
portdn principal.

Sanitarios para el Personal: Para el mismo, la Empresa Contratista debera instalar
provisoriamente un sanitario dotado de un inodoro, dos mingitorios y un lavabo, cada veinte
personas. El desagiie cloacal de los mismos se hara a pozo negro provisorio cavado a tal efecto o
previa autorizacién de la Inspeccion, se hard uso de la red para descargar. Los pozos negros
provisorios serdn cegados y sellados al finalizar la obra.
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Debera mantener estas instalaciones en perfecto estado de higiene y asegurar la provisién de
agua potable en abundancia.

Todos los elementos enunciados son de propiedad de la Contratista y seran devueltos a ella, al
efectuarse la Recepcion Provisoria de la obra.

Los Gastos que demande el presente Articulo, deberdn ser expresados obligatoriamente en la
planilla de Gastos Generales, en caso de no haber sido contemplados o de haber sido cotizados en
forma errénea, la oferta no sera considerada para su evaluacién y no dara derecho a reclamo alguno
por parte del Proponente.

ARTICULO N°53: GASTOS OPERATIVOS

La Contratista debera realizar un depdsito bancario del 1% del Presupuesto Oficial, en concepto de
gastos operativos, al momento de la firma del Acta de Inicio de los Trabajos.

El Comitente podra disponer de estos fondos, que seran afectados al pago del personal del drea de
Proyectos y de la Inspeccidon de Obra y aquel otro gasto que el Comitente considere necesario en el
control operativo de obra.

Dicho monto del 1% del Presupuesto Oficial, debe ser expresado obligatoriamente en la planilla de
Gastos Generales, en caso de no haber sido contemplados o de haber sido cotizados en forma
errénea, la oferta no serd considerada para su evaluacién y no dara derecho a reclamo alguno por
parte del Proponente.

ARTICULO N°54: EQUIPOS E INSUMOS

La Contratista deberd proveer, en un plazo de 30 dias corridos desde la firma del acta de inicio de la
obra, equipos e insumos, por un valor equivalente a un 0,30 % del Presupuesto Oficial.

Todos los elementos de Equipamiento e Insumos incorporados en el presente apartado, quedaran
como propiedad de la Divisién Patrimonio de la Subsecretaria Administrativa Financiera, Secretaria de
Gestion de Obras Publicas del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energia, a disposiciéon de la
Direccién de TICS y de la Direccién de Gestidn de Talento, Higiene y Seguridad.

Los montos correspondientes al presente Articulo deben ser expresados obligatoriamente en la
planilla de Gastos Generales, en caso de no haber sido contemplados o de haber sido cotizados en
forma errénea, la oferta no sera considerada para su evaluacién y no dara derecho a reclamo alguno
por parte del Proponente.

ARTICULO N°55: CAPACITACION

A los efectos de capacitar en las diversas tareas y programas que desarrolla el Ministerio de
Infraestructura, Agua y Energia, la Empresa Contratista debera contratar, durante el periodo de
ejecucion de la obra y a su exclusivo cargo, bajo la modalidad de locacién de servicios, un (1) contrato
de “Locacion de Servicios Profesionales”, actualizado conforme al contrato. La disciplina sera
determinada por la Direccion de Gestion de Talento, Higiene y Seguridad, dependiente de la
Secretaria de Gestion de Obras Publicas. Dichos contratos y/o capacitaciones deberan cumplir con las
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funciones, destinos y horarios que establezca dicha Direccidn, bajo cuya dependencia y control se
desempenaran.

Condiciones del contrato:

¢ Duracion: Periodo de ejecucidn de la obra y las ampliaciones que la misma solicite y sean aprobadas
por el Comitente. En caso de no haberse efectivizado la contratacién establecida, total o parcialmente,
la Empresa Contratista deberd regularizar dicha situacién dentro del plazo de ejecucién de la obra.

e Remuneracion: La Direccidon de Gestidon de Talento, Higiene y Seguridad fijara el monto de cada
contrato, tomando como referencia los valores de contratos de colaboracidn vigentes con el Estado
Provincial. La Secretaria de Gestidon de Obras Publicas podra disponer incrementos. El pago debera
efectuarse ineludiblemente entre los dias 1 y 10 del mes siguiente al periodo trabajado, mediante
transferencia bancaria a una cuenta de titularidad del profesional contratado. Vencido dicho plazo, la
Empresa Contratista serd pasible de las multas y sanciones previstas en el Articulo 43 del presente
Pliego.

Capacitaciones:

Las condiciones de las capacitaciones (conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes
requeridas para el entorno laboral) seran informadas por la Direccidon de Gestién de Talento, Higiene
y Seguridad. Esta notificara a la Contratista la empresa o persona fisica responsable de la capacitacion,
su costo y duracion.

Seguros y elementos de proteccion:
e Seguros: Serdn los mismos que la Contratista contemple para el personal de Inspeccidn.
e Cobertura médica y asistencial: Igual a la prevista para su personal técnico.

¢ Elementos de Proteccidn Personal (EPP) y ropa de trabajo: Segun lo establecido en la Ley N° 19.587,
para el personal afectado a la obra.

MORA EN LOS PAGOS

La mora en el pago de los contratos se producird automaticamente y de pleno derecho por el solo
vencimiento del plazo estipulado, sin necesidad de notificacién previa.

En tal caso, la Empresa Contratista sera pasible de las sanciones previstas en la Ley de Obras Publicas
N° 128-A y en el Articulo 43 del presente Pliego. Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa Contratista
podra evitar dichas sanciones depositando directamente en la cuenta del profesional contratado una
suma equivalente al 7,5% diario, ajustable por indice de Precios al Consumidor (IPC), por cada dia de
demora hasta la fecha de pago efectivo.

El monto que corresponda al presente item debe ser expresado obligatoriamente en la planilla de
Gastos Generales, en caso de no haber sido contemplado o de haber sido cotizado en forma errénea,
la oferta no sera considerada para su evaluacién y no dara derecho a reclamo alguno por parte del

Proponente.
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FORMULARIOS

“CONSTRUCCION PLAYON POLIDEPORTIVO CUBIERTO ESCUELA ANTONIO QUARANTA” — DPTO. JACHAL. Pagina 59
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FORMULARIO N2 1
MODELO NOTA DE PRESENTACION
SanJuan,....de. ................. de 202...

REF.: LICITACION PUBLICA NC..........coeueen... /202.......
Obra: “CONSTRUCCION PLAYON POLIDEPORTIVO CUBIERTO ESCUELA
ANTONIO QUARANTA” — DPTO. JACHAL.

Sefiora Subsecretaria de la

Subsecretaria de Obras Publicas de la Provincia

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion,
los documentos solicitados y la oferta técnica-econdmica de nuestra Empresa/U.T., para la ejecucion
de la obra de referencia.

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de
la informacién que se proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se
nos requiera, referido Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion adjunta y en
ningun caso a suministrar aquellas que hubiesen sido omitidas.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y en caracter de Declaracidn Jurada, dejo/amos expresa constancia de
conocer la totalidad de la documentacién que lo integra y de aceptar todas las condiciones y requisitos
alli exigidos, razén por la cual desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de
compensacion de indole alguna fundada en desconocimientos, ignorancia o errores de interpretacion.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular
de Bases y Condiciones y en caracter de Declaracidn Jurada, dejo/amos expresa constancia de haber
efectuado una visita a los lugares donde se ejecutara la obra, habiendo tomado conocimiento cabal de
su situacion, la cual es aceptada plenamente, razén por la cual desistimos de efectuar cualquier tipo de
reclamo o pedido de compensacidn de indole alguna, fundada en desconocimientos, ignorancia o errores
de interpretacion.

Sin otro particular, saludo/amos a la Sefiora
Subsecretaria de Obras Publicas muy atentamente.

Aclaracién Sello Empresa/s
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FORMULARIO N¢ 2

MODELO DE DECLARACION JURADA

San Juan,....de. ....cce........ de 202...

REF.: LICITACION PUBLICA NC..........coeueen... /202.......
Obra: “CONSTRUCCION PLAYON POLIDEPORTIVO CUBIERTO ESCUELA
ANTONIO QUARANTA” — DPTO. JACHAL.

Sefiora Subsecretaria de la

Subsecretaria de Obras Publicas de la Provincia

S ettt sre e ans A D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General
de Bases y Condiciones y en caracter de Declaracion Jurada, la
EMPresa/UT. ..ottt e eve e , con domicilio real vy electrdnico en

........................................................................ y constituyendo domicilio especial para el cumplimiento
de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del presente
L= PR de esta Ciudad, declaramos que nos sometemos a
la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan, renunciando expresamente a cualquier fuero o
jurisdiccion de excepcién que pudiese correspondernos.

Firma

Aclaracion y sello




Ministerio de ; . | Direccién de
San Juan Infraestructura, Secretaria de Subsecretaria de Planificacién

Gobierno Agua y Energia Infraestructura | Obras Pablicas y Proyectos

FORMULARIO N2 3

MODELO DE PROPUESTA

San Juan,...de. ................. de 202...

REF.: LICITACION PUBLICA NC..........coeueen... /202.......
Obra: “CONSTRUCCION PLAYON POLIDEPORTIVO CUBIERTO
ESCUELA ANTONIO QUARANTA” — DPTO. JACHAL.

Sefiora Subsecretaria de la

Subsecretaria de Obras Publicas de la Provincia

Tengo/emos el agrado de presentar a su
consideracion la siguiente Propuesta para las obras del titulo, por la suma Unica y global de:

) T TR (IVA Incluido).
(2) e e e e e (IVA Incluido).

Sin otro particular, saludo/amos a la Sefiora
Subsecretaria muy atentamente.

Firma

Aclaracién y sello/s

(1) En ndmeros

(2) Enletras




Ministerio de ; . | Direccién de
San Juan Infraestructura, Secretaria de Subsecretaria de Planificacién

Gobierno Agua y Energia Infraestructura | Obras Pablicas y Proyectos

FORMULARIO N2 4
COMITE EJECUTIVO LEY N2 552 A

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE
DEUDA ART.17 —LEY N2643 A

San Juan,...de. ................. de 202...

Seiiores del Comité Ejecutivo Ley N2 552 A
El qUE SUSCIIDE....uieieiiieeccieee et , DNI.
N , con domicilio legal en calle..iiiiiiiiiieennen. , CWU.LT. N¢

................................................. , solicita a fin de dar cumplimiento al Articulo 17 de la Ley N2 643 A, un
Certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, le indico que los datos consignados
anteriormente son informados en caracter de DECLARACION JURADA.

Sin otro particular, saluda atentamente.

FORMULARIO N2 4

COMITE EJECUTIVO LEY N2 552 A
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE
DEUDA ART.17 - LEY N2643 A

San Juan, de 20....

Seiores del Comité Ejecutivo Ley N2 552 A

representante de la EMpresa.......ccccecceeeeeecieieeeeccieeeeeecieeeenn , solicita a fin de dar cumplimiento al
Articulo 17 de la Ley N2 643 A, un Certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, le informa en caracter de DECLARACION
JURADA, que los datos de la Empresa y datos personales de sus integrantes, son los siguientes:

0] o] (1Y O OO OO P PP PPPPPRRRRRR
DoMICIlio LEEAL: wuvveeiieee e C.U.LT. N2 ........
Socios

Nombre y Apellido Domicilio Legal DNl o C.U.LT.

Sin otro particular, saluda atentamente.




Ministerio de ; . | Direccién de
San Juan Infraestructura, Secretaria de Subsecretaria de Planificacién

Gobierno Agua y Energia Infraestructura | Obras Pablicas y Proyectos

FORMULARIO N2 5

DECLARACION JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA A.R.C.A.

CUIT:

RAZON SOCIAL O NOMBRE
COMPLETO:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos
datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contribuciones y toda otra
obligacion previsional, SENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA
PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razén de cumplir con
el requisito exigido por el articulo N° 42 de la Ley N2 17.250.

FIRMA:

LUGAR Y FECHA:




. Ministerio de . . | Direcciénde
8 '. San Juan Infraestructura, Secretaria de Subsecre’tar‘\a de Planificacion
Gobierno Aguay Energia Infraestructura Obras Puablicas y Proyectos

FORMULARIO N2 6

MODELO DE DECLARACION JURADA PRESENTACION DIGITAL

SanJuan,......de ....ccccenninnnnnnn. de 202....

REF.: LICITACION PUBLICA NC..........cccuueee... /202.......
Obra: “CONSTRUCCION PLAYON POLIDEPORTIVO CUBIERTO ESCUELA
ANTONIO QUARANTA” — DPTO. JACHAL.

Sefiora Subsecretaria de la

Subsecretaria de Obras Publicas de la Provincia

El qUE SUSCIIDE....c.etiriieee ettt ,
representante de 1a EMPresa......cccccevceveeeeecivieeeesineeeeesineeenn , informa en cardcter de DECLARACION
JURADA, que el contenido del CD/ DVD, o pen drive, identificado como “copia”, es copia fiel del
presentado como original.

Firma

Aclaracion y sello




=N Ministerio de . . Direccién de
Eésgﬂ San Juan Infraestructura, Secretarfa de Subsecretaria de Planificacién
‘@’ Gobierno Aguay Energia Infraestructura Obras Piblicas y Proyectos

PLANILLAS SIGOP

PLAN DE TRABAJOS
COMPUTO Y PRESUPUESTO
CURVA DE INVERSION
CURVA DE AVANCE PORCENTUAL OBRA
ANALISIS DE PRECIOS
GASTOS GENERALES
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Ministerio de

Direccién de

() San Juan Infraestructura, Secretaria de Subsecre’tar_\’a de Planificacion
Gobierno Agua y Energia Infraestructura Obras Puablicas y Proyectos
PLAN DE TRABAJOS
COMITENTE : SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:

PLAZO DE OBRA:

CONSTRUCCION PLAYON POLIDEPORTIVO CUBIERTO ESCUELA ANTONIO QUARANTA
UBICACION: Jachal
LICITACION PUBLICA N°:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

90 dias corridos

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

RUBRO PORCENTAJE MESES TOTAL
ITEM DESIGNACION INCIDENCIA DEL PARA
ITEM Mes 01 f Mes 02 f Mes 03 CONTROL
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1. Preparacion y Limpieza del Terreno
1.1.1. |Limpieza de los terrenos
1.1.2. |Emadicacion de Arbustos y/o arboles
1.1.3. |Demolicion
1.1.4. |Cegado de pozos absorbentes o negros, cdmaras, zanjas o excavaciones
1.1.5. [Provision y colocacion del cartel de obra
1.2. Replanteo y Otros
1.2.1. |Replanteo
1.2.3. |vallados y cierres perimetrales de obra
1.3.  |Actividades Complementarias
1.3.1. |Energia de obra. Agua para la construccién
2 MOVIMIENTOS DE SUELO
21 Rellenos y C
2.1.1. [Relleno bajo contrapiso
2.1.2. [Relleno de zanjas y conductos
2.1.3. |Niwelacién del terreno
2.2, Excavacion para Fundaciones
3. ESTRUCTURAS RESISTENTES
3.1 |Estructuras de Hormigén Armado
3.1.1. [Hormigones de limpieza y no resistentes
3.1.4. |Hormigones para plateas, bases y vigas de fundacién
3.1.5. |k para vigas de
3.2 Estructuras Metdlicas
3.2.1. |Columnas, Vigas y Correas
3.2.2. |Vigas y Correas Laterales
4. ALBANILERIA
4.4.  |Aislaciones
4.4.2. |Aislacion contra el Salitre
45.  |Revoques
453 |Alisado Impermeable
6. [PISOS Y ZOCALOS
6.1. Pisos Interiores
6.1.1. [De hormigén armado llaneado tipo Industrial c/endurecedor
6.2. Pisos Exteriores
6.2.1. [De hormigén fratasado
8. CUBIERTAS Y TECHOS
8.2. |Cubierta Metalica Techo, Laterales Frente y Fondo
10. CARPINTERIAS
10.1. |Carpinterias Metalicas
10.1.1. |Chapa doblada y herreria
10.2. |Carpinteria de Aluminio
11 INSTALACION ELECTRICA
11.1. [Instalacion Eléctrica Corrientes fuertes
11.3. rtefactos de 6n, Ct , etc.
11.3.1. |Artefactos de lluminacién
11.3.2. |Luminarias
11.33. de
17. INSTALACION DE SERVICIO CONTRA INCENDIO
17.4. |Matafuegos
17.8. |Puertas con barral antipénico
17.9. |Sistema de iluminacién de emergencia
17.10. |Sistema de sefializacion
19. CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS
19.1.  |Vidrios
19.2. |Policarbonatos
20. PINTURAS
20.4. |Pintura esmalte sintético
Sobre carpinteria metalica y herreria
20.4.2. |Pintura3en 1
20.5. |Pinturas Varias
20.5.6. |Pintura para canchas y Demarcacion

“CONSTRUCCION PLAYON POLIDEPORTIVO CUBIERTO ESCUELA ANTONIO QUARANTA” — DPTO. JACHAL.
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Ministerio de
- San Juan Infraestructura,

Gobierno Aguay Energia

Secretaria de
Infraestructura

Subsecretaria de
Obras Pablicas

Direccién de
Planificacién
y Proyectos

21.  |SENALETICA
21.1. [Sefalizacion
22. OBRAS EXTERIORES
22.4. |Puentes, Rampas, Barandas y Otros
22.4.2. |Rampas de acceso
22.4.3. |Escaleras
22.4.4. |Barandas de proteccion
22.4.5. |Provision Equipamiento deportivo
23. LIMPIEZA DE OBRA
23.1. |Limpieza de obra periédica
23.2. |Limpieza final de obra
24. VARIOS
24.2. |Otros
24.2.9. |Gradas tubulares
24.5.  |Documentacién Final de Obra
25. REPARACIONES, REFACCIONES Y REFUNCIONALIZACIONES
25.1. |Traslado y Reubicacion de cierre metalico
TOTAL

Avance Mensual

Avance Acumulado|

Anticipo Financiero

Inversién Mensual

$ - |8 - |8

Inversion Acumulada

$ - |8 - |8

“CONSTRUCCION PLAYON POLIDEPORTIVO CUBIERTO ESCUELA ANTONIO QUARANTA” — DPTO. JACHAL.
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g Ministerio de Direccién de
Fil L] ’ ’
> K San Juan Infraestructura, Secretarfa de Subsecretaria de Planificacién

Gobierno Aguay Energia Infraestructura | Obras Pdblicas y Proyectos

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

COMITENTE : SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: CONSTRUCCION PLAYON POLIDEPORTIVO CUBIERTO ESCUELA ANTONIO QUARANTA
UBICACION: Jachal

LICITACION PUBLICA N°:

EXPEDIENTE N°:

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.269.702.229,10
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:

FECHA APERTURA LICITACION:

PLAZO DE OBRA: 90 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:

MONTO DE LA OFERTA:

l COMPUTO Y PRESUPUESTO
RUBRO PORCENTAJE
‘ ey ‘ DESIGNACION W, ‘ CANT. | COSTOS UNITARIO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL ITEM INCIDIETNE(;/\‘A DEL
1. | TRABAJOS PRELIMINARES
11 |Preparacién y Limpieza del Terreno
1.1.1. |Limpieza de los terrenos q
112, |Emadicacion de Arbustos y/o arboles gl
1.1.3. [Demolicion g
1.1.4. |Cegado de pozos absorbentes o negros, camaras, zanjas 0 excavaciones al
1.1.5. |Provisién y colocacién del cartel de obra un
12 [Replanteo y Otros
121, [Replanteo m2
1.2.3. |Vallados y cierres perimetrales de obra mi
13, |Actividades Complementarias
13.1. [Energia de obra. Agua para la construccion gl
2 |MOVIMIENTOS DE SUELO
21 Rellenos y C
2.1.1. |Relleno bajo contrapiso m3
2.1.2. |Relleno de zanjas y conductos m3
213, |Nivelacion del terreno m2
2.2, [Excavacion para Fundaciones m3
3. |ESTRUCTURAS RESISTENTES
31 |Estructuras de Hormigén Armado
3.1.1. |Homigones de limpieza y no resistentes m2
3.1.4. |Hormigones para plateas, bases y vigas de fundacion m3
3.1.5. |Hormigones para vigas de arriostramiento m3
32, [Estructuras Metalicas
3.2.1. |Columnas, Vigas y Correas m2
3.2.2. |Vigas y Correas Laterales m2
4. |ALBANILERIA
4.4, |Aislaciones
4.4.2. |Aislacién contra el Salitre m2
45. [Revoques
453 |Alisado Impermeable m2
6. PISOS Y ZOCALOS
6.1. [Pisos Interiores
6.1.1. |De hormigén armado llaneado tipo Industrial c/endurecedor m2
6.2. |Pisos Exteriores
6.2.1. |De hormigén fratasado m2
8 |CUBIERTAS Y TECHOS
8.2. [Cubierta Metélica Techo, Laterales Frente y Fondo m2
10. |CARPINTERIAS
10.1.  [Carpinterias Metalicas
10.1.1. [Chapa doblada y herreria m2
10.2. |Carpinterfa de Aluminio m2
11 [INSTALACION ELECTRICA
11.1. [Instalacion Eléctrica Corrientes fuertes gl
13 de 6n, C 3 ptores, etc
11.3.1. [Artefactos de lluminacion gl
11.3.2. |Luminarias g
11.3.3. [lluminacién de Emergencia q
17.  |INSTALACION DE SERVICIO CONTRA INCENDIO
17.4. [Matafuegos gl
17.8.  [Puertas con barral antipéanico un
17.9. [Sistema de iluminacion de emergencia ol
17.10. [Sistema de sefializacion g
19. |CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS
19.1. |Vidrios m2
19.2.  [Policarbonatos m2
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Ministerio de
San Juan Infraestructura,

Secretaria de

Subsecretaria de

Direccién de

TOTAL OFERTA

: A Planificacién
Gobierno Agua y Energia Infraestructura Obras Piblicas y Proyectos
20. PINTURAS
20.4. |Pintura esmalte sintético
20.4.1. |Sobre carpinteria metalica y herreria m2
20.4.2. |Pintura3en1 m2
20.5. |Pinturas Varias
20.5.6. |Pintura para canchas y Demarcacion ml
21,  [SENALETICA
21.1. |Sefializacién gl
22. OBRAS EXTERIORES
22.4. |Puentes, Rampas, Barandasy Otros
22.4.2. |Rampas de acceso m2
22.4.3. |Escaleras m2
22.4.4. |Barandas de proteccion ml
22.4.5. |Provisién Equipamiento deportivo gl
23. LIMPIEZA DE OBRA
23.1. |Limpieza de obra periédica gl
23.2. |Limpieza final de obra gl
24.  |VARIOS
24.2. |Otros
24.2.9. |Gradas tubulares gl
24.5. |Documentacion Final de Obra gl
25. REPARACIONES, REFACCIONES Y REFUNCIONALIZACIONES
25.1. |Traslado y Reubicacién de cierre metalico ml
TOTAL OFERTA
1- COSTO COSTO
2- COSTO FINANCIERO 0 %de (1)
3-  COSTOOBRA (1+2)
4 GASTOS GENERALES 0%de (3)
5- BENEFICIOS 0%de (3)
6 SUB TOTAL (3+4+5)
7- INGRESOS BRUTOS 2 %de (6) 2,00%
8- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21 %de (6) 21,00%

El presente presupuesto asciende ala suma de pesos

“CONSTRUCCION PLAYON POLIDEPORTIVO CUBIERTO ESCUELA ANTONIO QUARANTA” — DPTO. JACHAL.
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San Juan Infraestructura, Secretarfa de Subsecreitar_m de Planificacion
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CURVA DE INVERSIONES
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Ministerio de ) . Direccién de
San Juan Infraestructura, Sefcretar\a de Subsecretaria de Planificacién
Gobierno Aguay Energia Infraestructura Obras Piblicas y Proyectos

CURVA DE AVANCE PORCENTUAL DE LA OBRA
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Ministerio de . . Direccién de
- San Juan Infraestructura, Secretaria de Subsecretarfa de Planificacion

" Gobierno Agua y Energia Infraestructura Obras Publicas y Proyectos

ANALISIS DE PRECIOS

ANALISIS DE PRECIOS
COMITENTE: SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATISTA:
OBRA: CONSTRUCCION PLAYON POLIDEPORTIVO CUBIERTO ESCUELA ANTONIO QUARANTA PRECIOS A:
UBICACION: Jachal
RUBRO: 1
ITEM: 1.1.1. Limpieza de los terrenos UNIDAD: gl
DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial
CODIGO DESCRIPCION
A - MATERIALES
Total A
B - MANO DE OBRA
Total B
C - EQUIPOS
Total C
1.1.1. Limpieza de los terrenos Costo Neto Total D=A+B+C
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Ministerio de . . Direccién de
San Juan Infraestructura, Sefcretar\a de Subsecretaria de Planificacién
Gobierno Agua y Energia Infraestructura Obras Pablicas y Proyectos

COMPOSICION DEL PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES

COMITENTE : SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
OBRA:

UBICACION:

LICITACION PUBLICA N°:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

COMPOSICION DE GASTOS GENERALES

(Valores Netos sin Impuestos)

Importe % Incidencia % Incid. Rubro

Total Gastos Generales de Obra

Gastos Generales de la Empresa

TOTAL GASTOS GENERALES
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... San Juan

Ministerio de Infraestructura

Direccion de Coordinacion de
Proyectos, Pliegos y

Subsecretaria de

Secretaria de Gestion rrh
Innovacién y

|y " Gobierno Aguay Energia de Obras Publicas | Comunicacion Licitaciones
AGO. 2026
1 CONTRATANTE Secretaria de Infraestructura— Subsecretaria de Obras Publicas —
Direccién de Planificacion y Proyectos
2 OBRA CONSTRUCCION PLAYON POLIDEPORTIVO CUBIERTO ESCUELA
ANTONIO QUARANTA — DPTO. JACHAL
3 TIPO DE LLAMADO LICITACION PUBLICA
4 PRESUPUESTO OFICIAL $ 1.269.702.229,10 IVA Incluido
5 ANTICIPO 20%
6 MES BASE AGO. 2026
7 UBICACION JACHAL
8 PLAZO DE EJECUCION 90 Dias corridos
9 CLASIFICACION RPC — 1. ARQUITECTURA
LEY 307-A
10 | INSUMOS 0,3% PO
11 | CAPACITACION 1 Contrato Profesional
12 NOMENCLADOR IB — 410021 CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DE
Decreto N° 1818/70 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
13 ENVIA Jefatura Proyectos DPyP
14 | GUIA 0341 SOP — CONSTRUCCION PLAYON POLIDEPORTIVO CUBIERTO

ESCUELA ANTONIO QUARANTA — DPTO. JACHAL - SI —
AGO 2026

SubSSP - DPyP —

NOTA: La presente intervencién se hace a los fines de constatar que el presente pliego tiene REGISTRO en la
Direccion de Coordinacion de Proyectos, Pliegos y Licitaciones.

MO FERNANDEZ

DIRECTCR

DIR. DE COQRD. DE PROYECTOS,
PLIEGOS Y LICITACIONES

MRIC. DE INFRAESTRUCTIRA, AGUA Y ENERGIA
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Ministerio de Direccién de

:s: San Juan Infraestructura, Secretaria de Subsecre}tarja de Planificacién
UK Gobierno Aguay Energia Infraestructura Obras Pdablicas y Proyectos

INDICE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (L.E.T.G.)

1. TRABAJOS PREPARATORIOS ... ..ottt ittt sttt ettt sttt e sttt e ettt e e sttt e e s bt e e e s bbeeeesnbaeeesannneeas 5
1.1. Preparacion y LImpieza de [0S TEITENOS. ......uuiiiieiiiiiiieie e e e e e sietiiee e e e e e s sstarer e e e e e s s snntaneeeeee e s s ennenees 6
1.1.1. PreparacCion Y LIMPIEZA ......c..ueiueii ettt ettt ettt e sbe et e e s be e e sabeeannea e 6
1.1.2. (D=1 03T ] [[ed o] o= PO RPTPRP 7
1.1.3. Construccion del Obrador, Depositos de materiales, Sanitarios de personal. ....................... 7
1.1.4. Provisién y Colocacion del Cartel de ODBra. .......ccccoiiiiiiiiiiie e 8
1.2. REPIANTIEO Y OFFOS. ...ttt et e e e et e s ab et e e e b et e e e st et e e e nbre e e e aneee 8
1.2.1. [4=] 0] F= L] (Lo T [N = T o] - VS 8
1.2.2. Oficina para [a INSPECCION. .......oiuuiiiiii ittt bbb e sabeesneeas 8
1.2.3. Cegado de Pozos Absorbentes o Negros, Camaras, Zanjas o Excavaciones....................... 9
1.2.4. APUNLAIAIMIEINTOS. ...ttt e e bbb e e s bbbt e s bttt e s bbb e e e s anbne e e s aanneeas 9
1.2.5. Vallados y Cierres PerimMetrales. ......ccoooo oo 9
1.3, Actividades COMPIEMENTANIAS. .......uuiiiiiiiiee ittt e et e e e st b e e e s sbreeeesbbeeeeans 9
1.3.1. Vigilancia y Alumbrado de ODBra. .......ccooooiiii i 9
1.3.2. Energia de Obra. Agua para la CONSIIUCCION. .........ocuuiieiiiiiieiriiie e 10
1.3.3. Medidas de SeguUIdad...........cooi i 10

2. MOVIMIENTOS DE SUELOS. ....coo ittt ittt ettt e e et e e et e e e e snbe e e e e snbe e e e e antaeeeennees 13
2.1. Terraplenamientos, Rellenos y COMPACIACION. .......ccceeeiiiiiiiiiieee e e e e e srrree e 13
2.1.1. Relleno bajo CONIAPISO. .. ..uiiiiiiiiee ittt 13
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (E.T.G.)

1. TRABAJOS PREPARATORIOS

Los trabajos a efectuar por la Contratista, relacionados con estas especificaciones, seran aquellos
necesarios para la construccion llave en mano, por ajuste alzado, de acuerdo a los planos adjuntos, con
provisién total de materiales e insumos, instalaciones, artefactos y mano de obra, entregando el edificio en
perfecto estado para su uso.

Los trabajos que se especifican a continuacién se realizaran segun las reglas del arte, de acuerdo con los
planos generales y de detalle, planillas etc. que forman la documentacion de esta obra, las normas
vigentes (INPRES-CIRSOC, Caddigo de Edificacion, Criterios y Normas Basicas de Arquitectura Escolar),
todas las leyes, decretos u ordenanzas Nacionales, Provinciales y/o Municipales, a plena satisfaccién de
la Inspeccién de la obra de la Direccion de ejecucion de obras de la Subsecretaria de Obras Publicas, en
adelante Unidad Operativa Local, quien tendra todas las atribuciones para su aceptacién o rechazo.

a.1l. Documentacion de La Obra.

El presente pliego incluye la documentacién necesaria en Planos, Planillas, memorias, especificaciones y
documentos complementarios, necesarios para la cotizacién de la obra.

La Contratista debera presentar antes de empezar con los trabajos correspondientes, los planos con la
verificacion y recélculo estructural aprobados por la Direccion de Planeamiento y Desarrollo Urbano
(DPDU) de la Provincia de San Juan y los planos de las instalaciones aprobados ante los organismos
competentes en cada area. La Contratista esta obligada a confeccionar a su costo toda la documentacion
necesaria para la ejecucion de la obra.

Antes de dar comienzo a las presentaciones de la documentacion de obra a cargo de la Contratista, se
realizara entre la Inspeccion de Obra y la Contratista, las reuniones necesarias con el objeto de acordar
soluciones técnicas que cumplan con las exigencias del contrato, para que la obra se realice de acuerdo a
sus fines.

Se deberan tomar como base los planos y documentacién que forman parte de la presente licitacion y que
figuran en el indice, los cuales no deberan ser modificados salvo que surjan razones de fuerza mayor, que
seran comunicados por escrito para que la Inspeccién de Obra autorice los cambios necesarios.

La Contratista debera sefialar a la Inspeccién y consultar sobre cualquier discrepancia, error u omisién de:
cotas, cantidades, anotaciones en general contenidas en la documentacién.

a.2. Cumplimiento de Reglamentaciones de Caracter Publico.

Para la ejecucién de los trabajos la Contratista debera ajustarse estrictamente a las normas vigentes de la
Direccion de Planeamiento y Desarrollo Urbano (D.P.D.U.), Municipales, Provinciales, Nacionales y de
todas las Reparticiones o Empresas de Servicios que deban intervenir durante la ejecucion de esta obra,
Especificaciones Generales y Particulares y a los planos de este pliego, para la ejecucién de los trabajos.
Sera por cuenta y cargo de la Contratista la tramitacion y aprobacion de toda la documentacién de la obra,
como asi también del pago de impuestos, sellados, derechos y aranceles que correspondan. Las
presentaciones de los planos a los organismos oficiales en lo que se refiere a formatos, doblado y
caratulado, se realizara de acuerdo a las exigencias de cada reparticion. No se contemplard ampliacion
del plazo contractual de obra fundado en el tiempo transcurrido o en la incorrecta diligencia en la
realizacién de los tramites, siendo la contratista la Unica responsable de tal actuacion.

Antes de la recepcion provisoria, deberd hacerse entrega a la Inspeccion, de los planos generales, de
estructuras, de detalles e instalaciones, conforme a obra, un original en film poliéster, dos copias
heliograficas y soporte magnético en AUTOCAD, 2000 6 2004, como asi también las constancias de
pagos de derechos y demas gastos originados por los tramites que deban realizarse ante organismos
oficiales o privados (municipales, provinciales y/o nacionales), los que estaran a cuenta y cargo de la
empresa Contratista.

a.3. Documentacién y Consultas.

El contratista debera conocer toda la documentacion y antecedentes del proyecto, pudiendo requerir datos
complementarios por su cuenta, en caso de considerar insuficiente lo disponible en la Unidad Ejecutora
Provincial.

Debera conocer este Pliego y sus disposiciones, que son las que regiran la ejecucion de la Obra, no
admitiéndose después ningun reclamo fundado en desconocimiento de esos hechos por errénea -
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a.4. Sobre Especificaciones y Marcas.

Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecucion de la obra y en particular de las
estructuras, seran de primer uso y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no pudiendo
emplearse sin la aprobacion de la Inspeccion.

Cuando exista la posibilidad, todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendran
sello de aprobacion IRAM; esta condicidn es necesaria, pero la aprobacion de los mismos sera criterio de
la Inspeccion para su aplicacion definitiva.

Donde en la documentacién técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se
trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y terminacion,
caracteristicas fisicas, mecénicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de
fabricacion, comportamiento en servicio, apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccién, servicio post-venta,
provisién de repuestos, garantias, cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidira la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o
elementos indicados en la documentacion contractual y los que pudiera presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista
presentara simultdneamente los siguientes elementos:

a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.

b) Catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de ambos productos, editados
por los respectivos fabricantes.

¢) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y en el control de calidad efectuados por
el productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion de Obra, tales como certificados de ensayos de
laboratorios, certificados de control en fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles,
ensayos no destructivos, etc.

De no haberse especificado marca, tipo o descripcién técnica de elementos que deban incorporarse a la
obra, el Contratista presentard tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafando a la
misma los documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentes, en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda
al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y
conservacion del edificio segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los
correspondientes a una misma linea de produccidn, fabricacion o disefio industrial, conforme a las
especificaciones particulares de cada caso.

La presentacion de muestras y su aprobacién por parte de la Inspeccion, no eximen al Contratista de su
responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicita e implicitamente en
las especificaciones y planos.

a.5. Estructuras mal ejecutadas.

La Inspeccion podra ordenar la demolicién de cualquier estructura o elemento que en su construccion no
responda al grado de calidad y seguridad establecida en la documentacién técnica y reglamentos que
conforman el presente pliego.

1.1. Preparaciéon y Limpieza de los Terrenos.
1.1.1. Preparacidony Limpieza

Estos comprenderian todos los trabajos referentes a crear las condiciones aptas para dar inicio a los
trabajos. El area que serd ocupada por la construccion permanente debera ser preparada para tal fin,
ejecutando los trabajos de limpieza que sean pertinentes.

El Contratista procedera a quitar del area de la construccion los arboles, arbustos o plantas, raices,
malezas, residuos, restos de materiales organicos y todo otro elemento que a juicio de la Inspeccion
pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. Se cuidara primordialmente la
perfecta extraccién de todas las raices importantes de aquellos arboles ubicados en el emplazamiento de
las construcciones, asi como el perfecto relleno y compactacion de las oquedades que deriven de la
extraccion. Cuando sea indicado en los Planos o Especificaciones particulares, el Contratista hara
ejecutar por personal altamente idoneo, el trasplante de alguna especie que se determine ineludible
conservar. Asimismo debera contemplarse la facultad de la Inspeccién de disponer la preservacion de
algunas especies en particular, debiendo el contratista adoptar las precauciones del caso para su
mantenimiento. Salvo expresa indicacidn en contrario, el Contratista dispondra de la vegetacion eliminada,
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debiendo retirarla de los limites de la obra. No se permitira quemar restos provenientes de estas
extracciones en ningun lugar del terreno, ni en terrenos aledafios.

1.1.2. Demoliciones.
Previo a la iniciacién de la obra, se procedera a la limpieza de toda la superficie del terreno. Se extraeran
del mismo todo elemento organico. Toda rotura o desperfecto en las construcciones existentes a
conservar en el terreno o en terrenos vecinos ocasionado por los trabajos que se ejecuten durante el
transcurso de la obra debera ser reparado por cuenta y cargo de la empresa contratista.
La empresa Contratista adoptara las previsiones para el correcto mantenimiento de los ejemplares que
en el plano de forestacion se indiquen como a conservar, no obstante la Inspeccién podra ordenar el
mantenimiento de algunos ejemplares y siempre que los mismos no afectaren el proyecto. La empresa
Contratista adoptara las previsiones para el correcto, higiénico y seguro sistema de demolicion y retiro de
escombros provenientes de las distintas tareas a realizar. Se debera tener especial cuidado con NO
dafiar, molestar ni afectar al vecindario y/o transeuntes.
La Contratista debera demoler y retirar por su cuenta y cargo todos los elementos necesarios para la
adecuacién del sector existente y ajuste a proyecto, indicado en los planos, quedando los materiales que
se recuperen a disposicién de la Unidad Operativa Local.
El contratista debera tomar conocimiento del lugar, emplazamiento de la obra, caracteristicas del terreno y
de la construccion existente, a fin de evaluar los trabajos a ejecutarse, que no se reconocera ningun
adicional bajo ningan concepto.
NOTA: Toda rotura o desperfecto en las construcciones existentes a conservar en el terreno o en terrenos
vecinos ocasionado por los trabajos que se ejecuten durante el transcurso de la obra debera ser reparado
por cuenta y cargo de la empresa contratista.

1.1.3. Construccién del Obrador, Depésitos de materiales, Sanitarios de personal.

Obrador:
En la planificacion, antes del inicio de obras, se deberd seleccionar el lugar mas apropiado para la
instalacion del Obrador en funcion de evitar los impactos antes mencionados y otros potenciales.

Previo a la instalacion, la inspeccion de obra evaluaré las alternativas de localizacion para su aprobacion.

Se sugiere que la localizacion se realice en algun espacio ya utilizado y que cuente con infraestructuras
basicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de acceso) y no en un &rea de uso particular o
forestada.

No se talaran arboles para su instalacion. Se buscaran &reas de escasa vegetacion, no inundables ni
erosionadas Yy suficientemente alejadas de las viviendas permanentes.

El obrador debera contar con un cerco perimetral, que no permitan el acceso de personas ajenas a la obra
y de ser posible que limite las vistas hacia el interior.

Deberéa contarse con personal de seguridad o sereno las 24hs.
No se deben realizar quemas de ningln tipo de materiales.

Se prevera un sitio para el lavado y estacionamiento de maquinas. El agua resultante del lavado de
maquinas y herramientas (sin hidrocarburos) se deberia pasar por un filtro y se recuperara para el riego
diario de las calles y caminos de tierra.

Se minimizara en todas las tareas el uso del agua y en ninglin caso se dejara correr el agua sin darle un
uso especifico.

La gestidn de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad del Contratista. Se
debera documentar pertinentemente la disposicién adoptada segun el sistema puesto en préactica.

Debera contar con nucleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas claras para el manejo
y disposicion transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos.

Los obradores contendran los equipos necesarios para la extincion de incendios y de primeros auxilios, lo
que estara previsto dentro del Plan de Contingencias correspondiente al Programa de Higiene y Seguridad
Laboral.
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Previo a la emisién del acta de recepcion de obra, debera realizarse el desmantelamiento del obrador y
remediacion de dafios ambientales producidos (contaminacion por volcado de combustibles o lubricantes,
areas de acopio de materiales, etc.).

El area finalmente sera adecuadamente preparada a los efectos de su integracion dentro del medio y
compatibilizando con las inmediaciones.

Una vez terminada la Obra, seran demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato posterior
al acta de constatacion de los trabajos, en cuanto en ella se verifiqgue que se consideran completamente
terminados los trabajos y que solo quedan observaciones menores que no ameritan mantener tales
instalaciones; de modo tal que, salvo expresa indicacion en contrario por parte de la Inspeccion de la obra,
para proceder a la Recepcidn Provisoria sera condicién desmantelar tales instalaciones, dejando libre,
perfectamente limpio y en condiciones de uso los espacios asignados a ellas.

1.1.4. Provision y Colocacidn del Cartel de Obra.
El contratista est4 obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccién de Obra, el o los letreros o
carteles de obra, en la cantidad que se indique, confeccionados de acuerdo al modelo que se establezca
en la documentacion licitatoria, o la que ésta formule, de acuerdo a especificaciones, a las dimensiones,
tipografia y leyendas que se soliciten o con las directivas que oportunamente se impartan. En ningan caso
se permitiran letreros con publicidad de ningun tipo.
Dicho/s cartel/es de obra debera/n ser instalado/s dentro de los diez dias posteriores a la suscripcion del
acta de inicio de la obra, y permanecera en las condiciones especificadas hasta el momento que la
Inspeccion de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha posterior a la Recepcion Provisional de
la Obra. Este se ubicard conforme a lo indicado oportunamente por la Inspeccion. La instalacién se
realizara de modo tal que este se sitle en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar
con iluminacion propia si correspondiera, tomando la previsién que dicha instalacion se realice de modo
tal que no dafie las construcciones existentes.
Los carteles deberdn ser de chapas metélicas, sobre bastidor del mismo material o de madera,
perfectamente terminadas y sin presentar salientes ni rebabas, y en todo el transcurso de la obra deberan
hallarse en perfecto estado de conservacion. Su fijacion deber4d ser completamente segura,
particularmente en lo relacionado a las solicitaciones por accién del viento.

1.2. Replanteo y Otros.
1.2.1. Replanteo de la Obra.

El plano definitivo de replanteo, lo ejecutara el Contratista con los planos generales y de detalles que
obren en la documentacion.
Debera presentarlos para su aprobacion a la Inspeccion, estando bajo su responsabilidad la exactitud de
las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisién que pudiera haberse
deslizado en los planos oficiales, respetando las medidas parciales en ellos indicadas.
La Contratista verificard las medidas del terreno, debiendo comunicar por escrito a la Inspeccion,
cualquier diferencia que encontrara en los angulos u medidas del terreno, con las consignas en los planos
de la obra y/o las existentes en el Plano de mensura aprobado por Catastro.
Establecera los ejes principales, los delineara perfecta y permanentemente, fijando los puntos para el
trazado de ejes con pernos metélicos en dados de hormigébn o mamposteria.
Estas operaciones seran supervisadas por la Inspeccion, pero ello no eximira a la Contratista, en cuanto
la exactitud de las mismas.
Dependiendo de la envergadura de la obra deberd realizarse con instrumentos Opticos y personal
especializado y para la nivelacion sera obligatoria la utilizacién de herramientas de precision adecuadas
para topografia.
Deberan ser claramente identificables, resaltando y sefialando con pintura inalterable su ubicacién y
descripcion. Los soportes para extender los alambres o hilos tensados deberan contar con una ubicacion
exacta y deberéan ser suficientemente resistentes.
Se deberan emplazar en sitios que admitan su correcto aplomado y traspaso a los diferentes niveles o
pisos de la obra.

1.2.2. Oficina parala Inspeccion.

Oficina para la Inspeccion: En el area destinada a obrador debera instalarse, segln la importancia y/o
plazo previsto para las obras, una casilla para oficina de la Inspeccién. Su construccién debera satisfacer
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las normas de habitabilidad minimas. Estara provista de iluminacién y ventilacion natural. Contara con
provision de energia eléctrica e iluminacion artificial y cuando se especifique contara con artefactos de
acondicionamiento térmico frio-calor, con la capacidad apropiada. Tendra la superficie y equipamiento que
establezcan los documentos licitatorios, de conformidad con el plantel que se haya previsto para
Inspeccion y contralor de las obras. La Contratista podra proponer como alternativa a lo indicado
precedentemente, la provision de oficinas méviles con las comodidades y equipamiento detallado en el
PETP, quedando a solo juicio de la Inspeccion su aceptacién o rechazo. La provisién del local de oficina 'y
del equipamiento debera hacerse efectiva en un plazo no mayor de 15 dias de iniciada la obra
asegurando la provision de los elementos especificados en E.T.P.

1.2.3. Cegado de Pozos Absorbentes o Negros, Camaras, Zanjas o Excavaciones.

Si existieran en el predio pozos negros, camaras, conductos, etc. los mismos deberdn ser cegados de
manera tal que no impidan el correcto replanteo en de la obra.

En caso de que los pozos, zanjas, excavaciones, cdmaras o cualquier otra perforacién o excavacion
existente en el terreno coincida con los limites de la construcciébn se procedera a dar aviso a la
Inspeccién, debiendo entregar un estudio de verificacion de la estructura previo a la iniciacion de los
trabajos, como asi también la manera en que la contratista ejecutara el refuerzo de la estructura calculada
junto al cegado y posterior relleno del pozo.

1.2.4. Apuntalamientos.
En caso de Apuntalamientos importantes, deberd presentar para su aprobacion el sistema y calculo
empleado para su ejecucion.
La Inspeccion de la Obra podra hacer realizar o aumentar los previstos o ejecutados, en todo lugar donde
se crea conveniente.
Debera respetarse todo cuanto se refiere a Apuntalamientos en el Cédigo de Edificacién de la Provincia
de San Juan y lo que establezca al respecto la Autoridad Provincial Competente -DPDU-.

1.2.5. Vallados y Cierres Perimetrales.
El contratista debera proveer e instalar un cerco o valla de obra de acuerdo a los planos o
especificaciones de esta documentacion, si existieran, o con las reglamentaciones municipales en vigor.
En su defecto cumplird con las reglamentaciones vigentes dispuestas en el Cédigo de la Edificacion y/o
con las directivas que oportunamente imparta la Inspeccion de Obra. Estas instalaciones involucran
también los vallados, defensas, pantallas, bandejas, cortinas, protecciones tipo media sombra, etc. a los
fines de atender la seguridad e higiene de los sectores de obra y de los linderos a ella.

El cerco estara pintado de acuerdo a las instrucciones que establezca la Inspeccion de Obra, no pudiendo
utilizarse material de rezago, sino que han de utilizarse materiales nuevos y en buen estado, debiendo
mantenerse en tales condiciones hasta su retiro por parte del contratista, previo a la Recepcion
Provisional de la Obra.

La ubicacién de los accesos debera estar cercada con empalizadas de madera o material aprobado por la
inspeccién, que impidan la salida de materiales hacia el exterior. Las puertas deberan abrir hacia el
interior del predio y tendra los medios para cerrarlas perfectamente.

La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la inspeccién y seran
controlados de acuerdo a las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos accesos
permaneceréan cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de silencio de este se deberd proceder al vallado total de la Obra, a fin de preservar de
accidentes a peatones, transelntes, bienes, etc. Este vallado deber& estar construido de manera segura,
no admitiéndose salientes, materiales precarios, uniones defectuosas etc., o todo detalle que indique
fragilidad, inestabilidad, o precariedad en el sistema, que impida cumplir con el fin que ha sido destinado.
Se deberan colocar portones apropiados que permitan la entrada y salida de vehiculos (camiones,
camionetas, etc.), debiéndose diferenciarse del acceso peatonal, sefializdandose ambos accesos de
manera visible y adecuada.

Queda absolutamente prohibido la colocacion de carteles de propaganda sobre este vallado o sobre
cualquier paramento del edificio o cercano a él que tenga o aparente tener relacion con la obra.

El Comitente podra aplicar multas de hasta UN DECIMO POR MIL (0.1/1000) del monto del contrato por
cada dia de infraccion, sin perjuicio de las que pudiere aplicar la administracién municipal y de disponer la
realizacién de los trabajos que correspondieren con cargo al Contratista.

1.3. Actividades complementarias.
1.3.1. Vigilanciay Alumbrado de Obra.
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Se debera tener en cuenta lo establecido en E.T.P.

1.3.2. Energia de Obra. Agua para la Construccion.
Para la construccion sera obligacion del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante la empresa
prestataria del servicio, asi como el pago de los derechos respectivos, para asegurar el suministro de
agua necesaria para la construccion, debiendo en todos los casos asegurar la provisién normal de agua
de la red de acuerdo con las normas de dicha empresa o ente. En todo lugar de trabajo que asi se
requiera, el Contratista debera proporcionar recipientes para almacenamiento de agua, en buen estado y
de capacidad adecuada, con sus correspondientes grifos de abastecimiento, mangueras, baldes, etc. Se
debera mantener seca el area circundante, con el objeto de evitar anegamientos, dafios a las obras y/o
accidentes de trabajo.
La provision tanto de la electricidad como del agua potable para la construccion serd por cargo y cuenta
exclusiva del contratista. A tal efecto debera gestionar ante los organismos o empresas distribuidoras los
permisos necesarios, todos los aranceles que surjan como asi los pagos de consumos seran a cargo de
la contratista.

1.3.3. Medidas de seguridad.
La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes N°19.587/72, N°24.557/95 y
complementaria N°27.348/95 ; las Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en los Decretos
reglamentarios N°351/79, N°1338/96 y N° 911/96, y las Resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 051/97,
SRT N° 035/98, SRT N° 319/99, SRT 550/10, SRT 503/14, SRT 905/15 y Decreto N° 144/01, como asi
también a cualquier otra normativa vigente y/o todas las modificaciones y/o actualizaciones a la normas
que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.

En tal sentido, estaran a cargo de la Contratista todas las acciones y la provisién de aquellos materiales,
herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas
vigentes de Higiene, Salud y Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su proteccion fisica-
mental y reducir la siniestralidad laboral a través de la prevencion de los riesgos derivados del trabajo que
desarrollen.

Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdiccion donde se realiza la obra, tendran una
participacion activa en las acciones de fiscalizacién para que se desarrolle un cumplimiento estricto a las
normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte del Contratista, sin que ello exima su
responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario debera designar un Profesional de Higiene y Seguridad, que
acredite estar calificado, tener titulo habilitante y estar matriculado en el Colegio o Consejo Profesional
correspondiente de la Provincia de San Juan, el cual debera llevar adelante todas las acciones en materia
de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, confeccionar el Programa de Seguridad Unico y adecuarse
a lo establecido al decreto reglamentario 1338/96. Este Profesional sera denominado “Coordinador de los
Servicios de Higiene y Seguridad”.

El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondra de personal auxiliar a su cargo,
durante todo el transcurso de la obra, con el fin de que pueda realizar acciones expeditivas de prevencion
y mantener las condiciones de seguridad en la obra (reposicién de barandas, tapado de aberturas en
pisos, orden y limpieza, sefializaciones, etc.). La cantidad de personal auxiliar sera acorde a lo que
establece la resolucion 1338/96 y/o prevea la magnitud de la obra, acorde a necesidad de los trabajos
preventivos que el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad deba realizar. La Inspeccion de
obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente, a su solo juicio podra disponer del aumento
de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones preventivas de la obra asi lo requieren, u observe que la
misma resulta insuficiente, sin que esto dé lugar a ningun tipo de reclamos por parte del contratista, tales
como mayores costos y/o ampliaciones de plazos.
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La Contratista debera disponer medidas en forma global conforme la siguiente apertura, siendo la misma
meramente enunciativas y no limitante:

a) Equipos de proteccion personal (EPP)

b) Elementos de proteccion colectiva

c) Protecciones e instalacién eléctrica

d) Protecciones contra incendio

e) Protecciones de maquinas, herramientas y equipos.

f) Dispositivos de medicion y control de higiene industrial y seguridad

g) Sefializaciones de seguridad internas y externas

h) Capacitacién a todo el personal, establecido en el cronograma anual.

i) Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto, servicio y/o obra.

j) Medicina preventiva y primeros auxilios

k) Equipos de comunicaciones

I) Personal de Seguridad e Higiene competente y matriculado en consejo o colegio correspondiente a la
Provincia de San Juan.

El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada item de obra.

La Contratista esta obligada a comunicar en forma fehaciente a su Aseguradora y con cinco dias habiles
de anticipacion, la fecha de inicio de todo tipo de obra que emprenda. Los Programas de Seguridad
deberan estar firmados, foliados y aprobados por la Aseguradora segun los plazos establecidos en la
Legislacion vigente.

El Programa de Seguridad Unico debera ser presentado y aprobado previo al inicio de los trabajos. El
incumplimiento de este requisito impedir4 el inicio de obra, sin que esto pueda devengar en mayores
costos y/o ampliacion de los plazos de obra. El Programa debera permanecer en la obra, estar
debidamente foliado, firmado, aprobado, con los sellos correspondientes y deberd contener de manera
exhaustiva y no limitativa como minimo:

a) Introduccion: breve descripcién de la obra y/o servicio a realizar, incluyendo lugar, responsable técnico,
resoluciones y/o decretos que involucren a la realizacion del mismo.

b) Identificacion de la empresa (domicilio legal, actividad que desarrolla, contactos telefénicos y email), .
c) Datos de afiliacion a una ART (Domicilios legal y real, contactos telefénicos y email).

d) Datos del comitente

e) Datos del Servicio de Higiene y Seguridad

f) NOmina del personal que trabajara en la obra y actualizacion de altas y bajas.

g) Fecha de confeccion del Programa de Seguridad.

h) Descripcién de la obra con sus etapas constructivas y fechas de probable ejecucién.

i) Memoria descriptiva de la obra incluyendo Identificacion de los riesgos, peligros y enfermedades
profesionales en cada etapa constructiva con las medidas técnicas preventivas tendientes a controlar y
reducir dichos riesgos y/o amenazas.

j) Cronograma anual de capacitaciones, para todos los niveles de la empresa (jefes de obra, capataces,
operarios y/o personal que involucre la obra),

k) La misma estara relacionada con los riesgos que impliquen las distintas actividades y la forma de
prevenirlos.

I) Deberan estar incluidos los trabajadores autbnomos contratados por el contratista y/o comitente.

m) Datos informativos de sobre el servicio de emergencias y asistencia contratado para actuar ante una
situacién que lo amerite.

n) Todo programa de seguridad secundario (subcontratista), se debera adaptar al Programa de
Seguridad Unico que elabore el Coordinador segin establece la resolucion 35/98.
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En caso de que la Contratista preste un servicio debera presentar el “Programa de Prevencion de
Riesgos” con los items mencionados. Dicho Programa debera estar visado por la Aseguradora.
correspondiente.

La Inspeccion de Obra no impondra a la Contratista restricciones que impidan o limiten acciones que
afecten los objetivos de los distintos Programas de Seguridad.

La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al de la Inspeccién y a
terceros con relacion a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el cumplimiento de las
obligaciones que establece la Ley Nacional vigente. A tal fin, debera presentar el fiel cumplimiento de los
siguientes requerimientos que se enumeran a continuacion antes del inicio de los trabajos.

a) Contrato con una ART.

b) Clausula de no repeticién

¢) Constancia de Pago de ART.

d) Nomina del personal amparado por ART.

e) Listado de Centros de emergencias a contactar en caso de accidentes

f) Listado de Centros de atencién médica.

g) Informacion sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes de
trabajo. Nomina del personal actualizada, con altas visadas por A.R.T. Se informaran altas y bajas del
personal y fecha de inicio de cobertura visada por a A.R.T.

h) Aviso inicio de Obra firmado por ART.

i) Copia del Contrato con el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad Matriculado

j) Copia del registro de capacitacion en temas de seguridad Industrial del personal afectado.

k) Programa de Seguridad segun Resolucién Nacional de Secretaria de Riesgos de Trabajo N° 51/9.

I) Cronograma de trabajos previstos.

m) Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto.

La Contratista debe garantizar que su personal reciba informacién de las medidas que haya que
adoptarse en lo que se refiere a su Salud y Seguridad, sefialando lo siguiente a modo enunciativo y no
limitativo de todas las obligaciones que le corresponden por la normativa vigente:

a) Recibir capacitacion que se imparta en horas de trabajo en materia de Higiene, Salud y Seguridad en
relacion con las tareas como asi también entrenamiento y supervision adecuada y especifico de su puesto
de trabajo.

b) Efectuar los examenes periédicos de salud dentro de los horarios de trabajo e informarse de los
resultados de los mismos.

¢) Cumplir con las Normas de Prevencién que se hayan establecido y con el uso y cuidado de los EPP.

d) Contar con la constancia de Ropa de Trabajo y Elementos de Proteccion Personal segin Resolucion
SRT 299/11.

e) Preservar los avisos y carteles que sefialan peligros o medidas de seguridad y observar las
indicaciones contenidas en ellos.

f) Colaborar en la organizacién de programa de formacién en materia de salud y seguridad.

g) Comunicar al capataz o encargado de obra, cualquier anormalidad o cambio respecto de sus tareas
que pueda significar un riesgo potencial para su Salud y Seguridad.

h) Utilizar las herramientas y equipos adecuados y/o certificados de acuerdo a lo establecido en las
Normas de Seguridad.

i) Recibir, en manos del representante de los trabajadores, una copia del Programa de Seguridad.

Cuando la Inspeccion de obra observe incumplimientos a las normas de seguridad vigentes, podra
disponer la no prosecucion de las tareas inherentes al frente de trabajo afectado y/o equipos que
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impliquen riesgos para la seguridad de los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado
cumplimiento a lo estipulado precedentemente, comunicdndose al mismo y al comitente los hechos,
denunciando el incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y asentandose en el
Libro de Higiene y Seguridad.

Asimismo, la Inspeccién de Obra exigira al Contratista el cambio de equipos, herramientas, maquinarias e
instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y
Seguridad de los trabajadores.

Estas situaciones no daran derecho a la Contratista a ningln tipo de reclamos en lo referente a gastos
improductivos y/o ampliacién de los plazos establecidos en el contrato para la terminacion de las obras a
Su cargo y/o a mayores costos.

La Contratista llevara en obra un libro denominado “Libro de Higiene y Seguridad”, de uso obligatorio, con
el fin de realizar el seguimiento de todos los Programas de Seguridad y asentar las novedades
observadas respecto a las cuestiones de Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro debera estar foliado y
rubricado por la Inspeccién de obra y sus folios tendran formato triplicado: original para el Coordinador del
Servicio de Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspeccion de obra, triplicado para la Contratista.

Ante incumplimientos de la Contratistas, el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad tiene la
obligacion de proceder al envio del folio correspondiente al domicilio legal del Comitente y al domicilio
legal de la empresa que incumple, reservandose el derecho de denunciar los mismos ante el organismo
contralor.

2. MOVIMIENTOS DE SUELOS.
2.1. Terraplenamientos, Rellenos y Compactacién.
2.1.1. Relleno bajo contrapiso.

La compactacion podra hacerse Gnicamente con, vibro compactador o cualquier procedimiento mecanico
que a juicio de la Inspeccion obtenga los resultados deseados, no se permitird bajo ningun aspecto el
apisonamiento en forma manual.

El Contratista, salvo expresa indicacion en contrario, utilizara preferentemente como ya se indicara, suelos
provenientes de los desmontes efectuados en la obra y en el caso de que los mismos fueran insuficientes
0 no aptos, la inspeccién deberé aprobar los nuevos aportes, teniendo fundamentalmente en cuenta las
condiciones de homogeneidad y el valor de soporte de los suelos a incorporar.

El aporte de suelos sera por cuenta y cargo del Contratista, quien debera efectuar el control de calidad del
suelo emplear y también el control “in situ” de la compactacién, trazando la curva de Proctor en laboratorio
y determinando en el lugar la calidad del trabajo de compactacién para responder a las exigencias del

pliego.

2.1.2. Relleno de zanjas y conductos.
Deberéa procederse al relleno de los mismos con tierra debidamente apisonada, con excepcion de los que
pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se hara hormigon de condiciones y calidad idem al que
va a utilizarse en las fundaciones.

2.1.3. Nivelacion del Terreno.
La Contratista deberéa ejecutar todos los desmontes y terraplenes necesarios, para obtener los niveles de
proyecto y ajustado a los planos de replanteo indicado en el punto 1.7. Para la nivelacion sera obligatoria
la utilizacién de herramientas de precision adecuadas para topografia.

2.1.4. Terraplenamientos.
Se efectuaran hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente la tierra en
capas de espesor suelto de 15 6 20 cm, dependiendo del area donde deba operarse o la €ficiencia del
equipo que se emplee. Se utilizard cuando por proyecto sea necesario mejorar las caracteristicas de
terreno o llegar a niveles establecidos de proyecto, se construird con material acorde a tal fin, sobre el
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que se apoyaran las estructuras. Para que este terraplén cumpla con su objetivo debera ser construido
con los materiales adecuados segun indique el correspondiente Estudio de Suelo, segun se adjunta.

Sus dimensiones en planta deberan exceder como minimo 1.00 m desde la impronta del veredin
circundante al edificio, segln se indica en plano AD, y siempre sujeto a aprobacion del inspector.

De los distintos ensayos, como también de los analisis de densidad realizados a las distintas capas,
deberan adjuntarse copias a la Inspeccion de Obra.

Se realizaran ensayos, por parte de Organismos Oficiales especializados y por cuenta y cargo exclusivo
de La Contratista, para determinar el indice de plasticidad y humedad 6ptimo de compactacion para el
ensayo Proctor, debiendo obtenerse, luego de efectuada la compactacién, un valor minimo del 98%.

La Contratista debe ejecutar los rellenos y/o rebajes necesarios para alcanzar los niveles previstos para la
edificacién, segun se indica en los planos. Correra por cuenta de La Contratista retirar de la obra el
material sobrante de las excavaciones salvo que por orden de La Inspeccion se le dé otro destino en la
obra.

Si la realizacion de zanjeos, perfilados o excavaciones posteriores a la ejecucion del terraplén, afectaran a
éste, debera procederse a rellenar el area afectada y recuperar las exigencias previstas para su
compactacion, utilizando los medios mecénicos y/o manuales mas idéneos a ese fin.

2.2. Excavacion parafundaciones.
Comprende la cava mecanica o manual, carga y transporte de la tierra proveniente de todas las
excavaciones, la que, tratindose de excedentes no aprovechables, debera ser retirada de la obra. Estas
excavaciones se ejecutaran de acuerdo a lo expresado en los planos de estructura debidamente
aprobados ante la DPDU. y segun indicaciones de la Inspeccion de Obra.
La calidad del suelo para efectuar la fundacion, sera en todos los puntos verificada por la Inspeccion de
Obra, y cuando lo crea conveniente exigird a la contratista que realice los ensayos de resistencia de la
base para las fundaciones.
Todas las excavaciones se realizardn una vez confirmada la capacidad portante del suelo. La Contratista
podra proponer las modificaciones estructurales correspondientes, las que deberan ser aprobadas por la
Autoridad Competente.
Todos los gastos que se originen por las situaciones descriptas estaran a cuenta y cargo de la Contratista.
Cualquier exceso de excavacion ejecutada por debajo del nivel de fundacién indicado en los planos, sera
rellenado a exclusivo costo de la contratista, con el mismo hormigén especificado para las fundaciones.
Los paramentos seran perfectamente verticales. Debera apuntalar cualquier parte del terreno que por sus
condiciones o calidad de las tierras, se desprenda o desmorone. No se ejecutara en ninguna zanja obra
alguna sin que la Inspeccion haya observado el fondo y aprobado los trabajos.
Una vez terminadas las fundaciones los espacios vacios seran rellenados en capas de 15cm de tierra
bien apisonada y humedecida, mediante compactacién mecanica.
La empresa contratista debera retirar de la obra por su cuenta y cargo, las tierras extraidas, salvo aquellas
que a juicio de la Inspeccion fueran necesarias para rellenos o Terraplenamientos en algin punto de la
obra.

2.3. Agresividad de los suelos.
Se llevaran a cabo los ensayos que indique la Inspeccion a fin de determinar las caracteristicas quimicas
de los suelos. Se tomaran las precauciones que correspondan para suelos agresivos a satisfaccion de la
Inspeccién de Obra, exigiéndose para la ejecucién de todas las fundaciones el uso de cemento puzolanico
de alta resistencia a los sulfatos. (A.R.S.)

3. ESTRUCTURAS RESISTENTES.
3.1. Estructuras de H° A°.

Las estructuras sismorresistentes del edificio se construiran de acuerdo a lo indicado en planos y planillas
para lo cual, la Contratista presentara, para aprobacion de la Inspeccion, la dosificacion o dosificaciones
del hormigén vy los resultados de los ensayos que demuestren que, con las dosificaciones, los materiales
y los métodos que se propone emplear, puede producir hormigén de la calidad y uniformidad
especificadas en las planillas de calculo estructural. En este sentido, sera de estricta aplicacion lo
establecido en el apartado 7.3 de la norma CIRSOC 201. Las dosificaciones deberan corregirse toda vez
que se detecten variaciones significativas en las granulométricas de los materiales en obra, se cambien
los yacimientos o no se obtengan las resistencias especificas.-
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Los hormigones a emplearse en las distintas estructuras y las proporciones en las mezclas para distintos
tipos de hormigén, seran: H8 — H13 - H17 y H21.

Los hormigones en cimientos seran H8 y para el resto de la estructura resistente y encadenados sera de
tipo H17 en caso de que sea solo Planta Baja y H21 cuando la construcciéon sea de mas de un Nivel. Los
hormigones se prepararan mecanicamente con un tiempo de mezclado minimo de noventa (90) segundos
(60 segundos si se logra una uniformidad aceptable y los resultados de resistencia justifican ese tiempo).
El agua de amasado sera clara, limpia, libre de glucidos, aceites u otras sustancias que pueden producir
efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia 6 durabilidad del hormigdén o sobre las armaduras.
Asimismo debera verificarse el contenido de sales en los &ridos.-

El proceso de hormigonado, deberd hacerse en una sola etapa, para lo cual, la Contratista debera
organizar las tareas. Cuando por causas de fuerza mayor, se deba interrumpir el hormigonado, antes de
continuar se procedera a limpiar y lechar con cemento y arena la superficie de contacto entre los
hormigones con la incorporacién de aditivos especiales para actuar de puente de adherencia, a fin de
garantizar la correcta liga entre las mismas o bien se procedera de acuerdo a lo que indique la Inspeccion.
Los encofrados se realizaran con materiales resistentes, construidos en forma segura, cuando se trate de
hormigén visto, la Contratista utilizara encofrados que permitan lograr un prolijo aspecto exterior, se
ajustaran a lo indicado en la documentacion.

Cuando la magnitud o complejidad de los elementos estructurales a construir, lo amerite, la Contratista
esta obligada a confeccionar los respectivos planos de encofrados para su aprobacion por la Inspeccion.
Cuando deban realizarse apuntalamientos los mismos se ejecutardn mediante tirantes y puntales
metalicos apropiados los que se colocaran a dos metros de distancia como maximo.

Todos los hormigones deberdn ser curados convenientemente, de acuerdo a la estacion en que se
realicen, protegiéndose tanto del calor como de las heladas. El riego de los mismos se hara en forma
continua hasta su fragie procediéndose al desencofrado una vez que estos hayan alcanzado la
resistencia necesaria para evitar la trepidacién de las mismas.

Las estructuras de Hormigén Armado se ejecutardn con dimensiones segun célculo estructural, teniendo
en cuenta las minimas reglamentarias y las notas que figuran en los planos de estructuras y que forman
parte de la presente documentacion. Estas estructuras se rellenaran con hormigén grupo |, clase H-21,
tension caracteristica 170 kg/cm2 y aceros ADN-ADM 42/50 tension de fluencia 4200 kg/cm2, segun
Normas CIRSOC 201 y Anexos. La armadura longitudinal minima sera de didmetro 10 mm (segun lo
expuesto en las notas de los planos de estructura y aunque los calculos de estructura arrojaran valores
menores) excepto en los casos en que expresamente en los planos de estructura (que forman parte de la
presente documentacién) figure una armadura menor.

3.1.a. Ensayos de Aceptacion de Hormigones.

A fin de establecer la resistencia potencial del hormigén, el Contratista efectuara, en el laboratorio del
Instituto de Materiales y Suelos de la U.N.S.J., ensayos de resistencia que consistiran, para el hormigén,
en someter a ensayo de compresion segun lo establecido en nhorma IRAM 1546, cilindros de hormigon de
0,30m de altura y 0,15m de diametro, moldeados y curados segun se establece en norma IRAM 1534 o
1524.-
De una misma muestra se confeccionardn como minimo cinco (5) probetas, dos de las cuales se
ensayaran a los 7 dias después de su preparacion y las tres (3) restantes a los 28 dias.
Estas muestras se obtendran de un pastén al azar por cada 40 m3 o 75 pastones, el que constituya el
menor volumen, o fraccion pero nunca se obtendran menos de 6 muestras por nivel.
La Inspeccion de la obra, indicara la oportunidad de obtener estas muestras. En cada probeta se indicara,
en forma clara y durable, el dia de su preparacion, la proporcidon de la mezcla y cantidad de agua de la
misma.-
Los cilindros se ensayardn en maquinas cuya exactitud este contrastada. Antes del ensayo, los cilindros
deberan ser medidos y pesados, admitiéndose una diferencia de 0,01m en sus dimensiones y de 0,1kg en
el peso. Se verificaran también si las superficies de compresién son planas y paralelas, en caso contrario,
se emparejaran y alisaran con azufre y grafito, mezcla que debera estar suficientemente endurecida en el
momento del ensayo. Estas probetas deberan ser elaboradas por la contratista en obra, en
consecuencia se pondra a disposicion de la inspeccién el personal y los elementos necesarios para
realizar, cabecear y curar las probetas antes de trasladarlas finalmente al mencionado instituto. No se
permitird, al colocar los cilindros en la maquina, la interposicion de capas de plomo, carton, fieltro, etc. La
resistencia cilindrica del ensayo, para cada edad, sera el promedio de la rotura de los cilindros
correspondientes a la misma muestra.-
Los ensayos decisivos para la aceptacién del hormigén dispuesto en obra, son los correspondientes a 28
dias de su fabricacion. Las condiciones que deberan cumplir los mismos son los siguientes:

1- La resistencia media a la rotura a compresion, determinada con los resultados
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correspondientes a cada serie de tres resultados de ensayos consecutivos, debera ser por lo menos igual

215 kg/cm?.-

Lo expresado debera cumplirse para todas las series de tres ensayos consecutivos que puedan formarse
con los resultados disponibles. Cada resultado de ensayo debe corresponder a un hormigén proveniente
de distinto pastén.-

2- Ningun resultado de ensayo tendra una resistencia menor de 170 kg/cmz.-

La falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente, con la salvedad que se expresa con el
parrafo siguiente, significara que el hormigon colocado en la estructura y representado por las probetas
ensayadas, no satisfacen los requisitos de calidad establecidos en este pliego.-

Si solamente uno de los resultados de la serie de tres ensayos consecutivos no cumple con la condicién 2
precedente, se considerara que dicho resultado representa solamente al paston del cual se moldearon las
probetas, no cumpliendo el mismo con los requisitos de calidad exigidos en el presente pliego, esto es
valido siempre que se verifique la condiciéon 1. Ademas, si mas de uno de los resultados de los ensayos
no cumple con la condicion 2 precedente, o si el promedio de una serie de tres ensayos consecutivos no
verifica la condiciéon 1, se considerara que el hormigon dispuesto en obra comprendido entre los tres
pastones de los que se moldearon las probetas, no satisfacen los requisitos de calidad comprendidos en
este pliego.-

En funcion de los resultados de ensayos efectuados a 7 dias y a juicio de la Inspeccién, esta podra
ordenar la paralizacion de las tareas de hormigonado cuando existen dudas fundadas de que puedan
alcanzarse las resistencias exigidas en parrafos precedentes, hasta tanto se disponga de los resultados
de ensayos a 28 dias -

Complementariamente y sobre los mismos pastones se realizaran los siguientes ensayos sobre el
hormigén fresco:

- Asentamiento del hormigon fresco, segun normas IRAM 1536-
- Contenido de aire del hormigén fresco de densidad normal, si este correspondiera, segun

normas IRAM 1602 o 1562-

- Temperatura del hormigén fresco, en el momento de su colocacion de los encofrados, cuando, a
juicio de la Inspeccién, las condiciones climéticas sean severas.

La Inspeccion podra ordenar al Contratista la realizacién de ensayos sobre materiales acopiados en obra
tendiente a verificar las caracteristicas especificas para los mismos.

Encofrados

Los encofrados se hallaran absolutamente limpios y libres de cuerpos extrafios. Seran moldes planos,
rigidos, indeformables y estancos, estaran arriostrados provisoriamente de modo tal que puedan resistir el
transito sobre ellos y el colado del hormigén. Se armaran perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados,
sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras, para evitar pérdidas de material durante las operaciones de
llenado. De producirse pequefas fugas de material sobre paramentos y otras estructuras, se procedera al
lavado de los excedentes, con abundante agua y en forma inmediata. Se dispondran los moldes de
manera tal que, al quitarse aquellos de las columnas, permanezcan los correspondientes a: costados de
vigas y losas antes de los que correspondan a los fondos de vigas y losas (Ultimos a ser retirados).

Se dara a los moldes de las vigas, una flecha hacia arriba de un milimetro por metro en las mayores de
seis metros de luz. Todo puntal sera acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los puntales
serdn metalicos. Al construir el encofrado se tendrd en cuenta que, al desarmar, es necesario dejar
algunos puntales (soportes de seguridad) sin retirar, lo que inmovilizara las tablas del encofrado que sobre
ellos se encuentren.

Las losas de tres metros 0 mas de luz, tendran un puntal de seguridad en el centro, equidistantes entre si
a no mas de esta luz. Estos soportes de seguridad no deberan ser recalzados nuevamente. Los
apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondran de manera tal de poder retirarlos sin
ocasionar golpes ni vibraciones.

No se admitira el uso de papel para tapar grietas. La Empresa Contratista arbitrara los medios necesarios
para lograr una correcta ejecucion de los encofrados, por cuanto no se tolerara falta de plomo o nivel,
falsas escuadras, ni imperfecciones en el preparado o colado del hormigén.

Se podran construir de madera, de paneles contrachapados, de fibras aglomeradas (mediante resinas
sintéticas), de chapas metdlicas, de hormigén, de plastico u otros materiales igualmente satisfactorios.
Materiales que, al ponerse en contacto con el hormigén fresco, no ablandaran, no decoloraran, no
mancharan ni perjudicaran en forma alguna la superficie terminada del mismo.

Encofrados de madera: Los encofrados de madera se construiran con tablas planas, cepilladas y de
espesor uniforme. En algunos casos se colocaran las tablas horizontales y en otros verticales (segun
exigencia de proyecto), pero en todos los casos las juntas se continuaran perfectamente alineadas en las
zonas correspondientes a cada posicion de las tablas. No se permitiran empalmes de tablas, sélo se
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admitira la minima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera para encofrado que
existentes en plaza.

Las maderas que ya hayan sido empleadas se limpiaran cuidadosamente y se les extraeran los clavos,
sellandose los huecos, antes de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan
combaduras, no deberan emplearse sin antes corregir dichos defectos.

Si en las Especificaciones Particulares no se establece lo contrario, en todos los angulos y aristas de los
encofrados se colocaran filetes triangulares de madera dura, cepillada. Para los casos corrientes, o
cuando no se especifique lo contrario, los triangulos seran rectangulos y sus catetos mediran dos (2)
centimetros.

Cuando se compruebe antes o durante el colado del hormigén que los encofrados adolecen de defectos
evidentes 0 no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpiran las operaciones de colado del
hormigédn. Las tareas no seran reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas.

Los encofrados de madera no protegidos contra la accién de la intemperie, no deben quedar expuestos al
viento y al sol durante un tiempo prolongado. Antes de proceder al colado de las estructuras y con
suficiente anticipacion, dichos encofrados seran convenientemente humedecidos.

Antiadhesivos: Los productos antiadhesivos para encofrados, no deberan provocar manchas en el
hormigén, ni reducir su resistencia. La aplicacion, debera contar con la aprobacion de Inspeccién de Obra.
Desencofrados: La remocion de encofrados se realizara cuidadosa y gradualmente, sin aplicaciéon de
golpes ni de vibraciones.

Colocacion de Armadura:

Las armaduras se regirdn y verificaran por reglamento CIRSOC 201, anexos, reglamento IMPRES —
SIRCOC 103 Y normas IRAM- IAS U 500-06, en cuanto a plano de doblados, barras, mallas, estribos,
zunchos, espaciadores, alambres de atadura, recubrimiento etc. Antes de colocar las barras de la
armadura en los moldes, se limpiaran cuidadosamente sus superficies, eliminando las adherencias de
tierra, sustancias grasas, Oxidos de hierro, sulfatos, etc., luego se colocaran amarrdndolas
convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas durante el transito, colado,
apisonado y/o vibrado del hormigén.

La forma de las barras y su ubicacion en los encofrados sera la indicada en los planos generales y de
detalles respectivos. La distancia minima entre la superficie de las barras y la superficie exterior mas
préxima de las estructuras terminadas no podra ser menor de 2 cm. para columnas y de 1 cm. para vigas
y losas.

Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuestos a la intemperie,
seran protegidos de la oxidacién con una lechada de cemento fresco.

COLOCACION DEL HORMIGON: El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para la
colocacién del hormigén y cuando haya que continuar una obra interrumpida, se debera estudiar las
condiciones en que se encuentre el mismo. -

Hormigon visto: de asi corresponder, toda estructura de hormigén exterior que quede a la vista tendra una
superficie perfectamente plana y uniforme, sin burbujas u otras imperfecciones que requieran revoques,
con aristas y angulos biselados.

Proteccion del Hormigén:

El Hormigon colado deberd protegerse durante el primer tiempo de fraglle contra las influencias
perjudiciales de los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencias quimicas y trepidaciones.
Asimismo deberd humedecerse permanentemente el hormigén durante ocho dias. Si el Hormigoén fuera
preparado con cemento Pértland de alta resistencia inicial, debera efectuarse ésta humectacién por un
plazo mayor. En caso de heladas debera protegerse el hormigén fresco tapandolo.

Desencofrados:

Se esperara para iniciar el desarme de los moldes el fragiie completo del Hormigdn y que el mismo pueda
resistir su propio peso y el de la carga a que estard sometido durante la construccion. El principio del
desarme y su ejecucion paulatina seran dirigidos personalmente por el Contratista, o personal idéneo de
su confianza, debiendo consultar a la Inspeccion de obra en todos los casos.

En condiciones atmosféricas normales (Temp.. minima 5° C) y si el hormigén se ha mantenido a una
temperatura de 10° C, son suficientes, en general, los siguientes plazos minimos de desencofrados,
siempre que se utilicen procedimientos corrientes de desarme:

Tiempos minimos para desencofrar:

= Caras laterales de vigas, columnas y pilares: 3 (tres) dias.

= Fondo de losas (dejando puntales).............. 14 (catorce) dias.

= Fondo de vigas (dejando puntales).............. 14 (catorce) dias.

= Remocion de los puntales de seguridad:.....21 (veintitn) dias.

Curado:
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Se protegera el hormigén contra un secado prematuro (viento, sol) y contra las bajas temperaturas, se
iniciara después del fraguado del hormigén (8 a 16 hs. de colado), para ello se inundaran las losas con
agua, 0 se las mantendra humedas con arena o arpilleras durante 10 dias por lo menos. Los paramentos
verticales de hormigén se mantendran permanentemente himedos, aun fuera de las horas de labor. -
Ante cualquier divergencia que se presente durante la construccién de las obras sobre la
interpretacion de las disposiciones contenidas en este articulo, como asimismo las especificaciones no
contempladas en este Pliego, se tomara como elemento de consulta y se aclarara, lo que sobre el tema
cuestionado disponga el C.I.R.S.0.C. 201 y sus anexos.-
Hormigones elaborados en planta

Se permitira el uso de hormigones elaborados en Planta siempre que responda a:

e Deberan salir de Planta con el REMITO correspondiente, del cual una copia quedara en la Oficina de
Inspeccién en obra. Solo se aceptaran hormigones de Plantas Elaboradoras homologadas, para ello
los remitos deberan ser impresos en todos sus datos (posibles) por el Soft del Sistema de Despacho y
Control de Carga de la Planta, con sello y firma del responsable de la misma, y debera contener: Hora
de salida- hora de llegada a la obra- tipo y cantidad de Hormigén- tipo de cemento- cantidad de
cemento/m3- relacién A/C- asentamiento en Planta- cantidad y tipo de aditivo- temperatura ambiente
en el momento de colocacién en obra- estructura donde se utilizara el Hormigén- domicilio y nombre
de la obra- firma del capataz o responsable de la obra.

e Los Hormigones estructurales: deberan salir de la Planta Elaboradora con un asentamiento de 5 a
7cm (NO MAYOR), llevandose al necesario en obra solo con el uso de plastificantes segun
especificaciones del fabricante, no pudiendo agregarle agua bajo ningln concepto.

e Deberan respetarse los tiempos de transportes méximos computados desde el contacto agua-
cemento hasta el final del colado (CIRSOC). En caso de preveerse superar los tiempos maximos
permitidos, deberan utilizarse retardadores de fragie.

e Debera dar aviso con 24 hs. de anticipacion toda vez que se programa el uso de este tipo de
hormigones, exigiéndose en obra un cono de asentamiento y al menos dos moldes para probetas
cilindricas, para uso de la inspeccién a su criterio.

e Compactacién: todos los hormigones estructurales se colocardn y se compactaran con el uso de
vibradores.

e Temperatura ambiente: no se autorizara el hormigonado con temperatura ambiente mayores de 35°C
en ascenso, ni menores a 5°C.

3.1.b. Aceros.
Las barras para emplearse en la confeccion de las armaduras seran de acero correspondiente a la
denominacion ADN 420, DEBIENDO POR LO TANTO CUMPLIR CON LAS NORMAS IRAM - IAS U
500 - 528, cuyas caracteristicas constan en la tabla 10 de la norma CIRSOC 201.-
NOTA: El diametro minimo de las armaduras seran de & 10y en los estribos @ 6.

3.1.c. Ensayos de Aceptacion de Aceros.
Deber4 observarse lo establecido en el art. 7.8.1 de la norma CIRSOC 201-
Debera descartarse toda partida de materiales que presenten grietas superficiales, sopladuras o cualquier
otro defecto que pueda afectar desfavorablemente sus caracteristicas mecanicas o sus condiciones de
trabajo en obra.
Las barras de acero deberdn poder curvarse satisfactoriamente y sin presentar grietas con los didmetros
de mandril establecidos en la tabla 23 de la norma CIRSOC 201, siendo de aplicacion en este caso el
ensayo de doblado y desdoblado establecido en las normas IRAM - IAS U 500 -91.
Los doblados de los hierros se haran en frio, ajustandose a la documentacion y reglamentaciones
vigentes, no se admitirin empalmes en méas de la mitad de las barras en secciones sometidas a
esfuerzos de traccion en las tensiones maximas.
La Inspeccion podrd ordenar al Contratista la realizacion de los ensayos tendiente a verificar las
caracteristicas de los materiales acopiados en obra. -

3.1.d. Reparacién en Estructuras Existentes.

En el caso de obras existentes, la Contratista debera reparar las estructuras de hormigén afectadas y en
los lugares en que indique la Inspeccion. -

Estas reparaciones se realizaran ya sea por razones de proteccion de armaduras, durabilidad o
resistencia. -

El procedimiento de base a emplearse es el especificado en el art. 12.5.2 del Anexo al Capitulo 12 de las
Normas CIRSOC 201, pudiendo, a juicio de la Inspeccion, adicionarse aditivos que mejoren la adherencia
entre el hormigén existente y la nueva capa a construir. En los casos de hormigén que deban quedar a la
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vista sera obligatoria la confeccion de paneles de prueba de color a que hace referencia el apartado 4 del
articulo precedentemente mencionado. -

3.1.e. Anclaje de armaduras nuevas en obra existentes.
El anclaje de las armaduras de obras nuevas en las existentes se realizara de modo de respetar las
longitudes de los anclajes minimas requeridas y en un todo de acuerdo con detalle de estructura. En los
casos de empalmes de armaduras, estas se realizardn por yuxtaposicién. En todos los casos debera
guedar perfectamente asegurada su posicion durante las posteriores tareas de hormigonado.

3.1.f. Acondicionamiento de estructuras existentes para enlace con estructuras nuevas.
En las superficies de hormigones existentes que deban enlazarse con hormigones nuevos, debera
eliminarse la capa porosa superficial hasta alcanzar la zona de hormigdn sano y compacto, esta operacion
deberd realizarse a mano, cuidando de no dafiar ni doblar las barras de acero existentes.
La terminacién de la superficie resultante debera ser rugosa.

3.1.g. Acondicionamiento de Armaduras existentes para anclaje.
Deberéa prestarse especial atencién a la limpieza y preparacion de las armaduras existentes que deban
ser empleadas como empalmes o anclajes de la hueva obra a realizar.
Para tal fin las mismas deberan ser sometidas a arenado superficial, cuidando que esta operacion elimine
totalmente oxido suelto, grasas, pinturas y toda otra materia que perjudique la adherencia de las barras al
nuevo hormigén a aplicar. Esta tarea de limpieza no debera dafar la superficie de las barras en modo
alguno, ni deberan doblarse las barras para facilitar la tarea de arenado.
Deberan respetarse estrictamente las longitudes de superposicion en los empalmes y de anclaje de las
armaduras nuevas, debiendo demolerse parcialmente la estructura de hormigén existente hasta alcanzar
esta condicién en aquellos casos en que sea necesario.

3.1.h. Hormigonado en zonas de contacto de hormigones existentes y nuevos.
Las zonas de hormigén existentes deberan ser preparadas como se indicé en 10.5. Estos deberan estar
en perfecto estado de limpieza, no debiendo existir polvo o detritos resultantes de trabajos de demolicion
0 remocion de hormigones porosos. -
A fin de evitar la prematura perdida de humedad del nuevo material a agregar, la superficie de hormigoén
existente debera ser abundantemente mojada desde doce horas previo al hormigonado.
Antes de colocar el hormigéon se eliminara toda pelicula o acumulacion de agua que hubiese podido
quedar sobre la superficie, permitiéndose un corto periodo de secado no mayor del necesario para
eliminar la humedad superficial. La consistencia del mortero sera la adecuada para que el mismo pueda
ser introducido, mediante cepillo duro u otro elemento conveniente, en todos los huecos o irregularidades
de la superficie. El espesor de la capa de mortero una vez terminada su colocacién, no excedera de
0,01m. El gradiente de temperatura entre el hormigén endurecido y el hormigon fresco a colocar seré el
menor posible. Ello podra lograrse elevando la temperatura del hormigén endurecido o enfriando el
hormigén fresco previamente a su colocacion. La colocacién del nuevo hormigdén se iniciara
inmediatamente después de colocado el mortero y antes de que el fraguado de este se haya iniciado.-
En los casos especiales, con el objeto de mejorar las condiciones de adherencia del hormigén en la junta
podran emplearse adhesivos de resinas epoxi u otro sobre los que exista fehaciente informacion sobre su
comportamiento satisfactorio. Los adhesivos mencionados seran previamente ensayados y deberan
contar con la aprobacion por escrito de la Inspeccion de obra.

3.1.i. Aspectos No Contemplados.
En caso de presentarse situaciones no contempladas en el presente pliego de Especificaciones Técnicas
o de existir dudas en su interpretacion, sera de aplicacion lo establecido en las normas CIRSOC 201 o, en
su defecto, lo establecido en normas IRAM.-

3.1,j. Juntas entre cuerpos de edificio.

En cubiertas deberan ser resueltas segin lo indicado en detalle respectivo.

Las juntas verticales y horizontales se resolveran con chapa galvanizada N° 18 las que deberan quedar al
ras del paramento y pintadas del mismo color. Deberan ser perfectamente planas, no presentar
abolladuras y se debera garantizar la seguridad de sujecion. En el caso de juntas verticales exteriores, el
plano de la misma debera coincidir con el nivel del plano de la junta rehundida del ladrillo, y seran pintadas
del mismo color del paramento. En el piso interior y en correspondencia con la junta de dilatacion vertical
del edificio, se ejecutara una junta de solamente 1 cm., la que sera rellenada con sellador elasto-plastico
de primera calidad.
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3.2. Estructuras Metalicas.
3.2.1. Columnas, Vigas y Correas.
3.2.1a. Aceros para Vigas Estructurales.

La estructura resistente estara constituida segun se determine en planos, por chapas dobladas, perfiles,
acero en barras o armaduras constituidas por la combinacién de dos o0 mas de estos elementos.

Se utilizara el acero indicado en los célculos y Especificaciones Técnicas Particulares. La vinculacion
entre si de las distintas partes se podra ejecutar mediante soldadura en taller, preferentemente eléctrica o
cuando resulte conveniente al montaje, con tornillos, bulones, tuercas, etc., siempre que respondan a las
Normas del Reglamento IMPRES 103 y CIRSOC 301. Si el contratista optara por otra forma de soldadura
deberéa garantizar la indeformabilidad de las partes.

Los aceros que se utilizaran en la construccién de estructuras resistentes deberan ser garantizados por el
contratista en los valores minimos de las propiedades mecanicas, en los valores maximos de su
composicién quimica y en sus propiedades tecnol6gicas. Los aceros para emplear en las estructuras
metdlicas seran:

Barras: Los aceros a emplear seran de la nominacion F-22, y cumplirdn con las disposiciones contenidas
en las Normas IRAM - IAS U 500 - 42, IRAM-IAS U 500 - 503.

Chapas y Perfiles: Los aceros a emplear serdn de la nominacién F-22, F-24 y cumplirdn con las
disposiciones contenidas en las Normas IRAM-IAS U 500-42, IRAM-IAS U 500-503.

Soldaduras: Los sistemas que pueden emplearse y las caracteristicas particulares se establecen en el
reglamento CIRSOC 304.

Remaches v Bulones: Reuniran los requisitos exigidos en el reglamento CIRSOC 301.

Cubiertas o _Cerramientos: En general, se colocaran Chapas de acuerdo con especificaciones
particulares, con superposiciones de una onda y anclajes segun la tecnologia y manejo constructivo
especifico del sistema.

La pendiente de los techos planos no debe ser inferior al 3% y como elemento de fijacion se usaran
ganchos o clavos galvanizados, los que se ajustaran a las especificaciones del fabricante.

Burletes: Cuando se realicen uniones entra las chapas de la cubierta y los elementos accesorios sera
obligatorio en todos los casos el uso de burletes que garanticen la estanqueidad de la cubierta. Estos
seran de Neopreno, Compriband o similares de colores negro o gris.

Electrodos: deberan cumplir con la Norma IRAM - IAS U 500 - 601; “Electrodos de acero al carbono
revestidos para soldadura por arco”.

La eleccion del electrodo se efectuara considerando las temperaturas de servicio de los elementos que
conforman la estructura.

3.2.1.b. Constantes mecanicas para cumplir para el acero F22.
Acero F22 220 370 28
E=210.000 N/mm2
Para estructuras soldadas los aceros deberan ser clasificados segun su sensibilidad a la fragilidad y su
aptitud para la soldadura, mediante los valores maximos de sus contenidos quimicos y los valores
minimos de su resistencia a flexion por impacto a temperaturas dadas. Los valores de contenido quimico
y minimo de resistencia para temperaturas dadas se fijaran de acuerdo a las reglamentaciones CIRSOC
301.

3.2.1.c. Materializacion de los Apoyos.
Para la ejecucion del sistema de apoyo, el contratista debera adoptar las medidas necesarias para
asegurar la funcion prevista por los apoyos ideales adoptados en el modelo estructural, fundamentalmente
en los casos en que la modificacion de la condicién de los apoyos conduzca a desviaciones de las
condiciones de tension en los elementos estructurales fundamentales de la estructura.
El ancho de la placa de apoyo, de los apoyos debe ser determinado para admitir dentro de la seguridad
adoptada para la estructura, el deslizamiento provocado por las cargas maximas y las variaciones de
temperatura.
Los tornillos de anclaje deberan ser distribuidos manteniendo entre ellos y al borde de la base de apoyos,
distancias adecuadas con el material que constituye la base.

3.2.1.d. Ejecucion de las Construcciones de Acero.
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Los recaudos constructivos para estructuras bajo cargas estaticas y dinamicas seran los mismos. Es
fundamental que la confeccion de los elementos estructurales, barras medias de union, apoyos, etc., se
realicen respetando estrictamente lo dispuesto en los planos de taller o montaje.

Las modificaciones que deban ser introducidas durante la ejecucion, respecto de las instrucciones
surgidas del disefio y célculo deberan contar con la aprobacion de la Inspeccién.

El acero debe ser trabajado en frio o temperatura rojo cereza claro, no se permite el trabajo del material
en un estado intermedio rojo azul.

3.2.1e. Preparacion de los Elementos Estructurales.
Se debe proceder a la eliminacion de las rebabas en productos laminados con inclusion de las marcas de
laminacion en relieve cuando estén ubicados sobre superficies de contacto.
La preparacion de elementos estructurales debe ser cuidadosa como para lograr:
Un montaje no forzado de la estructura metalica que evite las tensiones iniciales de montaje.
Un ajuste completo de la superficie de contacto que asegure la distribucion del esfuerzo transmitido.
Se debera evitar la aparicién de fisuras u otros dafios en la superficie de los elementos por efectos del
doblado o achaplanado, mediante la eleccion de radios de curvatura y de temperatura de trabajos
apropiados. Los cortes de producto laminados deben estar exentos de defectos gruesos cuando la
estructura se halle sometida a solicitaciones dindmicas, los cortes deben ser repasados a esmerilado,
fresado, rectificado o limado de manera que desaparezcan ranuras, fisuras, rebabas y estrias.
Cuando se efectlen cortes en espesores superiores a 30 mm y se originen endurecimientos de las zonas
vecinas, estas deben ser eliminadas mecanicamente.
Las fisuras, grietas y otros defectos superficiales deberan ser eliminadas por esmerilado. Se podran
rellenar con soldadura con terminacion superficial esmerilada.
El marcado de los elementos de la estructura debera ser realizado con procedimientos que eviten la
modificacién de la resistencia o fatiga de estos. No es admitido el marcado a cincel.
La ejecucion se realizara para evitar la aparicion de fisuras de bordes, mediante redondeos de gran radio
u otros procedimientos adecuados.

3.2.1.1. Proteccién de Estructuras de Acero.
Las estructuras de acero deberan estar totalmente protegidas contra la corrosion y el fuego.
- Proteccion Contra la Corrosion
La proteccion contra la corrosion debe ser encarada mediante el cumplimiento de reglas sobre
preparacion de la base, materiales de recubrir y ejecucion del recubrimiento.
- Preparacion de la Base
La limpieza de la estructura de acero antes de aplicar el material de recubrimiento debe verificar las
siguientes condiciones que aseguren la no existencia de polvo, hollin, aceites y éxidos.
Eliminar la cascarilla y oxido por medios manuales, mecanicos, neumaticos o térmicos que aseguren la
limpieza sin dafio de los elementos estructurales.
Eliminar los restos de la operacién anterior por cepillado.
La limpieza se considerara asegurada en condiciones normales, durante el lapso de 12 horas a partir de
su realizacion.
- Recubrimiento
Se realizara con pinturas antioxido que sean de calidad reconocida y asegurada.
La ejecucién de los trabajos de pintura se hara en tiempo seco, con temperaturas superiores a 5° C e
inferior a 50° C y condiciones exentas de polvo, grasa, aceites o gases corrosivos.
Con la aparicién de condiciones meteoroldgicas (lluvias, nieblas, etc.) se deberan suspender los trabajos.
El nimero de capas de pintura a aplicar sera de por lo menos tres (3), con un espesor de por lo menos
120mic +/- 20mic. Se aconseja el empleo de colores diferentes, para facilitar su inspeccién y correcta
ejecucion. La aplicacion de una capa debe ser realizada una vez secada la capa anterior y dentro de un
lapso que asegure la adherencia al cero y baja resistencia a los agentes climaticos. Deberda ser aplicado a
pincel u otro medio que asegure la adherencia. El lapso para aplicar las capas siguientes no sera superior
a tres meses, caso contrario se debera remover la pintura y aplicar nuevamente.
La Inspeccion debera verificar el cumplimiento de las condiciones, anteriores con especial énfasis en:
Angulos entrantes, Tornillos, Bulones, Salientes, Cantos.

3.2.1.9. Soldaduras.
Para asegurar una buena calidad de soldadura esta debera tener un buen disefi6 de la misma, en cuanto
a su tamafio y eyeccion correcta del electrodo y deberd ser realizada por mano de obra especializada. Las
secciones de aporte y longitudes de cordones deberan responder a las solicitaciones de calculo.
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3.2.1.h. Control de calidad de la soldadura.
La buena ejecucion de las soldaduras debera cumplir con una serie de requisitos:

» Las juntas a soldar deberan estar perfectamente secas.

= Las superficies que soldar deberan estar libres de 6xidos, escorias, gases o pinturas.

= Debera suspenderse la soldadura cuando la temperatura ambiente sea menor a 5° C.

» Deberéan evitarse las vibraciones de los elementos.

= EIl cordén de soldadura debe estar libre de los efectos propios de la soldadura, tales como la
socavacion, falta de fusién, penetracién incompleta, inclusiones de escorias o porosidad.

» Se debera evitar los efectos residuales producidos por las distorsiones que provocaria la rotura
fragil de la pieza.

Cubiertas Metalicas:

Se ejecutaran segun lo indicado en planos de estructura y detalles. La ejecucién incluye todos los
elementos y accesorios necesarios para la total y correcta ejecucion de las mismas, se hayan detallado o
no en la documentacion licitatoria.

El techo inclinado se ejecutara con Chapa Ondulada Calibre N° 25.
Se respetaran las especificaciones del fabricante para su colocacion, detalles de sujecién y anclaje,
logrando una total hermeticidad.

La sujecion de las chapas a la estructura serda mediante ganchos.

El sistema deberd contemplar todas las piezas necesarias (cumbreras, babetas, tapajuntas, selladores,
etc.) que aseguren la estanqueidad y la correcta terminacién de la cubierta. Los elementos accesorios de
cubierta se ejecutaran en chapa galvanizada Cal 22 como minimo. La terminacién de estos debera
presentar las mismas caracteristicas de imagen y color que los paneles de cubierta.

Los defectos de fabricacion o deformaciéon producidos durante el montaje seran comunicados a la
Inspeccién de Obra, quien debera controlar y aprobar, los trabajos propuestos para su solucién.

Materiales:

. Aceros:

Los aceros utilizados seran los denominados F-24 con tension al limite de fluencia Of = 2400 Kg/cm2,
resistencia a la traccion minima Or = 3700 Kg/cm2. y alargamiento de rotura minimo Er = 28%. Podran
utilizarse también aceros de mayor calidad en los casos en que los calculos estructurales asi lo
determinen, como por ejemplo F-26, F-36, etc. Con el correspondiente Certificado de Calidad otorgado
por el fabricante.

Los aceros de los perfiles laminados y planchuelas, utilizados en la construccién de la estructura soldada,
seran los indicados en las Normas IRAM 1AS U 500 - 503 “Aceros al carbono para uso estructural” e
“IRAM IAS U 500 - 42 Chapas de acero al carbono para uso general y estructural”.

En el caso de utilizar aceros microaleados, se acompafiara certificado de origen de la usina productora.

. Electrodos:

Deberan cumplir con la Norma IRAM - IAS U 500 - 601; “Electrodos de acero al carbono revestidos para
soldadura por arco”.

La eleccion del electrodo se efectuard considerando las temperaturas de servicio de los elementos que
conforman la estructura.

. Uniones:
Las uniones soldadas deberan responder a las recomendaciones indicadas en el Reglamento CIRSOC

304, “Estructuras de Acero Soldadas” en cuanto a técnicas utilizadas, apariencia, calidad y métodos de
correccién de los trabajos defectuosos.
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Se respetara con precision, forma y dimensiones de los cordones de soldadura.
La mano de obra sera especializada de acuerdo con lo especificado en el Reglamento CIRSOC 304.
Entrega y Almacenamiento:

La entrega de las estructuras se efectuara de acuerdo con el cronograma de tareas presentado por la
Contratista para su aprobacion por la Inspeccion de Obra y comprende:

] Aprobacién de materiales y ensayos.
O Aprobacién de estructuras.
] Aprobacién de Cubiertas y zinguerias.

La Contratista sera responsable por la conservacién del material depositado en la obra.
Mano De Obra:
. Fijaciones:

Los anclajes para las fijaciones de las estructuras metalicas a los elementos de hormigén armado seran
provistos en tiempo y forma de acuerdo al avance de Obra. Previamente deberan ser aprobados por la
Inspeccion de Obra.

. Fabricacion:

Las operaciones de cortado, estampado, preparado, soldado, etc. del material en el taller, serdn
ejecutadas por personal especializado.

Los materiales se trabajaran en frio, pero en el caso que se deba trabajar con calor, la temperatura sera la
determinada por el color cereza claro que debe predominar sobre temperaturas intermedias (rojo, azul). El
enfriamiento se hara, al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente. Podran agujerearse mediante
punzonado, piezas de hasta 10 mm de espesor.

Los agujeros en piezas de més de 10 mm. de espesor, se efectuaran mediante taladros. Los agujeros que
se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no admitiéndose el
mandrilado.

Las rebabas formadas en los bordes de los agujeros se eliminardn prolijamente.
Para el corte y agujereado de perfiles, chapas y planchuelas se respetaran las medidas de los planos.

No se permitir4 en obra la ejecucién de agujeros con soplete.
Los elementos que deban unirse mediante soldadura estaran libres de suciedad, herrumbre, escamilla de
laminacion, pintura etc.

Después de soldadas, las piezas deberan tener la forma adecuada, sin necesidad de un posterior
enderezado.

En todos los cordones de soldaduras angulares se alcanzard la penetracion hasta la raiz. Durante la
soldadura y el enfriamiento del corddén, no han de sacudirse las piezas soldadas, ni someterlas a
vibraciones ni acelerarse su enfriamiento.

No se permitirdn uniones en las barras, fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo
tanto utilizarselas en largos de origen o fracciones del mismo.

Todas las piezas de hierro seran pintadas con una mano de antioxido al cromato de zinc, sobre

superficies limpias y desengrasadas, antes que salgan del taller. Cuando deban unirse dos piezas, las
superficies de contacto de cada una de ellas deberan recibir, una mano de pintura antes de la union.
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A las partes de las estructuras de hierro que no sean accesibles después del montaje, se les aplicara en
taller, otra mano de pintura anticorrosiva. En todos los casos las estructuras de hierro se pintaran cuando
las superficies del metal estén perfectamente secas y limpias.

Los defectos de fabricacion o deformacién producidos durante el montaje seran comunicados a la
Inspeccion de Obra, quien debera controlar y aprobar, los trabajos propuestos para su solucién.

La Contratista debera asumir la responsabilidad por los efectos producidos por los arriostramientos y
uniones temporarios. Los mismos estaran previstos para cubrir las solicitaciones transitorias como ser
vientos, cargas producidas por equipos y su funcionamiento, acopio de materiales, etc. El costo de estos
arriostramientos se considerara incluido en la cotizacion.

. Tolerancias:

Las piezas elaboradas y sus partes seran perfectamente rectas a las vistas. Las deformaciones o
tolerancias no seran mayores que las permitidas por las normas para perfiles laminados.

Los elementos que trabajen a compresion no tendran una desviacion mayor de 1/1000 de la distancia
entre puntos de fijacion.

Las tolerancias en la longitud de la pieza a distancia entre agujeros externos seran de hasta 1,6 mm para
longitudes de hasta 9 m y de hasta 3,2 mm para largos mayores. Para las piezas que deban ir en contacto
con otras ya fijas, la tolerancia en la longitud sera de hasta 0,8 mm.

Los agujeros circulares se haran de diametro 1,6 mm mayor que el diametro del bulén. Los agujeros
ovalados se haran de acuerdo con planos.

Los tubos y perfiles, salvo indicacion en contrario, seran de eje rectilineo. Para aquellos casos de
rectificacién, los procedimientos no deberan perjudicar las propiedades elasticas y resistentes del
material.

Las partes deberan identificarse de forma tal que no exista posibilidad de error en el montaje.

. Montaje:

La Contratista deberd someter a la aprobacién de la Inspecciéon de Obra el procedimiento y secuencia de
montaje de las estructuras, detallando los plazos de ejecucion.

. Burletes:

Cuando se requiera el uso de burletes, éstos seran de Neopreno, Compriband o calidad igual o superior,
de color negro o gris.

Muestras y Ensayos:

El Inspector de Obra debera tener libre acceso al taller de fabricacion de las estructuras metalicas durante
las horas laborales, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el
avance de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera.

Se respetara la norma IRAM correspondiente al tipo de ensayo.
El Inspector de Obra acordara con la Contratista a qué ensayos asistird. Cuando se requiera la presencia
del Inspector de Obra, la Contratista debera dar aviso anticipadamente.

Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, piezas o procedimientos
deficientes, la Contratista sera la responsable de corregir las anormalidades.

3.2.2. Construccién de Torre Tanque

Se construira la torre tanque de acuerdo a plano Torre Tanque y especificaciones indicados.
Todas las estructuras indicadas en los planos tales como: barandas y demas elementos metélicos, se
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ajustaran a lo siguiente. Se utilizaran aceros F-22 y F-24 que relnan las caracteristicas fijadas por el
CIRSOC 301, y de acuerdo a las secciones que resulten del calculo estructural del que estara a cargo la
Contratista.

El espesor de las soldaduras a tope es el espesor de las piezas a unir si ambas tienen el mismo espesor,
si una de ellas es mayor que la otra el espesor es igual al menor de ellos.

El espesor de la soldadura no debe ser menor a 3mm y no debe superar el 70% del menor de los
espesores de las piezas a unir. La longitud de las soldaduras debe ser igual al perimetro de contacto de
las piezas a unir, no debiendo ser mayor que 100 espesores ni menor a 40 espesores.

Se colocaran planchas de chapa perfilada ondulada micro perforada.

4. ALBANILERIA

4.1. Muros
En adelante se entenderd que las especificaciones siguientes se ajustan tanto a ladrillo comin como
ladrillén macizo. Se utilizardn, salvo indicacién en contrario, ladrillos y/o ladrillones Clase B los que
deberan ser aceptados por la Inspeccion y se exigiran los ensayos de resistencia correspondiente a cada
caso.
Las dimensiones y resistencias de ladrillones y ladrillos deberan ajustarse a Normas CIRSOC. No se
admitiran ladrillos rotos, trizados o cuyas aristas estuviesen deterioradas. Se deberan descartar todos
aquellos que presenten variaciones en sus dimensiones o0 que estuviesen recocidos. A solo juicio de la
Inspeccion los ladrillos o ladrillones que no cumplen con las exigencias seran rechazados.

Deberan proceder de fabricas suficientemente reconocidas en plaza.

Se deberan seleccionar oportunamente, apartandose los que pudieran estar dafiados, pudiendo ser
reservados Unicamente para cortes.

Los nucleos de las mamposterias revocadas sean éstos de ladrilos comunes o huecos, se erigiran
centrados respecto a los espesores nominales que se acotan en los Planos de Replanteo. Los espesores
finales de los distintos revoques y/o revestimientos, incidiran en consecuencia sobre cada paramento,
segun el particular grosor de sus capas componentes. Deberan prevenirse estas circunstancias en la
ubicacion y colocacion apropiada de marcos para puertas y ventanas, asi como posteriormente en el
posicionamiento de cajas de electricidad, griferias, etc.

En paredes de ladrillo visto se atenderan los plomos finales de paramentos (o “filos”), que se indiquen en
los Planos de Replanteo o en los detalles especificos para casos particulares de paredes dobles.
Igualmente deberan ser consideradas las coincidencias o desplazamientos que puedan ser necesarios
con respecto a estructuras, paredes existentes, etc.

En altura deberan ser especialmente respetados los niveles previstos para cotas de fundacién, capas
aisladoras, umbrales, niveles de piso terminado, antepechos de ventanas, dinteles de aberturas en
general y la adecuada correspondencia con las estructuras resistentes.

4.1.1. Mamposteria de 0.40m
Se seguird lo establecido en el punto 4.1.
Todos los muros interiores del establecimiento escolar seran de un espesor de 0.30m y una altura que
esta indicada en los planos de cortes y vistas respectivos. Esta estard armada segun lo, establecido en
4.1.6.

4.1.2. Mamposteria de 0.30m
Se seguira lo establecido en el punto 4.1.
Todos los muros interiores del establecimiento escolar seran de un espesor de 0.30m y una altura que
esta indicada en los planos de cortes y vistas respectivos. Esta estar4 armada segun lo, establecido en
4.1.6.

4.1.3. Mamposteria de 0.20m.
Se seguira lo establecido en el punto 4.1.
Los muros seran de mamposteria de ladrillon de 0.20 m de espesor y altura, segun lo indicado en planos
de vistas y/o cortes, columnas y vigas segun célculo estructural aprobado por la D.P.D.U.
Esta estara armada segun lo, establecido en 4.1.6.

4.1.4. Mamposteria de 0.10m.
Se seguira lo establecido en el punto 4.1.
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Seran ejecutados los tabiques asi indicados en planos generales de detalles. Todos los muros seran
armados, con dos hierros del 6 mm de diametro, cada 50 cm como maximo, asentados en mortero 1:3
(cemento y arena). Estos hierros llegaran hasta las columnas mas préoximas con el empotramiento
reglamentario.

4.1.5. Mamposteriade 0.15m.
Se seguira lo establecido en el punto 4.1.
Seran ejecutados los tabiques asi indicados en planos generales de detalles. Todos los muros seran
armados, con dos hierros del 6 mm. de diametro, cada 50 cm como maximo, asentados en mortero 1:3
(cemento y arena). Estos hierros llegaran hasta las columnas mas préximas con el empotramiento
reglamentario.

4.1.6. Mamposteria Armada.
Todos los muros, sin importar su espesor, seran armados y encadenados, con 2 @ 6 cada 50 cm segun
se establece en Normas INPRES CIRSOC 103, para una construccion del Grupo “A”, aun en los casos
en que por calculo aprobado ante la D.P.D.U. no hiciere falta.

4.1.7. Dosajes.
En los trabajos de albafiileria se deberan utilizar los dosajes indicados en el punto 4.1.6. Dosajes, de las
E.T.P.- TABLA DE MORTEROS Y HORMIGONES NO ESTRUCTURALES.

4.2. Tabiques.
Cuando se realicen paramentos, divisiones (tabiques), con sistemas no tradicionales, los mismos deberan
estar aprobados por la D.P.D.U. y todo organismo competente ejecutandose de acuerdo con lo
especificado por el fabricante. Estos paramentos se fijaran a estructuras sismorresistentes de manera
segura, debiendo los trabajos realizados, quedar a plomo, escuadras y terminaciones, segun se
especifique particularmente.

4.2.1. Tipo Durlock.

Generalidades

Para comenzar la ejecucion de estos trabajos el adelanto de la obra debera cumplir con lo siguiente:

Las fachadas deben estar cerradas y los muros de contacto con este sistema constructivo, estaran
totalmente terminadas, secas e impermeabilizadas.

Estardn colocadas las carpinterias exteriores y sus taparrollos. Las ventanas exteriores tendran sus
vidrios colocados, o adecuada proteccion de la intemperie.

Habr& tomas de electricidad y agua habilitadas.

Todas las bajadas, montantes y retornos de las instalaciones y canalizaciones, deberan estar en su
posicion definitiva.

Los ramales de alimentacion a llaves de luz, tomas de aparatos sanitarios, radiadores, etc. estaran
instalados en su recorrido y hasta la acometida en los tabiques, revestimientos o cielorrasos del sistema.
La impermeabilizacion de techos y los cielorrasos aplicados también deberan estar terminados.

Los pisos estaran terminados y nivelados o bien la carpeta de asiento en caso de pisos que puedan
ser dafiados (vinilicos, gres, madera, etc.).

Los marcos interiores y todos los elementos a incorporar en el tabique por otros instaladores deberan
estar en obra y sus labores programadas con anticipacion.

4.2.2. Tabiques de HCA®C,
Se construiran de acuerdo con lo indicado en planos de proyecto adjuntos.
Todos los tabiques seran construidos empleando los componentes, elementos y recomendaciones
descriptos en el Art. 3.1. de estas especificaciones.
Dicha estructura debera anclarse a la pared mediante escuadras metdlicas, al piso con separadores de
una altura de 20cm y al refuerzo de sostén de puertas mediante columna/tabique de H°A°. La estructura
de los tabiques debera ser lo suficientemente resistente a vibraciones y golpes leves, de no cumplir con
estas condiciones la Inspeccién rechazara dicho tabique.
Una vez construida la estructura se debera colocar al revestimiento respectivo.

4.2.3. Tabiques de Placas Cementicias
Se deberan ejecutar tabiques en los locales indicados en los planos, mediante placas cementicias
aislantes tipo “superboard” de e=9mm o similar de mayor calidad.
Seran fijados a perfiles de chapa 100x50x15x5x1,2 mm sobre ambas caras del perfil.
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La chapa sera de terminacion recta, colocada a tope con coincidencias de juntas verticales y horizontales.
La separacion de los perfiles de sostén y el fijado de estos seran los aconsejados por el fabricante.
Deberan ejecutarse sobre cordén de hormigéon de alto idem zécalo, para que este sea pegado sobre
hormigén no sobre la chapa cementicia.

Asimismo, se deberéa considerar que este tabique debera llegar desde el piso y hasta el cielorraso, debera
llevar corte de pintura.

4.3. Conductos.
Se entenderan todos los espacios de restringidas dimensiones, que sirvan para la circulacién de gases,
siempre y cuando sean de material mampuesto o colado, previamente estudiado para tal fin y se
observaran las indicaciones de cada uno de los articulos detallados segun el material empleado.

4.4. Aislaciones.
4.4.1. Capaaisladora horizontal y vertical.

Todos los muros llevaran dos capas de aislacion horizontal y dos verticales, que se ejecutara con mezcla
tipo 1 (1 de cemento — 3 de arena fina) amasado con hidréfugo tipo SIKA 1, equivalente o de calidad
superior disuelto en agua segun las proporciones que indique el fabricante.
Para su construccién se procederd a extender capas perfectamente horizontales y verticales de 2 cm de
espesor que cubra todo el ancho del muro en caso de las horizontales y que una las dos horizontales en
caso de las verticales, debiendo terminarse con llana y teniendo la precaucion de un perfecto sellado de
poros para garantizar su impermeabilizacion.
Una vez realizada las mismas se protegera del sol o las heladas a fin de evitar que se queme cuidando
correctamente el proceso de fragie.
En todos los casos las estructuras, muros, etc. que esté en contacto con el terreno natural, seran
protegidos de la humedad utilizando las capas aisladoras mencionadas cuidando una perfecta continuidad
de estas.
No se admitiran cuarteaduras o fisuras en ninguna de las capas aisladoras. -

4.4.2. Aislacién contra el Salitre.
Esta tarea tiene como finalidad proteger a la construccion de la penetraciéon en sus paramentos (muros y
estructura de H° A°) de las sales contenidas en el suelo, que mediante un proceso de capilaridad
ascienden a la superficie del terreno y pueden producir dafios graves en la integridad de la construccién.
Para prevenir estos efectos, se procede a proteger la totalidad de la construccion en las zonas de
contacto con el suelo.

4.4.3. Barrera De Vapor.
La barrera de vapor sera ejecutada en aquellos locales donde la generacion de vapores (propios de la
actividad que alli se desarrolle (como es el caso de cocinas, bafios o laboratorios) pueda afectar la
integridad de la construccién. Para la misma se utilizaran materiales de baja permeabilidad que evite el
paso del agua aun bajo presion debiendo utilizarse materiales de primera calidad y marcas reconocidas.
Podran considerarse como barrera de vapor aquellos materiales laminares cuya resistencia al vapor este
comprendida entre 10 y 230 MN s/g (0,86 y 20mm Hg m2 dia/g).

4.4.4. Aislaciones Térmicas.
Las aislaciones térmicas deberan tener una conductividad menor o igual a 0,034 k Cal / mh° C, los
materiales a utilizar no seran combustibles ni emitirdn gases toxicos, tampoco deberan ser atacables por
roedores e insectos. En el caso de chapas plegadas de acero, la conductividad térmica deberd ser menor
oigual a 0,029 K cal / mhe C.

4.45. Aislaciones Acusticas.

Se considera que el ruido es molesto cuando el nivel sonoro alcanzado en el lugar afectado es al menos
de 10 dB mayor respecto del nivel de ruidos que normalmente molesta, es decir el llamado ruido de fondo.
El rango de nivel de audicion se extiende de 0 dB (umbral de audicién de un oido sano para una
frecuencia de referencia), hasta 140 dB (umbral de dolor con respecto a la frecuencia, el oido no puede
oir sonidos mas graves que 20 Hz (ultrasonidos) ni mas agudos que 20.000 Hz (ultrasonidos), razén por la
cual el rango de frecuencias, llamadas “audio frecuencias”, es de 20 a 20.000 Hz. El Contratista
determinara el procedimiento a realizar para obtener valores y cualificar el comportamiento aislante
teniendo en cuenta las Normas IRAM 40 43 (1).

4.5. Revoques.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES - 27



Ministerio de Direccién de

:s: San Juan Infraestructura, Secretaria de Subsecre}tarja de Planificacién
UK Gobierno Aguay Energia Infraestructura Obras Pdablicas y Proyectos

Los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas del arte,
desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. Para la realizaciéon
de revoques y enlucidos en general, se empleara mano de obra especializada. Las cuadrillas de trabajo
deberan contar con caballetes y andamios apropiados. Los enseres y las herramientas requeridas se
hallaran en buen estado y en cantidad suficiente. Las reglas seran metalicas o de madera, de secciones
adecuadas, cantos vivos y bien derechas. El precio ofertado incluira armado y desarmado de andamios,
trabajos en altura, formacion de engrosados, mochetas, bufias, aristas, etc., y todo trabajo que sea
requerido o que corresponda ejecutar para cumplimentar el concepto de obra completa.

Previo a dar comienzo a los revoques en los diferentes locales, el Contratista verificara el perfecto aplomo
de marcos de puertas, ventanas, etc., y el paralelismo de mochetas y aristas, corrigiendo desplomes o
desnivelados que no fueran aceptables a juicio de la Inspeccién, asi como también se verificara que las
superficies de aplicacion se hallen limpias, libres de pinturas, salpicaduras o restos de morteros
incompatibles que pudieran ser causantes de futuros desprendimientos. En ningln caso se revocaran
paredes que no se hayan asentado perfectamente, ni haya fraguado completamente la mezcla de asiento
de los ladrillos o bloques.

Cuando corresponda realizar revoques con mezclas y/o texturas especiales, el Contratista debera ejecutar
muestras previas que debera someter a aprobacién de la Inspeccién. Recién una vez que estas muestras
sean aprobadas por Orden de Servicio, se podra proceder al comienzo de los trabajos. Cuando se deba
aplicar previamente azotado hidréfugo, el jaharro o revoque siguiente, se aplicara antes de que se
complete su fraglle. Los azotados hidr6fugos tendrdn no menos de 5 mm de espesor, los jaharros
poseeran de 15 a 20 mm y los enlucidos de 3 a 5 mm.

Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningln paramento hasta que hayan concluido los trabajos
de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van
adheridos a los muros.

Cuando por fuerza mayor se rompieran parte de los revoques ejecutados, las reparaciones se realizaran
correctamente, quedando perfectamente a plano, no admitiéndose rebarbas, depresiones o fallas que
identifiquen el retoque.

Para las tolerancias, del revoque grueso para plano de verticalidad se deberd considerar la siguiente
expresion: TOLERANCIA = +V 0,20 Hb, siendo Hb= altura de paramento revocado. NORMA IRAM 1586.
En el caso de revoques impermeables, se ejecutardn con un alisado terminado con un cemento puro,
quedando las superficies lisas y cubriendo todas las partes que indique la documentacion.

En aquellos casos que se realicen terminaciones con revestimientos plasticos 6 cementicios el revoque
grueso se hara sin rayarse (como en los enlucidos comunes). La aplicacion del revestimiento se realizara
siguiendo estrictamente las especificaciones del fabricante.

45.1. Jaharro alacal interior y exterior.
Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso en los planos y planillas de
locales. Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un
espesor minimo de 1 % cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm corresponden al enlucido.
También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los z4calos, para que al ser
aplicados estos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.
Para el exterior, previamente a la ejecucion del jaharro, se aplicard con un espesor no menor de 5 mm, un
mortero dosado con hidréfugo de marca reconocida y que tendrd 1 parte de cemento y 3 partes de arena
mediana.

45.2. Revoque Impermeable.
En todos los locales sanitarios o en aquellos que especifique la Planilla de Locales, se debera ejecutar un
azotado hidréfugo sobre todos los paramentos que lleven revestimiento, salvo especificacion en contrario
establecida en el ETP.
Se cuidara especialmente su continuidad con el manto hidr6fugo previsto para el piso, y entre los distintos
paramentos que conformen el local. Se cuidara de manera particular, que queden convenientemente
sellados los cuerpos de griferias o codos de salida de cafierias que conduzcan aguas, y los encuentros
con mesadas, piletones, mingitorios, etc.
A medida que se avance se ira ejecutando simultaneamente el jaharro bajo revestimiento previsto para el
local.

4.5.3. Jaharro Bajo Revestimiento.
A medida que se avance con el azotado hidro6fugo previsto, se ird ejecutando el jaharro bajo revestimiento
(mezcla 1/4 de cemento, 1 de cal, 3 de arena). Se cuidara su perfecto aplomado y una prolija terminacién
en angulos y aristas.
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4.5.4. Enlucidos
Para su preparado, se debera extender y dejar secar perfectamente la arena para poder zarandearla a
través de malla fina, luego se la mezclara en seco con la cal aérea en polvo. Esta mezcla se volvera a
zarandear en seco. Segln la importancia de las cantidades que se preparen, se almacenara en bolsas
plasticas, en lugar protegido.
Las proporciones para emplear dependeran del lugar donde se apliqguen. Estando ello especificado en
ETP.
Antes de ser usada, esta mezcla debera haberse empastado en agua y dejado "engordar" durante un
periodo minimo de 48 horas. Si debieran reforzarse con cemento para su uso en exteriores, o donde se
soliciten, éste debera incorporarse en el momento del empleo, y la proporcién sera de 1/8.
Estos enlucidos se extenderdn y trabajardn esmeradamente con fratdas de madera, sobre jaharro
previamente fraguado y bien humedecido. Los precios cotizados incluirdn guardacantos, bufas,
engrosados, etc.

45.5. Dosajes
Para la ejecucion de estos debera observarse lo prescripto en E.T.P. y todo lo Indicado en Anexo de
E.T.P.-Planilla de Mezclas y Hormigones.

45.6. Bufias en paramentos de muros
Se debera realizar un bajo relieve en paramento (muros) de terminacion. Las mismas separan los pafios
revocados para evitar de esta manera las fisuras propias de contraccién y dilatacion del material,
colaborando asi con

4.5.7. Revoque rustico.
Se considera dentro de este tipo de revoque a aquellos realizados con el mortero utilizado para la
ejecucion del revoque grueso. La terminacion del mismo no incluye ningun otro revestimiento ni enlucido,
por lo cual la granulomentria del mortero da una imagen de acabado rustico al paramento.

4.6. Contrapisos

Los solados de todo nuevo edificio que se erija, como también en los existentes donde se modifiquen,
construyan o refaccionen patios, zaguanes, vestibulos, cocinas lavaderos, cuartos de bafo, retretes,
pasajes y locales habitables, deberan ejecutarse encima de un contrapiso armado asentado sobre
terreno. Previo a la ejecucién de contrapisos de hormigén, se acondicionara el terreno, emparejandolo,
eliminando raices, cascotes y cualquier otro elemento que pueda ocasionar inconvenientes. Los rellenos
necesarios para ubicar los contrapisos en las cotas que figuran en los planos se haran con tierra apta,
capas delgadas y humedad adecuada, compactandolas. La cota superior debera considerar el nivel de
piso terminado con el resultante del solado colocado. La terminacion debe ser perfectamente lisa, exenta
de altibajos y alabeos. En el caso de terrenos salinos, se prevera la aislacion hidréfuga correspondiente.
En caso de existir la presuncidon de presencia de agua ascendente en el terreno a intervenir, se debera
ejecutar una capa alisadora completa por debajo del contrapiso a ejecutar. En locales sanitarios, el
contrapiso a realizar absorbera la pendiente proyectada en funcién de la pileta de patio de aguas servidas.
Antes de ejecutar un contrapiso se debera emparejar y acondicionar el suelo, quitando todo lo que pueda
ocasionar inconvenientes. Deberan tomarse conocimiento de las canalizaciones para instalaciones segun
lo indicado en planos de proyecto.

4.7. Antepechos
4.7.1. De Hormigén

Estos revestimientos se ejecutaran de acuerdo con lo que se determine en el ETP para cada clase de
material, debiéndose impermeabilizar previamente la pared donde ellos deban asentarse por medio de
una capa de dos (2) centimetros de espesor minimo de mortero hidréfugo, con pendiente del 10 %, el que
se unira con los azotados hidréfugos de paredes y mochetas en el caso de alféizares o antepechos de
ventanas. Sera cuidado especialmente el empalme de esta proteccion hidréfuga con el macizado de
concreto de los marcos metalicos o los premarcos para ventanas de aluminio.

5. REVESTIMIENTOS
Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de material, dimensiones y formas que se
indique en los planos respectivos, siendo los mismos de 1° calidad.
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Antes del envio a obra de cada uno de los revestimientos a emplear, el Contratista debera presentar con
la anticipacion necesaria, muestras de estos para su aprobacion. Las piezas ceramicas seran de primera
calidad y del tipo y dimensiones que se especifique en el PETP o demas documentos licitatorios. Deberan
contar con certificacion de sello IRAM y cumplir con las especificaciones de la Norma IRAM 11824. Los
revestimientos deberan ingresar a obra embalados en sus esqueletos o envases originales donde se lean
claramente las caracteristicas del material (dimensiones, calibre, color, marca, partida, cantidad de
piezas, etc). Para la aplicacién de los revestimientos, el Contratista tendra en cuenta las siguientes
indicaciones:

= La colocacion sera esmerada y efectuada por personal altamente especializado.

= El Contratista sometera previamente a aprobacion de la Inspeccion el Plano de Detalle de Locales
con el despiece o la disposicion de las juntas de los pafios proyectados, requisito sin el cual no
podréan iniciarse los trabajos.

= En correspondencia con cajas de electricidad, conexiones, broncerias, acometidas para
desagles, encuentros con marcos, etc. los recortes deberan ser perfectos, no se admitiran piezas
rajadas ni deficientes, o con defectos provocados por el corte. No se admitirdn conexiones, llaves
de paso, y broncerias en general que no estén con su cuerpo perfectamente enrasado con el
revestimiento terminado.

= El Contratista debera verificar, previamente, la correcta colocacion de dichos elementos.

= Se tomaran las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o
denoten otros defectos de colocacion.

= Sise constatara tal anomalia, la Inspeccién podra ordenar la demolicién y nueva ejecucion de las
zonas observadas, por cuenta y cargo del Contratista.

= Laeleccién de colores, grabados, disefios, etc. de los revestimientos, sera en todas las
circunstancias, a cargo de la Inspeccion y/o de acuerdo con lo indicado en la Planilla de Locales.
La Inspeccién podra exigir la realizacion de muestras, tanto de colores como de texturas, que el
Contratista ejecutara por su exclusiva cuenta y cargo.

Los precios incluiran los guardacantos o esquineros que especifique la Planilla de Locales, asi como
los accesorios solicitados en caso de que no sean considerados en items aparte. El Contratista dejara en
poder del Comitente, un equivalente al 3% de la superficie de cada uno de los revestimientos previstos.

5.1. Ceramico:
Seran del tipo y dimensién que se determine en cada caso, tendran un esmalte y tinte uniforme y perfecto,
no debiendo presentar alabeos, manchas, grietas o cualquier otro defecto, y su colocacion se efectuara
con pegamento plastico para revestimientos tipo Pegamax, u otro de calidad equivalente o superior sobre
jaharro bajo revestimientos, con previo azotado impermeable.
La colocacién sera junta abierta o cerrada, recta o trabada; segun se estipule en la planilla de locales.
El tomado de las juntas se hara con porcelanina o cemento blanco segun lo indique la Inspeccion.
Las aristas se prepararan rebajando ajustadamente las piezas a inglete, o como se indique en las
especificaciones de Planillas de Locales o Pliegos.
No se aceptaran ceramicos de plasta blanca, ni tampoco aquellos que no presenten la superficie
texturada en su cara de contacto con el jaharro. Las juntas seran tomadas con cemento blanco o con
color, cuidando su perfecto sellado. Seran terminados con cuartas cafas, bufias 6 perfil de aluminio,
segun la especificacion indicada en los planos. La terminacién debera ser uniforme y las juntas
perfectamente alineadas. Previo al tomado de juntas, se deberan limpiar todas las piezas con acido
muriatico rebajado al 10 %.

5.2. Revestimiento simil piedra (tipo Country)

Donde lo indiquen las Planillas de Locales o los Planos, se realizaran enlucidos de material preparado,
con los acabados superficiales que igualmente se especifiquen.

El personal que se designe para estos trabajos debera ser ampliamente especializado.

Se cuidara muy especialmente el correcto perfilado de mochetas y aristas de aberturas y el oportuno y
correcto amurado de rejas, antepechos, babetas, rejillas, etc. que corresponda incorporar con el fin de
evitar totalmente los defectos derivados de parches o remiendos posteriores, que no seran admitidos.
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Cuando se hubieran proyectado bufias para marcar pafios o resolver encuentros, se preferird su
formacion mediante el empleo de listones maquinados de madera o tubos metdlicos que a la vez pudieran
oficiar de fajas-guia para resolver la conformacion de los propios pafios.

Se ejecutara sobre revoque grueso fratasado y siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante del
producto. El tipo de revestimiento a adoptarse podra ser de dos tipos:

A- Cementicio con hidréfugo y color incorporado, con terminacion planchada y con aplicacion final de
sellador siliconado. El material para aplicar, el tipo de terminacién y el color de este se
seleccionard a través de muestras ejecutadas previamente y sometidas a criterio de la
Inspeccion.

B- De base acrilica con hidréfugo y color incorporado, El material a aplicar, el tipo de terminacion y el
color del mismo se seleccionara a través de muestras ejecutadas previamente y sometidas a
criterio de la Inspeccion.

5.3. De Piedra Bola partida
Seran colocados en lugares que se indiquen en los planos, siendo el tipo de material y espesor sefialados
en los mismos.

5.4. Revestimientos Fonoabsorbentes
Los locales que deban contemplar el tratamiento de muros, carpinterias, panel divisor, cielorrasos, etc.
con revestimiento y/o materiales fonoabsorbentes deberan satisfacer el requerimiento derivado de los
célculos de Tiempo de Reverberacion y Trasmision, que debera ejecutar la Contratista por su exclusiva
cuenta y cargo. Este célculo y el proyecto de tratamiento de la sala deberan ser sometidos a
consideracion de la Inspeccién para su aprobacion. Todos los materiales, mano de obra, etc. necesarios
para la ejecucidn de estos trabajos, se consideran incluidos en la oferta.

5.5.  Acrilico con color incorporado
Las paredes exteriores existentes y a construir se revestiran con Revestimiento plastico. Todo el edificio
sera revestido con Revestimiento plastico tipo “Revestikol”.
Este revestimiento se aplicara después de los 35 dias de la ejecucion del revoque grueso alisado, fino o
de reparaciones parciales. Se aplicara siempre sobre superficies firmes, limpias, secas y libres de grasas
o de restos.
En el caso de que las superficies de sustratos exteriores presentaran patologias provocadas por la
exposicion a la lluvia o por agentes de polucion, se debera realizar una limpieza especifica de tal manera
que dicha limpieza ejerza una accién moderada pero prolongada, que no afecta la estructura ni las
caracteristicas fisicas de los sustratos y mejore el anclaje de nuevos revestimientos.
Se cubrira el sustrato con base color, pudiendo tratarse con una base texturada ultrafino en aquellos
casos donde existan desniveles de poca profundidad (desniveles de 1 a 3 mm), revoques peinados o
desnivelados, aplicando con llana metdlica. En los casos donde los sustratos estén bien alisados se podra
utilizar latex como base color, aplicandolo a rodillo de pelo intermedio o largo. En el caso de que
quisiéramos usar el mismo producto como base color y las paredes estén bien alisadas, se recomienda
diluir el producto con agua hasta un 15/25% en volumen para luego ser colocado a rodillo de pelo corto o
de esponja.
Se controlara que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre
sobre el plano de trabajo, dado que el revestimiento copia la superficie de base.
Se aplicara sella grietas en encuentros de mamposteria con aberturas.
En casos donde la pared tenga colores envejecidos y la misma requiera ser lijado, es muy importante
retirar el polvo de las paredes y neutralizar los alcalis fijando los sustratos con fijador sellador al agua o al
aguarras.
La mano de base color se aplicara por lo menos 24 hs antes de emplear el revestimiento.
Se establecera la magnitud del pafio por ejecutar, antes de iniciar la carga, ya que es un revestimiento
continuo y como tal, no admite parches o aplicaciones parciales.

El revestimiento se empleara puro y sin diluir. Se dard una mano de textura Media directamente como se
presenta en el envase, con llana metalica, extendiendo el material sobre la pared formando entre la llana 'y
la pared un angulo de 45°, presionando la misma contra la pared de tal forma de dejar un espesor no
mayor a 2 mm aprox. en el pafio completo. Se dejard orear unos minutos y se planchara las
imperfecciones con una llana plastica o metalica en forma suave realizando ligeros movimientos circulares
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hasta lograr la terminacién deseada. En dias muy calurosos puede agregarse hasta un 5% de agua en la
aplicacion para demorar el secado.

Mantener la llana plastica limpia mediante el uso de espatula para evitar arrastres de revestimiento y
eliminar excesos de carga.

Si la aplicacion se realiza a soplete y en los casos que asi lo requieren se puede diluir con agua o fijador al
agua hasta un 10%. Partiendo de la superficie con una mano de imprimaciéon (como se indica en la
preparacion de la Superficie), diluir un 10% en volumen, usando un pico de 2 a 3 mm y salpicar haciendo
pequefios circulos con el soplete de tal manera que cada pasada del mismo se solape con la anterior,
para asi lograr una textura uniforme. Dependiendo de la experiencia del aplicador aplicar 1 0 2 manos
separadas de 2 a 6 horas. Evitar provocar acumulacion de producto para evitar chorreados.

Extender el producto con llana metalica flexible, rodillo o soplete sobre todo el pafio por cubrir, en una sola
operacion. Dejar orear.

El secado superficial sera de 8 a 12 hs, mientras que el secado total sera en 30 dias aproximadamente.
El tiempo podré variar en funcion de la temperatura y la humedad de ambiente.

Se deben tener ciertas recomendaciones a la hora de colocar el revestimiento:

Evitar el contacto del producto con aquellas superficies que no se desea revestir; en especial vidrios,
cristales y toda superficie vitrea o brillante.

Contar con andamiaje suficiente para que la aplicacion sea prolija y continua.

Comenzar la aplicacion de texturizado por antetechos, molduras y pequefios pafios, lo que permitira
encontrar la textura adecuada y el tiempo disponible de trabajo para alcanzar el mejor resultado en las
superficies de mayor extension.

No utilizar en revoques con humedad.

No utilizar en revoques gruesos no alizados.

No utilizar en revoques alterados y expandidos por efectos de sales.

No aplicar si la humedad relativa ambiente es superior al 85%.

Aplicar con temperatura entre 5° C y 30° C.

No usar si hay prondstico de lluvias dentro de las proximas 24 hs. en verano o de las 48 hs. en invierno.
Se recomienda realizar pafios completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes
planificando el equipo de trabajo segln las dimensiones de la superficie a resolver.

Se recomienda trabajar con 2 personas: mientras la 1ra. avanza llaneando el texturizado la 2da. va
pasando la llana realizando el planchado final.

En pafios grandes se puede también realizar bufias para reducir el tamafio de la superficie y de esa
manera evitar empalmes.

Una vez finalizados todos los trabajos, el establecimiento intervenido sera pintado en su totalidad.

6. PISOSY ZOCALOS

Los tipos de pisos, zocalos, umbrales y solias, seran los indicado en la Planilla de Locales, o en los planos
de detalle respectivos, debiendo La Contratista ejecutar muestras de estos, cuando la Inspeccién de Obra
lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacién. Su superficie serd terminada en la forma que en los
documentos enunciados se establezca.

El pulido, el lustrado a plomo o el encerado, estaran incluidos en los precios. En las veredas y patios
deberan dejarse juntas de dilatacion que interesaran también los contrapisos, las que se rellenaran con
sellador plastoelastico de primera marca, que apruebe la Inspeccion de Obra, quien indicara asi mismo la
ubicacion de las juntas

Antes de iniciar la colocacion, el Contratista debera seguir los siguientes requisitos.

1-) Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran y obtener a la correspondiente
aprobacion de la Inspeccién de Obra.

2-) Solicitar a la Inspeccion de Obra, las instrucciones para la distribucién, dentro de los locales para
proceder de acuerdo con ellas.

6.1. Interiores
Pisos Interiores.
Los pisos, umbrales y solias, se construiran respondiendo a lo indicado en la Plantilla de Locales, o en los
planos de detalle respectivos, debiendo La Contratista ejecutar muestras de estos, cuando la Inspeccion
de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacién. Su superficie sera terminada en la forma que
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en los documentos enunciados se establezca. La distribucion de juntas debera ser aprobadas por la
Inspeccion de Obra.

6.1.1. De Hormigon.
Seran ejecutados "in-situ" con. Sobre el contrapiso convenientemente preparado, se vertera el mortero
gue sera comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir sobre la superficie, recomendandose
la utilizacién de emulsiones ligantes para evitar fisuras de contraccion o pérdida de adherencia.
Cuando tenga la resistencia necesaria, se alisara con cemento puro a cuchara o llana y se terminara
segun las indicaciones de planos o planillas (alisado o rodillado).
Cuando el tamafio de las superficies a ejecutar lo justifiquen se preferira la realizacion de estos solados
con maquina allanadora.
Cuando asi se especifique, se adicionara colorante al tono indicado, debiendo ofrecer la superficie una
vez terminada una coloracion absolutamente uniforme, sin manchas, aureolas, etc.
Cuando se indique en los documentos licitatorios, se ejecutardn con el agregado de fibras o
endurecedores.
A las distancias que se indique en planos, o en su defecto donde lo sefale la Inspeccién, se ejecutaran
las juntas de control de dilatacién, las que seran tomadas, segun los casos, con material elastico, flejes
metalicos, etc. El curado se realizara manteniendo durante el fragle, la superficie himeda por siete dias
corridos como minimo a contar de su ejecucion, o empleando a tal fin productos especiales.
La Inspeccion podra solicitar con antelacion las muestras que sean necesarias a fin de obtener las
terminaciones deseadas.

6.1.2. Pisos de Mosaicos Graniticos de (0.30x0.30) m.
Antes de iniciar la colocacion, La Contratista debera seguir los siguientes requisitos.
1) Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran y obtener a la correspondiente
aprobacion de la Inspeccion de Obra.
2) Solicitar a la Inspeccion de Obra, las instrucciones para la distribucién, dentro de los locales para
proceder de acuerdo con ellas.
La colocacion sera lo mas esmerada posible, a cordel y sin trabas, haciendo los cortes necesarios a
maquina. El asiento de los mosaicos seré ejecutado lo mas uniformemente posible, de manera que no
queden resaltos entre una pieza y otra.
Los mosaicos cumpliran las normas IRAM y seran de las dimensiones y color que se indique en los planos
y planillas del concurso de precios. Las uniones entre el piso y paredes deberan terminarse
perfectamente, previendo las juntas necesarias y los zGcalos que se vayan a colocar segun Planilla de
Locales.
El espesor no sera inferior a 25 mm con una tolerancia en mas o en menos de 1 mm en cualquiera de las
tres dimensiones. Los mosaicos que presenten defectos seran desechados.
No se admitiran, en obra, mosaicos que tengan la capa de desgaste, inferior a los 5 mm. de espesor.
La toma de juntas se realizara con pastina antiacida. Cumplirdn con las siguientes caracteristicas fisicas
(S/lram 1522): Absorcién Méx.: 6%; Flexion Min.: 55 dNw/cm2; Desgaste max.: 1,4 mm.; Choque Min.:
120 cm. Los mosaicos deberan tener impresa en su cara posterior su marca de fabrica.
No se aceptara ninguna tolerancia respecto a las dimensiones que establezca el ETP, como tampoco en
lo referente a los espesores de pastina.
Al acopiarse los materiales en obra antes de proceder a su colocacion, se tomaran muestras de todas las
partidas de material acopiado que se reciban, a razén de una superficie que sera estimada en las E.T.P.
Si de su andlisis surge que no se han cumplido los requisitos establecidos anteriormente, serd rechazada
la partida correspondiente, debiendo retirarse inmediatamente de la obra.

6.1.3. De Hormig6én Armado Llaneado tipo industrial c/endurecedor y color.
Se deberan respetar las indicaciones estipuladas en el PETP.
6.1.4. Pisos de mosaico calcareo

0 Preparacion de la base:

e La superficie base debera ser firme, nivelada, limpia y libre de polvo, grasas u otros materiales
que puedan interferir con la adherencia.

e En caso de que existan irregularidades mayores a 5 mm, se debera regularizar previamente
mediante una capa de mortero nivelador.

O Materiales a utilizar:
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e Mosaico calcareo: Las piezas deberan cumplir con las dimensiones y colores especificados en el
disefio, libres de defectos visibles.

e Mortero de pega: Mezcla de cemento, arena fina y agua en proporcién 1:3, garantizando una
consistencia plastica.

e Lechada: Cemento puro mezclado con agua hasta obtener una consistencia fluida.
00 Proceso de colocacion:

e Extender una capa uniforme de mortero de pega sobre la base, con un espesor promedio de 2-3
cm.

e Colocar cada mosaico presionandolo firmemente hasta que quede nivelado y enrasado con las
piezas adyacentes, utilizando un mazo de goma para ajustar.

e Respetar juntas de dilatacion segun el disefio, minimo de 2-3 mm entre piezas.
0 Rejuntado y limpieza:

e Una vez fraguado el mortero (minimo 24 horas después de la colocacion), aplicar la lechada para
rellenar las juntas, utilizando una espétula de goma.

e Limpiar inmediatamente el exceso de lechada con un pafio humedo, cuidando de no dejar
residuos sobre la superficie del mosaico.

0 Acabado:

e Realizar una limpieza final 72 horas después de completado el trabajo, utilizando detergente
suave y agua limpia.

e Proteger el piso de transito y agentes externos durante un minimo de 7 dias para garantizar un
adecuado fraguado y adherencia.

[0 Control de calidad:
e Verificar que el nivel y alineacion de las piezas sea uniforme.

e Confirmar la continuidad de las juntas y la ausencia de fisuras o huecos en el rejuntado.

6.1.5. Pisos de Goma electroestéatico
Se deberan respetar las indicaciones estipuladas en el PETP

6.1.6. Pisos de Goma fonoabsorbente
Se deberan respetar las indicaciones estipuladas en el PETP. Segun planos de desarrollo y planilla de
locales seran ejecutados con piso aislante acustico multipropésito, donde la composicién del mismo es de
vinilo de alta densidad, posee un elevado indice de atenuacion sonora para un rango muy amplio de
frecuencias. Se utilizard& un adhesivo de doble contacto, de excelente fluidez y rapido secado
especialmente formulado para la aplicacion en el pegado de materiales fonoabsorbentes y acusticos.
En todos los casos deberan respetarse las especificaciones del fabricante del producto seleccionado.

6.1.7. Zocalos Graniticos (0.07x0.30) m.
Deberdn conservar las mismas caracteristicas de color y granulometria del solado que deban
complementar, valiendo, por lo tanto, todo lo especificado para Mosaicos. Se colocaran donde lo indique
la Planilla de Locales. La cara superior debera presentar una arista muerta. Los zécalos se colocaran
perfectamente aplomados, y su union con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre
el piso y el zécalo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.
Los graniticos se entregaran de fabrica, lustrados a plomo y repasados en obra una vez terminadas las
colocaciones de pisos y revestimientos.
Las juntas se tomaran con pastina del mismo color, salvo indicacion de la Inspeccion de Obra.

6.1.8. ZoOcalos de madera.
Seran de madera y del tipo de terminacién que se indiquen en los planos respectivos o planilla de locales.
Se aseguraran con tornillos fijados a muros mediante sistema de tarugos plasticos. Estos zocalos deberan
unirse a inglete en las esquinas.
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Se rechazaran todas las piezas que denotaran manchas, nudos o estuviesen mal cepilladas.

6.1.9. Zocalo cementicio.
De acuerdo con lo indicado en planos y planilla de locales se realizaran z6calos cementicio de hormigén
visto, con hidréfugo.
Tendran un alto minimo de 20 cm y sera de 2.5cm de espesor sobresaliente del paramento que lo
contiene.

6.1.10. Zocalos Ceramicos.
Tendran las dimensiones que se indiquen en cada caso y deberan presentar caracteristicas idénticas del
solado que deban complementar.

6.1.11. Umbrales y Solias
La colocacion se efectuara de manera que la alineacion y escuadria quede coincidente y paralela con los
respectivos pisos.
Segun planos y planillas de locales serdn ejecutados con granitico de base y grano idem al piso.

6.1.12. Pisos de Baldosas ceramicas y ceramicas antiacidas.
Tendran las dimensiones que se indiquen en cada caso, seran duras, bien cocidas, no debiendo presentar
defectos de chaturas o rajas. Las baldosas antiacidas seran de gres cerdmica de méxima calidad y carca
reconocida. La cara superior debera presentar una arista muerta. Los zécalos se colocaran perfectamente
aplomados, y su unién con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el
z6calo, ya sea por imperfecciones de uno u otro.

6.1.13. Zo6calo de Granito.
Donde indiguen las planillas de locales o los planos de detalle, se colocaran solias de marmol o granito,
del tipo, espesores, anchos y largos que se establezcan en cada caso.

Los marmoles y granitos seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o
afiadidos, con excepcion de los del tipo travertino, no podran presentar picaduras, rifiones, coqueras,
poros u otros defectos.

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente tersas y
regulares, asi como aristas o molduras irreprochables, de conformidad con lo indicado en los documentos
licitatorios o las instrucciones que sobre el particular imparta la Inspecciéon de Obra. Cuando se solicite, el
abrillantado serd esmerado y se har4 a plomo y 6xido de estafio, ho permitiéndose el uso del acido
oxalico.

Cuando las piezas presenten fallas, que dada la clase del marmol deben aceptarse, pero a juicio de la
Inspeccion de Obra pudieran originar su rotura, esta podra exigir la colocacion de grapas de bronce o
hierro galvanizado de la forma y en la cantidad que estime conveniente. Estas grapas seran macizadas
con plomo o en su defecto resinas epoxi apropiadas a tal fin.

Todas las grapas y piezas de metal que sea necesario utilizar como elementos auxiliares, seran
inoxidables y deberan quedar ocultos. En los puntos donde el material sea rebajado para recibir dichas
grapas, se debera dejar suficiente espesor como para no debilitar las piezas. La utilizacién de estos
medios de colocacion debera ser aprobada previamente por la Inspeccién de Obra.

El Contratista presentara muestras de cada tipo de material a emplear, al igual que muestras de las
grapas y piezas de metal para su aprobacion, incluyéndose las de sujecion de bachas y piletas.

6.1.14. Zo6calo de Concreto Alisado.
Tendran la altura y terminacién indicada en los planos respectivos. Se deberan realizar siguiendo
estricamente las prescripciones técnicas especificadas en E.T.P.

6.2. Exteriores
De Hormigdn sin Armar
6.2.1. De Hormigon Fratasado.
Piso de Hormigén H17, Fratasado. Las dimensiones de placas no superaran los 9 m2. En caso de no estar
determinadas en planos las dimensiones seran fijadas por la Inspeccion.
El ancho de la misma seré la exigida por la reglamentacién vigente de acuerdo a cada municipio o ente de
incumbencia.

De Hormigén Armado
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6.2.2. De Hormigén Armado Fratasado
Sera ejecutado segun se indica en E.T.P.

6.2.3. Piso consolidado de grancilla + fillet.
Sera ejecutado segun se indica en E.T.P.

6.2.4. De Hormigon Armado Llaneado tipo industrial c/endurecedor y color.
Sera ejecutado segun se indica en E.T.P.

6.2.5. Baldosas de caucho.
Sera ejecutado segun se indica en E.T.P.

6.2.6. Zo6calo rehundido.
Se realizard en los locales que se indique un rehundido hacia adentro de la linea del paramento de un
z6calo de 10 cm de Hormigén Visto como consecuencia del dado de hormigén sobre la viga de
encadenado inferior y segun detalles constructivos, siendo su espesor el equivalente al jaharro y enlucido.
Se ejecutaran “in situ” con las mezclas y colores empleados en el piso. Se cuidara su alineacién y correcta
union con aquél.

6.2.7. Pavimentos Articulados.
Se efectuaran con piezas para pavimento articulado de hormigdén, siendo su espesor el indicado en los
planos.

6.2.8. Transiciones de pisos de galeriay accesos.

En las galerias y accesos, deberdn dejarse las juntas de dilatacion que indiquen los documentos
licitatorios, los Planos Aprobados. Deberan ser indicados todos los niveles y acotados todos los pafios
considerando en cada caso el despiece previsto para el tipo de solado y previendo el tamafio de las
piezas y sus juntas, para asegurar de este modo la coincidencia con las juntas de dilatacion que deban
practicarse en los contrapisos, cuando asi lo exijan las reglas del buen arte.

En lo posible la ubicacién de las juntas de dilatacion debera concordarse con las pendientes que deban
recibir los solados, de manera que queden ubicadas siempre en crestas, ocasionalmente en espacios
intermedios, pero nunca en valles.

6.2.9. Juntas de dilatacién en pisos.
Se debera realizar juntas de dilatacion en pisos que superen una superficie de 9 m2. El ancho de la junta
de dilatacion debera ser de 10 mm. Se debera utilizar perfil de aluminio apto para este fin para rellenar la
misma, el cual deberd ser de 5 mm. Este sera fijado al piso por medios quimicos mediante un sellador.
En veredines perimetrales se realizaran las juntas cada 3.00m.

7. MARMOLERIA

Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar
picaduras, rifiones, y otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos o grietas:
La superficie donde se asienta debera estar libre de revoques existentes.
El espesor minimo de las placas sera:
a- Para marmoles y granitos naturales, 25 mm de espesor como minimo en mesadas con una sola
cara pulida y 25 mm de espesor en tabiques, con las dos caras pulidas.
Las placas se armaran convenientemente y de acuerdo con sus dimensiones y posiciones.

7.1. Mesadas de Granito Natural.
Piedras naturales: Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos fisurados o afiadidos, no
podran presentar picaduras, rifiones, y otros defectos; tampoco se aceptaran que tengan pelos o grietas.
e Colocacién horizontal, se apoyaran sobre superficies perfectamente lisas de madera, metal u
hormigén, debiendo ser su espesor mayor de 20 mm.
e Colocacion vertical, de 25 mm. Salvo indicacidn en contrario se trata de piedras cortadas en el
sentido de la veta y terminadas lustradas.
Para su colocacion se debera respetar lo indicado en planos, quedando perfectamente amuradas y
selladas contra los muros y entre si, con sellador de siliconas de primera marca y calidad.

7.2. Separador de Mingitorios de granito natural

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES - 36



Ministerio de Direccién de

:s: San Juan Infraestructura, Secretaria de Subsecre}tarja de Planificacién
UK Gobierno Aguay Energia Infraestructura Obras Pdablicas y Proyectos

Seréa de estricta aplicacién los especificado en el punto 7 de este pliego en cuanto a calidad y modo de
colocacion y todo lo prescripto al respecto en E.T.P.

8. CUBIERTAS Y TECHOS.

8.1. Sobre Losas de Hormigén Armado.
Se entendera que los precios ofertados incluyen todos los elementos necesarios para la correcta y
completa terminacion de los techos y cubiertas, como ser babetas, cenefas, platabandas, guarniciones,
sellados, etc., aun cuando no hubieran sido expresamente especificados en los documentos licitatorios.
Una vez terminado el proceso de curado de la losa, se procedera a ejecutar la cubierta de la siguiente
manera:
La superficie superior de las losas se limpiara perfectamente de polvo y de todo elemento extrafio, con el
objeto de lograr la correcta aplicacion de la cubierta. En primer término, se colocar4 pomeca puzolénica,
dando una pendiente del 2% hacia las bocas de desagiies correspondientes, espesor promedio de la
capa de 7 cm. de espesor y una densidad minima de 0,500 Kg/cm.; con una resistencia de 15 a 30 Kg.
/cm2, segun el grado de compactacién que se le dé al material. La “POMECA PUZOLANICA” debera
cumplir con la calidad exigida y aprobada segin Normas IRAM 1503-1512-1531.-
Luego se colocara una capa de mezcla de 3 cm. de espesor como minimo sobre la capa anterior, para
dar lugar a una superficie con rigidez y resistencia y de esta forma poder ejecutar posteriormente el
tratamiento impermeabilizante. La dosificacion de la mezcla 1/4:1:4 (cemento: cal: arena lavada). La
terminacién de la superficie sera fratasada.
Finalmente se colocara una membrana asfaltica de 4 mm de espesor con su cara superior de aluminio, la
que se colocara con un solape de 10 cm., soldada a fuego, en toda la superficie, previa pintura con asfalto
plastico en toda la superficie a cubrir. El pafio de membrana avanzara sobre la babeta de los muros
perimetrales asegurando la continuidad de la aislacién, hasta el encuentro con el muro. En la unién con
los desagies, las membranas deberan extenderse en el interior de estos para asegurar la estanqueidad.
Dicha membrana debera estar aprobada por la D.P.D.U. de la provincia de San Juan y tener sello y certifi-
cado de calidad y garantia de la norma IRAM correspondiente.
No se deberan efectuar trabajos cuando las condiciones meteorol6gicas sean desfavorables o cuando se
desarrollen en la obra otras actividades que puedan afectar la calidad de estos.
Terminada la colocacién de la membrana impermeable, se deber& probar hidraulicamente la cubierta.
Para ello se taponaran los desagiies y se inundarda la cubierta con una altura maxima de agua de 5 cm.
Esta prueba hidraulica no debera durar menos de 24 hs, debiéndose prever una guardia permanente a los
efectos de destapar los desagiies, en caso de detectar filtraciones. El Contratista sera el responsable de
los dafios en locales debidos a filtraciones, quedando a su exclusiva cuenta y cargo las reparaciones que
la Inspeccion juzgue.

8.2. Cubiertas Metédlicas (incluidas aislaciones).
Se ejecutard una estructura resistente de vigas y correas metalicas, sobre las que descansara un panel
conformado en fabrica de chapa galvanizada prepintada BGW 24 trapezoidal idem a la existente, con
aislacion térmica de PUR de 50 mm de espesor.
La vinculacion de paneles entre si se efectuara mediante agrafado mecanico. La sujecion de la cubierta a
la estructura sera mediante ganchos o clips, sin perforaciones. La cubierta tendra el largo necesario para
cubrir cada agua de techo sin empalmes ni superposiciones de ningun tipo.
Se debera tener especial cuidado en la resolucién de los encuentros de la chapa con los muros, como
también se deben incluir todos los accesorios, babetas, canaletas y las piezas especiales necesarias para
el correcto funcionamiento, desagote y estanqueidad de esta cubierta de techo metalica. Las canaletas
serdn de chapa galvanizada con embudos de idéntico material, perfectamente unidas, las bocas de
desague, los tramos verticales y los horizontales seran de los calibres y materiales indicados en el plano
de instalacion sanitaria. Una vez ejecutadas las canaletas se realizaran las pruebas hidraulicas necesarias
para verificar la estanqueidad de las mismas.
Todas las estructuras indicadas en los planos y que lleven cubierta metalica, se ajustaran a lo siguiente:
Se utilizaran aceros F-22 y F24 que relnan las caracteristicas fijadas por el CIRSOC 301, y de acuerdo
con las secciones que resulten del célculo estructural del que estara a cargo de la Contratista.

= Soldaduras:
El espesor de las soldaduras a tope es el espesor de las piezas a unir si ambas tienen el mismo espesor,
si una de ellas es mayor que la otra el espesor es igual al menor de ellos.
El espesor de la soldadura no debe ser menor a 3mm y no debe superar el 70% del menor de los
espesores de las piezas a unir. La longitud de las soldaduras debe ser igual al perimetro de contacto de
las piezas a unir, no debiendo ser mayor que 100 espesores ni menor a 40 espesores.
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La Contratista debera disponer del personal especializado, las maquinas y herramientas necesarias para
el manipuleo y la colocacién de las chapas y para la ejecucion y montaje de las canaletas de desagiie. La
Inspeccion de Obra rechazara y se deberan retirar de la obra, con cargo a la Empresa, las chapas que
tuvieran roturas, abolladuras y/o deformaciones.
La aplicacion se efectuara cuando la cubierta se encuentre perfectamente terminada, probada
hidraulicamente y las condiciones climaticas lo permitan.
La Inspeccidn autorizara los trabajos cuando todos los trabajos en las estructuras, en las instalaciones y
demas gremios que deban efectuar tareas en la misma hayan terminado y sus respectivos trabajos sean
aceptados.
» Todos los trabajos deberan ser realizados segun planos de proyecto que debera previamente
aprobar la Contratista ante la D.P.D.U., v siguiendo las caracteristicas y terminaciones necesarias
para el perfecto funcionamiento y hermeticidad de la cubierta. —

9. CIELORRASOS.

9.1. Aplicados

9.1.1. En locales “humedos”

Se aplicara en locales segun se indica en Planilla de Locales.
Antes de comenzar con los trabajos, se procedera a la verificacion de los niveles. Se cuidard
especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo
elemento que este proximo al mismo. Luego se deberd continuar con el azotado de cemento y
construccion de fajas que serviran de guias para el reglado del jaharro.

Se debera realizar un azotado con mortero cuyo dosaje sera:
= 1 parte de Cemento.
= 3 de arena gruesa.
= Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA o su
equivalente de calidad igual o superior, especialmente en revoques al exterior.
Posteriormente se realizara un jaharro cuyo dosaje sera:
= 1/2 parte de cemento Portland.
= 1 parte de cal aérea.
= 3 partes de arena mediana.
= Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA, o TACURU, u
otro de igual o superior calidad, especialmente en revoques al exterior.
Finalmente se realizara un enlucido cuyo dosaje sera:
= 1/8 partes de cemento Portland.
= 1 parte de cal aérea.
= 2 partes de arena fina.

Al finalizar la preparacion de la superficie, se procedera a la aplicacion del cielorraso a la cal-

Los encuentros con los paramentos verticales de muros o elementos estructurales se resolveran con un
corte de pintura mediante un perfil de aluminio “U”.

Los cielorrasos expuestos a las lluvias, llevaran goterones que sobresalgan por lo menos 3 cm hacia
abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicacién en los planos, los angulos seran vivos.

9.1.2. En locales “secos”
Se ejecutard en locales segun se indica en Planilla de Locales.
Se debera preparar la superficie, dejandola perfectamente lisa y plana, libre de imperfecciones y rebarbas.
Se debera respetar todo lo establecido en el punto 3.1 Estructuras de H°A° - Encofrados.
Una vez preparada la superficie, se aplicaran dos manos de enduido en pasta o similar, con un espesor
total que no superard los 5mm, previo lijado entre capas, para asegurar una perfecta terminacion.

9.2. Suspendidos
9.2.1. De placas rigidas.

Se utilizar4 un sistema de placas de roca de yeso tipo DURLOCK o su equivalente de igual calidad o
superior. Se fijara sobre uno de los costados del local una solera metalica guia, al nivel de cielorraso
establecido en planos. Esta operacion se repetira sobre el muro enfrentado, cuidando mantener el mismo
nivel. Las soleras se fijaran mediante tornillos y tacos plasticos de expansion.

Una vez completado el perimetro, se ubicaran dentro de las soleras, los montantes. Estos elementos se
atornillaran entre si por tornillos tipo punta de aguja, de la medida propuesta por el fabricante del sistema.
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Por encima de los montantes se fijara perpendicularmente a ellos, perfiles montantes o soleras, a manera
de vigas maestras. Posteriormente se atornillaran a cada viga maestra y en sentido vertical, los elementos
que vincularan esta estructura del cielorraso al techo existente (velas rigidas de perfil montante).

Las velas se fijaran al techo mediante tornillos o tornillos mas tarugos plasticos. Todas las uniones entre
perfiles se realizaran con tornillos adecuados.

Se deberan realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc.
Sobre la estructura del cielorraso se aplicaran las placas de roca de yeso estandar de 9.5 6 12.5 mm. de
espesor segun se establezca, atornillandolas cada 30 cm. y en coincidencia con el centro del perfil
montante y cada 15 cm. y a 10 mm del borde de placas en las juntas.

Las placas se colocaran en sentido transversal a la trama de montantes, trabandolas entre si.

Las juntas se tomaran con cinta y masilla segun las especificaciones del fabricante.

Si las Especificaciones Técnicas Particulares lo requirieran, se colocara sobre la placa, un manto de lana
mineral como aislacion térmica y/o acustica.

Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa” o con “serruchin”.
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocara un perfil especial “Z”, formando
bufia, salvo otra terminacion diferente especificada en los documentos licitatorios.

9.2.2. De placas fonoabsorbentes

Las placas acusticas o fonoabsorbentes seran del tipo y calidad indicada en los planos correspondientes.
Las mismas se aplicaran sobre entramados de perfiles de aluminio, perfiles chapa galvanizada o bien de
madera semidura perfectamente estacionada, libre de defectos y de una escuadria no menor de 19 mm
por 25 mm y cuya separacion sera la determinada por las dimensiones de los paneles acusticos. En el
caso de entramado de perfiles de aluminio o chapa galvanizada deberan responder a especificaciones del
fabricante y/o secciones resultantes del calculo en funcion de las cargas.

En los cielorrasos en general, donde no se especifique su terminacion, seran ejecutados a angulos vivos.

10.CARPINTERIAS

La contratista debera proveer y colocar todas las carpinterias que se indican, como asi también todas las
rejas de cierres, de tela artistica, interiores de placard, muebles bajo mesadas, pérgolas y barandas de
galerias, barandas de escaleras, tapas rejillas de arbolado publico y bancos metdlicos en un todo de
acuerdo a los planos generales, planos de carpinteria, planilla de carpinteria y planos de detalles
respectivos.

10.a. Planos de Taller y Muestras de Materiales Para Emplear.
Est4 a cargo y por cuenta de la Contratista la confeccion de los planos completos de detalles, con los
célculos y aclaraciones necesarias basandose en esta documentacién y en las instrucciones que le
suministre la Inspeccion.
La presentacion de los planos para su aprobacion por parte de la Inspeccién deberd hacerse como
minimo con quince (15) dias de anticipacién de la fecha en que deberéan utilizarse en taller.
La Contratista no podra iniciar ni encarar la iniciacién de ningun trabajo sin la previa ratificacion de los
planos de licitacién o sin que fuera firmado el plano de obra por la Inspeccion.
La Contratista presentara un muestrario de materiales a emplearse en la Obra, a fin de que sea aprobado
por la Inspeccion, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los trabajos.
La Contratista debera verificar las medidas y las cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos.

10.b. Control en Taller.
La Inspeccion, cuando lo estime conveniente, hard inspecciones en taller sin aviso previo, para constatar
la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo con lo estipulado.
En casos de dudas sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer pruebas o ensayos que
considere necesarios, los cuales correran por exclusiva cuenta de la Contratista.

10.c. Herrajes.

La Contratista proveerda en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes para cada tipo de abertura,
entendiéndose que el costo de estos esta incluido en el precio establecido de la estructura de la cual
forma parte. En todos los casos la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion un tablero con
todas las muestras de los herrajes que debe colocar, o que propusiere sustituir, perfectamente rotulados y
con la identificacion de los tipos de aberturas en que se colocara cada uno.

La aprobacion de esto por la Inspeccidn es previa a cualquier otro trabajo, los herrajes seran de bronce
platil doble balancin, o de acero, etc. (Fichas, pomelas).
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Los picaportes podran ser de bronce o en su defecto esmaltados. Todos deberan ser de primera calidad y
marca reconocida.

Los herrajes sin excepcién se aseguraran con tornillos de bronce

Las cerraduras seran doble paleta de primera calidad y marca reconocida, y se entregara cada una con
dos juegos de llaves.

10.d. Verificacién de Medidas y Niveles.
La Contratista debera verificar en la obra todas las medidas y cotas de nivel y cualquier otra medida que
sea necesaria para la realizacibn y buena terminacién de los trabajos, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

10.e. Colocacién En Obra.
La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes la estructura en obra, los
que deberan ser verificados por la Contratista antes de la ejecucion de la carpinteria.
La operacion deberd ser dirigida por un capataz montador, de competencia comprobada para la
Inspeccidn en ese tipo de trabajos.
Sera la obligacién también de la Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacion, por parte de
la Inspeccion, de la colocacion exacta de las carpinterias y de la terminacion del montaje.
Correra por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizaran si no se toman las
precauciones necesarias.
El arreglo de las carpinterias desechadas solo se permitird en el caso de que no afecte la solidez o
estética de esta, a solo juicio de la Inspeccion.
La Contratista debera tomar todas las precauciones para prever los movimientos de la carpinteria por
cambio de temperatura, sin descuidar por ello la estanqueidad.

10.1. Carpinteria Metalica.
Todos los elementos y construcciones metélicas a ejecutar se ajustaran a las siguientes prescripciones y
a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.
Las chapas a emplear seran de DD calibre N° 16 y 18 de primera calidad, libres de oxidaciones y defectos
de cualquier indole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables seran de desarme
practico y manuable, a entera satisfaccion de la Inspeccién

Todas las soldaduras, chapas de terminacién y unién, etc. asi como también cualquier otro motivo que
forme parte de la carpinteria se ejecutaran en hierro, entendiéndose que su costo se haya incluido en el
precio establecido para el correspondiente item. Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado el
costo de todas las partes accesorias metalicas complementarias, como ser herrajes, marcos unificadores,
etc.

Las partes moviles se colocaran de manera que giren 0 se muevan suavemente y sin tropiezos, con el
juego minimo. Los perfiles de los marcos y batientes deberan satisfacer la condicion de un verdadero
cierre a doble contacto.

La Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deban incluirse en las vigas, losas
0 estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios de su disposicién y supervisaran los trabajos,
haciéndose responsable de todo trabajo de prevision para recubrir las carpinterias que deban ejecutarse
en el hormigén armado.

10.2. Carpinteria de Aluminio.

Sistema.

Las carpinterias de aluminio se colocardn sobre premarco de aluminio indefectiblemente.

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles del SISTEMA Mediterranea M3 TOP de
Alcemar, Rotonda 700 de Hidra o A30 de Aluar o superior calidad segun las respectivas especificaciones
técnicas.

Las Tipologias para usar estan detalladas en la planilla de carpinterias y debera respetarse sistemas y
cantidades.

Materiales.
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil obtencién en el mercado.

Perfiles de aluminio
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En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la
empresa disefiadora del sistema.

1) Composicidon quimica: Aleacion 6063 seguiin normas IRAM 681

2) Temple: T6
Propiedades mecanicas:
Los perfiles extruidos cumpliran con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063
en su estado de entrega (temple) T6:
Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa
Limite elastico minimo: 170 Mpa
El carpintero, instalador o contratista sera responsable del armado de aberturas, colocacion, instalacion,
replanteo, funcionamiento y verificacion del calculo estructural.

Juntas y sellados

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su
posicion inicial y conserven su alineacion.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar la unién de los
elementos, por movimientos provocados por la accién del viento (presion o depresion), movimientos
propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta para sellar tendra un ancho inferior a 4 mm si en la misma hay juego o dilatacion.

El sellado entre aluminio y mamposteria u hormigén debera realizarse con sellador de siliconas de cura
neutra y médulo medio. La obturacién de juntas se efectuara con sellador hidro6fugo de excelente
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida Gtil no inferior a los 20 afios. En los sellados se
debera prever la colocacion de un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo caras
perpendiculares.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con silicona de cura acética de excelente
adherencia, apta para efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida util no inferior
a los 20 afios.

Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se
realizara pasando primero un pafio embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el
solvente evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio
anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol
isopropilico. En mamposterias, dependiendo del caso, podran ser tratadas por medios mecanicos, como
cepillado, eliminando luego el polvillo resultante.

Asimismo se recomienda realizar un ensayo de adherencia previa a la aplicacién del producto, a fin de
confirmar la adherencia a los sustratos en cuestion.

Burletes
Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segln su
uso. La calidad de los mismos deberéa responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B
13, C 12.

Felpas de hermeticidad
En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de filamentos de
polipropileno siliconados con doble film central de polipropileno (finseal).

Herrajes

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado
por la firma disefiadora del sistema de carpinteria, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta
incluido en el costo unitario establecido para la estructura de la cual forman parte integrante.

Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas,
arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el Contratista y son considerados como parte integrante
del presente.

Para su construccién se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una
capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

Premarcos de aluminio
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Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la nominal de la tipologia, con
riostras que aseguren sus dimensiones y escuadra.

Se presentara y se fijara al hormigén mediante brocas y a la mamposteria mediante grapas de amure.
Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos Parker autorroscantes o
equivalente.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma terminacion superficial que la
abertura.

Grapas de hierro:

Se fijaran en cantidad y ubicacién necesaria segin esquema al marco de la abertura con tornillos Parker
autorroscantes o equivalente.

Se presentara la abertura y se fijaran las grapas al hormigébn mediante brocas, teniendo en cuenta que
ésta debe estar a no menos de 60 mm del borde.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin
tratamiento previo. Este consistira en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las
especificaciones anteriores.

Calidad

Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las normas IRAM 60115 “Perfiles de
Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y Métodos de Ensayos).

La Inspeccién de Obra efectuard los controles por muestreo, del cumplimiento de los requisitos de calidad
correspondientes.

Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con un Laboratorio de Control de
Calidad que permita efectuar los ensayos de las normas indicadas en los perfiles recubiertos.

El contratista aceptara la devoluciéon de las aberturas o los elementos si la medicion establece que no
responden a las exigencias establecidas en el presente pliego, haciéndose cargo de su reposicién como
también de los dafios y perjuicios.

Limpieza y ajuste
El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterias en
perfecto estado de funcionamiento.

10.3. Carpinteria de Madera.
El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera, se ejecutaran segun las reglas
del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalle, planillas, las presentes
especificaciones y ordenes de servicio que al respecto se impartan.
La Contratista debera prever que las maderas estén bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente
para la ejecucion total de las obras de carpinteria.
Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegard a alabearse, hincharse, resecarse,
apolillarse, etc. serd reemplazada inmediatamente por el Contratista.

10.4. Muebles fijos
En los sectores que se indica en Planilla de Locales y Plano de Arquitectura (AP) y Planos de Desarrollo y Detalles
se realizaran muebles fijos de MDF enchapado en melamina de 18 mm en todas sus caras. Las piezas deberan
configurar segun indiquen los planos: estantes (bajo mesada), nichos en aulas, y otros muebles y/o espacios de
guardado.
Todas las estructuras seradn encoladas y reforzadas con cufias o tarugos, no se utilizaran clavos en su
estructura sino tornillos. Las maderas, ya sean placas, terciadas o chapas decorativas, seran de la mejor
calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la Inspeccién de Obra.
La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra las inspecciones necesarias en taller, para poder
controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de su armado, y luego, antes de su posterior
envio a la obra.

11.INSTALACION ELECTRICA
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Generalidades:

a-

b-

11.

obra.

Para la ejecucién de las distintas instalaciones se tendrda en cuenta la cotizacién de los
distintos elementos considerados dentro de la planilla de Marcas y Modelos, que se agrega a
continuacion.

Aun cuando se requiera marca determinada podran ofertarse productos de otras marcas. En
estos casos los oferentes deberan aportar al organismo licitante los elementos de juicio
necesarios que permitan a éste comprobar que los bienes ofertados relinen las caracteristicas
requeridas. Aquellos oferentes que coticen en su oferta productos de otras marcas a los
nominados en los pliegos deberan acompafiar las especificaciones técnicas y folletos de los
mismos a los efectos de demostrar la equivalencia entre lo ofertado y lo indicado en el pliego.
En el supuesto que la oferta mas conveniente no contenga los bienes especificados en el
pliego, se le otorgarad un plazo de 48 horas al oferente preadjudicatario para que éste consigne
si en el presupuesto puede incluir las marcas solicitadas en el pliego. Asimismo, en caso de no
poder incluir las marcas solicitadas en el pliego, el oferente dentro de este plazo deberd
realizar el descargo correspondiente fundando la equivalencia del producto ofertado.

Dentro de los requisitos de presentacion de las ofertas debera constar la presentacion por
parte de cada uno de los oferentes de la planilla indicada precedentemente en la que
consignaran para todos los insumos, la marca y modelo que ofrecen acompafiando las
especificaciones técnicas y folleterias, que permitan efectuar la evaluacién de los mismos.

En el proceso de evaluacion de las ofertas, respetando la legislacion vigente y lo consignado
en la presente, deberan quedar definidos para todos los rubros los insumos que la
preadjudicataria se compromete a suministrar en la ejecucion de la obra.

Instalacion Eléctrica Corrientes Fuertes

11.1.a Fuerza motriz.

El Contratista proveera y colocara todos los materiales correspondientes a esta instalacion de
fuerza motriz, de acuerdo con las presentes especificaciones y ejecutara la totalidad de las
Obras Anexas necesarias para tal fin. La provision de todos los materiales y la ejecucion de
todos los trabajos que aun sin estar especificados forman parte de la misma y sean necesarios
para su perfecto funcionamiento y correcta terminacién asegurando el maximo rendimiento de
acuerdo a los Reglamentos de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos y de la
Municipalidad del Departamento que corresponda.

La Empresa Contratista realizard el proyecto ejecutivo final de todas las instalaciones
eléctricas de fuerza motriz correspondientes a la obra licitada, para lo cual se tendran en
cuenta, los planos del proyecto de pliego de llamado, que se tomaran como base y las
especificaciones técnicas generales y particulares.

En cuanto al montaje, los motores y bombas se fijaran directamente sobre la superficie
deseada, apoyados sobre tacos de goma para reduccién de vibracion.

En todos los casos todos los equipos de fuerza motriz contaran con sistema de proteccion
(guarda motor), contactor y conmutador. Las bombas se colocaran en niumero de dos para
funcionar alternativamente.

La AEA indica la necesidad de establecer el “sistema de puesta a tierra continua” e incluye las
recomendaciones y comprobaciones en las conexiones de puesta a tierra de aparatos,
dispositivos y elementos metdlicos que puedan presentar tensién respecto a tierra.

El criterio de seguridad debera garantizar que las tensiones peligrosas que generen corrientes
a tierra. Estas puedan ser detectadas por los DDR.

11.1.b.Precauciones para la conservacion de la obra.
Durante la ejecucién de los trabajos, el Contratista debera tomar las precauciones para evitar deterioros
de las instalaciones eléctricas que ejecute, como consecuencia de la intervencién de otros gremios en la

11.1.c. Muestra de equipos y materiales.

El Contratista debera someter a la aprobacion de la inspeccion de obra, tableros de muestras
de todos los materiales que se utilizardn en la obra como asi también los equipos, bombas,
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motores, sistemas de proteccion, accesorios y elementos a utilizar en la instalacion de fuerza
motriz sin cuyo requisito no podra dar comienzo a la misma.

m-  En dicho tablero, deberan figurar todas las caracteristicas técnicas que puedan servir de guia a
la inspeccidn. La instalacion de fuerza motriz en si y todos los materiales empleados estaran
en un todo de acuerdo con normas IRAM y/o AEA, debiendo exhibir el sello y/o leyenda que
acredite la verificacion del Instituto cuando fuera posible o necesario.

n- Bombas centrifugas sanitarias: Se instalardn seguin detalles proporcionados en Planos de
Instalacion Sanitaria correspondiente. El sistema de bombeo sanitario serd de uso exclusivo
para los servicios de agua corriente, por canillas surtidoras. El sistema de elevacion de agua
sera especificado en Planos.

o- Bombas para sistema de Proteccién contra Incendio. Sera de estricta aplicacion todo cuanto se
prescribe al respecto en Planos de Instalaciones Eléctricas (IE) y Planos de Instalaciones
Sanitarias (IS).

11.1.d. Errores u omisiones.
Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentacion técnica de esta licitacién
no invalidaran la obligacion del Contratista de ejecutar las obras, proveer, montar y colocar los materiales
y equipos en forma completa, correcta sin mayores costos ni adicionales. -

11.1.e. Pruebas de recepcion.
Finalizados los trabajos, la Direccién de Obra efectuara las inspecciones generales y parciales que estime
conveniente en las instalaciones de fuerza motriz, a fin de comprobar si su ejecucion se ajusta a los
especificados en la documentacion correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de aislaciones,
funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias.
En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no relnen la calidad de ejecucién el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los
requisitos especificados, se dejara en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o
modificaciones que el Contratista deberd efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas,
fijandose el plazo en que debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas
pruebas con las mismas formalidades.
Durante el plazo de garantia, el Contratista debera solucionar a su cargo todos aquellos defectos o fallas
que se produzcan en las instalaciones.

Baja tensién
11.1.f. Especificaciones Instalacion baja tensioén

a- Deberan respetarse la indicaciones de los planos adjuntos que correspondan.

b- En las obras de cableado de la escuela para conexion en red de 24 bocas para computadoras, es
necesario observar las siguientes indicaciones.

c- El cableado debe ser estructurado con topologia estrella Ethernet., con HUB’s en cascada. El
cableado serda UTP NIVEL 5.

d- El cableado debe cumplir con las normas de categoria 5 para UTP de la EIA/TIA 568 A, y debe
contar con una certificacion de cumplimiento de las mismas.

e- La certificacion del cableado sera responsabilidad del proveedor, que debe contar con los testers
electrénicos o debe sub. contratar un servicio de certificacion, consistira en una serie de reportes
generados directamente por testers electrénicos de indices que la norma (EIA/TIA 568 A) acota
(atenuacion, Next, etc.). Dichos reportes seran generados por el proveedor y entregados a la
UEP, quién constatara la veracidad de los mismos in-situ con el proveedor, y corroborara que se
ajusten a norma

f- Los componentes provistos por el comitente incluyen los dispositivos activos de red HUB’s de16
bocas. placas de red. De manera que el proveedor debera entregar los 7 (siete) estabilizadores
de tensién que se alimentaran desde el Tablero Seccional de la Sala de Informéatica (TSI) y
alimentaran los tomacorrientes estabilizados de acuerdo a los planos adjuntos.

g- Los componentes del cableado y montaje (cables, bocas de pared, jacks, conectores,
canalizaciones, con el servicio de instalacion tipo categoria 5 certificada. Ademas debera proveer
de un conjunto de 20 (veinte) patch cords PC-Boca de Pared porque se instalaran 20 bocas

h- El concentrador / segmentador de red provisto por el comitente sera Ethernet 10 BaseTHubs
debe ser Ethernet 10 BaseT con 16 bocas RJ45.

i- Las distancias entre el punto de conexion de la PC (tarjeta de red) y el port del hub, y la cantidad
de saltos o conexiones intermedias no debera superar lo que especifica la norma (90 mts. y 2
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saltos). Para los enlaces UTP se utilizara cable de 4 pares Categoria 5 (la misma categoria debe
respetar el resto de los componentes).

11.3.g. Modelo de protocolo de mediciones
a- El siguiente es un modelo de protocolo de mediciones que el proveedor debera entregar como
acreditacién de certificacion para cada enlace:
- Marca, certificaciones y descripcion del equipo con el que se mide
- Mapeo de lineas (no debe haber cables cruzados)
- Lista de los 10 peores casos de medicion de DUAL NEXT entre pares en el rango 1 a 100 MHz
(incluyendo pares, margen y relacion con el limite que especifica la norma Cat 5 -new-)
Peor caso de atenuacion para cada par y relacidn con el limite que especifica la norma Cat 5 -new-.
- Relacion peor Atenuacion / Longitud para cada par y limite de norma
- Longitud de cada par
- Por lo menos, Medidas de atenuacion, NEXT y Return Loss, para el link basico y para el canal, en las
frecuencias de 1, 4, 10, 20 y 100 MHz.
b- La norma EIA/TIA 568 establece los siguientes valores limite para Cat 5, en las frecuencias
solicitadas.
- PARA EL CANAL:
Frecuencia (MHZ) Atenuacion (dB) NEXT (dB) Return Loss (dB)

1 2.2 60 15
4 4.5 50.6 15
10 7.1 44 15
20 10.2 39 15
100 24 27 8

- PARA EL ENLACE BASICO:
Frecuencia (MHZ) Atenuacion (dB) NEXT (dB) Return Loss (dB)

1 2.0 60 15
4 4.0 51.8 15
10 6.4 45.5 15
20 9.1 40.7 15
100 21.6 29.3 10.1

c- En la prestacion de Servicios Conexos se incluye el Montaje, instalacion y prueba de
funcionamiento conforme a normas y protocolos de medicién detallados.

11.2.h. Errores u omision
Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentacion técnica de esta licitacion
no invalidaran la obligacion del Contratista de ejecutar las obras, proveer, montar y colocar los materiales
y equipos en forma completa, correcta sin mayores costos ni adicionales.-

11.2.i. Pruebas de recepcion

a- Finalizados los trabajos, la Direccion de Obra efectuard las inspecciones generales y parciales
gue estime conveniente en las instalaciones de baja tensién, a fin de comprobar si su ejecucion
se ajusta a los especificados en la documentacion correspondiente, procediéndose a realizar las
pruebas de aislaciones, funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias.

b- En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucion el correcto funcionamiento exigido o no cumplen
los requisitos especificados, se dejara en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios,
arreglos o modificaciones que el Contratista debera efectuar a su cargo para satisfacer las
condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual
seran realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

c- Durante el plazo de garantia, el Contratista debera solucionar a su cargo todos aquellos defectos
o fallas que se produzcan en las instalaciones.

11.2. Corrientes Debiles
11.2.a. Normas generales

a- El Contratista proveera y colocara todos los materiales correspondientes a esta instalacion de
media tensién, de acuerdo con las presentes especificaciones y ejecutara la totalidad de las
Obras Anexas necesarias para la Provision de Energia bajo las condiciones indicadas en la
FACTIBILIDAD DE PROVISION DE SERVICIO que acompafia al presente pliego. La provision de
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todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos que aun sin estar especificados forman
parte de la misma y sean necesarios para su perfecto funcionamiento y correcta terminacién
asegurando el maximo rendimiento de acuerdo a los Reglamentos de la Asociacién Argentina de
Electrotécnicos y de la Municipalidad que corresponda.
La Empresa Contratista realizara el proyecto ejecutivo final de todas las instalaciones eléctricas
correspondientes a la obra licitada, para lo cual se tendran en cuenta, los planos del proyecto de
pliego de llamado, que se tomaran como base y las especificaciones técnicas generales y
particulares.
El proyecto definitivo debera ser aprobado por la Inspeccion de la Obra y por el organismo
correspondiente de la Municipalidad que en cada caso corresponda.
Todos los gastos directos e indirectos vinculados con la obra que sean necesarios para entregar
las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento, al igual que los gastos que
se originen en concepto de conexiones, pago de derechos, etc., seran por cuenta del Contratista.
Los Planos seran realizados en escala 1:50 y 1:20, segun lo indique la inspeccién, en film de
poliéster con tres (2) copias heliograficas y en AUTOCAD 14 6 2000.
El proyecto ejecutivo final debera estar compuesto de:

1) Planos de planta en escala 1:50 y detalles por sectores en 1:20.

2) Planos de detalles de todos y cada uno de los tableros, con la correspondiente
codificacion del cableado, terminales y borneras. Especificando llaves, protecciones, el

namero de circuito al que corresponde y la potencia a suministrar.

3) Listay computo de materiales.

4) Tipo, marca y modelos de las Luminarias a proveer, las que seran iguales o de calidad
superior a las especificadas en la presente.

5) En el listado se especificara marcas y tipos de todos los aparatos de maniobras,
proteccién y conexién, los que a solo criterio de la Inspeccion de Obra podra o no ser
aceptados.

Para la entrega del proyecto la Contratista tendra un plazo de 30 (treinta) dias corridos a partir de
la fecha de la firma del contrato de obra, correspondiente. Sin el cumplimiento de tal requisito, la
Contratista no podra dar inicio a los trabajos correspondientes a estas Instalaciones Eléctricas.

La falta de cumplimiento en término con estas obligaciones, dara lugar a la Inspeccion a aplicar
las sanciones establecidas, seran por cuenta de la Contratista, las gestiones y el pago de
derechos e impuestos que hayan que abonar a la Municipalidad de la localidad y/o a la Compafia
de electricidad que suministre el fluido eléctrico, por conexion o provisién de medidores; También
la obtencién y pago de la energia de obra que se utilice, asumiendo la responsabilidad por dafios
0 accidentes que pudiera ocasionar la instalacion eléctrica de caracter precario a utilizarse en la
obra. Como asi también todas las instancias establecidas en el Pliego de Clausulas Generales.
Dichas gestiones las efectuara con la antelacion debida siendo responsable por la falta de
habilitacion completa de la obra. -

La AEA indica la necesidad de establecer el “sistema de puesta a tierra continua" e incluye las
recomendaciones y comprobaciones en las conexiones de puesta a tierra de aparatos,
dispositivos y elementos metdlicos que puedan presentar tension respecto a tierra.

El criterio de seguridad debera garantizar que las tensiones peligrosas que generen corrientes a
tierra. Estas puedan ser detectadas por los DDR.

El conductor de puesta a tierra no debe pasar por el DDR.

La puesta a tierra del sistema de las torres de iluminacion se realizara con conductor aislado

(IRAM 2183 modelo CC Contrafuego de CIMET) verde - amarillo ce minimo 2,5 mm2

En las lineas contenidas en cafierias metalicas sera con conductor aislado (IRAM 2183 modelo
CC Contrafuego CIMET) verde - amarillo cie minimo 2,5 mm2

Puesta a tierra de acometidas y de instalaciones internas. Neutro a tierra en acometidas. La
conexion a tierra del sistema de acometida serd la especificada por la Empresa distribuidora del
servicio, que indica que las partes metalicas (la acometida debe ser vinculada a un conductor de
cobre (en general minimo 10 mmz2), protegido mecanicamente por canalizaciones del tipo aislada,
y conectado a la jabalina o conjunto de puesta a tierra.

La conexion de la jabalina (IRAM 2309) al conductor de puesta a tierra debe ser accesible para
poder realizar posteriores tareas de verificacion del valor de resistencia de puesta a tierra y
ejecutar tareas de mantenimiento del sistema de puesta a tierra.

El sistema de puesta a tierra de la acometida debera tener una resistencia tal de modo de
garantizar que los elementos de proteccidon se accionen cuando se origine una pérdida de
aislacion de 24 V. en las partes metdlicas de la acometida.
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11.2.b. Inspecciones

El Contratista solicitara durante la ejecuciéon de los trabajos y con anticipaciéon debida, las siguientes
inspecciones, con sus respectivas pruebas:

Una vez colocadas las cafierias y cajas en losas y columnas de H° Armado y antes de proceder al
llenado de las mismas.

Una vez colocadas las cafierias de bajada y cajas embutidas en muros, antes de taparlas.

Luego de pasar los conductores y antes de conectarlos a los tableros, artefactos y accesorios.
Tableros antes de ser montados.

Inspeccién de zanjas, cuando se coloquen los cables subterraneos, antes de efectuar el tapado
de las zanjas y el llenado de botellas terminales.

Finalizada la instalacion y con artefactos colocados se realizaran pruebas con tension.

11.2.c. Tramites y derechos

El Contratista tomara a su cargo y realizara todos los tramites que fueran necesarios ante las autoridades
competentes, hasta obtener la habilitacion de los servicios con la Firma del Profesional responsable que
debera contar con Matricula habilitante del Consejo Profesional que corresponda.

11.2.d. Precauciones para la conservacion de la obra

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera tomar las precauciones para evitar deterioros
de las instalaciones eléctricas que ejecute, como consecuencia de la intervencion de otros gremios en la

obra.

11.2.e. Muestra de materiales

El Contratista debera someter a la aprobacion de la inspeccién de obra, tableros de muestras de
todos los materiales que se utilizaran en la obra y sin cuyo requisito no podra dar comienzo a la
misma.

En dicho tablero, deberan figurar todas las caracteristicas técnicas que puedan servir de guia a la
inspeccion. La instalacion eléctrica en si y todos los materiales empleados estaran en un todo de
acuerdo con normas IRAM, debiendo exhibir el sello y/o leyenda que acredite la verificacion del
Instituto cuando fuera posible o necesario.

11.2.f. Cafierias

La cafieria a utilizar ser4 exclusivamente de acero pesado o semipesado, con costura interior
perfectamente lisa, sus extremos iran roscados y provistos en cada tramo con su cupla
correspondiente. -

La caferia sera de calidad tal que permita ser curvada, en frio sin que se deforme. No debera
ejecutarse curvas con menos de 90 grados, ni se aceptard tramos con mas de dos curvas.
Cuando hubiera que introducir varios cambios de direccién o derivaciones se interpondra una caja
de inspeccién. Las cafierias seran colocadas con cierta pendiente hacia las cajas, quedando
prohibida en todos los casos la colocacion en forma de "U" y toda otra posicidon que favorezca la
acumulacion de agua condensada.

La unién entre cafios se hara por medio de cuplas roscadas y la uniéon con las cajas y gabinetes
de tablero por medio de conectores de hierro galvanizado a rosca. -

En los tramos que se requiera cafieria vista, la conexion a las cajas, tableros y derivaciones se
efectuaran con los extremos roscados con tuercas de hierro y boquillas de aluminio normalizadas.
No se permitira colocar tramos de cafierias mayores de 12 mts. sin interponer una caja de pase e
inspeccion.

El area total ocupada por los conductores, comprendida la aislaciéon, no debe ser mayor que el
35% de la seccion interior del cafio.-

Cuando la cafieria sea vista e instalada sobre la estructura, el tendido se efectuara sobre los
perfiles, debidamente sujeta con grampas y pintadas del color de la estructura.

11.2.g. Cajas

Las cajas estampadas seran de chapa de hierro semipesado MOP. chapa N° 18 para cajas de
hasta 15 x 15 cm y N° 16 para las de mayor dimension. Las tapas deberan tener el mismo
espesor que las cajas, las cajas seran de acero estampado en una sola pieza, esmaltadas interior
y exterior con los correspondientes dispositivos con agujeros roscados para la fijacion de las
llaves y/o tapas por medio de tornillos. Las cajas para centros y /o brazos iran provistos de
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soportes en “U” de hierro galvanizado de 6mm de diametro, con los extremos roscados y doble
tuerca en cada uno de ellos para sostén de los artefactos.

b- La altura de colocacién de las cajas, asi como si fueran verticales u horizontales, seran fijadas por
la inspeccion.

c- Las dimensiones minimas permitidas para las cajas, con una tolerancia admisible del 3% seran:
Cuadradas — 100 x100 x 40 mm
Octogonales — 75X 75x40 mm
Rectangulares — 100 x 55 x 40 mm
Octogonal Chica — 50x 50 x 40 mm
Mignon — 45x 45x 50 mm

d- Las cajas seran fijadas a los elementos de construccion de las losas con alambres.

e- El Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar que las cajas de llaves no queden
detras de las puertas, por lo que debe informarse previamente acerca de la forma de abrir de las
mismas.

f- Cuando en un mismo circuito, exista entre dos bocas correlativas una distancia mayor de 12
metros. Se colocaran tantas cajas de paso como tramos de 12 metros existan entre ellos. En lo
posible se tratara de evitar el uso de cajas de paso, pero cuando estas sean imprescindibles se
colocaran en lugares ocultos del ambiente, previa consulta a la inspeccién.

g- Cuando las canalizaciones son del tipo vistas y se realizan al exterior o intemperie las cajas seran
roscadas con tapas de aluminio y junta, con tornillos cadmiados o galvanizados de manera tal de
mantener su estanqueidad.

h- Las cajas utlizadas para colgar artefactos, tanto de iluminacion como ventiladores, llevaran
ganchos centros galvanizados o cadmiados, ajustados a las cajas con doble tuerca, una de abajo
y otra de arriba. Para el caso de ventiladores de techos se tendré especial cuidado con la fijacion
de las mismas, evitando que las vibraciones las aflojen y puedan ocasionar la caida del ventilador
o el desprendimiento de los cafios de la caja, por lo que cada caja sera roscada y todos los cafios
que acometen a ellas seran colocados con grampas a la estructura soporte del cielorraso.

i- En las cajas destinadas a la conexién de cables subterrdneos se colocaran borneras, por lo que
estas cajas deberan ser metalicas, del tipo intemperie de tamafio adecuado para la colocacién de
la misma. Los conductores seran conectados mediante terminales pre-aislados de la seccién
correspondiente al igual que el ojal para los tornillos. La acometida sera con cafio semipesado
roscado, y la conexién con la salida se efectuara mediante cafio galvanizado roscado a la caja,
con una curva en el extremo inferior, el que sera debidamente fijado a la estructura mediante
grampas y en el contra piso ser4d amurado con concreto.

j- Para los tomacorrientes exteriores se utilizaran cajas metalicas de aluminio sin pintar con tapas a
resorte (tipo encapsulada) roscadas, debidamente fijadas.

11.2.h. Puesta a tierra de las cafierias

a- En todas las instalaciones eléctricas que posean elementos metdlicos ademas de los conductores
debe existir entre los mismos continuidad metalica. -

b- Esta continuidad se har4 mediante la utilizacién de un conductor de proteccion, de acuerdo a lo
establecido en las normas IRAM 2281, al que deben conectarse cada elemento metélico de toda
la instalacion y ser puesto a tierra en forma eficaz y permanente.

c- Los conductores serdn de cobre electrolitico flexible con aislacién de P.V.C especial antillama y
normalizados con control IRAM N° 2183 - 2022 — 2289 y norma IEEE 383 de primera calidad y
marca reconocida, para recorridos subterrdneos de marca reconocida y de primera calidad, bajo
normas 1SO 9002. Las secciones minimas estaran de acuerdo con el plano o las necesarias para
cubrir en un 50% en més el consumo previsto.

d- Los conductores dentro de la cafieria seran de un solo tramo. Las conexiones deberan efectuarse
dentro de las cajas, en forma tal que asegure una resistencia mecéanica y aislacion eléctrica igual
a la del conductor a que pertenecen. Los empalmes en conductores menores de 6 mm?2 podran
ser realizados a mano en forma prolija; para secciones mayores se utilizaran manguitos de cobre
para indentar o soldar cable. Ambos tipos de uniones deberan ser cubiertas con una aislaciéon
equivalente al del propio cable mediante cintas resistentes al calor y a la humedad. Para la
conexion de los extremos de los conductores se usaran terminales indentadas o soldadas. En
farolas colocadas en columnas la conexién se realizarda mediante fusible de primera calidad y
marca reconocida.

11.2.i. Partes constitutivas de unatoma
- Electrodo de contacto atierra.-
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a- Para el calculo, dimensionamiento, instalacién y vinculaciéon de los electrodos de contacto con
tierra se regiran por lo establecido en las normas IRAM 2281, para lo cual se debera previamente
efectuar las mediciones de resistencia 6hmica del terreno con un telurimetro de cuatro tomas de
referencia y efectuar el célculo de los conductores de puesta a tierra (vinculaciones) y del
conductor que forma la placa colectora de la malla equipotencial para la que en ningln caso se
admitird una seccion inferior a 35mm2 en cable desnudo de cobre, yaque formara parte de la
malla de proteccion contra descargas atmosféricas, dicha malla se enterrara una profundidad de
0.70 m. y se extenderd en el perimetro de cada area a proteger debidamente vinculada con las
tomas de tierra de la instalacién eléctrica y de la estructura del edificio con las jabalinas que
forman parte del dispersor.

- Conductores de bajada. -

a- Se emplearan conductores de cobre u otro material equivalente y deberan estar protegido contra
la corrosion provocadas por agentes quimicos naturales. Su seccidn se calculard por la intensidad
de desenganche del interruptor automatico o funcién de los fusibles.

1,5 mm

6 mm

b- Para intensidades mayores, las secciones de los conductores seran iguales a la cuarta parte de
las indicadas en la tabla de intensidades admisibles para conductores. -

c- Paratodos los casos se debera cumplir con lo especificado en las normas IRA 2281.

- Terminales de conexién. -

a- Las conexiones de las partes metélicas a las instalaciones y a los electrodos de tierra deberan
efectuarse con los siguientes elementos:

- Terminales de ojal de cobre o sus aleaciones estafiadas, soldadas.

- Bulones de fijacién con tuerca hexagonal de bronce de seccién adecuada al conductor.

- Todas las uniones de los cables de proteccidon se efectuaran mediante piezas estafiadas y
soldadas.

b- En la estructura de hierro cuando se efectlen soldaduras de distinto material y/o cambio de
direcciones, o0 uniones entre mallas de distintas plantas y/o secciones se utilizar4 soldadura.
Termoquimica en un todo de acuerdo con las normas IRAM 2281 Parte |ll.

c- No se admitiran uniones o terminales fijados por identacion.

11.2,j. Instalacién de puesta a tierra

a- Se materializarda como minimo mediante jabalina hincadas tipo coperweld de 19 mm de diametro
y 3 metros de longitud, rematadas en una camara de inspeccién construida en hormigén de 0,50 x
0,50 m, donde se conectara, mediante morseto prensacable, con cable de cobre aislado de
capacidad adecuada (minima seccién sera igual a la de los conductores que alimentan el tablero)
el que podra conducirse por cafieria eléctrica comun o por bandeja metdlica prevista.

b- EIl contratista deberd verificar que el valor de la resistencia de puesta a tierra del conjunto,
debiendo resultar inferior a 5 ohm; en caso de no lograrse este valor, se pondran a conectar en
paralelo las necesarias a fin de alcanzar el valor establecido.

c- La provision deberd incluir todos los accesorios como ser: elementos de fijacion necesarios (dos
por tramo), curvas, reducciones, anclajes, soportes, etc.

11.2.k. Resistencia de contacto
a- Se remitirdn a lo establecido en las normas IRAM 2281, debiendo efectuarse las mediciones
previas al célculo sobre el terreno donde se efectuara la construccion.

a- Sera por cuenta de la Contratista, el calculo dimensionamiento, proyecto ejecutivo y tendido de la
puesta a tierra, de todos los elementos constitutivos de la instalacion y el sistema de protecciéon
contra descargas atmosféricas en un todo de acuerdo con las Normas IRAM 2281.

b- No se permitiran como tomas de tierra:

- Estructuras metalicas de los edificios.

- Cafierias de agua corriente y gas.

- Lasvainas y armaduras metalicas de conductores.

c- No se permitira la interconexion entre tomas de tierra de instalaciones eléctricas de energia, de
teléfonos y de corrientes débiles. -
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11.2.1. Conductores
Seran en todos los casos de cobre electrolitico de alta conductibilidad, y estaran aislados con
PVC utilizandose de diferente color para facilitar su identificacion, segun norma IRAM 2220.

Las secciones minimas a utilizar en viviendas o edificios serdn 1,5 mm? para tomacorriente
monofasico, y 1Imm?2 para centro de luz, y bajadas a llaves de luz.

Los conductores de alimentacion desde los fusibles a la salida del medidor hasta tablero
secundario no podran ser de seccién menor a 4mm2.

Todos los conductores seran del tipo normalizado, deberan tener grabado en la cubierta de PVC
la seccidén del cobre correspondiente y la marca de fabrica.

La seccion de los conductores debe ser tal que tenga suficiente resistencia mecanica, no estar
sometidos a calentamientos y no ocasionen caida de tension superior al 3% de la tensién nominal
de servicio para instalaciones de alumbrado y del 5% para las de fuerza motriz.

Cuando la temperatura de trabajo sobrepase los 60°C., se utilizaran conductores aislados con
materiales especiales y apropiados para cada uso.

La intensidad de corriente no debera ocasionar un calentamiento sobre el conductor que eleve su
temperatura por encima de la Especificada para cada tipo de cable (puntos 5.3.2.; 2.3.2.) del
Reglamento de AEA.

La caida de tension se calculard considerando alimentados todos los aparatos de utilizacion
susceptibles de funcionar simultdneamente.

La colocacion de conductores deberd hacerse concluido el montaje de cafios y completado los
trabajos de mamposteria terminaciones superficiales, segun planos 7.2.4. de Reglamento de la
AEA.

Las lineas de circuito de alumbrado, tomacorrientes y de alimentacién deberan tener cafierias
independientes. -

11.2.1l. Cédigo de colores

Los conductores de las Normas IRAM 2183 y barras conductoras se identificaran con los
siguientes colores:

Neutro: color celeste.

Fase R: color castafio.

Fase S: color negro.

Fase T: color rojo.

Conductor de proteccion: Bicolor verde amarillo o cable de Cu desnudo.

Para los conductores de las fases se admitiran otros colores, excepto el azul, teniendo en cuenta
que debera respetarse en toda la instalacion el mismo color utilizado en cada fase.

Los portaldmparas para lamparas incandescentes responderan a las Normas IRAM 2015 y 2040,
tendran rosca y cuerpo de bronce de 0,5 mm de espesor, aislado de porcelana contacto central
de bronce y tornillos de 3,5 mm de didmetro minimo.

Las uniones entre si de conductores deberan efectuarse por medio de soldaduras, tornillos u
otras piezas de conexién equivalentes (manguitos de empalmes aislados mediante espaguetis de
PVC termocontraibles) que aseguren un buen contacto eléctrico y una buena aislacion.

Para conectar los conductores con aparatos de consumo, maquinas, barras colectoras de
interruptores, fusibles, etc. deberan emplearse tornillos o bornes con los cuales los conductores
hasta 2,5mm2 pueden conectarse directamente.

Para conductores de mayor seccion deben utilizarse terminales soldadas a los mismos o piezas
de conexién especiales.

El tendido de cable subterraneo se efectuara en zanjas a 0,70 metro de profundidad; Los cafios
de PVC del didmetro especificado se colocara en el fondo y cubrira con una capa de arena de
0,10 metro de espesor y se colocara una hilada de ladrillos a lo largo y sin separacion.
Posteriormente se cubrira con tierra debidamente apisonada. Luego se procedera al tendido del
cable subterraneo por dentro del cafio. La Contratista colocard mojones indicadores de los
lugares donde va el recorrido de los mismos, en un todo de acuerdo a normas.

El cable se utilizara preferentemente sin empalmes en tramos cortos, en el caso de ser
extremadamente necesario efectuar empalmes, los mismos se efectuardn con manguitos a
compresién debidamente aislados con resina aislante de la tension adecuada a las caracteristicas
de la linea, para lo cual se colocaran previamente la moldura correspondiente a las dimensiones
del conductor, sus separadores y luego se efectuara la inyeccion de la resina, ya sea por
gravedad o por presion, teniendo especial cuidado de que la inyeccién se efectle a la temperatura
especificada por el fabricante y que no queden poros ni sopladuras.
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11.2.m. Circuitos
En todos los casos como la distribucion es trifasica; cada circuito llevara su neutro independiente
desde el tablero de distribucidn seccional en concordancia con la fase correspondiente de manera
tal de evitar que el seccionamiento de un tramo de éste provoque una sobre tension por retorno o
por derivacion en el conductor de neutro; Este neutro se fijara en forma rigida y permanente al
que pasa por el interruptor diferencial que alimenta el conjunto de circuitos de manera tal que la
medicion diferencial no se vea alterada y provoque falsos accionamientos.

Entre el tablero general y los tableros seccionales se efectuara una alimentacion independiente
tipo radial, una para cada tablero.

Sera por cuenta de la Contratista, el calculo y proyecto definitivo de las instalaciones, por lo tanto
el dimensionamiento adecuado de las protecciones y el correspondiente escalonamiento de las
mismas, como asi también el dimensionado de las llaves de cada circuito.

Para el dimensionamiento, distribucion, instalacién y funcionalidad se exigiran lo especificado en
el Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Municipalidad que corresponda, o el reglamento
de la AEA..

La alimentacion general se efectuara desde la linea de edificacion ubicada en la entrada principal,
donde se montara la caja de medicidn con sus correspondientes equipos de transformadores de
intensidad, cafieria de bajada debidamente cableada y protegida con fusibles aéreos. A
continuacion e inmediatamente al tablero de medicion se le conectara el alimentador principal por
medio de un seccionador bajo carga con capacidad suficiente para 3 x 250 Amp. Desde la parte
fija del seccionador se realizara el tendido subterraneo del alimentador principal hasta la sala de
bombas contra incendio, donde alimentara al tablero de bombas, con su correspondiente tablero
seccional, con una llave general, con las llaves termo magnéticas de los circuitos
correspondientes al sector. Desde la parte mévil seccionador saldra la alimentacion subterranea
hasta el tablero general de la escuela, desde donde se alimentaran los tableros seccionales
indicados en el plano, en un todo de acuerdo al anteproyecto presentado. En todos los casos la
acometida y/o salida de cables subterraneos del edificio y/o salas se efectuard mediante
encamisado con cafios de PVC cloacal de 110 x 3,2 mm. y en los extremos se ejecutarda una
camara de inspeccion del tamafio adecuado para permitir el recambio y/o agregado de cables en
el caso que fuera necesario.

Las luces de pasillos se prenderan desde el tablero general y las de emergencia actuaran de
luces vigias.

Los circuitos de ventiladores, tomacorrientes y luces se comandaran en forma independiente y por
sectores, con sus correspondientes protecciones.

La distribucién de los circuitos monofasicos sera equilibrada, para lo cual en la inspeccion final se
efectuard la medicién de corriente del neutro no debiendo ser esta superior a lo indicado por
norma.

Los circuitos de baja tensién, como telefonia, datos, timbre, video, audio se efectuaran en
cafierias metdlicas independientes como se indica en planos adjuntos.

11.2.n. Conectores

Se permitird el uso de conectores a enchufe de aluminio fundido. En el caso de cafieria vista o instalacion
a la intemperie se conectaran a través de cajas estancas roscadas, y en las internas serd, conectadas con
tuercas y boquillas roscadas de las dimensiones del cafio utilizado.

11.2.A. Llaves y tomacorrientes

Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con cafierias embutidas para
alumbrado, seran del tipo de embutir, y para las instalaciones con cafierias al exterior podran ser
tipo exterior o de embutir alojadas en cajas especiales estancas y protegidas.

Los interruptores seran del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y nimero de efectos, siendo la
capacidad minima de 10 amperes, apto para una tension de 250v., IRAM 2007 .-

Los tomacorrientes seran bipolares y de una capacidad de 10 Amperes aptos para una tension de
250 voltios, deberan poseer un tercer polo para descargas a tierra, esta descarga se realizara
mediante un cable aislado, de accién segun se indica en los planos y que se conectara a la toma
de tierra del tablero, IRAM 2071 - 2072- 2006.-

Los tomas corrientes destinados al servicio de fuerza motriz seran del tipo exterior, con cuerpo de
porcelana vitrificada o material aislante, incombustible y no higroscépico, sus contactos seran
elasticos, de bronce fosforado, con tornillos para conexién posterior, en ningln caso la capacidad
serd inferior a 10 amperes aptos para una tension de servicio de 500 volts, con borne de puesta a
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tierra, el que sera conectado a la puesta a tierra general, IRAM 2156. Seran de tipo colgante y la
ubicacion definitiva quedara a criterio de la inspeccién, supeditada a la ubicacion de las maquinas.
Para los circuitos alimentados por Fuente estabilizada de Tensidn, los tomacorrientes seran del
tipo polarizado compatible con los del equipamiento a instalarse, los que seran distintos a los de
otros artefactos normalizados (electrodomésticos, tales como ventiladores, cafeteras, etc.) para
evitar que la conexion fortuita de uno de estos provoque la sobrecarga del sistema alimentado
por este equipo.

Se instalardn segun se indique al exterior o alojados en su correspondiente caja de salida,
llevando en este Ultimo caso una tapa complementaria de chapa de hierro de 2mm de espesor
fijados a la misma con tornillos, con una perforacion central, que permita el facil acceso a la
correspondiente ficha, las que en todos los casos seran provistas con los tomas corrientes.-

Los tomacorrientes de piso, que se prevean instalar se montaran mediante canalizaciones
normalizadas y se proveeran tomacorriente protegidos y adecuados a este fin.

11.2.0. Tableros

El tablero de medicion se instalard sobre la linea de edificacién en el camino de acceso a la
escuela.

El contratista deberé efectuar las tareas y provisiones necesarias para garantizar la provision de
energia de la nueva instalacién, el cual debera tener las siguientes caracteristicas fisicas y
componentes:

La estructura tendra concepcién modular, metalica, con montaje embutido; siendo las masas
metalicas unidas entre si y conectadas al conductor de puesta a tierra.

Se proveera de bornes de conexion de seccién normalizada. Sera ubicado en caja metalica de un
espesor minimo de 1.5 mm reforzada con perfiles. La puerta se fijard& mediante bisagras
colocadas de modo que no sea visible nada mas que su vastago y que permita facil desmontaje.
La puerta se construira con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios de
refuerzos tales que no permitan ninguna deformacién ni movimiento de esta.

La disposicion y fijacion de los elementos del tablero sera tal que: Todas las partes bajo tension
estén protegidos mediante chapa de frente desmontable, quedando solo a la vista las palancas de
accionamiento de los componentes del mismo.

Al retirarse el frente, seran visibles todos los conductores, barras, conexiones, borneras, sin el
obstaculo de los soportes de los elementos, los cuales seran montados en el fondo del tablero.

La puerta del tablero se retendra en posicién de cerrado con retenes 6 rodillos y sera provisto de
cerradura a cilindro embutida.

Cada interruptor se identificara mediante indicador acrilico transparente, con base de fondo de
color negro y letras blancas. En el interior del tablero sobre la puerta, se aplicara el esquema
unifilar de conexionado de la instalacion.

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de auto extinguibidad a
960'C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 695.2.1.

La estructura tendra una concepcion modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales
extensiones futuras. Serd realizada con chapas de acero electro cincados con un espesor minimo
de 1 mm.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones seran
atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria dispondra de mudltiples dientes de
quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metdlicas y la
equipotencialidad de todos sus componentes metalicos.

m- Las masas metélicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al conductor
principal de proteccion de tierra. Los cerramientos abisagrados metélicos se conectaran a la
estructura por medio de conexiones de seccién no inferior a 6 mm2.

En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizara a
través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura
hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad.

Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la
corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar electro cincados y pintados.
Las laminas estaran tratadas con pintura termo endurecida a base de resina epoxi modificada con
poliéster polimerizado.

Se debera asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes
atmosféricos.

Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos funcionales y
esquemas eléctricos.
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NOTA:
Todos |

Los interruptores automaticos termo magnéticos, se destinaran a la proteccién contra
sobrecargas y cortocircuitos,. Seran tripolares, bipolares o unipolares, segin el caso con montaje
tipo riel DIN debiendo cumplir la Norma IEC 947 y la Norma IEC 898 para la capacidad de
accionamiento y cortocircuito.

Los interruptores automaticos diferenciales, proporcionaran proteccién contra las corrientes
provenientes de contacto producidas por defecto del aislamiento en aparatos puestos con
referencia a tierra. El equipamiento se desconectara rapidamente 30 ms cuando la corriente de
falla alcance los 30 mA, debiendo tener el equipo una vida Gtil media de 20.000 maniobras. Para
la instalacion de informatica se solicita que el protector diferencial corresponda al tipo proteccion
diferencial inmunizada.

Las Jabalinas (sistema inspeccionable de medicién) de acero-cobre (IRAM 2309), se instalaran
en lugares previstos de acometida a los diferentes Tableros seccionales y General, conectadas
con conductor de cobre desnudo de 16 mm2.

Se vincularan con la puesta a tierra de la jabalina hacia el resto de los gabinetes mediante
conductor de 25mm?2 (IRAM 2I83) y toda parte metalica del sistema con igual tipo y seccién.
Desde las cajas de borneras de piso hasta los tableros seccionales con conductores de cobre
aislado (IRAM 2183 CC Contrafuego de CIMET) bicolor de 2,5 mm2.

En la instalacion de circuitos internos del edificio con conductor aislado (IRAM 2183 modelo CC
Contrafuego CIMIET) verde - amarillo de minimo 2,5 mmz2 en circuitos de uso general (bocas y
tomas y bajadas a llaves).

Tablero Seccional (TSI).

Debera cumplir con similar requerimiento a lo previsto para el tablero principal, con una provision
para el equipamiento se realizara de acuerdo a especificaciones de plano de Instalacion Eléctrica
adjunto.

Los conductores deberan cumplir con el codigo de colores segun IRAM 2183:

Todos los conductores serdn conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante
terminales de tipo aprobados, colocados a presiébn mediante herramientas apropiadas,
asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de
aflojarse por vibracion o tension bajo servicio normal.

Se deberd utilizar, en todos los tableros seccionales interruptores termo magnéticos sistema DIN.
os gabinetes se pondran a tierra, ademas, tendra una barra de tierra comdn para la conexion de

todos los circuitos respetando en cada caso lo especificado en el punto Puesta a Tierra. En los
seccionales para la seguridad del personal y publico se adicionara un Interruptor diferencial, de potencia
adecuada para el circuito que alimenta. Antes de iniciar el montaje e instalacién en la obra, se presentara
esquemas Yy detalles de todos los tableros con sus componentes debidamente identificados para su
aprobacion ante la Inspeccion de ésta Reparticion.

d-

La proteccion de los circuitos se efectuard mediante disyuntores diferenciales y llaves termo
magnéticas de la corriente nominal y de corto circuito que surja del calculo definitivo, cuando la
corriente de cortocircuito supere el de los interruptores y llaves se instalaran en serie fusibles de la
capacidad adecuada.

11.2.q. Plano conforme a obra

No se dara curso bajo ninguna circunstancia al pedido de recepcion provisoria de la obra si
previamente la empresa no acompafa con dicho pedido, planos de Conforme a Obra,
confeccionados en film poliéster y copias de los mismos dibujados en escala 1:100.-

Estos planos seran firmados por instalador matriculado que relna los requisitos requeridos por los
entes fiscalizadores (ENERGIA SAN JUAN- Direccién de Alumbrado Municipal), debiendo ser
acompafiados con un detalle general de tableros indicando exactamente la ubicacion, tipo,
capacidad y limites de regulacién de los elementos constitutivos de los tableros y de la instalacion
general, planillas de carga y circuitos de toda la instalacion con la identificacion de todas las
borneras y conexiones.-

La simbologia grafica en los planos seran exclusivamente segin Normas IRAM 2010.-
Conjuntamente con los planos conforme a obra se entregaran los manuales de mantenimiento
(en igual cantidad de copias) de bombas, motores, artefactos de iluminacion, ventilacion y
aparatos de maniobras que se instalen, los que contendran lista de repuestos, principio de
funcionamiento, periodicidad de mantenimiento, los mismos seran redactados en idioma espafiol.
Para el sistema de puesta a tierra, el plano indicara la perfecta ubicacion de las conexiones,
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derivaciones, bocas de inspeccién con los valores originales de la medicién de puesta a tierra
para gque sirva de referencia para posteriores controles.

11.2.r. Errores u omisiones

Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentacion técnica de esta licitacion
no invalidaran la obligacién del Contratista de ejecutar las obras, proveer, montar y colocar los materiales
y equipos en forma completa, correcta sin mayores costos ni adicionales.-

a

11.2.s. Pruebas de recepcién

Se efectuaran pruebas completas de funcionamiento. Se haran pruebas parciales de aislacion y
funcionamiento cada vez que la juzgue oportuna al inspector de obra y especialmente en cada
circuito. Para estas pruebas y para la recepcién provisoria, las mediciones se haran con la tension
de servicio contra tierra.

Entre los conductores la resistencia minimo de aislacion serd de 1000 ohm por cada volt. de la
tension de servicios.

Se haran las de aislamiento a los fines de la recepcién definitiva de las instalaciones, debiendo
responder estas a las mismas condiciones estipuladas anteriormente.

Durante dicho plazo el Contratista debera concurrir sin demoras cuantas veces se le solicite,
debiendo reponer los materiales y dispositivos que fueran deficientes.

Todos los aparatos y elementos para llevar a cabo estas pruebas seran provistos por el
Contratista, quién efectuara las mismas con personal idéneo a disposicion de la Inspeccién.

11.2.t. Ensayo de Instalacion Eléctrica

Finalizados los trabajos, la Direccion de Obra efectuard las inspecciones generales y parciales
que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar si su ejecucién se ajusta a los
especificados en la documentacién correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de
aislaciones, funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias.

Tales ensayos serdn efectuados ante los técnicos o personas que designe la U.O.L, con
instrumental y personal que debera proveer el Contratista.

A los efectos de pruebas de aislacion deberd disponer de megahometros, con generacion de
tension constante de 1000 voltios como minimo. El valor minimo de la aislaciéon aceptada sera de
1000 ohms por voltio de tension.

Si la Direccién de Obra considera necesaria la realizacién de ensayos de cualquier otra indole,
éstos serdn acordados previamente con el responsable técnico de la empresa. Los gastos que
originen los ensayos pruebas y analisis correran a cargo del Contratista.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las
instalaciones no reunen la calidad de ejecucién el correcto funcionamiento exigido o no cumplen
los requisitos especificados, se dejara en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios,
arreglos o modificaciones que el Contratista debera efectuar a su cargo para satisfacer las
condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual
seran realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

Durante el plazo de garantia, el Contratista debera solucionar a su cargo todos aquellos defectos
o fallas que se produzcan en las instalaciones.

La contratista debera verificar segun los procedimientos normalizados por la AEA y volcar en
planilla los resultados de su tarea de medicion en cuanto a:

Continuidad en conductores. (tester).

Verificaciéon de continuidad en canalizaciones metdlicas. (tester).

Verificaciéon de continuidad en conductor de proteccion. (tester).

Mediciones de resistencia de aislacion de la instalacion. (Indicar valores resultantes).

Medicién de la Resistencia de puesta a tierra con telurometro o lo indicado en AEA mediante
Voltimetro y Amperimetro.

NOTA: La Contratista no podra comenzar con la ejecucion de ningun trabajo de los aqui descriptos sin
haber presentado los planos y demas documentacion a la Inspeccién, la que autorizara el inicio de los
mismos por escrito mediante orden de servicio.

11.3. Artefactos de lluminacidn, Conductores, Interruptores, etc.
Se debera tener en cuenta lo especificado en PETP.

11.4. lluminacion
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Se debera tener en cuenta lo especificado en PETP.

12.

INSTALACION SANITARIA

12.a. Condiciones generales

a-

b-

Los trabajos relacionados con la Instalacion Sanitaria seran hechos segun las reglas del buen
arte, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de O.S.S.E. y a plena satisfaccion del Director
de obra y/o Inspector.

Los trabajos de Instalaciones Sanitarias (Cloacas, pluviales) y provision de agua corriente
deberan ser ejecutados con calidad y prolijidad, de modo que satisfagan las reglamentaciones
vigentes en Obras Sanitarias Sociedad del Estado, observando especialmente las disposiciones
de los planos, las indicaciones del presupuesto, y estas especificaciones.

Se conviene para la integracion de este pliego, la forma de ejecucion de las obras y la calidad de
los materiales a emplear, como asi también todos los puntos no contemplados en el mismo, para
lo cuales tendra en cuenta para su aplicaciéon la "Reglamentacién vigente para Instalaciones
Sanitarias" dadas por O.S.S.E. y reglamentacién de Hidraulica.

En las instalaciones a realizar estaran incluidas: todos los trabajos necesarios para realizar las
obras previstas y la total provision de los artefactos y materiales necesarios. Excavaciones,
rellenos, apisonados, recortado de canaletas (para la colocacién de cafierias de agua fria y
caliente), protecciones de cafierias (agua fria y caliente). Proteccién de cafierias cloacales con
capas de arena y ladrillos. Colocacion de grampas o ganchos en desagies pluviales. Como asi
mismo los importes relativos a piezas especiales o accesorios como: curvas, codos, ramal T,
ramales Y, etc. que aungque no se mencionen expresamente, fueran necesarios para la perfecta
terminacion y funcionamiento de las instalaciones.

12.b. Materiales
Todos los materiales, artefactos, griferia y accesorios a emplear, seran de marca acreditada y reconocida
de primera calidad y cumpliran con todas las Normas de aprobacion y los requisitos de estas
especificaciones.

12.c. Operarios
Deberan estar matriculados en Obras Sanitarias Sociedad del Estado, todos los operarios especializados
a emplear en esta obra.

12.d. Planos

a_

El contratista recibird de la UOL, copias de planos generales y detalles de las instalaciones
contratadas que se adaptaran a las caracteristicas constructivas de la obra, pero esta obligado a
elaborar a su cargo toda la documentacién necesaria y ejecutar las telas y/o poliéster y copias
heliograficas, como asi mismo tramitar la aprobacién y final de obra ante O.S.S.E., segun
corresponda. Estos planos seran firmados por un constructor matriculado en los respectivos
registros.

En base a planos de la licitacion el Contratista solicitara por su cuenta y a su cargo los pedidos de
Factibilidad y Conexion a las redes externas de agua y cloaca, si hubiere red externa, quedando a
su exclusivo cargo y responsabilidad los costes por la totalidad de los trabajos necesarios para las
ampliaciones de redes de nexo que el ente publico correspondiente demande.

El Contratista preparara en forma reglamentaria, los planos conforme a obra y toda
documentacion complementaria requerida para la total habilitacién de la obra, pagos de aranceles
y/o derechos que exija la Autoridad Competente.

El Contratista tomara a su cargo y realizara todos los tramites que fueran necesarios ante las
autoridades correspondientes, hasta obtener la habilitacion de los servicios, incluso la confeccién,
presentacion y tramitacion de los planos de obras necesarios para tal fin, con la firma del
profesional responsable, que debera contar con la matricula habilitante correspondiente.
Conjuntamente con el pedido de Recepcién Provisoria, el Contratista debera presentar los planos
conforme a obra de todas las Instalaciones y plano de detalles coincidentes con las obras
realizadas. Los planos se entregaran en con la aprobacion de O.S.S.E. con un juego de 3 copias
heliogréaficas. Una vez finalizada la obra se le solicitara a la contratista la Inspeccion final de
O.S.S.E.
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12.e. Inspeccionesy pruebas

a-

b-

g_

El Contratista no podré realizar ninguna variante a la documentacion si ella no fuera autorizada
previamente por la Direccion de Obra.

El Contratista gestionara las Inspecciones correspondientes incluida la Inspeccion final. La misma
sera llevada a cabo sobre la instalacién sanitaria completa incluidos dispositivos de tratamiento y
otros.

El Contratista solicitara durante la ejecuciéon de los trabajos y con la anticipacién debida las
inspecciones correspondientes con sus respectivas pruebas hidraulicas, de hermeticidad y
compactacion.

Todas las inspecciones y pruebas a que deban ser sometidas las diversas partes de la obra,
antes de considerarse como totalmente ejecutadas en forma reglamentaria (de lo cual da fe el
Certificado Final) seran solicitadas por un constructor matriculado ante O.S.S.E.

Inspecciones, pruebas mencionadas y las restantes que figuran en este articulo, las realizara La
Contratista a su cargo y se practicardn en presencia de la Inspecciéon de Obra, poniendo a su
conocimiento, con la anticipacion debida, mediante Nota de Pedido, el dia y hora en que piensa
llevarse a cabo.

Inspecciones y pruebas minimas que deberan practicarse son:

1) Materiales en la obra (espesores, resistencias, Certificados de aprobacion, etc.).

2) Zanjas (perfilado, profundidad, fondo, etc.)

3) Fondo de camaras de inspeccion en general, bocas de desagues.

4) Primera prueba hidraulica de los tirones de cafierias entre camaras.

5) Primera prueba hidraulica de las descargas de artefactos y receptaculos bajos (inodoros,
piletas de patio, bocas de acceso), comprendidas aquellas entre el nivel de la palangana
de los inodoros del piso y el nivel de las descargas a las camaras o ramales.

6) Camaras de Inspeccioén: Verificacién de cojinete de hormigén, terminado con estucado
de cemento puro alisado.

7) Instalaciones especiales: decantadores, interceptores, planta depuradora, pozo de
bombeo, tanques de reserva intermediarios, etc.

8) Prueba de agua de cada uno de los elementos sefialados en el apartado 3) cargandolos
totalmente.

9) Pasar el tapén a todas las caferias de 0,110 m. y de didmetros mayores que descarguen
a una camara cualquiera y a todas las cafierias de esos mismos didmetros que se
enlacen a las anteriores por medio de ramales.

10) Segunda prueba hidraulica de las cafierias mencionadas en los apartados 4) y 5).

11) Descarga de piletas de patio, bocas de desagiies, bocas de acceso, etc.

12) Enlace de cafos de ventilacién y sujecion de dichos cafios mediante grampas omega
cada 0.60m, tornillos y tarugos Fisher de 8 mm de diametro.

13) Bocas de desagiies de albafiileria y cafierias de desagiie pluvial.

14) Someter a todos los recorridos de agua corriente a una prueba hidraulica, manteniendo
una presién manomeétrica constante de 2 kg/cm?2 durante un intervalo de tiempo de 24 hs.

15) Verificacion del funcionamiento del equipo de bombeo (electrobomba, presion de trabajo,
llaves esclusas, etc.).

Se debera cumplir con lo ordenado por la Inspeccidon de Obra si hubiere lugar, ademas de las
inspecciones y pruebas mencionadas precedentemente, la Inspeccion de Obra podra exigir la
realizacién de otras que estime necesario y repetir aquellas que juzgue conveniente.

12.f.Ejecucién de lainstalacion

a-

Deberan considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones de materiales necesarios para
realizar la correspondiente Instalacién, comprendiendo:

Conexion nueva de agua a la red externa segin Reglamento Vigente de O.S.S.E. y de acuerdo a
lo indicado en la FACTIBILIDAD DE PROVISION DE SERVICIO, que forma parte del pliego, (obra
de nexo).

Conexion a la colectora externa de cloaca si hubiese. En caso de no poseer el predio acceso a
red colectora debera ejecutarse en el mismo un sistema que cumpla con las leyes y normas
segun Departamento de Hidraulicay O.S.S.E., para el tratamiento de las aguas servidas.
Instalacién de cisterna, tanques de bombeo, tanques de reserva y conexion de equipo de
bombeo o hidroneumatico.

Instalacion de cafierias de alimentacion a los tanques de bombeo y cisterna.

Instalacion de la cafieria de distribucion de agua fria y caliente a los diferentes locales.
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- Instalacion de la cafieria y conexion de los artefactos y griferia en los diferentes grupos y/o
unidades sanitarias.

- Instalacién de desagues cloacales en cada unidad y/o grupo sanitario.

- Instalacién y conexién de camaras de inspeccion y sistema de ventilaciones.

- Instalacién y conexién de decantadores, interceptores, rejillas de desagiie y sistema de ventilacion
si lo tuviere.

- Instalacion de desagiies pluviales, cafios de lluvia y bocas de desagiie con descarga a acequia
municipal.

b- Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos, pliegos,
reglamentaciones vigentes y en completo, segun las reglas del buen arte, debiendo entregarse la
obra en perfecto estado de funcionamiento.

c- El Contratista verificara todos los calculos y datos de la documentacién a fin de asegurar que la
totalidad de la instalacion quede habilitada en perfecto estado de funcionamiento a la certificacion
de la Entrega Provisoria.

d- El Contratista podra proponer las modificaciones que estime convenientes para optimizar el
proyecto, las que en caso de ser aceptadas se evaluaran técnica y econémicamente.

e- Todos los gastos directos e indirectos vinculados con la obra, que sean necesarios para entregar
la Instalacién completa y en perfecto estado de funcionamiento, al igual que los gastos que se
originan en concepto de conexiones, pagos por derechos, etc. serdn por cuenta del Contratista.

f- Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera tomar las precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones, zanjas, cafierias, accesorios y demés elementos de las
instalaciones que se ejecuten, pues la Direccion de Obra no recibira en ningln caso trabajos que
no se encuentren en sus partes integrantes, completos, en perfecto estado de funcionamiento
conservacion y buen aspecto en el momento de precederse a la Recepcién Provisoria.

g- Todos los detalles que puedan faltar en la documentacién deberan ser consultados por el
Proponente antes de hacer su oferta y/o con posterioridad a que la misma haya sido aceptada,
debiéndose entender que no habrd posibilidad de adicionales por omisiones o errores de la
documentacién y que la totalidad de la instalacién debera ser de primera calidad y contara con
todos los dispositivos de seguridad y de control de materiales que hicieran falta y/o que la
Inspeccién considere necesarios.

h- En la ejecucién de los trabajos se respetaran todas las indicaciones y normas que se prescriben
para los mismos, debiendo asegurarse la mejor calidad de los trabajos.

i- Durante la ejecucién de los trabajos, el Contratista debera tomar las precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones, zanjas, cafierias, griferias, artefactos, accesorios y demas
elementos de las instalaciones que se ejecuta, como consecuencia de la intervencién de otros
gremios, pues la Direccion de Obra no recibird en ningan caso reclamos ni trabajos que no se
encuentren en sus partes integrantes completos y en perfecto estado de funcionamiento
conservacion y buen aspecto en el momento de precederse a la Recepcion Provisoria.

j- Todos los materiales y artefactos a utilizar serdn de primera calidad, marca reconocida y
aprobados por los entes correspondientes.

13.INSTALACION GAS

13.a. Calidad y forma de trabajos
Los trabajos relacionados con la Instalacion para gas seran hechos segun las reglas del buen arte, de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes de ECOGAS e YPF GAS y a plena satisfaccion de la Direccion
de Obra y/o Inspector.

13.b. Planos
En base a planos de la licitaciébn el Contratista preparar4 por su cuenta, en forma reglamentaria, los
planos conforme a obra y toda documentacion complementaria requerida para la total habilitacion de la
obra, pagos de aranceles y/o derechos que exija la Autoridad Competente.
El Contratista tomara a su cargo y realizara todos los tramites que fueran necesarios ante las autoridades
correspondientes, hasta obtener la habilitacion de los servicios, incluso la confeccion, presentacion y
tramitacion de los planos necesarios para tal fin y la firma del Profesional responsable, que debera contar
con la matricula habilitante correspondiente.
Conjuntamente con el pedido de Recepcion Provisoria, el Contratista debera presentar los planos
conforme a obra de todas las Instalaciones y plano de detalles coincidentes con las obras realizadas. Los
planos se entregaran con la aprobacion final con un juego de 3 copias heliograficas.
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13.c. Inspecciones
El Contratista no podra realizar ninguna variante a la documentacion si ella no fuera autorizada
previamente por la Direccion de Obra.
El Contratista gestionara las Inspecciones correspondientes incluida la Inspeccion final.
El Contratista solicitara durante la ejecucién de los trabajos y con la anticipacion debida las inspecciones
correspondientes con sus respectivas pruebas de hermeticidad y proteccion anticorrosiva.

13.d. Reglamentaciones
Se debera aplicar la "Reglamentacion vigente para Instalaciones para Gas" dada por ECOGAS vy
Resolucién 104 de la Secretaria de Energia para las Instalaciones para el almacenamiento del GLP o el
ente competente que corresponda.

13.e. Modificaciones
La empresa contratista deberd verificar la documentacién técnica oficial a fin de salvar cualquier error que
pudiera haberse cometido, debiendo ejecutar todos aquellos trabajos que fueran necesarios realizar para
la completa y correcta terminacién de los mismos.
La Contratista podra proponer las rectificaciones que estime conveniente a efectos de optimizar el
proyecto, las que, en caso de ser aceptadas previamente por la Inspeccién de Obra, no modificaran el
monto contractual ni la calidad de los trabajos.
La Contratista esté obligado a ejecutar a su cargo, la Tramitacidn, Pago de aranceles y Aprobacion de los
planos reglamentarios ante ECOGAS S.A.
La Contratista esté obligado a ejecutar a su cargo, la Tramitacion, Pago de aranceles ante YPF GAS.

13.f. Ejecucion de lainstalacion
Se ejecutaran los trabajos en forma completa y de acuerdo a las indicaciones y normas que se prescriben
para los mismos debiendo asegurar la mejor calidad y seguridad de la instalacion.
La Contratista proveera todos los materiales a emplear en esta obra, los que seran de marca acreditada
por su Optima calidad y cumplirdn con los requisitos de estas especificaciones. Serdn de marca aprobada
por ECOGAS S.A.

a- Deberan considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones de materiales necesarios para
realizar la correspondiente Instalaciéon, comprendiendo:

- Instalacién de nicho para medidor y acometida.

- Conexion a red externa de gas. (si existiese Red externa de Gas Natural).

- Instalacién de tanque de Gas Envasado, segun normas y reglamentaciones vigentes. (cuando no
exista red de gas natural).

- Excavacién de zanjas y recortado de canaletas en muros.

- Provision y colocacion de cafierias y accesorios de hierro negro con recubrimiento epoxi, en los
recorridos segln se especifica en los planos.

- Recubrimiento con dos manos de pintura epoxi en todas las cafierias, accesorios y piezas
dafiadas por herramientas, manipuleo y golpes.

- Prueba de hermeticidad segin normas.

- Relleno de zanjas: En primer lugar, se colocara una capa de arena de por lo menos 10 cm. de
espesor cubriendo las cafierias, luego se colocara una capa de ladrillos para proteccién y por
Gltimo se rellenard y compactara con tierra zarandeada en capas no mayores de 20 cm.

- Retapado de cafierias en contrapisos y muros.

- Provision y colocacion de 2 rejillas de 0,20 m. x 0,20 m. para ventilacion, en cada uno de los
espacios que sean provistos de artefactos para gas, y ajustdndose a las normas vigentes.

- Provision y colocacion del nicho para gas natural.

- Provision y colocacién de artefactos.

b- Los trabajos se ejecutardn en un todo de acuerdo a lo estipulado por los planos, pliegos y
reglamentaciones vigentes y en completo segin las reglas del buen arte para su fin, debiendo
entregarse la obra en perfecto estado de funcionamiento.

c- El Contratista podra proponer las modificaciones que estime convenientes, las que en caso de ser
aceptadas se evaluaran técnica y econdémicamente.

d- Todos los detalles que puedan faltar en la documentacion deberan ser consultados por el
Proponente antes de hacer su oferta y/o con posterioridad a que la misma haya sido aceptada,
debiéndose entender que no habra posibilidad de adicionales por omisiones o errores de la
documentacién y que la totalidad de la instalacién debera ser de primera calidad y contara con
todos los dispositivos de seguridad y de control de materiales que hicieran falta y/o que la
Inspeccién considere necesarios.
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e- Todos los gastos directos e indirectos vinculados con la obra, que sean necesarios para entregar
la Instalacion completa y en perfecto estado de funcionamiento, al igual que los gastos que se
originan en concepto de conexiones, pagos por derechos, etc. seran por cuenta del Contratista.

f- Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera tomar las precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones, zanjas, cafierias, accesorios y demas elementos de las
instalaciones que se ejecuta, como consecuencia de la intervencion de otros gremios, pues la
Direccion de Obra no recibird en ninglin caso reclamos ni trabajos que no se encuentren en sus
partes integrantes completos y en perfecto estado de funcionamiento conservacién y buen
aspecto en el momento de precederse a la Recepcién Provisoria.

13.g. Inspecciones y pruebas
Todas las inspecciones y pruebas a que deban ser sometidas las diversas partes de estas instalaciones
seran efectuadas en forma reglamentaria y debidamente aprobadas por ECOGAS S.A. Se realizara una
prueba de hermeticidad, sometiendo a todos los tramos de cafierias a las presiones de pruebas
reglamentarias.
En el caso de existir tanques de almacenamiento de GLP estan sujetos inspecciones periédicas
efectuadas por personal técnico de YPF GAS.

14.INSTALACION ELECTROMECANICA
14.1. Sistema de Bombeo Sanitario
ftem desarrollado en:
- Instalacion contra incendio
- Instalacion eléctrica
- Instalacion sanitaria

14.2. Sistema de Bombeo de Servicio Contra Incendio
14.2.1. Bomba centrifuga

Cuerpo De Fundicién Gris Eje De Acero Inoxidable.
robustas y silenciosas.
Construccion bajo norma I1ISO 2258 IRAM 19006.
Facil instalacion, contra bridas normalizadas roscadas bajo norma 1SO 2084 DIN 2566.
Aspiracion 2 1/2". Impulsion 1 1/2".
Apta Para Bombeo De Liquidos entre -10°C y 80°C Impulsor De Noryl o Bronce.
Aspiracion méxima 7mts.
Motor trifasico IP 54 clase F.
Sello mecénico cerdmica grafito.

14.2.2. Tablero Eléctrico de Servicio Contra Incendio.
Se debera utilizar los tableros normalizados con grado de proteccién IP 54 o superior.
El tablero Contara con una llave tetra polar de corte general. Los motores trifisicos tendran solamente
llave tripolar trifasica de corte. El accionamiento de los mismos sera mediante contactores.
Nota: Se debera usar solamente llaves termo magnéticas para la proteccion lo motores. No se instalara
Interruptores diferenciales ni guarda-motores. Las llaves termo magnéticas seran sobredimensionadas,
tanto para los motores como para la llave de corte general. Ejemplo: si el calculo de la potencia del motor
da como resultado una llave térmica de 15 A, se deberd instalar una llave térmica de 20 A, es decir, la
unidad superior siguiente.
Se instalara en la tapa del tablero luces testigos que indiquen la presencia de las fases.
Todos los elementos de comando y proteccién seran de primera calidad (Schneider, siemens, etc.).

14.2.3. Grupo Electrégeno para Servicio Contra Incendio.
Se Instalara un grupo electrégeno de primera calidad (honda, shimaru, duca, etc.).
De potencia, segun lo requiera el cuadro de bomba, con una reserva del 20 al 30 %.
Arranque Eléctrico, tendra salida de 380 V y 220 V en alterna. Nivel de ruido deberéa estar entre los 100
dB como maximo.

15.CALEFACCION
15.1. Artefactos
a- Todo artefacto para gas a instalar como asi también todos los accesorios correspondientes seran
de primera calidad y de marca reconocida.
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b- Las caracteristicas de los artefactos a instalar seran fijados por la planilla de locales y/o planos de
detalles y en su defecto se consultara a la Inspeccion de Obra para cada caso en particular.

c- Todos los artefactos deberan ser instalados siguiendo las normas del fabricante y
reglamentaciones vigentes, todos con sus correspondientes sistemas de sujecién y sistema de
ventilacion reglamentario para asegurar un perfecto funcionamiento de los mismos.

d- Seran de primera calidad del tipo que se indica en la documentacién debiendo ser colocados con
suma prolijidad y regulados para su eficiente funcionamiento a la entrega de la obra.

e- Los artefactos colocados seran supervisados por la inspeccién, previamente aprobados y
habilitados por ECOGAS S.A.

15.2. Generador de aire caliente
Se deberan proveer equipos generadores de aire caliente con cdmara de combustion externa. Se
colocaran rejillas de ventilacion superior e inferior, que den hacia el exterior de acuerdo a la
reglamentacién vigente de Ecogas.

16. AIRE ACONDICIONADO

16.a. Calidad y forma de los trabajos
Comprenden todas las Obras, provision de materiales y mano de Obra especializada para la ejecucion de
la Instalaciones Termomecanicas como también todos aquellos trabajos que sin estar especificamente
detallados en la documentacion licitatoria sean necesarios para la correcta terminacion de las Obras, de
acuerdo a su fin y de forma que permitan librarlas al servicio, de manera integra e inmediatamente
después de aprobada su Recepcion.
Deberdn considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones
proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuacion:
- Proveer todos los elementos, herramientas, materiales, grapas, soportes, elementos antivibratorios
necesarios para evitar la propagacion de ruidos y vibraciones al edificio, y todos los restantes elementos y
materiales para ejecutar las instalaciones de acuerdo con el Contrato, y para que las mismas sean
completas y perfectas de acuerdo a su fin.
- Ejecutar la apertura de las canaletas y pases para los conductos, siendo el CONTRATISTA responsable
de los perjuicios que ocasione una mano de Obra defectuosa.
- Realizar todas las previsiones y trabajos de acuerdo con el Contrato y los documentos integrantes del
mismo, y con las reglas del arte para que las Instalaciones contratadas sean completas y perfectas de
acuerdo a su fin.
- Respetar los plomos y niveles de paramentos y pisos terminados que le fije la Inspeccion.
- Efectuar las pruebas reglamentarias de las instalaciones, notificando a la Inspeccién por escrito con 24
horas de anticipacién como minimo la fecha de las mismas. Ademas de ellas, realizar los ensayos que le
exija, cuando la misma los ordene.
El CONTRATISTA tendrd a su cargo todos los tramites, planos del proyecto ejecutivo y memorias de
célculo que fueran necesario ejecutar y presentar ante los organismos con jurisdiccion sobre la Obra
hasta obtener los Certificados Finales correspondientes con caracter de “Conforme a Obra”.
Estaran comprendidos dentro de las obligaciones del CONTRATISTA:
- La provision de materiales para ejecuciéon de nichos, incluidos los elementos metélicos para marcos,
tapas y pases
- La previsidon de agujeros de pases para caferias, previo a la ejecucién de estructuras de hormigén
- La provision y colocacion de insertos, tapas y marcos
- El tapado de zanjas, canaletas, pases de caferias y demas boquetes que el CONTRATISTA hubiere
abierto por necesidad de la ejecucion de las instalaciones

16.b. Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones
El Contratista asume la responsabilidad de cotizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con las
reglamentaciones, codigos, leyes y normas, aunque no esté especificamente mencionado y que sea de
aplicacion.
Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos a que se refieren estas especificaciones, asi como las exigencias
constructivas o de ejecucion, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se
opongan a las contenidas en las presentes especificaciones ni se contradigan o sean reemplazadas con
otras normas que expresamente sean citadas en las mismas.
En el disefio, construccién y control de las instalaciones seran de aplicacion las siguientes normas:
a. Cddigo de Edificacion de la Ciudad de San Juan.-
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b. American Society of Heating, Refrigeranting and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) U.S.A.
c. Higiene y Seguridad en el Trabajo: Decreto Ley N° 19587/72 y su reglamentacion vigente.

d. Normas de ENARGAS.

e. Normas DIN, SAE y NEMA para materiales.

f. 1.S.O. para balanceo y analisis de vibraciones.

ANSI — American National Standards Institute (USA).

ADC — Air Diffussion Council (USA).

g. SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (USA).

En caso de contradiccion entre dos o mas disposiciones se adoptara la mas exigente.

16.c. Marcas
Las maquinas, componentes, como los elementos de las instalaciones de igual funcion (Unidades Roof
top, Motores, Bombas, elementos eléctricos, etc.) deberan ser de la misma marca, con el fin de unificar
los repuestos y facilitar el mantenimiento de las mismas.
Los materiales y artefactos a utilizar en las instalaciones seran de primera calidad y de las marcas
especificadas en cada caso en particular y aprobadas por la Inspeccion, donde sean aplicables, por las
Normas IRAM, A.S.H.R.AEE., SM.A.C.N.A,, AM.C.A,, N.E.M.A.
Sera rechazado todo material o artefacto que no sea de perfecta construccion y/o cuyos defectos
perjudicaran el buen funcionamiento de toda la instalacion. El retiro del material rechazado sera por
cuenta del CONTRATISTA.

16.d. Inspecciones y Ensayos de las instalaciones

Inspeccion en Talleres del Contratista
El Contratista facilitara el acceso y la inspeccion en sus talleres para control de la calidad de materiales, y
estado de los trabajos, cada vez que sea solicitado por la Inspeccién de Obra.

Inspecciones en Obra
Los materiales a ser utilizados, previo a su instalacién, deberdn ser presentados a la aprobacién de la
Inspeccion de Obra en una lista completa con indicacion de marcas, modelos y/o fabricantes, quedando a
criterio de la Inspeccién de Obra el solicitar muestras.
El Contratista debera solicitar inspecciones, por nota y con la suficiente antelaciéon, en los momentos en
que mejor se puedan observar los materiales, elementos o trabajo, siempre antes de que los elementos
sean recubiertos con sus respectivas aislaciones, quedando fijadas obligatoriamente las siguientes:

- Cuando los materiales llegan a la obra o estén listos para remitirlos en los talleres del Contratista.

- Cuando los materiales han sido instalados y las cafierias preparadas para efectuarse las pruebas de

hermeticidad.

- Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse pruebas de

funcionamiento.

Ensayos
Independientemente de las inspecciones, las instalaciones serdn sometidas a las aprobaciones
mencionadas a continuacion:

a - Prueba Mecénica
Realizada la instalacion, se la mantendra en funcionamiento durante un periodo de diez (10) dias durante
8 horas diarias.
Estas pruebas se realizaran al solo efecto de verificar el buen rendimiento mecanico de la instalacién, no
interesando las condiciones que se mantengan en los ambientes.

b - Pruebas de funcionamiento
Realizadas las pruebas mecanicas se efectuaran las pruebas completas de las instalaciones, las cuales
deberan abarcar un periodo de verano y otro de invierno, cada uno de ellos por un lapso de tiempo no
inferior a tres (3) dias y durante un minimo de 8 horas diarias, con la presencia permanente de un
mecanico con conocimiento integral del sistema.
Durante estos periodos se verificara si las condiciones psicométricas en los ambientes se mantienen
dentro de los limites especificados y se efectuaran las siguientes mediciones:

1) Caudales de Aire
Se mediran los caudales de aire de cada uno de las unidades de tratamiento de aire.
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2) Temperaturas:
Se mediran las temperaturas de aire enfriado y caliente a la entrada y salida de los equipos y conductos

de impulsion y retorno etc., y las temperaturas de bulbo seco y hiumedo en las entradas y salidas las
unidades de tratamiento de aire.

3) Prueba de instrumentos y protecciones eléctricas
Se efectuaran pruebas de los instrumentos de control automatico, de seguridad y funcionamiento, incluso
los enclavamientos, provocando como minimo cinco veces las condiciones limite sobre las cuales deben
reaccionar.
Todos los gastos que demanden las pruebas seran por exclusiva cuenta del Contratista, (salvo la
provisiébn de energia eléctrica), el que también debera facilitar todos los aparatos necesarios para
constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los materiales

16.e. Ejecucidn de las instalaciones
El trabajo consiste en la ejecucion de la ingenieria de detalle, los planos de obra, la construccion,
provisién y montaje de las instalaciones mas abajo descriptas, la puesta en marcha y regulacién, las
pruebas, instrucciones al personal y planos conforme a obra de la instalacion.
Por lo tanto, el Contratista preparara los calculos para el disefio del sistema y para someter a aprobacion
en las dependencias que tengan jurisdiccion y ante la Inspeccion de Obra y el Comitente.
El Contratista sera el Unico responsable por dichos calculos y no podra reclamar adicional alguno si el
resultado de los mismos modifica las capacidades de equipos y/o dimensiones de las instalaciones
indicadas en los planos contractuales, salvo que las mismas fueran ocasionadas por cambios posteriores
a la fecha de Contrato. Toda esta documentacion, debidamente detallada en una Memoria de Calculo,
sera presentada, previa y posteriormente a su aprobacién por la Inspeccién de Obra.
Al finalizar la obra el Contratista, en el Acta de Recepcién, dejara expresa constancia que toda la
instalacion responde a las Normas en vigencia, y se hara responsable de la validez de lo rubricado.
Todos los anclajes y soportes que pudieran requerirse para ejecutar la instalacion de las cafierias,
conductos de chapa, persianas moéviles, maquinas, etc., seran provistos por el Contratista, quien también
se asegurara que los mismos sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de la
reubicacion o instalacion inadecuada de soportes, sera a cargo del Contratista.

La ubicacién de cafierias, conductos, maquinas, y equipos, etc. sera ajustada para adecuar los trabajos a
posibles interferencias con otras instalaciones. El Contratista determinara la ruta exacta y ubicacién de
cada cafieria, conducto y equipo antes de la ejecucién y/o tendido de alguno de estos elementos.

Se proveeran e instalaran medios de sostén seguros y robustos para todas las partes del sistema. Los
soportes estaran ubicados previendo que los mismos y los conductos o cafierias queden perfectamente
alineados y separados de otras cafierias, soportes colgantes, artefactos eléctricos, equipos, sistemas de
suspension de cielorrasos y otras obstrucciones.

No se suspenderan conductos de chapa, cafierias u otro elemento de la instalacion de cielorrasos
suspendidos. Las grampas o soportes lo haran por medio de brocas de expansion de bronce.

Los materiales y accesorios, que no tienen mayor incidencia en las prestaciones, no estan individualmente
especificados. Sin embargo, se requiere que sean seleccionados productos aptos y de facil adquisicion en
el mercado. Debe tenerse en cuenta la estandarizacion de los elementos y materiales a utilizar (filtros,
motores, etc.).

16.f. Documentacién técnica
En base a los planos y las presentes especificaciones, el Contratista preparara sus planos de fabricacion y
asumira la responsabilidad, en cuanto a la factibilidad y correccién, de obtener las condiciones requeridas
y presentar a la Inspeccién de Obra cualquier objecion, garantizando las condiciones a cumplir segun
estas especificaciones, pudiendo para ello variar en mas las dimensiones y capacidades de los elementos
especificados cuando asi lo crean necesario.
Por lo tanto, previo a la iniciacién de la instalacion, y complementariamente a la documentaciéon de la
propuesta, se debera presentar para su aprobacion una completa memoria descriptiva de la ingenieria de
detalle, consignando todas las caracteristicas de construccién y funcionamiento.
Consecuentemente, se exigira la presentacion de:
Balances Térmicos.
Seleccién de equipos, bombas, etc.
Célculo de conductos, rejas, persianas, filtros, etc.
Célculo de cafierias, bombas, tanques, filtros, aislaciones, etc.
Memoria de calculos estructurales de bases y soportes de maquinas enfriadoras y bombas.

arwONE
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6. Planos: definitivos para su aprobacion de conductos de aire; de cafierias de Gas, de desagties; de
la instalaciéon eléctrica; etc., con todos los planos de detalles y croquis que sean necesarios
(bases de equipos, conexiones eléctricas del tablero, distribucién y esquema de cafierias de agua,
etc.).
Asimismo, durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias u ordenadas.

16.g. Bases de Calculo
Como base técnica de la ingenieria de detalle que debera realizar el contratista, se detallan los datos de
célculo.
Condiciones psicométricas a mantener
Se deben garantizar las siguientes condiciones internas:

Temporada Temperatura Humedad Relativa | Mov. del aire
Verano 24.0°C+1°C 50 % 0.25 m/s
Invierno 22.0°C+1°C 0.12 /s

Para el célculo y pruebas de recepcion, sé tomaran las siguientes condiciones exteriores:

Temporada Temp. B.S. Temp. B.H. Viento
Verano 37°C 26.°C 7 km/h
Invierno 0°C 17 km/h

Considerar un rango de variacion diaria de temperatura, en la temporada estival, de 14°C.

Cargas térmicas

Las dimensiones y caracteristicas constructivas del edificio surgen de los planos de Arquitectura.
En la evaluacién de las cargas térmicas, debera considerarse:

Factor de CLARIDAD de cielo =1

REFLECTIVIDAD circunambiente = 0,2

TEMPERATURA de espacios colindantes no acondicionados = 33°C

PERSONAS = cantidad 200.

LUCES: = 15 w/m2

EQUIPOS: 2000 W

AIRE EXTERIOR =612 I/s

16.h. Ruidos y protecciones antivibratorias
Se instalaran todos los elementos necesarios para limitar la transmision de vibraciones y ruidos
generados por los equipos y conductos a través de los elementos de las instalaciones y/o estructuras.
Los equipos tendran, en la impulsién y succién conexiones elasticas para evitar la transmision de
movimientos vibratorios a los conductos.
Los elementos antivibratorios seran los adecuados y aptos para la presion de trabajo, y se acoplaran a las
caferias mediante bridas normalizadas.
Todas las maquinas, equipos, etc., deberan producir niveles sonoros en las zonas vecinas afectadas
inferiores a los indicados por la legislacion vigente.

17.INSTALACION DE SEGURIDAD

17.1. Contraincendio.

17.a. Calidad y forma de los trabajos

a- Objeto De Los Trabajos: La Contratista realizara a su cuenta y cargo todos los tramites
necesarios ante Entes, Bomberos de la Provincia de San Juan y Reparticiones que corresponda,
para obtener la habilitacién definitiva y aprobacién de los planos que garanticen una correcta
construccion y maxima seguridad en las instalaciones contra incendio. Ademas, estaran
a su cuenta y cargo: la solicitud de las conexiones de energia eléctrica adicionales para
cumplimentar con las Normas correspondientes, la solicitud de las inspecciones reglamentarias y
todas las tramitaciones, sellados, pago de tasas y demas gastos, hasta obtener los certificados de
aprobacion y las habilitaciones de los servicios definitivos, cualesquiera sean las conexiones con
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las redes de servicios necesarias. Los materiales a utilizar seran de primera calidad y primer uso y
responderan a las normas IRAM correspondientes y a los Reglamentos vigentes.

b- La Contratista presentara un Plan de Emergencia contra Incendios y Catastrofes, en el que
figurara todo lo concerniente a modos de actuar en casos de Incendios o Catastrofes, medidas de
prevencion adoptadas, vias de escape, escaleras de emergencia, sistemas de extincién de
incendios, tipo de sefializaciones implementadas, etc. El Plan de Emergencia confeccionado por
la Contratista y todas las medidas indicadas en el mismo, todas las provisiones e instalaciones
seran realizadas a su costo. El mismo contendra todo lo concerniente a la Prevencion de
Incendios, la Deteccién de incendios, el Plan de evacuaciéon ante casos de emergencia y la
Extincion de incendios.

c- c¢- Todas las provisiones e instalaciones mencionadas se realizaran de acuerdo a las normas y
reglamentos de la Inspeccion de Bomberos, a la Ley Provincial de Prevencion Contra Incendio,
Municipalidad Local, a los planos de la instalacion y de acuerdo a las reglas del arte. Al momento
de la Recepcion Provisoria de las Obras, se exigira el certificado final y planos aprobados de las
instalaciones ante las Autoridades del Cuerpo de Bomberos de la Provincia de San Juan.

d- Los trabajos relacionados con la Instalacion contra Incendio seran hechos segun las reglas del
buen arte, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes y las disposiciones dadas por la Division
de Bomberos de la Prov. de San Juan y a plena satisfaccion de la Direccion de Obra y/o
Inspector.

17.b. Planos.

a- En base a planos de la licitacion el Contratista preparara por su cuenta, en forma reglamentaria,
los planos conforme a obra y toda documentacién complementaria requerida para la total
habilitacion de la obra, pagos de aranceles y/o derechos que exija la Autoridad Competente.

b- EIl Contratista tomara a su cargo Yy realizara todos los tramites que fueran necesarios ante las
autoridades correspondientes, hasta obtener la habilitacion de los servicios, incluso la confeccién,
presentacion y tramitacion de los certificados y planos necesarios para tal fin y la firma del
Profesional responsable, que debera contar con la matricula habilitante correspondiente.

c- Conjuntamente con el pedido de Recepcion Provisoria, el Contratista debera presentar los planos
conforme a obra de todas las Instalaciones y plano de detalles coincidentes con las obras
realizadas. Los planos se entregaran con la aprobacion final con un juego de 3 copias
heliogréaficas.

d- La Contratista confeccionara y entregara un “Manual de Instrucciones con medidas a adoptar en
casos de emergencias y catastrofes” el que contendra el Plan de Emergencia contra Incendios y
Catéstrofes”.

e- Elaborara ademas un “Manual de Simulacros monitoreados de evacuaciones de emergencias” y
un “Manual de Mantenimiento de los Sistemas de Deteccién y de las Instalaciones contra
incendio”. Deberan contar con la aprobacion del Cuerpo de Bomberos, debiendo ser entregados
previo a la Recepcion Provisoria. Toda la documentacion llevara la firma del Representante
Técnico y de un Profesional con incumbencia en Seguridad e Higiene.

17.c. Inspecciones.
El Contratista no podra realizar ninguna variante a la documentacion si ella no fuera autorizada
previamente por la Direccion de Obra.
El Contratista gestionara las Inspecciones correspondientes incluida la Inspeccion final.
El Contratista solicitara durante la ejecucion de los trabajos y con la anticipacion debida las inspecciones
correspondientes con sus respectivas pruebas de calidad de materiales, calidad de los trabajos y
funcionamiento del Sistema.

17.d. Reglamentaciones.
Para la integracion de este pliego, la forma de ejecucion de las obras y la calidad de los materiales a
emplear, como asi también todos los puntos no contemplados en el mismo, pase debera aplicar la
"Reglamentacion vigente para Instalaciones Contra Incendio" Ley de Higiene y Seguridad Industrial, las
normas exigidas por la Camara de Aseguradores, Normas IRAM, las NFPA vy las disposiciones dadas por
la Divisién de Bomberos de la Prov. de San Juan.

17.2. Alarmas Técnicas.
Todos los equipos del sistema de deteccién tendran garantia y soporte técnico brindado por Unico
proveedor, pudiendo ser este, fabricante o distribuidor oficial de los mismos. En el caso de ser distribuidor,
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debera ser avalado por el fabricante. Concluida la instalacién, la Contratista procedera a efectuar las
pruebas de funcionamiento en presencia de la Inspeccién de Obra.

a- Las alarmas sonoras de los distintos sistemas de deteccion deben ser diferentes, de modo de
poder diferenciar con facilidad de cual sistema se trata.

b- La Empresa Contratista confeccionara un grafico donde se indicaran todos los sistemas. El
mismo sera colocado en un expositor transparente en una de las paredes de la porteria.

c- La Empresa Contratista contratard un curso basico de capacitacion para casos de emergencia
destinado al cuerpo docente y no docente del Establecimiento. EI mismo tendrd una duracién
minima de 2 dias, se dictara al inicio de actividades del Establecimiento y versara sobre el
funcionamiento de todos los sistemas de baja tensiéon y alarmas y sobre modos de actuar en caso
de emergencia (especialmente en casos de incendio y escape de gas).

d- La Empresa Contratista proveera el mantenimiento de todos los sistemas de alarma hasta la
recepcion definitiva de la Obra.

e- La Empresa Contratista garantizara la realizaciéon de un rondin peridédico de mantenimiento cada
30 dias (como méximo) de todos los sistemas de alarma. Esto se extenderd hasta la recepcién
definitiva de la Obra. El mismo sera certificado mediante acta que llevara la firma de la Empresa
Contratista, de las autoridades del Establecimiento y del Técnico interviniente para el
mantenimiento.

17.3. Pararrayos.

a- Se debe tener en cuenta que el area de proteccion del sistema utilizado debe incluir la superficie
del patio de la escuela.

b- Se debera analizar cuidadosamente la resistividad y naturaleza del terreno para establecer los
parametros bases del proyecto de proteccion por descargas atmosféricas.

c- El pararrayos debera ser el punto mas alto de la instalacién, quedando al menos dos (2) metros
por encima de cualquier otro elemento a proteger.

d- El radio de accién del pararrayos se elegird en funcién de su emplazamiento y el punto mas
distante a proteger.

e- La conduccion del cable o barra a tierra describird el camino mas corto y derecho posible, no
efectuando curvas con radio inferior a 20 cm.

f- Se debera analizar cuidadosamente la resistividad y naturaleza del terreno para establecer los
parametros bases del proyecto de proteccion por descargas atmosféricas. (resistencia 6hmica
menor a 10U).

g- Se debe efectuar la equipotencializacién de todas las tomas de tierra proximas a la del
pararrayos.

h- Se deberan aplicar las Normas IRAM 2184, Normas IRAM 2281, Norma IEC 1024-1/1990 y las
disposiciones de la AEA en lo referido a Protecciones Atmosféricas.

18.INSTALACIONES ESPECIALES
Las caracteristicas se especifican en PETP

19.CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

19.1. Vidrios

19.1.a. Generalidades
Los vidrios seran del tipo y espesor que en cada caso se especifique en los planos, planillas y/o en el
PETP.
Estaran exentos de todo defecto como manchas, rayados u otras imperfecciones.
Se deberan presentar muestras a aprobaciéon de los distintos vidrios a emplear, asi como de los
obturadores o burletes que correspondan.
Estaran cortados a la medida conveniente para prever las dilataciones a que estaran sometidos y permitir
la correcta implantacion de tacos de asentamiento y encuadre.
Para los vidrios laminados se deberan siempre pulir adecuadamente todos sus bordes para eliminar
dientes o pequefas escalladuras que posteriormente puedan provocar rajaduras por dilatacion.
En los casos que sea necesario, deberd el Contratista realizar las consultas correspondientes ante el
fabricante o proveedor de las laminas de vidrio, para que sean determinados los espesores mas
adecuados, segun las exigencias de servicio 0 de exposicién climatica, y/o segin sean las dimensiones
particulares de los pafios que deban emplearse.
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No se permitird la colocacién de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metalicas como de
madera, hayan recibido una primera mano de pintura o haber sido correctamente preparadas.

Tampoco se admitira cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocacién de
vidrios o cristales.

El Contratista entregara la obra con los vidrios y espejos perfectamente limpios, evitando el uso de todo
tipo de abrasivos mecanicos o aquellos productos quimicos que pudieran afectarlos.

19.1.b. Caracteristicas
Los vidrios seran de la clase y tipo que se especifique en los planos y planillas licitatorias y/o en el PETP.
Ellos podran ser:
* Vidrios Float, incoloros (0 si se especificara en colores gris, bronce o verde). En los espesores
nominales de 4,5, 6, 8, 6 10 mm.
* Vidrios Float, incoloros de 12, 15, 6 19 mm.
* Vidrios Impresos, espesor nominal 4 mm.: Tipos martelé, stipolite, austral, acanalado, etc.
* Vidrios Armados: espesor nominal 6 mm.
* Vidrios Laminados o de Seguridad, compuestos por 2 hojas de float, unidas con laminas de PVB
(Polivinil de Butiral de 0.38 mm.): Incoloros, en dos tonos de colores gris o bronce, o color verde oscuro y
en espesores de 3+3, 4+4 y de 5+5 mm.
* Vidrio Laminado Esmerilado de 3+3 mm.

Cuando se especifique cristal templado, se tendra presente que previo al templado, se deberan realizar
todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc., utilizandose al
efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de cristal se seguiran las
instrucciones generales del fabricante. Todos los cristales templados deberdn cumplir con las normas de
resistencia maxima, no admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus
superficies.

19.1.c. Colocacién
Para la colocacién se empleara personal muy competente. Los obturadores que se empleen o el material
de los burletes, cumpliran con las correspondientes normas Iram.
Se pondra especial cuidado en el retiro y colocacion de los contravidrios, numerandolos ordenadamente,
de modo que vuelvan a ocupar el mismo lugar que el previsto en taller.
Se cuidara especialmente no producir en las molduras o contravidrios marcas derivadas de descuido en
su extraccion o por el posterior martillado o punzado.
Los rebajos y contravidrios deberan prepararse convenientemente previendo su sellado, pintado, limpieza,
etc., segun sean metélicos o de madera y conforme a la masilla u obturador a emplear.
Se colocaran segun corresponda, con masillas de primera calidad, selladores especiales, burletes, u otro
método o elemento aprobado previamente.
Cuando esté prevista masilla como obturador, la colocacion sera “a la inglesa” aplicando sobre la parte fija
de la estructura y en toda su extensién, una capa uniforme del producto sobre la cual se colocara el vidrio
presionandolo, debiendo mantenerse un mismo espesor perimetral del obturador, atendiendo la
correspondencia de tornillos y recortando esmeradamente las partes sobrantes de masilla. En pafios
mayores de 1 m2, se acufiara el vidrio previamente.
Los contravidrios se aplicaran finalmente tomando las precauciones necesarias para no dafiar su
estructura, cuidando los encuentros y no debiéndose notar rebabas o resaltos.
Las masillas, luego de colocadas, deberan presentar un ligero endurecimiento de su superficie que las
haga estables y permitan pintarse.
No seran admitidos desajustes en los ingletes o entre contravidrios y rebajos o vidrios, asi como tampoco
falta de alineamiento con bastidores o molduras.
Correra por cuenta y cargo del Contratista todo arreglo o reposicién que fuera necesario hacer antes de la
Recepcion Provisional de la Obra.
En aquellas aberturas totalmente expuestas o no protegidas suficientemente por galerias o aleros
amplios, se deberan utilizar selladores especiales de caucho de siliconas, u otros que aseguren una
perfecta estanqueidad.
Se deberan preparar adecuadamente en estos casos los rebajos, contravidrios y vidrios por medio de
limpieza, desengrasado, imprimacion, etc., segun indicaciones del fabricante del sellador para obtener un
resultado totalmente eficaz.
Cuando se empleen burletes, estos contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la
forma de la seccién transversal disefiada, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies
verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras.
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Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la cual su
resistencia al sol, oxidacion y deformacion permanente bajo carga, sera de primordial importancia.

En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas
garantias de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes no deberan variar mas de un milimetro
en exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas.

Seran cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro en inglete y
vulcanizados.

El Contratista suministrara, por su cuenta y costo, los medios para dar satisfaccion de que el material para
la provisién de burletes, responde a los valores requeridos.

De juzgarlo oportuno, la Inspeccion extraerd muestras en cantidades segun su criterio, las que seran
ensayadas en laboratorios oficiales para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas.

Es obligatoria la presentacién de muestras de los elementos a proveer.

19.2. Policarbonatos.
Se utilizaran policarbonatos en todos aquellos pafios, en que por su posicién banderolas, puertas de
emergencia, salidas, claraboyas, etc. pudieran presentar posibilidades de situacién de riesgosas, tanto en
emergencias sismicas como otro tipo de emergencia.
Se podran colocar policarbonatos compactos 6 alveolares segun corresponda, cuyos espesores estaran
de acuerdo al tamafio comercial o industrial, teniendo en cuenta ademas la distorsion, carga de viento, y
profundidades de encajes y funcién que desempefian ya que las posiciones inclinadas u horizontales,
requieren laminas mas gruesas, menor espaciamiento, soportes adicionales, o mayor rigidez.
Las placas se podran colocar al tamafio requerido usando cualquier tipo de sierra eléctrica de triple
dentado, debiendo dejar las peliculas adhesivas para evitar dafios a la superficie.
Cuando se utilicen bloques de policarbonatos, los mismos se colocaran de acuerdo a las
recomendaciones impartidas por el fabricante.

19.3. Espejos

19.3.a. Generalidades
Los espejos cumpliran la Norma Iram N° 12551. Salvo especificacion en contrario seran fabricados sobre
vidrio “Float” transparente.
Todos los espejos seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas, estaran
bien cortados, tendrén aristas vivas y seran de espesor regular.
Los espejos estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfeccion, y se colocaran en la forma en que se indican en los planos.
Deberan pulirse sus bordes en todos los casos, aun cuando se prevean marcos que los oculten.
Cuando sus bordes queden a la vista llevaran ademas sus aristas de frente pulidas en chaflan a 45°, con
cateto igual a la mitad de su espesor. Se deberan aprobar muestras.
Cuando asi se determine, llevaran sus bordes biselados segun el ancho que se indique.
Salvo especificacion en contrario, seran de 4 mm., para dimensiones de lado hasta 1,00 m. y de 6 mm.
para mayores dimensiones.

19.3.b. Colocacion
Podran fijarse de los modos siguientes, segun sus dimensiones y/o segun se aclare en el PETP:

a) Pegados al paramento con adhesivo: Se empleara un adhesivo sellador monocomponente, a base
de siliconas, de consistencia pastosa, neutro, que no dafie la capa de espejado. El sustrato debera ser
perfectamente compacto, plano, libre de suciedades o superficies desgranables.

b) Con soportes de acero inoxidable: Se emplearan soportes de tipo invisible, con boca de apoyo de
dimension adecuada al espesor del espejo y de medidas en ancho no menores a 20 mm. Se sujetaran
con tornillos y tacos plasticos adecuados en tipo y tamafio, al material del paramento.

Entre el paramento y espejo se formara una cufa con planchas de goma “eva” de 2 mm de espesor,
adheridas parcialmente a aquel, para asiento del espejo.

¢) Con bastidor de madera y marco: Sobre el paramento se formara y fijara atornillado, un bastidor con
las medidas del espejo. Interiormente se dispondran listones cepillados de madera seca de alamo de ¥ x
1 ¥ pulgadas de seccion, cada 15 cm. El conjunto ird enmarcado, salvo otra especificacion en los planos
o en el PETP, con un marco de cedro misionero cepillado de 1 x 2 “ de seccidon minima, con aristas
redondeadas y esquinas unidas a inglete, el que se fijara al paramento con tornillos de bronce, gota de
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sebo, sobre tacos plasticos. Las maderas se proveeran tratadas como se indica en el Art. 3.26.4
“Tratamiento de las maderas” del PETG. El marco sera lustrado, o como se indique en los documentos
licitatorios.

20. PINTURAS.

20.a. Generalidades
Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicacién de pinturas, deberan ser prolijamente
limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado
0 acabado protector.
Los productos a emplear responderan a los tipos de pinturas, color, calidad, etc. que para cada caso
particular determinen los planos y planillas correspondientes. Seran de la mejor calidad existente y tipo,
respondiendo a las exigencias del PETP y ademas deberdn cumplir en todos sus aspectos con las
exigencias expresadas en el presente Pliego, referido a Materiales.
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarla y
los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.
Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberan taparse con productos adecuados compatibles con el
material de base, tales como enduidos, tapaporos, etc., de marca reconocida y aprobados por la
Inspeccién de Obra. No se permitird el uso de pintura espesa para salvar estos problemas.
La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la
lluvia, al efecto, en el caso de estructuras exteriores, procedera a cubrir la zona con un manto de tela
plastica impermeable hasta la total terminacion del proceso de secado. Esta cobertura se podra ejecutar
en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos. Por otra parte los locales
interiores deberan dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado completamente.
La Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido
plastico, pintura, barnizado, etc.
No se aplicara otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas desde su aplicacién
para su secado, salvo en el caso de utilizaciéon de esmaltes o barnices sintéticos o fondos sintéticos, para
los cuales puede reducirse el periodo a 24 horas.
En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La ultima mano,
se dara después que todos los gremios que intervienen en la construccion hayan finalizado las tareas.,
especialmente la conclusién de la limpieza gruesa de obra para evitar que el movimiento de maquinas o
tierra en suspension afecte las superficies pintadas.
Sera condicion indispensable para la aceptacién de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.
Se aplicara la cantidad de manos de pintura que resulte necesario para lograr un perfecto acabado de la
superficie, siendo 2 (dos), el nimero minimo de aplicaciones en todos los casos.
Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplen las exigencias de
perfecta terminacién y acabado establecidas, el Contratista tomara las previsiones del caso, dando
ademas de lo especificado, las manos necesarias para lograr un acabado perfecto. Ello, no constituira
trabajo adicional.
El Contratista tomara las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales
como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, etc. pues en
el caso que esto ocurra, ejecutara la limpieza o reposicién de los mismos, a su cargo y a requerimiento de
la Inspeccion de Obra.
Cuando se especifique algun otro tipo de material no enumerado en el presente capitulo se tomaran en
cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y texturas.

20.b. Muestras

La Contratista debera solicitar a la Inspeccién de Obra y por nota, los colores a utilizar de acuerdo a
catalogo o segun aquellas muestras que le indique Inspeccién de obra.

La Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura, en todas y cada
una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspeccién de Obra le requiera, las
gue seran de 2,00 m2 como minimo.

20.1. Pintura al l4tex en muros interiores
Sera necesaria la aplicacion de enduido, en todas las paredes para eliminar imperfecciones. Una vez
seco, después de 24 horas, se lijara para emparejar. Luego se aplicara una mano de imprimacion
coloreada al tono de la pintura. Debera secar 24 horas y posteriormente se aplicaran las manos de pintura
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al latex que se requieran para un perfecto acabado, segun se indica en Planilla de Locales (minimo dos
manos latex para interiores color e elegir). Se debera dejar secar 24 horas entre manos.

20.2. Pintura al latex en muros exteriores
La pintura (color, elaborada con maquina) se ejecutara segun el siguiente procedimiento: lijado de
superficie; una mano de imprimaciéon y un minimo de dos (2) manos de latex, para exteriores tipo
ACRYMUR o superior. De igual modo que en interiores, previo a la aplicacion de la Gltima mano deberan
ejecutarse todos los lijados y correcciones de superficie que fueran necesarios. El color sera a determinar
por la Inspeccion.

20.3. Pintura al latex en cielorrasos
En cielorrasos terminados con enduido debera aplicarsele el mismo tratamiento que los muros pintados al
latex.
En locales sanitarios el tratamiento del cielorraso sera el mismo indicado para muros, debiendo
reemplazarse las dos (2) manos finales por pintura al latex antihongos.

20.4. Pintura esmalte sintético en carpinteria
20.4.1. Sobre carpinteria metalica y herreria.

Toda la carpinteria metalica que se utilice en obra debera ser tratada de la siguiente forma;:
1- ) Se aplicaran previo lijado 2 manos de desoxidante y fosfatizante de primera marca, el que debera
dejarse secar 6 horas entre mano y mano.
2- ) Antes de su colocacion se deberan dar una mano de antioxido al cromato de zinc de ALBA o
equivalente calidad.
3- ) Una vez colocada, previo lijado con lija fina al agua, se le aplicara una mano de antioxido idem al
resto en oportunidad de aplicarse la pintura final de la obra.
4- ) Recibira por ultimo 2 manos de esmalte sintético tipo ALBALUX, o equivalente calidad. (En exteriores
se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antiéxido).

20.4.2. Pintura3enl

Después de la aprobacion de los trabajos de carpinteria en taller se procedera a eliminar todas las
escorias, rebabas, imperfecciones, etc. y posterior al enmasillado a la piroxilina de resultar esto necesario,
se quitard todo vestigio de oxidacion, se desengrasard la estructura con aguarrds mineral u otro
disolvente. Finalmente se procedera a aplicar a soplete una mano de pintura antiéxido, formando una
capa protectora homogénea y de buen aspecto.

Las partes que deban quedar ocultas llevaran dos manos. Una vez montada la carpinteria en obra, se
procederd a aplicar las manos de antiéxido especificadas en el item pinturas, seran de iguales
caracteristicas que la primera, pero de distinto color.

20.5. Pinturas Varias.
20.5.1. Pintura en madera.
Madera con esmalte sintético: Toda la pintura y tratamiento que reciba la carpinteria se dara en obra,
sobre la superficie perfectamente lisa se procedera a aplicar una mano de enduido, una vez seco se lijara
prolijamente y sobre el mismo se pintara con dos manos de esmalte sintético del color y brillo a determinar
con la Inspeccion.

20.5.2. Pintura esmalte sintético en muros y cielorrasos.
Se debera lijar y dar dos manos de pintura a pincel, la mano final debera ser con maquina pulverizadora.

20.5.3. Pintura esmalte sintético en paredes (friso).
La altura del friso sera de 1,20m desde el N.P.T. del local o circulacion. Sera necesaria la aplicacion de
enduido, en todas las paredes, se debera aplicar un enduido plastico al agua, el que una vez duro,
después de 8 has de aplicado, se lijara en seco. Recibira por dltimo una (1) mano de esmalte sintético tipo
ALBALUX, o equivalente calidad. Posteriormente se aplicaran dos manos como minimo, de pintura con
color final. Entre mano y mano debera haber por lo minimo seis (6) horas de secado.

20.5.4. Pintura sobre rollizos
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Este item contempla el tratamiento y pintura de rollizos de madera, utilizados en elementos estructurales,
decorativos o funcionales, con el objetivo de protegerlos contra agentes externos como humedad, hongos,
insectos, y deterioro por intemperie, ademas de garantizar un acabado estético y duradero.

Materiales:

Sellador para madera: base acrilica o poliuretanica, para sellar poros y mejorar la adherencia de las capas
posteriores.

Imprimacion (opcional): dependiendo del tipo de pintura y de la madera utilizada.

Pintura de terminacion: esmalte sintético, pintura al latex exterior, o pintura base agua para maderas,
segun especificaciones. Debe ser apta para exteriores, con propiedades antihongos y resistente a la
radiaciéon UV.

Barniz protector (opcional): en caso de requerir mayor resistencia al desgaste o un acabado brillante/mate
transparente.

Procedimiento:

1. Preparacion de la superficie:

Lijar los rollizos para eliminar astillas, irregularidades y restos de acabados anteriores. Utilizar lija de grano
adecuado para madera.

Limpiar la superficie con un pafio seco o ligeramente himedo para retirar el polvo generado por el lijado.
2. Sellado:

Aplicar una capa de sellador uniforme con brocha o rodillo, asegurando que penetre en los poros de la
madera.

Dejar secar segun las indicaciones del fabricante y lijar ligeramente para suavizar la superficie antes de la
siguiente etapa.

3. Aplicacién de pintura:

Aplicar una primera mano de pintura, respetando las recomendaciones del fabricante en cuanto a dilucién
y espesor.

Dejar secar completamente y lijar suavemente si es necesario para mejorar la adherencia de la segunda
mano.

Aplicar una segunda mano asegurando una cobertura uniforme.

4. Acabado (opcional):

En caso de especificarse barniz protector, aplicarlo como capa final, respetando el tiempo de secado de la
pintura y las indicaciones del fabricante.

Condiciones de ejecucion:

No realizar el trabajo bajo lluvia, humedad ambiental superior al 80%, ni temperaturas extremas (menores
a 5°C o superiores a 35°C).

Proteger las areas circundantes para evitar manchas en otras superficies.

20.5.5. Proteccion de ladrillo visto
Este item comprende todas las tareas necesarias para la proteccion de superficies de ladrillo visto, con el
objetivo de preservar su estética y funcionalidad, y asegurar su resistencia frente a agentes externos
como humedad, contaminacién, hongos y deterioros por intemperie.
Materiales:
Protector impermeabilizante incoloro a base de silicona o resina acrilica, compatible con superficies de
ladrillo, libre de solventes agresivos y con propiedades de alta penetracion.
Limpiadores especificos para la limpieza previa de la superficie, si es necesario.
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Procedimiento:

1. Preparacion de la superficie:

Limpiar cuidadosamente las superficies de ladrillo visto para eliminar polvo, restos de mortero,
eflorescencias y otros contaminantes que puedan afectar la adherencia del protector. Utilizar cepillos de
cerdas suaves y productos de limpieza adecuados segun las recomendaciones del fabricante.

Reparar cualquier junta deteriorada con mortero de similares caracteristicas al existente.

2. Aplicacion del protector:

Asegurarse de que la superficie esté seca antes de proceder con la aplicacion.

Aplicar el protector mediante brocha, rodillo o pulverizador, asegurando una distribucién uniforme.
Realizar dos manos en sentido cruzado, dejando secar segun las indicaciones del fabricante entre cada
capa.

Evitar escurrimientos o acumulacion excesiva del producto.

3. Revisidn final:
Una vez seco, verificar la uniformidad de la aplicacion y realizar retoques si fuera necesario.

Condiciones de ejecucion:

No realizar la aplicacién bajo condiciones de lluvia, humedad superior al 80% o0 exposicion directa al sol
en horas de alta temperatura.

Proteger las areas circundantes, como ventanas, puertas y otros elementos constructivos, para evitar
manchas accidentales.

20.6. Murales artisticos
Las caracteristicas se especifican en PETP.

21. SENALECTICA
21.1. Sefializacion
Se atenderan todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas.

21.2. Sefializacion Externa
Se atenderan todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas.

21.3. Seifializacion Interna
Se atenderan todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas.

21.4. Totem
Se atenderdn todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas.

22. OBRAS EXTERIORES
22.1. Cercos
22.1.1. Cercos Perimetrales.
Las caracteristicas se especifican en PETP.
22.1.1. Cercos Perimetrales Muros.
Las caracteristicas se especifican en PETP.

22.2. Equipamiento fijo
22.2.1. Bancos exteriores
a)- Interiores
e Se deberan proveer bancos moéviles de HPA° prefabricados y asientos de madera dura, con las
dimensiones y caracteristicas indicadas en Fichas adjuntas.
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e Se realizaran bancos fijos de H° visto en la Circulacién de Aulas, las caracteristicas se especifican

en PETP.
b)- Exteriores

e Se deberan proveer bancos fijos de H°A° prefabricados, asientos y respaldo de madera dura, con
cafios laminados con tapas de chapa soldados en los extremos, con las dimensiones y
caracteristicas indicadas en Fichas adjuntas. Los mismos deberan estar firmemente anclados a
una base de hormigén. La madera debera ser resistente a la intemperie, convenientemente
protegida con esmalte sintético y tratamiento especial para exterior, los cuales se ubicaran en los
sectores indicados en plano de Arquitectura.

e Se deberan proveer bancos fijos de H°A° premoldeado con malla @6 mm y terminacioén alisado,
con las dimensiones indicadas en Fichas adjuntas.

e Se deberan proveer bancos moviles de HPA° prefabricados y asientos de madera dura, con las
dimensiones y caracteristicas indicadas en Fichas adjuntas. La madera debera ser resistente a la
intemperie, convenientemente protegida con esmalte sintético y tratamiento especial para exterior,
los cuales se ubicaran en los sectores indicados en plano de Arquitectura.

22.2.2. Bicicletero
Se realizardn bicicleteros compuesto soportes de hierros de 16mm de didmetro vinculados en los
extremos a placas de hormigdén premoldeado alisado, y amurada al piso de H° Fratasado, con
planchuelas y pelos de anclaje.

22.2.3. Bebederos
Las caracteristicas se especifican en PETP.

22.3. Parquizacién y Riego.
La parquizacion se efectuara ubicando la cantidad de ejemplares y especies indicados en el plano de
Forestacion y Riego.
Se tendra en cuenta para su implantaciéon el mejoramiento del suelo, debiendo efectuarse un aporte de
tierra, sin presencia de arcillas ni piedras, mezcladas con un 30% de materia orgénica (estiércol), en la
totalidad de la excavacién, cuyas dimensiones seran determinadas en obra oportunamente por la
inspeccion, en funcion de las necesidades de cada especie.
Los ejemplares a plantarse deberan cumplir los siguientes requisitos:
Provenir de viveros liberados de plagas y enfermedades se transportaran en macetas y no se admitiran
ejemplares con raiz desnuda.
A) Para especies de hoja caduca de crecimiento rapido, los ejemplares tendran con minimo dos afios.
B) Para especies de hojas perennes y semi-perennes los ejemplares tendran un minimo de tres afos.
C) Para especies con un periodo de crecimiento de quince afios los ejemplares tendran un minimo de
cinco afos.
Las fallas producidas por los plantios deberan ser reemplazadas por nuevos ejemplares de las mismas
caracteristicas de las anteriores, dentro del plazo de garantia de la obra.
Se colocaran panes de chepica en las zonas indicadas en los planos, previo a esto se efectuara la
nivelacion y limpieza del terreno, Seran removidos los 5cm superficiales del terreno natural debiendo
quedar la tierra libre de cascotes, piedras y elementos extrafios. Los panes a colocarse tendran como
minimo 5cm de espesor, debiendo presentar los tallos cortados a maquina, y en caso de ser necesario se
efectuard un relleno de humus y tierra negra apta para cultivo.
Deberan cuidarse estrictamente los niveles de humedad previa y durante los dias siguientes a las
plantaciones, tanto de las especies forestales como florales o césped.
El Riego:
Se proveera e instalara el sistema de riego que se detalle en Especificaciones Técnicas Particulares y
planos de forestacion que formen parte de la documentacion.
Deberé efectuarse el calculo de riego, por el proponente, segln el sistema proyectado, el que debera ser
aprobado por la Inspeccion.

22.4. Puentes, rampas, barandas y otros.
22.4.a. Generalidades
Todos los trabajos que se ejecuten en el exterior del predio escolar y en relaciéon con el canal de riego y/o
drenaje, deberan ser aprobados por el Dpto. Hidraulica de la Provincia de San Juan.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES - 72



Ministerio de Direccién de
4 ) )
SC K San Juan Infraestructura, Secretarfa de Subsecretaria de Planificacion

= Gobierno Aguay Energia Infraestructura Obras Publicas y Proyectos

23. LIMPIEZA DE OBRA.
23.1. Limpieza de obra periédica
Las caracteristicas se especifican en PETP.

23.2. Limpiezafinal de la obray del obrador
Las caracteristicas se especifican en PETP.

24.VARIOS

24.1. Construccion de mastil y otros
24.1.1. Maéstil
Se atenderan todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas.

24.2. Otros
24.2.1. Guardasillas
Sus caracteristicas y dimensiones estan indicadas en PETP.

24.2.2. Provision de canastos para residuos
Se atenderan todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas

24.2.3. Pizarrones
Sus caracteristicas y dimensiones estan indicadas en PETP.

24.2.4, Caja Guarda llaves
Seran provistas dos (2) cajas metalicas portallaves, con capacidad para tantas unidades como llaves
cerraduras se prevean mas un 20%.

24.2.5. Corddn de arrime
Sus caracteristicas y dimensiones estan indicadas en PETP.

24.2.6. Ventiluz
Sus caracteristicas y dimensiones estan indicadas en PETP.

24.2.7. Bancos interiores
Se atenderan todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas

24.3. Equipamiento mobiliario
Se atenderan todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas

24.4. Equipamiento de talleres
Se atenderan todas las expresiones volcadas en Fichas adjuntas

24.5. Pérgolas s/piso.
24.5.1. Pérgolas metélicas.
Las pérgolas estaran conformadas de cafos laminados y chapas metélicas. Los mismos estaran sujetos
mediante pletinas a estructura de H°A° convenientemente ancladas y de dimensiones segun se especifica
en ETP y verificacién segun célculo.
Seran tratados exteriormente con dos manos de pintura antioxido y tres manos de esmalte sintético de
primera calidad, (las manos de antiéxido y primera de esmalte deberan ser dados en taller metalargico).

24.6. Planos aprobados

Sera por cuenta del Contratista la presentacion de toda la documentacion para obtener el Certificado Final
de la Direccién de Planeamiento y Desarrollo Urbano.-
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Antes de tramitar el Certificado Final de Obra, debera cumplirse con la Ley 5459, art. 15 inc. G, el cual
establece “acreditar haber dado cumplimiento a los pagos estipulados con el Certificado Libre de Deuda,
emitido por el Registro de Constructores.

Dicho certificado debera ser presentado ante el Departamento de Proyectos Educativos, de la Direccion
de Planificacion y Proyectos de la Subsecretaria de Arquitectura, previo a la recepciéon de las obras.
Asimismo, deberé el Contratista de la obra entregar al Departamento de Proyectos Educativos dentro de
los ciento ochenta dias a partir de la Recepcidon Provisoria de las obras, una carpeta conteniendo la
siguiente documentacion conforme a obra, debidamente aprobada por las entidades competentes,
presentada en originales en poliéster y dos juegos de copias y en CD (certificados escaneados, planos
escaneados con los sellos de aprobacion correspondientes y archivos “.dwg”) :

1° Planos de Planimetria General. -

2° Plano Conforme a Obra/ Final de Obra. -

3° Plano Final de Instalaciones. - (Sanitario, Electricidad y gas). Instalaciones Especiales.
4° Plano Final de Bomberos (Certificado de Proteccion Servicio contra Incendios)

5° Plano de Mensura actualizado.

Estard a cargo de la Contratista la aprobacién, ante las reparticiones que correspondan, de la
documentacién técnica de todos los trabajos a ejecutar.

Toda la documentacion solicitada deberd estar aprobada en forma definitiva y serd presentada al
Departamento de Proyectos Educativos por la Empresa Contratista antes de la recepcion definitiva de la
Obra. -

NOTA: La Empresa Contratista deber&a entregar un MANUAL DE USO y MANTENIMIENTO de todas
las INSTALACIONES del establecimiento y dictara un minimo de tres (3) cursos al personal de
mantenimiento. -
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (E.T.P.)

Los montos correspondientes a los presentes items:

Vigilancia y alumbrado de obra

Construccién del obrador, depdsito de materiales, sanitario de personal
Oficina para la inspeccion

Higiene y seguridad en el trabajo

Deben ser expresados obligatoriamente en la planilla de Gastos Generales, en caso de no haber sido contemplados
o de haber sido cotizados en forma errénea, la oferta no sera considerada para su evaluacion y no dara derecho a
reclamo alguno por parte del Proponente. Los mismos estan desarrollados en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en los siguientes articulos:

ART 28 “HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO”
ART 34: “VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA”
ART 52: “COMODIDADES PARA LA INSPECCION”

1. TRABAJOS PRELIMINARES
1.1. PREPARACION Y LIMPIEZA DEL TERRENO
1.1.1. Limpieza de los terrenos

Este item incluye los trabajos referentes a la preparacion y limpieza del terreno para el inicio de los trabajos. Los
trabajos de limpieza consistiran en la remocién de todo impedimento natural o artificial, retirando este material
por cuenta y cargo de la Empresa Contratista a un lugar adecuado.

1.1.2. Erradicacion de arbustos y/o arboles

La Contratista procedera a quitar del area de la construccion los arboles, arbustos o plantas, raices, malezas,
residuos, restos de materiales organicos y todo otro elemento que a juicio de la Inspeccién pueda resultar
inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. Se cuidara primordialmente la perfecta extraccion de
todas las raices importantes de aquellos arboles ubicados en el emplazamiento de las construcciones, asi como el
perfecto relleno y compactacion de las oquedades que deriven de la extraccién.

Preservacion de arboles: La Contratista debera talar los arboles secos, previa autorizacién de los
organismos competentes.

Trasplante de arboles: Cuando se indique en los planos, La Contratista debera contratar personal idéneo
para el trasplante de las especies que se considere necesario conservar. La inspeccién de obra también
podra disponer la preservacion de otras especies en particular, y La Contratista deberd adoptar las
medidas necesarias para su mantenimiento.

Limpieza de manto vegetal: La limpieza de manto vegetal es un proceso que consiste en la eliminacion de
la capa superficial del suelo, también conocida como capa organica o humus, que se encuentra sobre el
terreno mineral. Esta capa estd compuesta por materia organica en descomposicién, como hojas, ramas,
raices y restos de animales, y es esencial para la fertilidad y salud del suelo.

Conservacion del suelo: Una vez que se ha eliminado el manto vegetal, es importante tomar medidas para
proteger el suelo de la erosion. Esto se puede hacer mediante la siembra de vegetacion, la aplicacidon de
mantillo o la construccidn de terrazas.

Reutilizacién del manto vegetal: El manto vegetal que se retira del terreno puede ser reutilizado en otras
areas del proyecto.

Consideraciones adicionales:
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e La Contratista debera seguir las instrucciones y especificaciones proporcionadas por la inspeccion de obra
en todo momento.

e La Contratista debera cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con la limpieza del
terreno, el desmonte y la preservacion de arboles.

e Posterior al proceso de demolicidn, se solicitara a la empresa la elaboracidn de un informe ambiental de
los ejemplares arbdreos existentes para determinar si es necesaria la poda en altura o en el peor de los casos,
erradicacién de especies.

1.1.3. Demolicién

Sera por cuenta del contratista la ejecucion de todos los trabajos de demolicidn y otras extracciones sin excepcion
de lo que serd necesario de acuerdo a las exigencias del proyecto. Previamente se ejecutaran los apuntalamientos
necesarios y los que la Inspeccion de Obra considere oportuno.

El contratista deberd realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica. Cumplird con todas las
ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hara directamente responsable por toda
infraccidon efectuada durante y después de la ejecucidn de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de carga,
mantendra personal de vigilancia el que ademds estara obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u
otros elementos en veredas y calles.

Se deberdn proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los peatones y la
via publica, comprendiendo la ejecucion de mamparas, pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento necesario
que la Direccion de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

Sera también responsabilidad del contratista la ejecucion de todos los trabajos necesarios que garanticen la
seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar ademas las
reparaciones necesarias si se produjera algun perjuicio como consecuencia de la obra en ejecucién.

Las instalaciones de suministro de gas, agua, electricidad, etc. deberan ser anuladas si correspondieren, debiendo
efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa tramitacion a su cargo con las compaiiias y
empresas proveedoras de los servicios.

Quedan incluidas entre las obligaciones de la Contratista, el cuidado de todos los elementos, cajas, medidores,
cafierias, cables, etc., correspondientes a los servicios, que pudieran existir enterrados o no y que puedan
encontrarse en el curso de los trabajos.

Si la produccién de polvo o escombros proveniente de la demolicidn causa molestias a los espacios publicos en uso,
el Contratista debera proceder a la limpieza de la misma tantas veces como sea necesario durante la ejecucion de
los trabajos.

Este apartado abarca todas las demoliciones que sean necesarias de realizar, ya sea previa al comienzo de los
trabajos o posteriormente, durante la ejecucion de la obra, por razones constructivas y/o técnicas.

Las demoliciones comprenden, sin ser excluyentes de otros trabajos (Ver Plano de Demolicion):

e  Extraccion de arboles

e Extracciéon postes de alumbrado.

e Cegado de pozos y cdmaras

e Desmantelamiento de estructuras metalicas (cierre sector huerta)
e Escalones y Rampas existentes

Este listado puede omitir algunas demoliciones que sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta
circunstancia no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales, y queda explicito que este
rubro abarca todas las demoliciones que sean necesarias, de acuerdo con el objeto final de los trabajos e incluye
también el retiro de la obra de todos los materiales.

Previo a toda tarea se debera presentar a la Inspeccion de Obra la memoria descriptiva de la demolicidn, en la que
se deberan detallar paso a paso los trabajos a efectuar, apuntalamientos y cualquier otra informacién que la
Inspeccion de Obra juzgue necesario. No se permitird ningun trabajo que no cuente con la autorizacion previa de la
Inspeccién de Obra.
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La Contratista informara inmediatamente y hara entrega a la Inspeccién de Obra, de todos los objetos de valor
material, cientifico, artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar los trabajos encomendados.

Los escombros serdn retirados de la obra en el término maximo de cuarenta y ocho (48) horas de haberse
producido la demolicién. Seran depositados en los sitios permitidos por el Organismo competente y que
previamente haya autorizado la Inspeccién de Obra.

Tendrd a su cargo la realizacidén de todos los tramites necesarios ante las compaiiias de servicios publicos, con el
objeto del retiro de instalaciones que pudieran ser afectadas por el curso de las obras.

En caso de lluvia, durante el transcurso de los trabajos, se deberan ejecutar las protecciones necesarias y realizar
las acciones que correspondan.

Precauciones

Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de la Contratista la adopcidon de todos los recaudos tendientes a
asegurar la prevencion de accidentes que, como consecuencia del trabajo, pudieran acaecer al personal de la obra
y transeuntes.

La Contratista deberd cumplir con las Normas de Seguridad e Higiene:

Ley Nacional N2. 19.587.

Decreto Reglamentario N2. 1195/81.

Decreto especial de la Industria de la Construcciéon Nos.351/79 y 338/96.

Resolucion de Aplicacidn de Riesgos de Trabajo N2. 911/96.

Requerimientos Especiales

La Contratista debera determinar las posiciones existentes de toda instalacion o servicio ubicado en el area de las
obras, de manera tal, que se puedan tomar los debidos recaudos para la remociéon o reubicacién de las
instalaciones referidas, si fuera necesario.

1.1.4. Cegado de pozos absorbentes o negros, cAmaras, zanjas 0 excavaciones

Las cdmaras de inspeccién, cdmaras sépticas o, en caso de encontrarse cualquier otro tipo de camaras, zanjas,
excavaciones, etc. por debajo del terreno deberan ser rellenados con Hormigdn Pobre hasta los niveles de
fundacion de proyecto.

1.1.5. Provisién y colocacion del cartel de obra

El mismo estard compuesto por dos partes:

e Cartel: El Cartel serd de Chapa N2 24 clavada a bastidor de madera de 2” x 1” de espesor. Las dimensiones
del mismo serdn: 3.00m ancho y 2.00m alto.

e Estructura de Sostén: Debera ser de tubo circular de hierro de 100 mm de didmetro, con diagonal de PNL
de 50 mm para montaje del cartel. La fijacién serd por medio de bulones. Debera pintarse con 1 (una)
mano de antidxido y 3 (tres) manos de esmalte sintético blanco.

1.2. REPLANTEO Y OTROS

1.2.1. Replanteo

El plano definitivo de replanteo, lo ejecutara la Contratista con los planos generales y detalles que obren en la
documentacion proveida.

Debera presentarlos para su aprobacién a la Inspeccion, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las
operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisién que pudiera haberse deslizado en los
planos generales respetando las medidas parciales en ellos indicadas.

La Contratista verificard las medidas del terreno, debiendo comunicar por escrito a la Inspeccién, cualquier
diferencia que encontrara en lados, angulos, superficies y niveles del terreno, con las consignas en los planos de la
obra y/o las existentes en el Plano de Mensura.

Establecerd los ejes principales, los delineard perfecta y permanentemente, fijando los puntos para el trazado de
los ejes con pernos metdlicos en dados de hormigdn o mamposteria.
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Para fijar un plano de comparacién en la determinacion de niveles en la construccidn, | Contratista debera efectuar
en un lugar seguro un pequeio pilar de albafileria de 0,30m x 0,30m en cuya parte superior se empotrara un
bulén cuya cabeza quede al ras con la mamposteria. Dicho pilar tomara en cuenta y estara referido a la cota de
nivel de eje de calle que determine la Inspeccién de Obra. Al iniciarse la Obra todos los niveles y alturas deberan
referirse a dicha cota. Dicho pilar estara debidamente protegido y no podrd demolerse hasta después de concluida
la ejecucién de todos los pisos de locales, veredas, etc.

Estas operaciones seran supervisadas por la Inspeccion, pero ello no eximira a la Contratista, en cuanto la exactitud
de las mismas.

El instrumental que debera aportar la Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones, estara en
proporcion a la magnitud de la obra y la dificultad de la tarea correspondiente.

Los replanteos los efectuara el Contratista y seran verificados por el Inspector, antes de dar comienzo a los
trabajos.

Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una
altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen
aquella altura.

La escuadra de los locales serd prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos
en los casos que corresponda.

Los replanteos de muros y tabiques, también podrdn ser ejecutados sobre fajas efectuadas con alisado de
cemento, sujetos a la aprobacion de la Inspeccidn de Obra.

La Inspeccién de Obra ratificard o rectificara, durante la construccidn, los niveles determinados en los planos,
mediante Ordenes de Servicio o nuevos planos parciales de detalles.

Al iniciarse la obra se determinard la cota de referencia, con intervencién de la Inspecciéon de Obra. Todos los
niveles de la obra deberdn referirse a dicha cota.

El Contratista debera mantener en buen estado de conservacidn todos los mojones, estacas, ejes y marcas de nivel
necesarios para las verificaciones y controles periddicos, debiendo restablecerlos en lugares seguros cuando asi se
requiera.

Dichos niveles deberan permanecer hasta que la Inspeccidn indique su demolicion.

Sélo se admitirdn tolerancias de 5 mm en el replanteo de los ejes secundarios respecto de los ejes principales o las
coordenadas del replanteo.

Las tolerancias maximas entre los niveles de los diferentes pisos y el establecido como punto de referencia basico
no podrdn superar en ningun caso los 5 mm.

Se deberdn emplazar en sitios que admitan su correcto aplomado y traspaso a los diferentes niveles o pisos de la
obra.

Se debera respetar el nivel de calle y vereda otorgado por la D.P.D.U. siendo la Contratista la responsable de esto.
Estard a su costa el tramite de solicitud de linea ante dicha Direccidn.

En la etapa de replanteo se debera respetar las medidas de cada local proyectado.

1.2.2. Apuntalamientos
Este item no serd considerado en la presente Licitacién.

1.2.3. Vallados y cierres perimetrales de obra

El cierre del perimetro externo de toda la obra deberd ser cercado con Chapa N2 24 clavada a bastidor de madera
de 2” x 1” de espesor. De dimensiones de 3.00m de ancho por 3.00m de alto, con una estructura de sostén de tubo
circular de hierro de 100 mm de diametro, con diagonal de PNL de 50 mm, propuesta por la Contratista. La fijacion
serd por medio de bulones. Debera pintarse con 1 (una) mano de antidxido y 3 (tres) manos de esmalte sintético
blanco.
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1.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1.3.1. Energia de obra. Agua para construccioén

Para la construccidn sera obligacion del Contratista efectuar las gestiones pertinentes ante la empresa prestataria
del servicio, asi como el pago de los derechos respectivos, para asegurar el suministro de agua necesaria para la
construccidn, debiendo en todos los casos asegurar la provision normal de agua de la red de acuerdo con las
normas de dicha empresa o ente. En todo lugar de trabajo que asi se requiera, el Contratista debera proporcionar
recipientes para almacenamiento de agua, en buen estado y de capacidad adecuada, con sus correspondientes
grifos de abastecimiento, mangueras, baldes, etc. Se debera mantener seca el area circundante, con el objeto de
evitar anegamientos, dafios a las obras y/o accidentes de trabajo.

La provision tanto de la electricidad como del agua potable para la construccion sera por cargo y cuenta exclusiva
del contratista. A tal efecto deberd gestionar ante los organismos o empresas distribuidoras los permisos
necesarios, todos los aranceles que surjan como asi los pagos de consumos seran a cargo de la contratista.

2. MOVIMIENTOS DE SUELOS.
2.1. Terraplenamientos, Rellenos y Compactacion.
2.1.1. Relleno bajo contrapiso.

Estos se haran con vibrocompactador por capas de no mas 15cm de espesor. Se podran usar suelos
excedentes de las excavaciones siempre que estos relinan las condiciones para obtener los valores de
tensiones e indices de compactacion requeridos en el Estudio de Suelo correspondiente aportado por la
empresa adjudicataria. Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminard previamente el
liguido acumulado y se comenzard el relleno con material de granulometria gruesa, a fin de evitar el
ascenso por capilaridad, hasta la cota minima que fije la Inspeccién. Superada dicha cota, el relleno se
proseguira por capas, conforme a lo especificado precedentemente.

2.1.2. Relleno de zanjas y conductos.
Se debera tener en cuenta todo lo especificado en E.T.G. en cuanto a Relleno de zanjas y conductos.

2.1.3. Nivelacion del Terreno.
Se debera tener en cuenta todo lo especificado en E.T.G. en cuanto a Nivelacion del Terreno. Se
respetara los niveles de proyecto.

2.1.4. Terraplenamientos.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

2.2. Excavacion parafundaciones.
Se debera cavar las zanjas y/o pozos segun lo que se indique en planos correspondientes. Se debera
verificar que el fondo de estas excavaciones quede perfectamente nivelado y apisonado.
En caso de presentarse durante la ejecucion de las excavaciones bases de hormigon, zapatas, cimientos,
contrapisos, etc., de alguna construccion antigua y que no hayan sido extraidas, estas deberan cortarse y
removerse solamente en la parte donde pasaran los cimientos de la nueva obra. Cualquier dafio que
surja de dichas tareas en obras existentes o vecinas, deberdn ser reparadas por la contratista a su
cuenta y cargo. La Contratista debera retirar de la obra por su cuenta y cargo los escombros resultantes
de dicha extraccion.
Si durante el transcurso de los trabajos se encontraran estratos o fallas no detectadas en el estudio de
los suelos que pudieren comprometer la seguridad de las fundaciones de la Obra, el Comitente ordenara
los estudios especificos necesarios para analizar esos estratos o fallas.
Cuando se trate de excavaciones con profundidades de riesgos, las mismas se protegeran
convenientemente, tanto interior como exteriormente a fin de evitar accidentes (caidas,
desmoronamientos, etc.).

2.3. Agresividad de los suelos.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion
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3. ESTRUCTURAS RESISTENTES.

3.1. Estructuras de H° A°,
Se tendra en cuenta lo que indique el Estudio de Suelo correspondiente aportado por la empresa
adjudicataria.
Los hormigones para la estructura resistente y encadenados sera de tipo H21. Los hormigones se
prepararan mecanicamente con un tiempo de mezclado minimo de noventa (90) segundos (60 segundos
si se logra una uniformidad aceptable y los resultados de resistencia justifican ese tiempo). El agua de
amasado sera clara, limpia, libre de glicidos, aceites u otras sustancias que pueden producir efectos
desfavorables sobre el fraguado, la resistencia ¢ durabilidad del hormigén o sobre las armaduras.
Asimismo debera verificarse el contenido de sales en los aridos.-
Los hormigones a emplearse en las distintas estructuras y las proporciones en las mezclas para distintos
tipos de hormigon, seran: H21.
Con respecto a Hormigones Armados se debera respetar todo lo prescripto al respecto en las normas
CIRSOC 201, o en su defecto, lo establecido en hormas IRAM. La dosificacién no podra contener menos
de 300kg de cemento por metro clibico de hormigén fresco. Asi mismo el contenido unitario de cemento
no podra exceder de 500kg por metro cubico de hormigdén fresco. - Los materiales aglomerantes,
agregados finos y gruesos y agua de amasado deberan cumplir con las especificaciones establecidas en
el capitulo 6 de la mencionada normativa. El asentamiento méaximo permitido sera de 0,05m y la relacion
agua - cemento no debera ser superior a 0,5 en masa. -
Cuando se deseen obtener propiedades especificas, ya sea en el hormigon fresco o endurecido, la
Inspeccién podra exigir el uso de aditivos de marca reconocida.
NOTA: El diametro minimo de las armaduras de flexién serdn de @ 10y en los estribos @ 6.
Cuando se ejecute hormigén a la vista, los enconfrados de los mismos deberan responder al disefio
indicado en planos aprobados por la Inspeccién, sometiendo a aprobacion de la misma los planos de
encofrado con el disefio de juntas de hormigonado, disposicion de tablas, bufias, goterones, distribucién
de paneles, material y forma de ejecucién de los separadores, etc., en escala adecuada para su
verificacion y aprobacion previo a su ejecucion.
La textura superficial quedara determinada por el tipo de material que se emplee en el encofrado, pero
cuidando la correcta ejecucion ya que no se admitiran retoques posteriores por quedar armaduras a la
vista, oquedades, nidos, etc.
De emplearse encofrados de madera, las piezas a emplear no contendran suciedades o resinas que
puedan manchar la superficie del hormigén y se deberan saturar con agua antes de la colada.
Segun el acabado que se pretenda lograr, las tablas o paneles deberan colocarse entre si a tope,
machimbrados o separados por bufias. Las tablas o tableros salvo especificacion en contrario se
colocaran con pequefas separaciones de manera tal que se facilite el escurrimiento del agua excedente
sin “lavar” los agregados.
Segun la textura a obtener, se utilizaran paneles fendlicos o tablas cepilladas sin dafios ni rajaduras. No
deberan quedar rebabas ni resaltos, admitiéndose sélo diferencias que no superen los dos milimetros.
Cuando se empleen tablas, siempre seran cepilladas en caras y cantos. El ancho de las mismas podra
ser “constante” o “variado y alternado”, segun se especifique en los Planos.
Las estructuras de Hormigén Armado se ejecutaran con dimensiones segln célculo estructural, teniendo
en cuenta las minimas reglamentarias y las notas que figuran en los planos de estructuras y que forman
parte de la presente documentacion. Estas estructuras se rellenaran con hormigén grupo I, clase H-17,
tensién caracteristica 170 kg/cm2 y aceros ADN-ADM 42/50 tension de fluencia 4200 kg/cm2, segun
Normas CIRSOC 201 y Anexos. La armadura longitudinal minima serd de didmetro 10 mm (segun lo
expuesto en las notas de los planos de estructura y aunque los calculos de estructura arrojaran valores
menores) excepto en los casos en que expresamente en los planos de estructura (que forman parte de la
presente documentacién) figure una armadura menor.
3.1.a. Ensayos de Aceptacion de Hormigones.
A fin de establecer la resistencia potencial del hormigén, el Contratista efectuara, en el laboratorio del
Instituto de Materiales y Suelos de la U.N.S.J., ensayos de resistencia que consistiran, para el hormigoén,
en someter a ensayo de compresién segun lo establecido en norma IRAM 1546, cilindros de hormigén de
0,30m de altura y 0,15m de diametro, moldeados y curados segun se establece en norma IRAM 1534 o
1524.-
De una misma muestra se confeccionaran como minimo cinco (5) probetas, dos de las cuales se
ensayaran a los 7 dias después de su preparacioén y las tres (3) restantes a los 28 dias.
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Estas muestras se obtendran de un paston al azar por cada 40 m3 o 75 pastones, el que constituya el
menor volumen, o fraccion, pero nunca se obtendran menos de 6 muestras por nivel.

La Inspeccién de la obra, indicara la oportunidad de obtener estas muestras. En cada probeta se indicara,
en forma clara y durable, el dia de su preparacion, la proporcién de la mezcla y cantidad de agua de la
misma. -

Los cilindros se ensayaran en maquinas cuya exactitud este contrastada. Antes del ensayo, los cilindros
deberan ser medidos y pesados, admitiéndose una diferencia de 0,01m en sus dimensiones y de 0,1kg
en el peso. Se verificaran también si las superficies de compresion son planas y paralelas, en caso
contrario, se emparejaran y alisardn con azufre y grafito, mezcla que deberd estar suficientemente
endurecida en el momento del ensayo. Estas probetas deberan ser elaboradas por la contratista en obra,
en consecuencia, se pondra a disposicién de la inspeccion el personal y los elementos necesarios para
realizar, cabecear y curar las probetas antes de trasladarlas finalmente al mencionado instituto. No se
permitird, al colocar los cilindros en la maquina, la interposicién de capas de plomo, cartén, fieltro, etc. La
resistencia cilindrica del ensayo, para cada edad, sera el promedio de la rotura de los cilindros
correspondientes a la misma muestra. -

Los ensayos decisivos para la aceptacion del hormigén dispuesto en obra, son los correspondientes a 28
dias de su fabricacién. Las condiciones que deberan cumplir los mismos son los siguientes:

1- La resistencia media a la rotura a compresion, determinada con los resultados
correspondientes a cada serie de tres resultados de ensayos consecutivos, debera ser por lo menos igual
215 kg/cm2. -

Lo expresado debera cumplirse para todas las series de tres ensayos consecutivos que puedan
formarse con los resultados disponibles. Cada resultado de ensayo debe corresponder a un hormigon
proveniente de distinto paston. -

2- Ningun resultado de ensayo tendra una resistencia menor de 170 kg/cm2. -

La falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente, con la salvedad que se expresa con el
parrafo siguiente, significard que el hormigén colocado en la estructura y representado por las probetas
ensayadas, no satisfacen los requisitos de calidad establecidos en este pliego. -
Si solamente uno de los resultados de la serie de tres ensayos consecutivos no cumple con la condicion
2 precedente, se considerara que dicho resultado representa solamente al paston del cual se moldearon
las probetas, no cumpliendo el mismo con los requisitos de calidad exigidos en el presente pliego, esto es
valido siempre que se verifique la condicién 1. Ademas, si mas de uno de los resultados de los ensayos
no cumple con la condicion 2 precedente, o si el promedio de una serie de tres ensayos consecutivos no
verifica la condicién 1, se considerara que el hormigén dispuesto en obra comprendido entre los tres
pastones de los que se moldearon las probetas, no satisfacen los requisitos de calidad comprendidos en
este pliego. -
En funcion de los resultados de ensayos efectuados a 7 dias y a juicio de la Inspeccion, esta podra
ordenar la paralizacién de las tareas de hormigonado cuando existen dudas fundadas de que puedan
alcanzarse las resistencias exigidas en parrafos precedentes, hasta tanto se disponga de los resultados
de ensayos a 28 dias -
Complementariamente y sobre los mismos pastones se realizardn los siguientes ensayos sobre el
hormigon fresco:

- Asentamiento del hormigdén fresco, segdn normas IRAM 1536-

- Contenido de aire del hormigon fresco de densidad normal, si este correspondiera, segin
normas IRAM 1602 o 1562

- Temperatura del hormigén fresco, en el momento de su colocacion de los encofrados, cuando,
a juicio de la Inspeccion, las condiciones climéticas sean severas.
La Inspeccién podra ordenar al Contratista la realizacién de ensayos sobre materiales acopiados en obra
tendiente a verificar las caracteristicas especificas para los mismos.

Encofrados

Los encofrados se hallaran absolutamente limpios y libres de cuerpos extrafios. Seran moldes planos,
rigidos, indeformables y estancos, estaran arriostrados provisoriamente de modo tal que puedan resistir
el transito sobre ellos y el colado del hormigén. Se armaran perfectamente a nivel y a plomo, bien
alineados, sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras, para evitar pérdidas de material durante las
operaciones de llenado. De producirse pequefias fugas de material sobre paramentos y otras estructuras,
se procedera al lavado de los excedentes, con abundante agua y en forma inmediata. Se dispondran los
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moldes de manera tal que, al quitarse aquellos de las columnas, permanezcan los correspondientes a:
costados de vigas y losas antes de los que correspondan a los fondos de vigas y losas (Ultimos a ser
retirados).

Se dara a los moldes de las vigas, una flecha hacia arriba de un milimetro por metro en las mayores de
seis metros de luz. Todo puntal sera acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los puntales
seran metalicos. Al construir el encofrado se tendra en cuenta que, al desarmar, es necesario dejar
algunos puntales (soportes de seguridad) sin retirar, lo que inmovilizara las tablas del encofrado que
sobre ellos se encuentren.

Las losas de tres metros o mas de luz, tendran un puntal de seguridad en el centro, equidistantes entre si
a no mas de esta luz. Estos soportes de seguridad, no deberan ser recalzados nuevamente. Los
apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondran de manera tal de poder retirarlos sin
ocasionar golpes ni vibraciones.

No se admitird el uso de papel para tapar grietas. La Empresa Contratista arbitrara los medios necesarios
para lograr una correcta ejecucion de los encofrados, por cuanto no se tolerara falta de plomo o nivel,
falsas escuadras, ni imperfecciones en el preparado o colado del hormigén.

Se podran construir de madera, de paneles contrachapados, de fibras aglomeradas (mediante resinas
sintéticas), de chapas metdlicas, de hormigén, de plastico u otros materiales igualmente satisfactorios.
Materiales que, al ponerse en contacto con el hormigon fresco, no ablandaran, no decoloraran, no
mancharan ni perjudicaran en forma alguna la superficie terminada del mismo.

Encofrados de madera: Los encofrados de madera se construiran con tablas planas, cepilladas y de
espesor uniforme. En algunos casos se colocaran las tablas horizontales y en otros verticales (segun
exigencia de proyecto), pero en todos los casos las juntas se continuaran perfectamente alineadas en las
zonas correspondientes a cada posicidn de las tablas. No se permitiran empalmes de tablas, sélo se
admitira la minima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera para encofrado que
existentes en plaza.

Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiaran cuidadosamente y se les extraeran los clavos,
sellandose los huecos, antes de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan
combaduras, no deberan emplearse sin antes corregir dichos defectos.

Si en las Especificaciones Particulares no se establece lo contrario, en todos los angulos y aristas de los
encofrados se colocaran filetes triangulares de madera dura, cepillada. Para los casos corrientes, o
cuando no se especifique lo contrario, los triangulos seran rectangulos y sus catetos mediran dos (2)
centimetros.

Cuando se compruebe antes o durante el colado del hormigén que los encofrados adolecen de defectos
evidentes 0 no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpiran las operaciones de colado del
hormigén. Las tareas no seran reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas.
Los encofrados de madera no protegidos contra la accion de la intemperie, no deben quedar expuestos al
viento y al sol durante un tiempo prolongado. Antes de proceder al colado de las estructuras y con
suficiente anticipacion, dichos encofrados seran convenientemente humedecidos.

Antiadhesivos: Los productos antiadhesivos para encofrados, no deberan provocar manchas en el
hormigén, ni reducir su resistencia. La aplicacién, debera contar con la aprobacion de Inspeccion de
Obra.

Desencofrados: La remocién de encofrados se realizara cuidadosamente y gradualmente, sin aplicacion
de golpes ni de vibraciones.

Colocaciéon de Armadura:

Las armaduras se regiran y verificaran por reglamento CIRSOC 201, anexos, reglamento IMPRES —
CIRSOC 103 Y normas IRAM- IAS U 500-06, en cuanto a plano de doblados, barras, mallas, estribos,
zunchos, espaciadores, alambres de atadura, recubrimiento etc. Antes de colocar las barras de la
armadura en los moldes, se limpiardn cuidadosamente sus superficies, eliminando las adherencias de
tierra, sustancias grasas, O6xidos de hierro, sulfatos, etc., luego se colocardn amarrandolas
convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas durante el transito, colado,
apisonado y/o vibrado del hormigén.

La forma de las barras y su ubicacion en los encofrados sera la indicada en los planos generales y de
detalles respectivos. La distancia minima entre la superficie de las barras y la superficie exterior mas
proxima de las estructuras terminadas, no podra ser menor de 2 cm. para columnas y de 1 cm. para
vigas y losas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - 10



. San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Subecretaria de Dlreccidnde
) . " o0 as Planificacion
Gobierno Aguay Energia Infraestructura | Obras Puablicas v Proyectos

Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuestos a la intemperie,
seran protegidos de la oxidacion con una lechada de cemento fresco.

COLOCACION DEL HORMIGON: El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para la
colocacion del hormigén y cuando haya que continuar una obra interrumpida, se debera estudiar las
condiciones en que se encuentre el mismo. -

Hormigén visto: de asi corresponder, toda estructura de hormigon exterior que quede a la vista, tendra
una superficie perfectamente plana y uniforme, sin burbujas u otras imperfecciones que requieran
revoques, con aristas y angulos biselados.

Proteccion del Hormigén:

El Hormigén colado debera protegerse durante el primer tiempo de fragiie contra las influencias
perjudiciales de los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencias quimicas y trepidaciones.
Asimismo, debera humedecerse permanentemente el hormigén durante ocho dias. Si el Hormigén fuera
preparado con cemento Pértland de alta resistencia inicial, debera efectuarse ésta humectacion por un
plazo mayor. En caso de heladas debera protegerse el hormigén fresco tapandolo.

Desencofrados:

Se esperard para iniciar el desarme de los moldes el fragiie completo del Hormigdn y que el mismo
pueda resistir su propio peso y el de la carga a que estara sometido durante la construccion. El principio
del desarme y su ejecucion paulatina seran dirigidos personalmente por el Contratista, o personal idéneo
de su confianza, debiendo consultar a la Inspeccion de obra en todos los casos.

En condiciones atmosféricas normales (Temp. minima 5° C) y si el hormigén se ha mantenido a una
temperatura de 10° C, son suficientes, en general, los siguientes plazos minimos de desencofrados,
siempre gque se utilicen procedimientos corrientes de desarme:

Tiempos minimos para desencofrar:

] Caras laterales de vigas, columnas y pilares: 3 (tres) dias.

O Fondo de losas (dejando puntales). ............. 14 (catorce) dias.
] Fondo de vigas (dejando puntales): ............. 14 (catorce) dias.
0 Remocion de los puntales de seguridad:21 (veintian) dias.
Curado:

Se protegera el hormigén contra un secado prematuro (viento, sol) y contra las bajas temperaturas, se
iniciard después del fraguado del hormigén (8 a 16 hs. de colado), para ello se inundaran las losas con
agua, 6 se las mantendra hiumedas con arena o arpilleras durante 10 dias por lo menos. Los paramentos
verticales de hormigén se mantendran permanentemente hiumedos, aun fuera de las horas de labor. -
Ante cualquier divergencia que se presente durante la construccion de las obras sobre la interpretacion
de las disposiciones contenidas en este articulo, como asimismo las especificaciones no contempladas
en este Pliego, se tomara como elemento de consulta y se aclarara, lo que sobre el tema cuestionado
disponga el C.I.R.S.0.C. 201 y sus anexos. -

Hormigones elaborados en planta

Se permitira el uso de hormigones elaborados en Planta siempre que responda a:

* Deberéan salir de Planta con el REMITO correspondiente, del cual una copia quedara en la Oficina de
Inspeccion en obra. Solo se aceptaran hormigones de Plantas Elaboradoras homologadas, para ello los
remitos deberan ser impresos en todos sus datos (posibles) por el Soft del Sistema de Despacho y
Control de Carga de la Planta, con sello y firma del responsable de la misma, y debera contener: Hora de
salida- hora de llegada a la obra- tipo y cantidad de Hormigon- tipo de cemento- cantidad de cemento/m3-
relacion A/C- asentamiento en Planta- cantidad y tipo de aditivo- temperatura ambiente en el momento de
colocacién en obra- estructura donde se utilizard el Hormigon- domicilio y nombre de la obra- firma del
capataz o responsable de la obra.

» Los Hormigones estructurales: deberén salir de la Planta Elaboradora con un asentamiento de 5 a 7cm
(NO MAYOR), llevandose al necesario en obra solo con el uso de plastificantes segun especificaciones
del fabricante, no pudiendo agregarle agua bajo ningin concepto.

» Deberan respetarse los tiempos de transportes maximos computados desde el contacto agua-cemento
hasta el final del colado (CIRSOC). En caso de preveerse superar los tiempos maximos permitidos,
deberan utilizarse retardadores de fragie.
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» Debera dar aviso con 24 hs. de anticipaciéon toda vez que se programa el uso de este tipo de
hormigones, exigiéndose en obra un cono de asentamiento y al menos dos moldes para probetas
cilindricas, para uso de la inspeccién a su criterio.

» Compactacion: todos los hormigones estructurales se colocaran y se compactaran con el uso de
vibradores.

» Temperatura ambiente: no se autorizara el hormigonado con temperatura ambiente mayores de 35°C
en ascenso, ni menores a 5°C.

Ensayo de Suelos.

Antes de dar comienzo a cualquier tarea de la obra, el contratista debera realizar por su cuenta y cargo el
estudio de suelo de rigor a través de consultoria de geotecnia, debiendo constar previamente a la
presentacion a esta Direccién, un visado técnico de la D.P.D.U. Se debera hacer ensayo de suelos para
determinar la capacidad portante y caracteristicas quimicas.

3.1.1. Hormigones de limpiezay no resistentes.
Se colocara una capa de hormigén simple (H8) perfectamente nivelada, para los elementos estructurales
que lo requieran. El espesor de las mismas serd& como minimo de 5cm en los de limpieza y las
dimensiones que indique el célculo, en los cimientos. Ver Planilla de Mezclas y Hormigones.

3.1.2. Hormigones para cimientos.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

3.1.3. Hormigones para sobrecimientos.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

3.1.4. Hormigones para plateas, zapatas, bases y vigas de fundacion.
Sera de estricta aplicacién todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones.

3.1.5. Hormigones para vigas de arriostramiento.
Sera de estricta aplicacién todo lo prescripto en Planilla de Mezclas y Hormigones.

3.1.6. Hormigones para columnas de carga.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion
3.1.7. Hormigones para columnas de encadenado.

Este item no sera considerado en la presente Licitacion

3.1.8. Hormigones para vigas de carga.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

3.1.9. Hormigones para vigas de encadenado.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

3.1.10. Hormigones para losas.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

3.1.11. Hormigones para Muro de Contencion.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion
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PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES

PROPORCIONES EN VOLUMEN
TIPO c Cal C. P. Telgopor Hidroéfugo- OBSERVACIONES
emento Arena
Grasa Rodado Bola granulado agua
| 1 -- 3 5 3 -- -- Cimientos
I(H17) 1 -- 2 3 -- - -- Estructuras Resistentes — contrapiso armado
1 1 -- 3 -- - - 1:10 Capa Hidréfuga
2 1 1 5 - -- - - Asiento bloques y ladrillos
3 1 - 3 - - - - Pisos concreto — Mamposteria portante-Mamposteria
panderete - Azotado
4 1 2 10 -- - -- -- Jaharros - Asiento mosaicos
5 1 3 12 - - - - Enlucido- Asiento baldosas - Cielorrasos
6 1 -- 1 -- - -- -- Alisado Hormigén
7 1 - 3 4 - - - Contrapisos armados
8 1 2 8 -- - -- -- Asiento piedras
9 1 - 2 - - 10 -- Cubierta de Techos
10 1 2 8 -- - -- -- Z6calos
11 1 -- 4 6 -- - -- Rellenos
12 1 1 4 -- - -- -- Umbrales
13 1 1 4 -- -- -- 1:10 Jaharro bajo revestimiento (Azulejos)

CLASES DE RESISTENCIA DEL HORMIGON Y APLICACIONES

1 2 3 4 5 6
Horm. Hormigon Resist. caracteristica Resist. media min. de Cumple con las Aplicaciones
Grupo De clase (obk)-28 dias segun c/serie de 3 ensay. condiciones a:

Resistencia 6.6.2.1 CIRSOC 201 consecutivos 6.6.3.11.2a establecidas en:

CIRSOC 201
MN/m? kg./cm? MN/m? kg./cm?

H8 8 80 12,0 120 Hormigén simple
H13 13 130 17,5 175 unicamente
H17 17 170 21,5 215 -

o H21 21 210 26,0 260 6.6.3 CIRSOC 201 | Hormigon Armado
H30 30 300 35,0 350
H38 38 380 43,0 430 He armado

Hil H47 47 470 52,0 520 6.6.4 CIRSOC 201 |\ 1o hretensado

3.2. Estructuras Metalicas.
Toda estructura metalica debera recibir el siguiente tratamiento anticorrosivo que consistira en la
limpieza, mediante medios mecanicos de cada elemento, hasta eliminar todo rastro de 6xido, luego se
debera proceder al desengrasado de todas las partes y al fosfatizado de las mismas. Finalmente se
debera aplicar dos manos de fondo antiéxido de cromato de zinc o dos manos de convertidor de 6xido de
calidad reconocida a juicio de la Inspeccion.
La Contratista debera disponer del personal especializado, las maquinas y herramientas necesarias para
el manipuleo y la colocacién de las chapas. La Inspeccion de Obra rechazaré los elementos que tuvieran
roturas, abolladuras y/o deformaciones y que por tal motivo considere no cumplen con las caracteristicas
especificadas en este Pliego. Los mismos se deberan retirar de la obra, a cuenta y cargo de la Empresa.
El sistema debera contemplar todas las piezas necesarias (cumbreras, babetas, tapajuntas, selladores,
cenefas o terminaciones, etc.) que aseguren la estanqueidad y la correcta terminacion de todos los
elementos.
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Seréa obligacién de la Contratista realizar la aprobacién de los planos de Estructuras Metdlicas ante la
DPDU. Asimismo, debera garantizar las caracteristicas y terminaciones necesarias para el perfecto
funcionamiento de las mismas. Todas las estructuras indicadas en los planos y que lleven cubierta
metalica, se ajustaran a lo siguiente:

Se utilizaran aceros F-22 y F24 que relnan las caracteristicas fijadas por el CIRSOC 301, y de acuerdo a
las secciones que resulten del calculo estructural del que estara a cargo la Contratista.

Para la ejecucion de la cubierta, se debera tener especial cuidado en la correcta resolucién de la chapa
con los muros, asi como también en los encuentros de las chapas entre si en todas las aristas de la
misma.

Los elementos accesorios de cubierta se ejecutaran en chapa galvanizada Cal 22 como minimo. La
terminacion de los mismos debera presentar las mismas caracteristicas de imagen y color que los
paneles de cubierta. La pendiente con la que se ejecutard la cubierta de techo seré del 5% como minimo.
Las secciones y alturas que surjan del calculo definitivo, nunca podran ser inferiores a las especificadas
en planos de Estructura.

3.2.1. Columnas, Vigas y Correas.
Se ejecutard una estructura resistente de correas metalicas confeccionadas con perfileria (Perfiles
Normales C, L) segun se indica en Planos de Estructuras

3.2.2. Vigas y Correas Laterales.
Se ejecutara una estructura resistente de vigas y correas metalicas seglin se indica en Planos de
Estructuras

4. ALBANILERIA.
4.1. Muros.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

4.1.1. Mamposteria de 0.40m
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

4.1.2. Mamposteria de 0.30m
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

4.1.3. Mamposteria de 0.20m
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

4.1.4. Mamposteria de 0.15m
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

4.1.5. Mamposteria de 0.10m
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

4.1.6. Mamposteria a la vista.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

4.2. Tabiques
4.2.1. Tipo Durlock
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

4.2.2. De Hormigén Armado.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

4.2.3. Tabiques de Placas Cementicias.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.
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4.2.4. De paneles tipo AW Activewall
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

4.2.5. De Granito Natural
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

4.3. Conductos.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

4.4. Aislaciones
Seran consideradas las siguientes aislaciones en cubiertas y paramentos segun se indique su utilizacién
en Planos de Proyecto:

a- Barrera de Vapor

La barrera de vapor sera ejecutada en aquellos locales donde la generacion de vapores (propios de la
actividad que alli se desarrolle (como es el caso de cocinas, bafios o laboratorios) pueda afectar la
integridad de la construccion. Para la misma se utilizaran materiales de baja permeabilidad que evite el
paso del agua aun bajo presion debiendo utilizarse materiales de primera calidad y marcas reconocidas.
Podran considerarse como barrera de vapor aquellos materiales laminares cuya resistencia al vapor este
comprendida entre 10 y 230 MN s/g (0,86 y 20mm Hg m2 dia/g).

b- Aislaciones Térmicas (si corresponde)

Debera ser de estricta aplicacion todo lo especificado en Plano de Instalacion Pluvial (IS), respetando las
pendientes alli indicadas. La aislacion térmica podré ejecutarse con mezcla de Hormigdn con “Perlitas” de
poliestireno expandido (en proporciones indicadas por la inspeccién), o con “Pomeca”, la cual debera ser
humedecida y compactada antes de su colocacién. Una vez colocada debera distribuirse verificando que
la pendiente corresponda a la indicada en planos de Instalaciones Sanitarias, siendo el espesor minimo
(en zona de géargola) de 7 cm y el maximo de 15 cm. En caso de la altura maxima superase esta
dimension, debera completarse la altura necesaria para asegurar la pendiente con planchas de polietileno
expandido de alta densidad por debajo del material aislante para no incrementar la carga sobre la
cubierta. La terminaciéon debera realizarse con una carpeta cementicia de 4 cm de espesor.

c- Aislaciones Acusticas. (si corresponde)

Se considera que el ruido es molesto cuando el nivel sonoro alcanzado en el lugar afectado es al menos
de 10 dB mayor respecto del nivel de ruidos que normalmente molesta, es decir el llamado ruido de
Fondo.

El rango de nivel de audicién se extiende de 0 dB (umbral de audicién de un oido sano para una
Frecuencia de referencia), hasta 140 dB (umbral de dolor con respecto a la frecuencia, el oido no puede
oir sonidos mas graves que 20 Hz (ultrasonidos) ni mas agudos que 20.000 Hz (ultrasonidos), razén por
la cual el rango de frecuencias, llamadas “audio frecuencias”, es de 20 a 20.000 Hz. El Contratista
determinara el procedimiento a realizar para obtener valores y cualificar el comportamiento aislante
teniendo en cuenta las Normas IRAM 40 43 (1).

4.4.1. Capa aisladora horizontal y vertical
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

4.4.2. Aislacién contra el salitre
Esta tarea tiene como finalidad proteger a la construccion de la penetracién en sus paramentos (muros y
estructura de H° A°) de las sales contenidas en el suelo, que mediante un proceso de capilaridad
ascienden a la superficie del terreno y pueden producir dafios graves en la integridad de la construccion.
Para prevenir estos efectos, se procede a proteger la totalidad de la construccion en las zonas de
contacto con el suelo.
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4.5. Revoques
En todos los muros que sean revocados se procedera a la limpieza de las superficies a fin de dejarla
desprovista de adherencias clavos, suciedad, etc. mojando luego con agua abundantemente.
Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningln paramento hasta que hayan concluido los trabajos
de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van
adosados a los muros.
Ademas de los muros a revocar de la construccidon nueva, se debera ejecutar el revoque en el muro
existente ubicado en el frente del lote en ambas caras.

Azotado: Previa ejecucion del revoque se debera ejecutar un azotado realizado con mezcla de:

= 1 parte de Cemento.

= 3 de arena gruesa.

= Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA, o TACURU, o
equivalente de igual o superior calidad, especialmente en revoques al exterior.

En su ejecucion se debera tener especial cuidado en los azotados ejecutados sobre partes de H° A°. Se
deberan ejecutar puntos y fajas de guias aplomadas con una separacién maxima de 1,50 m. no
admitiéndose espesores mayores de 2 cm. para el jaharro y de 5 mm. para el revoque fino (enlucido). La
terminacién del revoque se realizara con fratas con o sin fieltro, segun la terminacién que se requiera en
cada caso.

4.5.1. Jaharro ala cal interior y exterior.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

4.5.2. Revoque impermeable.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

4.5.3. Alisado Impermeable.
El espesor del azotado y el jaharro juntos seran de 1 cm. con el fin de que el revestimiento ceramico una
vez colocado quede al ras con el resto de los revoques. Donde haya revestimiento sobre mesada, se
prevera un corte de pintura utilizando varillas (U) de aluminio de un 1cm de espesor y lcm de
profundidad.
Azotado:

= 1 parte de Cemento.

= 3 de arena gruesa.

= Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA, o TACURU,

u otro de igual o superior calidad, especialmente en revoques al exterior.

Jaharro (Revoque Grueso):
= 1/2 parte de cemento Portland.
» 1 parte de cal aérea.
= 3 partes de arena mediana.
= Agua de amasado de la mezcla con Plastificante o Aislante de Humedad tipo SIKA o TACURU, u
otro de igual o superior calidad, especialmente en revoques al exterior.

4.5.4. Enlucidos
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

Dosajes
Se tendran en cuenta los items 4.5.1. al 4.5.4.

4.5.5. Revoque Rustico Planchado y pintado.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.
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4.6. Contrapisos.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

5. REVESTIMIENTOS
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

6. PISOSY ZOCALOS.
6.1. Pisos Interiores.

6.1.1. De Hormigén Armado Llaneado tipo industrial c/endurecedor

Se ejecutara en el playon, segun se indique en plano (AP) en hormigdn armado llaneado con armadura
minima & 8 c/15cm en ambas direcciones o0 segun célculo del espesor y con pafios no superiores a los 9
m2 cada uno. La ejecucién de los distintos pafios se realizarA completa, sin interrupciones (si por algun
motivo se interrumpiera el llenado de un pafio se debera demoler la parte ejecutada de éste y empezarlo
de nuevo), dejando como terminacion una carpeta de concreto no menor de 20 mm de espesor a la que
se le agregard endurecedor y color a eleccion de la Inspeccion, el cual serd nivelado perfectamente y
terminado a la llana.

Se preveran juntas de dilatacion, en el exterior con material bituminoso y en el interior se utilizara perfil de
aluminio tipo para juntas y/o sellador butilico plastoelastico tipo Igann gris o calidad superior, con un
ancho de 5mm.

6.2. Pisos Exteriores.

6.2.1. De Hormigén fratasado.
Se ejecutara un piso de Hormigon sin Armar Fratasado en veredas municipales, veredines perimetrales y
accesos peatonales, segun se indique en el Plano de Arquitectura (AP).
Piso de Hormigén tipo H-17 Fratasado. Las dimensiones de pafio no superaran los 9 m2. En caso de no
estar determinadas en planos las dimensiones y el color, seran fijadas por la Inspeccion.

7. MARMOLERIA
7.1. Mesadas de granito natural.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

8. CUBIERTAS Y TECHOS
8.1. Sobre losas de Hormigén Armado.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

8.2. Cubiertas Metalicas Techo Laterales Frente y Fondo
Se debera tener en cuenta lo especificado en el item 3.2. Estructura Metdlica del presente pliego y en
Planos de Estructura (E-01).
Se ejecutara una estructura resistente de vigas y correas metalicas, sobre las que descansara un panel
conformado en fabrica de chapa galvanizada prepintada BGW 24 trapezoidal exterior autoportante
estanca, con aislaciéon térmica de PUR de 50 mm de espesor y en cara inferior de chapa galvanizada
BWG 24 prepintada.
La vinculacion de paneles entre si se efectuard mediante agrafado mecanico. La sujecién de la cubierta a
la estructura se realizara segun detalles especificados en Plano de Estructura E-01. La cubierta tendra
el largo necesario para cubrir cada agua de techo sin empalmes ni superposiciones de ningun tipo.
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8.3. Cubiertas Mixtas
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

9. CIELORRASOS
9.1. Aplicados
9.1.1. Enlocales humedos
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

9.1.2. En locales secos
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

9.2. Suspendidos
9.2.1. De placas rigidas.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

9.2.2. De placas fonoabsorbentes.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

10. CARPINTERIAS

Se deberé respetar estrictamente todo cuanto se especifique en planos de Carpinteria (PC).

Todas las piezas deberan contar con cortes los cortes de pintura tanto para la cara interior como exterior
del muro.

10.1. Carpinteria Metalica
10.1.1. Chapa dobladay herreria

Todas las Puertas de accesos de aulas, accesos principales y puertas de bafios para discapacitados, irdn
provistas de barrales antipanico con cerrojos en los extremos superior e inferior de las mismas. Las
partes moviles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego
minimo.
La Contratista deber& proveer y prever todas las piezas especiales que deban incluirse en las vigas, losas
0 estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios de su disposicion y supervisaran los trabajos,
haciéndose responsable de todo trabajo de prevision para recubrir las carpinterias que deban ejecutarse
en el hormigdén armado. La elecciéon de los herrajes, fallebas, pasadores, etc. deberan ser supervisada
por la inspeccién antes de la colocacion de las carpinterias.
Las hojas seran particionadas con perfiles horizontales ejecutados en chapa del calibre antes indicado,
llevaran contra vidrios de perfil de aluminio, para recibir las placas de policarbonato (Lexan o calidad
superior), o vidrios armados 6 laminados segun corresponda, de los espesores determinados en planos y
planillas.
En las puertas de doble hoja se colocaran dos manijones biselados de aluminio uno con boca llave,
cerradura tipo ACYTRA, de seguridad doble perno y pasador de embutir 180 mm con palanca de bronce
y varilla tipo arena la altura del mismo se regulard de manera que quede a una altura maximo de 1,50m
(superior) y 0.60 m (inferior), desde NPT.
Las puertas de acceso a los sanitarios deberan estar provistas de una manija del tipo giratoria, bronce
platil ubicada a una altura maxima de 0.90m y por el interior, llevar la manija y tirador en su lado opuesto.

10.1.2. Estructuras metalicas.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

10.1.3. Chapa artistica micro perforada.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

10.1.4. Rejas
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.
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10.1.5. Malla de seguridad
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

10.2. Carpinteria de Aluminio.
Se debera respetar estrictamente todo cuanto se especifique en planos de Carpinteria.

Sistema.

Las carpinterias de aluminio se colocaran sobre premarco de aluminio indefectiblemente.

Se utilizaran para la resoluciéon de las carpinterias perfiles del SISTEMA Mediterranea M3 TOP de
Alcemar, Rotonda 700 de Hidra o A30 de Aluar o superior calidad segun las respectivas especificaciones
técnicas.

Las Tipologias a usar estan detalladas en la planilla de carpinterias y deberd respetarse sistemas y
cantidades.

Materiales.
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil obtencién en el mercado.

Perfiles de aluminio
En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados por la
empresa disefiadora del sistema.
1) Composicion quimica: Aleacion 6063 segliin normas IRAM 681
2) Temple: T6
Propiedades mecanicas:
Los perfiles extruidos cumplirdn con las exigencias de la norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063
en su estado de entrega (temple) T6:
Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa
Limite elastico minimo: 170 Mpa
El carpintero, instalador o contratista sera responsable del armado de aberturas, colocacién, instalacion,
replanteo, funcionamiento y verificacion del calculo estructural.

Juntas y sellados

En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su
posicion inicial y conserven su alineacion.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda necesitar la union de los
elementos, por movimientos provocados por la accién del viento (presiébn o depresion), movimientos
propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones.

Ninguna junta a sellar tendra un ancho inferior a 4 mm si en la misma hay juego o dilatacién.

El sellado entre aluminio y mamposteria u hormigon debera realizarse con sellador de siliconas de cura
neutra y modulo medio. La obturacion de juntas se efectuard con sellador hidréfugo de excelente
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida Gtil no inferior a los 20 afios. En los sellados se
debera prever la colocacion de un respaldo que evite que el sellador trabaje uniendo caras
perpendiculares.

Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con silicona de cura acética de excelente
adherencia, apta para efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida Util no
inferior a los 20 afios.

Las superficies a sellar estar limpias, secas, firmes y libres de polvo, grasitud o suciedad. Esta tarea se
realizard pasando primero un pafio embebido en solvente, seguido por otro seco y limpio, antes de que el
solvente evapore. Los solventes recomendados dependen de la superficie a limpiar. Para las de aluminio
anodizado utilizar xileno, tolueno o MEK. Para las de aluminio pintado y vidrios emplear alcohol
isopropilico. En mamposterias, dependiendo del caso, podran ser tratadas por medios mecanicos, como
cepillado, eliminando luego el polvillo resultante.

Asimismo, se recomienda realizar un ensayo de adherencia previa a la aplicaciéon del producto, a fin de
confirmar la adherencia a los sustratos en cuestion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - 19



. San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Subecretaria de Dlreccidnde
) . " o0 as Planificacion
Gobierno Aguay Energia Infraestructura | Obras Puablicas v Proyectos

Burletes
Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segun su
uso. La calidad de los mismos debera responder a lo especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B
13, C 12.

Felpas de hermeticidad
En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de filamentos de
polipropileno siliconados con doble film central de polipropileno (finseal).

Herrajes

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado
por la firma disefiadora del sistema de carpinteria, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta
incluido en el costo unitario establecido para la estructura de la cual forman parte integrante.

Elementos de fijacién

Todos los elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas,
arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el Contratista y son considerados como parte integrante
del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una
capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

Premarcos de aluminio

Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la nominal de la tipologia, con
riostras que aseguren sus dimensiones y escuadra.

Se presentara y se fijara al hormigén mediante brocas y a la mamposteria mediante grapas de amure.
Una vez colocado se presentard la abertura y se fijar4 al perfil con tornillos Parker autorroscantes o
equivalente.

El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma terminacién superficial que la
abertura.

Grapas de hierro:

Se fijaran en cantidad y ubicacién necesaria segun esquema al marco de la abertura con tornillos Parker
autorroscantes o equivalente.

Se presentara la abertura y se fijaran las grapas al hormigén mediante brocas, teniendo en cuenta que
ésta debe estar a no menos de 60 Mm. del borde.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro sin
tratamiento previo. Este consistira en dos manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.-

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero cadmiado de acuerdo a las
especificaciones anteriores.

Calidad

Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las normas IRAM 60115 “Perfiles de
Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y Métodos de Ensayos).

La Inspeccion de Obra efectuard los controles por muestreo, del cumplimiento de los requisitos de
calidad correspondientes.

Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con un Laboratorio de Control
de Calidad que permita efectuar los ensayos de las hormas indicadas en los perfiles recubiertos.

El contratista aceptara la devolucion de las aberturas o los elementos si la medicién establece que no
responden a las exigencias establecidas en el presente pliego, haciéndose cargo de su reposicion como
también de los dafios y perjuicios.

Limpiezay ajuste

El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando las carpinterias en
perfecto estado de funcionamiento.
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10.2.1. Malla mosquitera de Aluminio
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

10.3. Carpinteria de Madera
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

10.4. Muebles fijos
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

11. INSTALACION ELECTRICA

11.1. Instalacién eléctrica Corrientes Fuertes.
Fuerza Motriz
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

Baja Tension.

Seran validas las indicaciones prescriptas en Pliego de Especificaciones Generales para todo lo referido
a Instalaciones de Baja Tension. Asimismo, debera respetarse estrictamente todo cuanto al respecto se
especifique en Plano de Instalaciones Eléctricas (IE).

En cuanto al armado de tableros eléctricos pide como requisito los siguientes items a cumplir:
Colocar en todos los casos un interruptor de cabecera.

Alojar con orden a los conductores dentro del tablero hasta su conexion.

Sujetar conductores con precintos de manera tal que no queden sueltos.

Identificar los conductores (fases, neutro y tierra).

Colocar esquema unifilar en la tapa.

Colocar punteras a los conductores para su conexion.

Realizar puentes con elementos destinados para ello.

Dejar reserva de longitud de conductores.

Cafierias pasantes en Juntas Sismicas.

Toda cafieria que atraviese una junta de dilatacion debera incluir la instalacion, en el espacio de la junta,
el empalme a modo de “fuelle” de un cafio de PVC negro con alma metdlica. Ademas deberéan instalarse
a cada lado de la junta sobre el paramento correspondiente y a no mas de 0,20 m de una caja de
derivacion.

11.2. Corrientes débiles.
Sistema de alarma.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

Conectividad de datos — Internet y red local.
Este item no ser& considerado en la presente Licitacion.

11.3. Artefactos de lluminacién Conductores, Interruptores, etc.
11.3.1. Artefactos de iluminacion.

a- Se proveeran e instalaran los artefactos indicados en los planos y todos aquellos que surjan del
proyecto ejecutivo definitivo debidamente aprobados por ésta reparticién y posterior aprobacion
por la Direccién de Alumbrado del Municipio que corresponda y de la Empresa prestataria del
servicio eléctrico.

b- Antes de colocarlos se deberan presentar muestras, protocolo de ensayo, curvas de iluminacién
y folletos de cada uno para su aprobacién ante la inspeccion de obra, respondiendo a las normas
IRAM AADL-J2028.
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c- La fijaciéon de los artefactos a sus respectivas cajas, se haran mediante el empleo de ganchos
con estribos de suspension, los que seran de H°G® (Hierro Galvanizado) y para los apliques
mediante tornillos de bronces que enrosquen en las pestafias que a tal efecto, llevan las cajas.

d- El Contratista debera proveer los elementos necesarios realizando las conexiones
correspondientes para que los artefactos y equipos suministrados y/o alimentados por la
instalaciéon tengan un factor de potencia de 0,99 a 0,92 como minimo, en caso de motores o
maquina estos factores de potencia se obtendran trabajando en vacio. En la linea de circuito ya
debera estar corregido el factor de potencia.

e- Para el cableado interno se utilizaran cables de cobre electroliticos con aislacién libre de
Hal6genos (LSOH), segun normas IRAM 2183, de 1.5 mm2 como minimo.

11.3.2. Luminarias.
Todas las luminarias deberan ser de tecnologia LED.
Se indican en Plano de Instalacion Eléctrica (IE) los lugares donde se ubicara cada artefacto. Los tipos a
instalarse estaran indicados de acuerdo al &rea o sector a servir:
Artefactos tipo REFLECTOR: se proveeran completos. Seran normalizados bajo normas
IRAM con sello de aprobacion.

Artefactos del tipo apligue, con base de aluminio o metalica.
Las caracteristicas, cantidad, tipo de luminarias se indican en cuadro resumen del Plano de Instalacién
Eléctrica (IE).

lluminacién exterior.
Ya sea iluminacion exterior colocada en farolas o apliques deberdn ser comandadas a través de
fotocélula, para automatizar su funcionamiento, contando ademas con una llave de punto cada circuito
dentro del tablero para evitar la continua manipulacion de las llaves termomagnéticas correspondientes al
circuito.
Nota: Se proveera de una escalera de aluminio extensible, con escalones tubulares aplanados. Zapatas
articuladas anti-derrape, con elevacion a soga tipo “electricista” que permita el acceso al cambio y/o
reparacion en el sistema de lluminacion propuesto, de 7,60m de altura extendida.

11.3.3. lluminacién de emergencia.
Sefialadores Autdnomos: Marca Atomlux, modelo 9815 o su equivalente de calidad similar o superior.
No permanente. Se encendera automéaticamente ante un corte de energia eléctrica. Una vez instalados y
conectados a la red de energia, el cargador interno autorregulado se encargara de mantener la bateria
totalmente cargada y de protegerla de sobrecargas. Estos Sefializadores cuentan con proteccion de corte
por fin de autonomia, que protege las baterias de una sobredescarga. Su ubicacion y caracteristicas
técnicas seran las indicadas en planos.

11.3.4. Ventiladores.
a) De techo.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

b) De pared.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion
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Planilla de marcas y modelos.
item Designacion Insumos Marcas y Modelos
Pararrayos Pararrayos Tipo FRANKLIN FRANCE -

piezoeléctrico

SL12

INST. ELECTRICA
Llaves Y Tomas

COVRE -MATISSE
HABITAT

SIEMENS - Linea ATELIER

Tablero MOREDO — GEN ROD-
SIEMENS
Bornera ZOLADA-SSK-SIEMENS
Interruptores -
TABLEROS Termo- magnéticas
Seccionadores bajo SIEMENS — MERLIN — GERIN
cargas
a fusibles -contactores,
relay etc
LUMINARIAS LUMENAC
IEP
PHILLIPS
SIEMENS
LAMPARAS PHILLIPS
SILVANIA
OSRAM
COLUMNAS URBAMENTAL
IEP

11.3.5. Otros Artefactos.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

12. INSTALACION SANITARIA.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

13. INSTALACION DE GAS
Este item no ser& considerado en la presente Licitacion.

14. INSTALACION ELECTROMECANICA.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

15. CALEFACCION
Este item no se ejecutara en la presente Obra.

16. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

17. INSTALACION DE SERVICIO CONTRA INCENDIO

General

Los trabajos comprenden proyecto, calculos y estudio de carga de fuego, disefio y seleccién de
bombas y cafierias del sistema de extincién con agua, seleccidon de equipamiento para sistemas de
deteccion, aviso y alarma contra incendio, calculo y seleccion de matafuegos, seleccion de artefactos
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de iluminacién de emergencia y carteleria indicadora de medios de evacuacion puertas de salida y
ubicacion de elementos contra incendio, ayudas de gremios, provision, y montaje de equipos Yy
materiales, puesta en marcha, regulacion, pruebas de funcionamiento, garantia de la instalacién por
el término de un afio. Se incluird ademas la instalacion eléctrica exclusiva para alimentar los sistemas
de bombeo, en estado normal, tomado directamente desde el medidor o entrada de alimentacion al
edificio de la provision de linea de red y en estado de emergencia, desde el o los grupos electrégenos
a instalar, el tablero de alimentacidon, contar4 con un sistema de transferencia automatico sin
accionamiento manual para alimentar desde red o grupos electrégenos.

Normas y Reglamentaciones.

El disefio e implementacién del sistema de deteccion y alarma de incendio se realizara siguiendo
procedimientos aceptados internacionalmente, acorde al estado del arte y normas de calidad, con el
propdsito de lograr un producto final de primer nivel de calidad, facil mantenimiento, méximo nivel de
confiabilidad y reducido costo operativo.

La instalacién debera realizarse de acuerdo a las reglamentaciones aplicables de los organismos
nacionales y departamentales, incluidos, pero no limitados a los siguientes:

e Division provincial de Bomberos.

e Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo ley 19587 y dec. Reg. 351/79 y modif.

Independiente y complementariamente a lo exigido por la citada normativa local todos los disefios,
materiales y montajes se regiran por lo establecido en las normas emitidas por organismos y
asociaciones internacionales entre las que destacamos:

NFPA (National Fire Protection Association).

UL ( Underwriters Laboratories Inc.)

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers)

IEC (International Electro technical Commission)

ISO (International Standards Organization)

IRAM (Instituto Racionalizacién Argentino de materiales)

En particular, la instalacion se ajustara a lo establecido en las normas NFPA 35, NFPA72, NFPA
101 y NFPA 2001

Materiales y Mano de Obra:

Los materiales a emplear seran nuevos y de primera calidad. Ningln equipo ni elemento podran ser
instalados sin la previa aprobacién de la Inspeccion de Obra.

El control de materiales y trabajos que realice la Inspeccion de Obra no exime de responsabilidad al
contratista por la calidad de los mismos.

En caso de detectarse defectos con posteridad a la aprobacién, control o pago de las obras las
correcciones seran de total responsabilidad y cargo del contratista no pudiendo éste alegar que los
mismos fueron oportunamente aceptados.

Las referidas correcciones no generaran derecho a solicitar prorroga en los plazos establecidos.
Todos los materiales electrénicos o equipos (mddulos avisadores, sirenas, etc.) deberan ser de un
Unico proveedor, excepto cuando por razones técnicas no sea posible o cuando por especificacion de
la Memoria o solicitud de la Inspeccion de Obra asi se especificara.

Los equipos y elementos cotizados o cualquier otro opcional aprobado, debera adecuarse a los
espacios disponibles, condiciones locativas y requerimientos de disefio interior.

Independientemente de su aprobacién, en caso de no cumplir dicho requisito deberan sustituirse por
cuenta del contratista. Paralelamente a ello, cualquier otra modificacion generada por dicha
sustitucion sera realizada a costo del contratista.

Cualquier equipo o sistema cotizado debera ser de proveedor reconocido internacionalmente, contar
con informacion técnica y catalogos impresos.

Independientemente de evaluar el respaldo local y/o regional que posean los equipos y materiales se
exigira que los fabricantes posean certificacion de calidad segun norma ISO de la serie 9000.

La sola mencion de un material o equipo en cualquiera de las piezas que componen los recaudos
serd suficiente para su inclusion. Asimismo, el contratista debera suministrar todos aquellos
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materiales o elementos necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones, aunque los
mismos no figuren expresamente en planos o memoria del presente proyecto.

El instalador relevara las medidas en obra previo a ordenar la ejecucién de sus trabajos a taller.

En caso de detectar medidas que se aparten de lo indicado en planos o0 aspectos que atenten contra
la buena practica, informara a la Inspeccién de Obra previo a proseguir con los trabajos.

Se debera presentar para la totalidad de los materiales sus correspondientes Certificados de Calidad
otorgados por el fabricante y debera tener sello IRAM.

Planos:

Antes del comienzo de las obras, el contratista presentara un plan general de trabajo indicando en
planos la ubicacién de los elementos a instalar conjuntamente con la memoria descriptiva y calculos
de disefio de la instalacién. Una vez aprobado por la Inspeccion de Obra, la documentacion debera
ser presentada ante la Division Siniestros del Departamento Bomberos de la Policia de San Juan
para solicitar la Aprobacion de Proyecto.

Con la entrega del mencionado certificado, la Contratista estard en condiciones de comenzar con los
trabajos de montaje los que se deberan ceiiir estrictamente a lo indicado en la documentacion
aprobada.

Cuando se presenten revisiones de planos, se debera indicar claramente el alcance de la revision,
identificando las partes modificadas.

Previo a efectuar cualquier modificacion, el contratista solicitara con la debida antelacion la
aprobacion por parte de la Direccion de la obra'y de Bomberos.

Concluido el montaje, la contratista debera realizar la aprobacién final de la Instalacion del Servicio
Contra Incendio ante las autoridades provinciales y obtener el Certificado final extendido por el
Departamento Bomberos de la Policia de San Juan.

El contratista confeccionara los planos de obra definitivos (grafico veraz), los cuales reflejaran todos
los cambios introducidos durante el transcurso de los trabajos. Los recaudos deberan ser aprobados
por la Inspeccion de Obra previo a la recepcién definitiva de los trabajos.

Para ello, la adjudicataria entregara tres copias en papel de los planos conformes a la obra, y los
archivos magnéticos correspondientes (CD), en formato compatible con el programa AUTOCAD,
version 2010 o posterior.

Alcance de los trabajos del sistema:

Provisién y montaje de un sistema de deteccién, aviso, alarma, sefializacion, compartimentacién de
sectores de incendio, extincion de incendios mediante matafuegos y sistema hidraulico de extincion
con agua mediante bocas de incendio, instalacién eléctrica de alimentacion y corrientes débiles. Los
trabajos a cotizar consisten en:

17.1. Sistema de Aviso y Alarma de Incendio:
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

17.2. Sistema de Control de Incendio:
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

17.3. Sistema de extincion por Agua:
Este item no ser& considerado en la presente Licitacion.

17.4. Matafuegos:

Tipos de matafuegos a proveer.

* Matafuego de Polvo Quimico "ABC" por 5 Kg. Se instalaran distribuidos en todo el edificio.

» Del tipo CO2 de 3.5 Kg. Se instalara en todos los lugares donde estén instalados tableros
eléctricos y en todas las Salas de Maquinas incluyendo las de Aire Acondicionado.

» Deltipo K de 6 litros. Se instalaran en el Sector Cocina.

+ Demas exigencias se ajustaran a la norma IRAM 3517 PARTE Il

* Las cantidades indicadas en el plano de anteproyecto, son las minimas a instalar.

* Las ubicaciones finales de los elementos, seran indicadas por la Inspeccién de Obra.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - 25



. San Juan | Ministerio de Infraestructura Secretaria de Subecretaria de Dlreccidnde
) . " o0 as Planificacion
Gobierno Aguay Energia Infraestructura | Obras Puablicas v Proyectos

17.5. Grupo Electrégeno:
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

17.6. Puertas cortafuego interiores:
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

17.7. Tabiques, Muros Limitantes de Sectores de Incendio:
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

17.8. Puertas con barral antipanico.

En todas las salidas al exterior del edificio, y en Salas de Maquinas, se proveeran e instalaran puertas
con barral anti panico, abriran en el sentido de la evacuacién para permitir una rapida salida de las
personas.

Las puertas en Salas de Maquinas seran construidas con marco de chapa negra DD N° 16 y hojas de
chapa negra DD N° 18, estaran aisladas interiormente con material ignifugo y aislante térmico
adecuado. Tendran una resistencia al fuego F 90 y poseeran una ventana visor de dimensiones
minimas de 0,30 x 0,45 m en cada hoja.

17.9. Sistemade iluminacion de emergencia en el interior y exterior del edificio.

Se instalara un sistema de iluminacién de emergencia que se activard ante los cortes de energia del
suministro normal y que se alimentara en forma auténoma y automatica ante el corte de energia
eléctrica. Los artefactos deberan proporcionar una iluminacion adecuada en todos los ambientes del
edificio, incluso en la azotea accesible y las vias de evacuacién exteriores.

Estardn compuestos de balastos autébnomos disefiados para convertir a cualquier artefacto de
iluminacién con tubo fluorescente en una luz de emergencia. Deberan interconectarse tanto con
balastos magnéticos (reactancia + arrancador) como con balastos electronicos. Seran del tipo
Permanente / No-Permanente y estaran disefiados para encender automaticamente ante cualquier
corte de energia eléctrica.

Una vez instalados, los balastos autbnomos se encargaran, por medio de un cargador interno auto
regulado, de mantener la bateria totalmente cargada y de protegerla de sobrecargas. Deberan contar
ademas con proteccion de corte por fin de autonomia, que protege a las baterias de una posible
sobre descarga y debera poseer luz indicadora de funcionamiento por medio de led color rojo.

El sistema debera poseer una bateria del tipo sellada de Niquel-Cadmio de 6 V, podra ser instalada
en luminarias fluorescentes de entre 20 y 65 w, tensién de entrada 220 V, poseer una autonomia
minima para artefactos de 180 minutos.

17.10. Sistema de sefalizacion

Seran del tipo autbnomo permanente “extra chato”, cuerpo metalico, pictogramas en acrilica foto
luminiscente, de simple o doble faz segun corresponda, seran aptos para colocarlos en pared, techo,
colgante o bandera segun corresponda.

El modo de trabajo sera permanente, con alimentacion eléctrica serd de 220 VCA-50 Hz, aislacion
eléctrica minima clase |, la fuente luminosa ser4 mediante diodos emisores de luz de alto brillo,
cantidad minima 11 LEd’s, intensidad luminosa minima 4000 mcd. Las baterias para funcionamiento
en el modo de emergencia seran del tipo selladas recargables de niquel/cadmio, tiempo de
autonomia minimo de 3 horas y un tiempo maximo de recarga de 15 horas.

Se incluiran los respectivos elementos de fijacién, alimentacion eléctrica con las debidas
protecciones, y su colocacién. La Contratista instalard la carteleria en un todo de acuerdo a lo
indicado en la normativa vigente, la Inspeccion de la Obra y el departamento Bomberos de la Policia
de San Juan, recordando que la misma habra de instalarse de modo tal que permita su visualizacién
en todo momento desde cualquier punto de la via de evacuacion en donde estara instalada ain en
condiciones de siniestro.

Ademas, se deberan colocar en lugares claves del edificio y a la vista de los usuarios carteles con las
instrucciones y rutas de evacuacion.
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Seran facilmente visibles, de color y dimensiones especificadas. De esta manera se facilita el
reconocimiento de los elementos de extincion y rutas de escape segin Normas IRAM.

+ Sefalizacién de salidas al exterior: Se emplearan sefiales direccionales, que orienten a los
ocupantes hacia la salida, compuestas por leyendas “SALIDA” o “SALIDA DE EMERGENCIA” y
flechas suplementarias de manera de orientar progresivamente a los ocupantes hacia las salidas
adecuadas. El montaje se hara a una altura de 2,00 m sobre el nivel del piso. Pinturas fosforescentes
o brillantes.

+ Extintores: Sobre cada extintor se dispondra de un triangulo de 35 cm. de base. Dicho triangulo
sera diagramado con franjas de 6 cm. de ancho a 45°, en color rojo y blanco, realizados en pinturas
fosforescentes o brillante. Sobre el vértice superior derecho del cartel colocado sobre la pared y con
letras negras sobre fondo blanco se indicara el tipo de fuego para el cual es apto.

+ Hidrantes: Los nichos que contienen los hidrantes se identificaran en la parte superior de los
mismos con un cuadrado de 30 cm. de lado. Dicho cuadrado sera diagramado con franjas de 6 cm.
de ancho a 45°, en color rojo y blanco, realizados en pinturas fosforescentes o brillante.

+ Pulsadores de alarma contra incendios: Sobre el pulsador y a una altura de 2,00 m a contar del
solado, se pintara un circulo de 15 cm. de didmetro en color rojo con pintura fosforescente o brillante.
Transferencia de tecnologia:

Una vez realizada la puesta en marcha y con la instalacion en funcionamiento serd brindada una
capacitacién que contemple puntos tales como: la operacion integral, las seguridades, el manejo del
instrumental, la deteccién de fallas, mantenimiento de componentes, etc.

La misma se dara al personal del Escuela designado por la Inspeccion de Obra y sera realizada en
las propias instalaciones.

El objetivo a cumplimentar sera que las participantes, se encuentren capacitadas para operar el
conjunto de la instalacion y sistemas provistos, en forma integral.

Se capacitara ademas al personal para el uso y verificacién de estado de funcionamiento del sistema
de extincién compuesto portable compuesto por matafuegos vy fijo, integrado por sistema de bombeo
y bocas de incendio equipadas.

17.11. Pruebas Finales y Garantia de la Instalacion del servicio Contra Incendio:
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

17.12.Alarmas contrarobos.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

17.13.Pararrayos.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

18. INSTALACIONES ESPECIALES
Este item no se ejecutara en la presente Obra.

19. CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

19.1. Vidrios
Las ventanas tendran vidrios con lamina de seguridad - 3+3 Interior/9mm/4mm en Exterior. Ver Planos de
Carpinteria y Detalles.
Otras alternativas de tipos y espesores podran ser propuestas de acuerdo al proyecto y estaran sujetas a
la aprobacién del Inspector.
El Inspector podra solicitar el retiro de vidrios de comun acuerdo con el Contratista, si estos presentan
imperfecciones en grado tal que, a juicio de los mismos, no sean aptos para ser colocados.
Los vidrios seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccién constante en toda la superficie,
no admitiéndose deformaciones en la imagen o desviacion de los rayos luminosos, desde cualquier
angulo de vision.
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19.2. Policarbonatos.
Se colocaran policarbonatos alveolar color cristal, arenada su cara interna, segun se indica en Planos de
Carpinteria, del tipo LEXAN o calidad superior de 10mm de espesor, segln corresponda, con resistencia
superficial al rayado, en todas las aberturas, que se detallan en los planos de carpinteria
Para la colocacion de las placas se tomaran los recaudos necesarios, teniendo en cuenta los distintos
tipos de carpinteria, dejando los espacios que recomienda el fabricante, para permitir la dilatacion térmica
correspondiente y evitar vibraciones.
Los marcos se limpiaran esmeradamente colocando imprimador en el caso que fuera necesario, dejando
la superficie libre de asperezas.
Las placas se podran colocar al tamafio requerido usando cualquier tipo de sierra eléctrica de triple
dentado, debiendo dejar las peliculas adhesivas para evitar dafios a la superficie.
Una vez retiradas las cintas adhesivas (pelicula), se limpiaran las superficies, no arenadas, con nafta o
kerosene, con pafio suave, seguida con una limpieza profunda con abundante agua y jabén, se secara
con una gamuza suave realizando la limpieza en forma periddica del modo descrito. Las ralladuras
superficiales se podran sacar, utilizando una cera suave para automéviles. No se podran usar secadores
de goma, abrasivos o altamente alcalinos, benceno, gasolina con plomo, acetona o tetracloruro de
carbono, no debera limpiarse cuando la placa este caliente o0 expuesta a los rayos solares o temperaturas
elevadas.
Las placas deberan adaptarse a lo que especifique la documentacién. Sera asentado con silicona para
policarbonato.
Deberan obstruirse todos los alvéolos con cinta de aluminio o silicona prevista al efecto, para lograr la
estanqueidad del pafio.

19.3. Espejos
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

20. PINTURAS

La mano final de toda la pintura de paredes y cielorrasos, debera aplicarse una vez terminada totalmente
la obra incluso instalaciones y colocacién de artefactos.

La mano final de la carpinteria sera posterior a la de las paredes y cielorrasos.

En todos los casos la pintura, agregado, etc., deberdn ser preparados en fabrica y de marca y calidad
reconocida.

En lo que respecta a la aplicacion de revestimientos del tipo plastico 6 cementicio con color incorporado
se deben cumplir estrictamente las especificaciones del fabricante.

20.1. Pintura al latex en muros interiores
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

20.2. Pintura al latex en muros exteriores
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

20.3. Pintura al latex en cielorrasos
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

20.4. Pintura esmalte sintético en carpinteria
20.4.1. Sobre carpinteria metalicay herreria.

Toda la carpinteria metélica que se utilice en obra debera ser tratada de la siguiente forma:
1- ) Se aplicaran previo lijado 2 manos de desoxidante y fosfatizante de primera marca, el que debera
dejarse secar 6 horas entre mano y mano.
2- ) Antes de su colocacién se deberan dar una mano de antiéxido al cromato de zinc de ALBA o
equivalente calidad.
3- ) Una vez colocada, previo lijado con lija fina al agua, se le aplicara una mano de antidxido idem al
resto en oportunidad de aplicarse la pintura final de la obra.
4-) Recibira por ultimo 2 manos de esmalte sintético tipo ALBALUX, o equivalente calidad. (En exteriores
se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antiéxido).
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20.4.2. Pintura3enl

Después de la aprobacion de los trabajos de carpinteria en taller se procedera a eliminar todas las
escorias, rebabas, imperfecciones, etc. y posterior al enmasillado a la piroxilina de resultar esto
necesario, se quitara todo vestigio de oxidacién, se desengrasara la estructura con aguarras mineral u
otro disolvente. Finalmente se procedera a aplicar a soplete una mano de pintura antiéxido, formando una
capa protectora homogénea y de buen aspecto.

Las partes que deban quedar ocultas llevaran dos manos. Una vez montada la carpinteria en obra, se
procedera a aplicar las manos de antiéxido especificadas en el item pinturas, seran de iguales
caracteristicas que la primera, pero de distinto color.

20.5. Pinturas Varias.
20.5.1. Pintura en madera.
Este item no se ejecutara en la presente Obra.

20.5.2. Pintura esmalte sintético en muros y cielorrasos.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion.

20.5.3. Pintura esmalte sintético en paredes (friso).
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

20.5.4. Pintura sobre rollizos
Este item no se ejecutara en la presente Obra.

20.5.5. Proteccién de ladrillo visto
Este item no se ejecutara en la presente Obra.

20.5.6. Pintura para canchas y Demarcacién
Se utilizara pintura acrilica para pisos deportivos con acabado antideslizante, tipo Sinteplast Transito
Deportivo o calidad superior, se colocara de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

21. SENALETICA

21.1. Sefializacion
Se deberan ejecutar todos los elementos de “imagen institucional” sefialados en los planos adjuntos y
de acuerdo a lo especificado en las mismas.

Fichas Complementarias y otros.

En todos los casos se deberan tener presentes las indicaciones de Identidad Institucional:
Deberan Ejecutarse solamente:

Cartel de Obra Cant. Uno (1). Ver Fichas adjuntas.

Placa de Inauguracion Cant. Una (1). Ver Fichas adjuntas. .

Sistema Tipografico p/ Nombre Escuela | Ver Anexo.

Sefalizacion Interna de acuerdo a | Ver Anexo.
destino y cantidad de locales.

22. OBRAS EXTERIORES
22.1. Cercos
22.1.1. Cercos perimetrales
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

22.1.2. Cercos perimetral Muros
Este item no sera considerado en la presente Licitacion
22.2. Equipamiento fijo
22.2.1. Bancos exteriores
Este item no sera considerado en la presente Licitacion
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22.2.2. Bicicletero
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

22.2.3. Bebederos
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

22.3. Parquizacién y Riego.
22.3.1. Vegetacion Y Riego
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

22.4. Puentes, rampas, barandas y otros.
22.4.1. Puentes pasantes
Este item no se ejecutara en la presente Obra.

22.4.2. Rampas de acceso.
Se ejecutardn puentes y rampas de H°A° fratasado, de un espesor minimo de 15cm y con malla de hierro
de 6mm c/20cm. Las dimensiones de ancho y pendiente estan especificadas en Plano de Arquitectura
AP y Plano de Cortes y Vistas (AV_AC).

22.4.3. Escaleras.
Se ejecutaran de H°A° de un espesor minimo de 15cm y con malla de hierro de 6mm ¢/20cm. Las
dimensiones de ancho, huella y contrahuella estan especificadas en Plano de Arquitectura (AP), y Plano
de Cortes y Vistas
Cuando se ejecuten escalones de cualquier pavimento, estos deberan poseer doble borde antideslizante
en la totalidad de los peldafos.

22.4.4. Barandas de proteccion

Se construira baranda de proteccion al costado de las rampas indicadas en documentacién grafica. Sus
dimensiones y materialidad se especifican en plano de detalles. Todas las alturas seran medidas desde
NPT.

Se materializaran de hierro pintado para la estructura de sostén, travesafios y pasamanos.

22.4.5. Provisién Equipamiento deportivo
Se deber4 proveer equipamiento para:

. Practica de Juego de Voley, Basquet y Fitbol.

. Cafio de anclaje de columnas de sostén de red, en piso de Playén Polideportivo, con tapas.
. Cafio sostén de redes.

. Red para la practica de Voley.

. Accesorios de tensado y regulacion para la red.

. Aros para Basquet.

. Arcos y travesafios para futbol.

23. LIMPIEZA DE OBRA

23.1. Limpieza de obra periddica
Al final de cada jornada se organizaran y acomodaran los elementos usados y semanalmente se realizara
una limpieza profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a efectuar el re-
acopio de materiales, organizacién del obrador, revisiébn de equipos, mantenimiento y revision de
encofrados, andamios, vallas, etc.
Los locales sanitarios deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, debiendo asegurar el
correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.
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Los espacios libres circundantes de la obra, se mantendran limpios y ordenados limitandose su
ocupacion con materiales o escombros al tiempo minimo estrictamente necesario, procediendo
periédicamente a retirarlos segun lo disponga la Inspeccién de Obra.

23.2. Limpiezafinal de la obray del obrador
Esta limpieza final incluye pulido de pisos, limpieza de vidrios, limpieza de sanitarios, lavado de veredas
perimetrales y exteriores, terreno, cubierta de techos, canaletas pluviales, tanques de reserva, etc.

Exterior:

Las superficies libres que queden dentro de los limites totales del terreno donde se ha realizado la obra
se entregaran perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas, arbustos, residuos, etc.,
realizando el corte del césped si lo hubiera.

Asimismo debera procederse a la remocion, cegado, cierre o desmantelamiento de toda construccién y/o
instalacion provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de inmediato uso, retirando también
todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y procediendo al acarreo de los sobrantes de la obra
(tierras, escombros, maderas, pastones, contrapisos, envases, bases de maquinarias, etc.), aun de
aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno.

Interior:

Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios, debiéndose utilizar
elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construccion. Las manchas
de pintura, se eliminaran sin rayar las superficies.

Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillaran para eliminar el polvo o cualquier otro material
extrafio al paramento, se limpiaran prolijamente sus juntas y se procedera a lavarlos con detergentes y
agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se lavaran nuevamente, con los
productos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante del revestimiento para remover tales
defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente.

Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiaran con detergente rebajado, y en caso inevitable con acido
muriético diluido al 10% en agua, hunca con productos o pastas abrasivas. Acto seguido se desinfectara
con hipoclorito de sodio (lavandina), diluido a razén de 1 parte en 7 de agua.

24. VARIOS
24.1. Construccién de mastil y otros
24.1.1. Mastil
Este item no se ejecutara en la presente Obra.

24.2. Otros
24.2.1. Guardasillas
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

24.2.2. Provisiéon de canastos para residuos
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

24.2.3. Pizarrones
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

24.2.4. Caja Guarda llaves
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

24.2.5. Corddn de arrime
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

24.2.6. Ventiluz
Este item no sera considerado en la presente Licitacion
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24.2.7. Bancos de madera
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

24.2.8. Cortinas Roller Blackout.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

24.2.9. Gradas Tubulares.
Se colocaran gradas donde indica el plano AP y debran tener las siguientes caracteristicas:

Patas Deltas

Perfil IPN de 120

Uniones mediante sistema Mig Mac
Ménsulas Soportes

Planchuelon de 2” x 6.5 mm

Uniones mediante sistema Mig Mac
Tiretas Cruz de San Andrés

Cafios 44 X 2.5 mm Schedule

Tornillos de 3/4 X 2”

Patas

Planchuela de 4” X 6.5 mm

Bastidores para Tablones

Plegados en chapon doble decapado del 14
Union en sistema tipo gemelos

Hierro perfil Angulo de “ X 3.16
Planchuela de 7/8 X 1/8

Barandas perimetrales

Cafio de 44 X 2.20 mm

Parantes de Barandas

Cafio de 2" x 2.5 mm

Amortiguadores de carga axial

Cafio de 1 3/4 x 2.50 mm

Pintado

Antioxido universal

Esmalte sintético para exterior tipo Ralsek
Tornilleria cincada
34x2"-9M16x11/2”-1/2x11/4-3/8x 1”

24.2.10. Macetas de fibrocemento.
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

24.2.11.Equipamiento Mobiliario (ver Anexo mobiliario y Planos de detalles)
Este item no sera considerado en la presente Licitacion

24.3. Equipamiento de talleres
Este item no se ejecutara en la presente Obra.

24.4. Pergola s/piso
Este item no se ejecutara en la presente Obra.

24.5. Planos Aprobados

Sera por cuenta del Contratista la presentacion de toda la documentacidon para obtener el Certificado
Final de la Direccion de Planeamiento y Desarrollo Urbano.
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Antes de tramitar el Certificado Final de Obra, deberd cumplirse con la Ley 5459, art. 15 inc. G, el cual
establece “acreditar haber dado cumplimiento a los pagos estipulados con el Certificado Libre de Deuda,
emitido por el Registro de Constructores.

Dicho certificado debera ser presentado ante la Secretaria de Obras Publicas, previo a la recepcion de
las obras. Asimismo, debera el Contratista de la obra entregar a la Secretaria de Obras Publicas, dentro
de los ciento ochenta dias a partir de la Recepcién Provisoria de las obras, una carpeta
conteniendo la siguiente documentaciéon conforme a obra, debidamente aprobada por las entidades
competentes, presentada en originales en poliéster y dos juegos de copias y en CD (certificados
escaneados, planos escaneados con los sellos de aprobaciéon correspondientes y archivos “.dwg”) :

1° Planos de Planimetria General. -

2° Plano Conforme a Obra/ Final de Obra. -

3° Plano Final de Instalaciones. - (Sanitario, Electricidad y gas). Instalaciones Especiales.

4° Plano Final de Bomberos (Certificado de Proteccion Servicio contra Incendios).

Nota: en el caso de no ser factible la obtencién del Certificado de Proteccién Servicio contra Incendio del
Departamento de Bomberos, la empresa contratista debera presentar el Plano acorde a la
reglamentacién vigente, apto para ser aprobado y firmado por profesional matriculado, competente ante
dicha reparticion.

Estard a cargo de la Contratista la aprobacion, ante las reparticiones que correspondan, de la
documentacién técnica de todos los trabajos a ejecutar.

Toda la documentacion solicitada deberé estar aprobada en forma definitiva y sera presentada la
Secretaria de Obras Publicas, por la Empresa Contratista antes de la recepcién definitiva de la obra.
Cabe aclarar que la empresa adjudicataria deberd llevar las inspecciones necesarias a su costo.

25. REPARACIONES, REFACCIONES Y REFUNCIONALIZACIONES.

25.1. Traslado y Rehucicacion de cierre metalico
Se devera trasladar el cierre metélico que divide el sector de la huerta al sector donde indica el plano AD
y se devera tener en cuenta todos los trabajos de albafileria necesarios para que que de en perfecto
estado.

Aspectos a cumplir en todo el desarrollo de la Obra:

Por las caracteristicas de la Obra y su convivencia con las actividades del edificio existente, se debera
garantizar el funcionamiento de las actividades escolares mediante el correspondiente vallado de
seguridad, y mediante la organizacién de la obra respetando la Memoria Descriptivay ETP.

En caso de imposibilidad de uso de los grupos sanitarios, sera responsabilidad de la contratista proveer
de “Sanitarios quimicos” en cantidad necesaria durante el periodo que se ocasionen los inconvenientes.
La falta de provision de algunos de los servicios debera ser notificada a la inspeccion con un plazo no
menor de 72 hs a fin de coordinar con las autoridades educativas.

Plan de Trabajo

Previo al inicio debe presentarse un nuevo plan de trabajo por etapas si corresponde.

Presentacion Digital

Se debera presentar en formato digital (formato Planilla de Calculo), el Computo y Presupuesto,

Plan de Trabajo y Curvay los Analisis de Precios.
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NOTA: La Empresa Contratista debera entregar un MANUAL DE USO y MANTENIMIENTO de todas
las INSTALACIONES del establecimiento y dictara un minimo de tres (3) cursos al personal de
mantenimiento. -
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ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

TABLA 1: PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES

PROPORCIONES EN VOLUMEN
TIPO Cal C. P. Telgopor Hidréfugo- OBSERVACIONES
Cemento Arena
Grasa Rodado Bola granulado agua
| 1 -- 3 5 3 - -- Cimientos
I 1 - 3 4 - - - Estructuras no Resistentes
11 1 - 2 3 - - - Estructuras Resistentes
1 1 . 21 - - - 1:10 Capa Hidréfuga
2 1 1 5 - - - - Asiento bloques y ladrillos
3 1 -- 3 -- -- -- -- Pisos concreto - Mamposteria panderete - Azotado
4 Ya 1 3 -- -- -- -- Jaharros - Asiento mosaicos
5 1/8 1 3 - - - - Enlucido- Asiento baldosas - Cielorrasos
6 1 -- 1 - - - -- Alisado Hormigon
7 k2 1 5 7 -- -- - Contrapisos
8 s 1 4 - - - - Asiento piedras
9 [ 1 1 -- -- 10 -- Cubierta de Techos
10 Ya 1 4 - - - - Zdbcalos
11 1 - 4 6 - - - Rellenos
12 1 Yo 4 - - - -- Umbrales
13 1 1 4 - - - - Jaharro bajo revestimiento (Azulejos)
TABLA 2: CLASES DE RESISTENCIA DEL HORMIGON Y APLICACIONES

1 2 3 4 5 6
Horm. Hormigon Resist. caracteristica Resist. media min. de Cumple con las Aplicaciones
Grupo De clase (obk)-28 dias segun c/serie de 3 ensay. condiciones a
Resistencia 6.6.2.1 CIRSOC 201 consecutivos 6.6.3.11.2a establecidas en:
CIRSOC 201
Hormigoén simple
MN/m? kg./cm? MN/m? kg./cm? Unicamente
HI 6.6.3 CIRSOC 201
H4 4 40 7,0 70
H8 8 80 12,0 120 Hormig6n armado
H13 13 130 17,5 175
H17 17 170 21,5 215
H21 21 210 26,0 260 He simple, H°
Hil H30 30 300 350 350 6.6.4 CIRSOC 210 armado
H38 38 380 43,0 430 H° pretensado
H47 47 470 52,0 520 yre
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TABLA 3: CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO NORMAL PARA UN AGREGADO GRUESO DE 25 mm, Y PARA LOS ASENTAMIENTOS
QUE SE INDICAN

Resistencia caracteristica a los Cont. unitario cemento kg/m® horm. compac.
Clase de resistencia del 28 dias obk p/consistencia (asentamientos) indicados
hormgon Cm Cm Cm
Al A2 A3
2 2
MN/m kgilcm la45s 5295 10a15
H4 4 40 180 200 -
H8 8 80 230 250 290
H13 13 130 290 320 360
H17 17 170 310 340 380

Proporcion establecidas en forma empirica
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La tipografia esta compuesta de letras,

letras acentuadas, nimeros y signos especiales
necesarios para la composicion de

los nombres.

0123456789

AABCCBEEFG

HILJK

N 0 O FQ R:
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Sistema tipografico para la composicién del nombre
Se han agrupado los caracteres tipogréficos que
responden a un mismo ancho.
Las medidas estan expresadas en milimetros.

AABDGHKNN
RUUUVXY

19

O0Q
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Sistema tipografico para la composicién del nombre
Composicion

La composicién del nombre sera centrada, en una o dos
lineas de texto como maximo. Preferentemente no se
hard uso de abreviaturas, pero en caso de ser necesario
se procurara no abreviar la palabra ESCUELA.

Los mddulos ciegos o espacios sin letras permiten separar
palabras entre si y rellenar los espacios restantes a

cada lado de cada linea de texto.
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Sistema tipografico para la composicién del nombre

Detalle de fijacion y materializacion
Materializacion

Las letras se construirdn preferentemente a

partir de ldminas o chapas de acero inoxidable

BWG 14 6 16 y caladas mediante laser o técnica similar.
Terminacion superficial exterior: pulido semimate.
Terminacion interior: pintura epoxi color grafito (gris oscuro).
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S

4
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|
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Sistema tipogréfico para la composicién del nombre
Cada letra cuenta lateralmente con dos calados para enganchar
en los tornillos con cierto margen. También poseen un sistema de
encastre lateral entre letras.
Las medidas de los planos estan expresadas
en milimetros.

NNOGPORS

E
E
= 0
. pan) |
Fara by confeccidn de los planos de cada le-
E E tra, 5= respetard ol ancho predeterminado
i § en b tipografia escn b, ssignandole ls mis-
Mo ma construccion de ashos sjpmphes
Hmm
| I — Gmmo T
E
Plieguel _|__ __ __ _ _ _ &
L - w,
inicio de radia = B 20mm
i
Pliaque? _|__ __ __ _ _ - - 7
final de radio W0
E 40mm
£ E g
- [Ty
A - -
—: E =
] - =
E
i
m

]

trabas de chapa soldsda
del lhdo iverno de cada letra
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En los casos en que no haya cerco, se amurara directamente

a la fachada, también sobre el acceso principal.

Cada linea de letras se atornilla a 2 cafos de seccion rectangular que
unifican el conjunto.

En la aplicacién directa a la pared, los cafios horizontales se amuran por
medio de herrajes de planchuela con fijaciones regulables a fin de
absorber las irregualidades de la mamposteria.

Las medidas de los planos estan expresadas

en milimetros.

TEREARE SARE n JANER

Se mcomiends organicar y amar el con-
junto de leras ¢ eriudurs ankes de fijado

a4 la pansd,
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Sefalizacion interna
La sefial ocupara un médulo de 200x200 mm cuando
exista un segundo nivel de identificacidn, tal como se
ejemplifica en los modelos presentados, o medio mddulo
(200x100 mm) en el caso contrario.
Materializacién
Impresion digital a cuatro colores o serigrafia
montada sobre fibrofacil de 5mm de espesor. Adosado a la
pared mediante cinta bifaz o de acuerdo a sistemas similares
estandares.
Las medidas de los planos estan expresadas
en milimetros.

T
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Direccion de
Planificacion
y Proyectos

Subsecretaria de
Obras Publicas

Secretaria de
Infraestructura

Las medidas de los planos estan expresadas
en milimetros.
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Sefializacién interna

Area iretitudonal, de gestion, administracion,
apoyo, extension, servidos ¥ eventuales

Pantone
warm gray 4c
(1]

M: &

Y. 6

K: 27

Direccién de
Planificacion
y Proyectos

Secretaria de Subsecretaria de
Infraestructura Obras Publicas

Se sugiere aplicar los siguientes criterios para organizar

la sefializacidn del edificio escolar. Los soportes seran en

gris cuando sefialen dreas de gestidon, administracion, apoyo, extension
y servicio; y en color cuando indiquen areas pedagdgicas como salas,
aulas, talleres, bibliotecas o laboratorios.

Area pedagdgica
Selas Bulas Sakin deuses maltiples  Tallerss Eblictscas Laboratorics
SALA
Informatica

Actividades

Artisticas
Pantone 116 ¢ Pantone 2915 ¢ Pantone 165 ¢ Pantone 265¢  Pantone 485¢  Pantone 361 ¢
cn C 87 C:0 56 C:0 76
M:15 M:18 M &0 M: 5& M: 100 M: 0
Y, 94 . 0 ¥: 100 Y. 0 ¥ 100 Y.
K: 0 ka0 K:0 K0 K:0 K0
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Detalle VM1
Acero F-24
# 160x120x9.53 o K —
1
K1 l—F 7

7#120x120x6.40

KL

KL

KL

H 100x100x3.2
Detalle 1

Detalle 2

o
S
\] . Detalle 3
1.00 100 {7 100 | 100 /, 100 |  1.00
Z100x100x3.2 Z 100x100x3.2
Detalle 2 4 100x100x3.2
Detalle 1, 13010002 |
+ =
P, \
r—— soldadura a tope
\\\ 100% de penetracion
#100x100x3.2
100x100x3.2 N
|#100x100x3.2
N Detalle 3 ¥ 100x100x3.2
Apl

Detalle Union CM - Base

Ot . =segun estudio de suelos
adm

J 2
F [
Z100x100x3.2 | soldadura a tope

100% de penetracion

ADN 420 - Bs = 4200 Kg/cm?

VAT

§° 4220

5cm 5cm

55cm

60cm

SECCIONES DE VIGAS
DE ARRIOSTRAMIENTO

H21 - Br = 175 Kg/cm?

VA2

(<)
3020

55cm
60cm

5cm 5cm

30cm

Est. @ 10 c/15cm.

Densif. @ 10 c/%,5cm.

Y
N
[distancia 0,90m]
:> X

JZ(120X120X6.40
o
S
7160x120x9.53 7160x120x9.53
j /
—
__________________ ——
Chapa Nodal |
chapa F24 |
esp. 12,7mm |
Chapa Base 18?;;11;34(;?; Perfil "L" 5" x 5" - 3/16"
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Y ) - I A
(7:' :IESEEEEEiEEEEEEiI —
<<2;
VA VA
#J36c/20cm
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L D —
g \
o
o /4
Barras de anclaje | 44— | I e E—
16 ADN-420-S
5 recubrimiento
5 H° pobre
250cm

30cm |

Est. @ 10 c/15cm.
Densif. @ 10 c/%,5cm.
[distancia 0,90m]

DETALLE

DETALLE TIPICO DE SOLDADURA DE PERFILES C

L 10cm L 10cm L 10cm L 10cm L 10cm L 10cm L 10cm M
1 7 7 7 7 7 7 7

Esp. 3 mm

Nota: Por razones arquitectdnicas se debera respetar, como minimo,
geometria, diseno y secciones adoptadas en la estructura metalica.

CUBIERTA

Soldadura _

Poliuretano Inyectado

DETALLE APOYO
CORREAS EN VM|

!

NOTA
Hormigén H21 - Rr =175 kg/cm?
Acero ADN 420/500 - Rs = 4200 kg/cm?

Acero tipo F-24 s=2400kg/cm2 para cafios, perfiles y tornillos.
Uniones soldadas 0 adm=910 kg/cm?2

Todas soldaduras a ejecutar en las estructuras metalicas, estaran constituidas por
cordones continuos, con una penetracion adecuada, sin porosidades, sin escorias
ni incrustaciones de impurezas.

Por razones arquitectonicas se debera respetar, como minimo,
geometria, disefio y secciones de la estructura metalica propuesta

En todas las soldaduras, utilizar electrodo E6013, o material
de aporte con resistencia superior a 600MPa.-

Esp. 3 mm

Detalle Union Correa K1

Refuerzo 220x100x3.2

soldadura a tope
100% de penetracion

<

Perfil C 140x60x3.2 \

/’//—____________

Correas K1
Acero F-24
ANALISIS DE CARGA
TECHO METALICO
1S
1.- Panel térmico 10 kg/m? §
2.- Sobrecarga 30 kg/m?
Total = 40 kg/m?
e £
&
P 60mm ¥ 60mm ¥
Detalle CM1
Acero F-24
~~
\~\\\\~\~\~\\\L//4\\\\\\\\\\\\\
\\
o
™~
© 7 120x120x6.40
\\ 1 120x120x6.40
N

Soldadura
Refuerzo 220x130x3.2

Nota: Las Correas K1 se colocaran en forma de viga
continua

J2(160x120x9.53mm
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Nota 1: NORTE

-El presente plano NO DEBE tomarse como definitivo. La empresa adjudicataria debera realizar el proyecto ejecutivo final, el cual
debera estar aprobado por ésta Unidad.

-Se tomara como referencia el presente plano.

-La Empresa debera realizar todos los tramites y obras, segun las reglas del buen arte, a fin de culminar en forma correcta y en optimas
condiciones de funcionamiento todas las instalaciones.

-Una vez culminada la obra debera presentar el Plano Conforme a Obra aprobado por el municipio correpondiente.

-Los variadores de velocidad de los ventiladores de pared, se alojaran en el interior de los Tableros Seccionales de cada aula.

-Todos los tableros deberan ser de chapa, puerta con llave y estancos.

REFERENCIAS -En todas las luminarias, deberan llevar lamparas Led.
-Debera tenerse en cuenta que los Tomas de la cocina para horno pizzero y cocina electrica, deberan ser del tipo Industrial.
[ ) Bocas de Techo -La seccion de los conductores de tierra deberan ser segin Normas IRAM
-En aulas existentes, se debera colocar luminarias de emergencia.
@ Medidor -Se dejaran previstos todas las vinculaciones de las distintas canalizaciones de los trabajos de ampliacion a realizar a futuro.
- La Empresa Contructora debera verificar si la potencia de las instalaciones eléctricas existentes soportara la potencia de las
Apliques Interiores instalaciones propuestas. Caso contrario, debra realizar las obras necesarias, junto con los certificados municipales de las instalaciones.
DETALLE DE ZANJEO: Esto es con el fin de solicitar los aumentos de potencia correspondientes.
Apliques Exteriores ’ Nota 2
- Los Tableros seran normalizados con llave, Tapa y contratapa.
\/Q] LLave de 1y 2 puntos - Se debera dejar un 30% de reserva.
Tie - Se representaran mediante diagramas unifilares y el esquema de tablero con sus elementos
. . lerra L, componentes. (Interruptor general, juego de barra con tapa, disyuntores, interruptores bipolares
™\ Toma corriente con toma a tierra Malla de Proteccion por cada circuito, etc.
1 . ; - Se preveran circuitos independientes de iluminacion, Anafes, Termotanques, tomas comunes y
— Toma a tierra // />// / especiales, sanitarios, exterior, AA (un circuito por AA). En talleres se dejara un circuito por cada
S maquina.
o SN s . . . . :
. . . LKL - Desde el puesto de medicion, se alimenta el TP, ubicado inmediatamente en la parte posterior.
@ Disyuntor diferencial {;></ & Desde el TP, se alimenta el TG, y desde este se alimentan el resto de los tableros.
>/\>//\\/ N -Se debera colocar un generador conectado al TG, como base este debera ser de 30KVA
+/-0.00 ;\: Interruptor Termomagnético 7/\\‘ T permitiendo el suministro de energia a todo el establecimiento.
o e 4 - En talleres se debera dejar un tablero por cada taller.
7 2l . L, - Se dejara la carteleria correspondiente en cada tablero. Dejando plano en la puerta del gabinete.
Portdn correqdizo M Caja de derivacion
|| | ! \M HE =X Tablero General Nota 3:
! | GALs 20 G 20 -Se dejara en la bandeja porta cable, tantas cajas de derivacion como indique el plano.
| | > | Tablero Seccional- control de luces -Todas las cajas llevaran sus correspondientes prensa cables de entrada y salida en el caso de
i 82 cables, y tuerca y boquilla de aluminio en el caso de cafieria.
| ~ Cafieria galvanizada a la vista -En aquellas cajas indicadas con algun circuito sin cafiera, se dejara un chicote de cable
% ! ! subterraneo a 1.00 m sobre el NPT.
| ! . INStalacion subterranea, -Del tablero seccional, se debera comandar todos los circuitos del Aula, debera quedar con un 30%
! | en Cario PVC de espacio de reserva para futuras ampliaciones.
1 A -La bandeja porta cable, a la salida del tablero y en todo su recorrido debe llevar tapa.
! | Camara de inspeccion -Se debera colocar separadores en el interior de la bandeja con el fin de que no se toquen los
cables de datos con los de tension.
-Se dejara en todos los chicotes de cable de cada circuito, una ficha industrial Macho y Hembra de
: : 16 A, trifasica (3F+N+T) y monofasico, segun el circuito correspondiente indicado en plano. Tipo
Cl(54) ) E Legrand Modelo Hypra IP44 - IK 09.
CYDe5H) -Del tablero seccional, se debera comandar todos los circuitos del Aula, debera quedar con un 30%
g Vi L +01s5 g e e — de espacio de reserva para futuras ampliaciones.
- I ) W - En todos lo talleres se proyectara bandeja porta cable con tapa.
‘ - En la sala de Bombas, se proyectara con bandeja porta cable. Se debera instalar un Grupo
GAls 20 electrégeneo exclusivo para el sistema sanitario.
-Se debera capacitar al personal del establecimiento, dejando constancia de la misma. Entregando
al inspector, dos juegos de los documentos y/o manuales de los procedimientos para el uso y
operacién como para el mantenimiento preventivo y correctivo de todo el establecimiento.
(54
ot -
S PLANILLA DE LUMINARIAS
o SIMBOLO NOMBRE DESCRIPCION CROQUIS
—_ s ) Luminaria: marca
reconocida, Kiar, TBCin,
300 w ;
Bael, Macroled, Sica.
* .
Reflector Reflector: Led 300 w.
Pantalla texturada. Marco
de aluminio. Luz fria. IP 65.
o 5H) Medidas 380mm x 540mm
Gl )
[T
[C T
| ‘ < ‘ Lo
N T ~_ Luminaria: marca
\ NV 100 reconocida, Kiar, TBCin,
/ \ .
N ya w Bael, Macroled, Sica.
| ~ * .
N U Inserto para postes Inserto parj@a postes | Reflector Reflector: Led 100 w.
N cpiz red de VOLEY red de VOUEY Y Za”tf"a,t?xtl:_rad?-_ M?;Cgs
— / e aluminio. Luz fria. .
\ g@& /
AN CiE ! . . ! : [ . - Medidas 265mm x 380mm
~_ N [ | /- 0,00
) N +/-0.
a / \ hN
/ \
y // +0.15 cliat5H) \\ \
’ / p5H) \ )
0 GAls 25 \
\ / I n| \
L ]
\/ \ /
A A
N [215H) s/
// ~_ i s - 27N\
s Entrada desde TABLERO PRINCIPAL
s oG
ol ) o
[T
R-N
2xC32A
3KA
; . /WS A . R 6 mm?
S| m—— we g N
2x40A
ol 5H) 30mA >
CYo05H)
A 5
R 6mm 2
N
gg i}
R R R R R
/M N N N N N
G 20
"ﬁﬂ - T o o o~ o o
2xC16A E 2xC16A E 2xC16A E 2xC16A E 2xC16A E
3KA € 3KA € 3KA € 3KA € 3KA €
wn wn n wn wn
~ ~ ~ ~ ~
o 2,5mm2 w 2,5mm2 w 2,5mm2 w 2,5mm2 w 2,5mm2 w
<
- — c1 c2 c3 c4 cs5
N
o &
N m
™M
o
n Circuitos C1 C2 C3 C4 C5
~ P T T
| | Fase R R R R R /8%8\ San Juan | Ministerio de Infraestructura
EH ”E Potencia [W] 1800W 900W 1760W 500W 500W ‘aas" G : b._ : Ag uay Energia
! Ramal [mm2] 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 g obierno
+/-0.00 \w Llave Termomagnética 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A 2x16A
P, o s 0 0w Interruptor Diferencial 2x40A -
Factor de Simultencidad 08 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
. _ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
8 2 - 2 = Direccion de Planificacion y Proyectos
[
g £ T 3 3
) c v c c
DESTINO 5 S 5 S S
3 g 8 g g
£ E : : :
E = = = = Obra: POLIDEPORTIVO
R=5460W R=4368W
Potencia Por Fase[W] Potencia Simultanea Por Fase[W]
Plano: INSTALACION ELECTRICA
Fase T=5460W
Factor de Simultaneidad=0,8
In [A] = (Pot.Activa de linea * F. Simultaneidad)/(Tesi6n de Linea* Cos fi)
In [A] = (54600W * 0,8)/(220V * 0,9)=22 A



AutoCAD SHX Text
440W

AutoCAD SHX Text
440W

AutoCAD SHX Text
440W

AutoCAD SHX Text
440W

AutoCAD SHX Text
C1(2x1,5+t) C3(2x2,5+t) GAL  25

AutoCAD SHX Text
C1(2x1,5+t) C3(2x2,5+t) GAL  25

AutoCAD SHX Text
C1(2x1,5+t) C3(2x2,5+t) GAL  25

AutoCAD SHX Text
C3(2x2,5+t) GAL  20

AutoCAD SHX Text
C3(2x2,5+t) GAL  20

AutoCAD SHX Text
C3(2x2,5+t) GAL  20

AutoCAD SHX Text
C1(2x1,5+t) C2(2x1,5+t) C3(2x2,5+t) GAL  25

AutoCAD SHX Text
C1(2x1,5+t) C2(2x1,5+t) C3(2x2,5+t) GAL  25

AutoCAD SHX Text
C1(2x1,5+t) C2(2x1,5+t) C3(2x2,5+t) GAL  25

AutoCAD SHX Text
C1(2x1,5+t) C2(2x1,5+t) C3(2x2,5+t) GAL  25

AutoCAD SHX Text
C2(2x1,5+t) C3(2x2,5+t) GAL  25

AutoCAD SHX Text
C2(2x1,5+t) GAL  20

AutoCAD SHX Text
C2(2x1,5+t) GAL  20

AutoCAD SHX Text
C2(2x1,5+t) GAL  20

AutoCAD SHX Text
C1(2x2,5+t) C2(2x2,5+t) C3(2x2,5+t) GAL  25

AutoCAD SHX Text
C3(2x2,5+t) GAL  20

AutoCAD SHX Text
C4(2x2,5+t) GAL  20

AutoCAD SHX Text
C4(2x2,5+t) GAL  20

AutoCAD SHX Text
C4(2x2,5+t) GAL  20

AutoCAD SHX Text
C4(2x2,5+t) GAL  20

AutoCAD SHX Text
C4(2x2,5+t) GAL  20

AutoCAD SHX Text
C5(2x2,5+t) GAL  20

AutoCAD SHX Text
C5(2x2,5+t) GAL  20

AutoCAD SHX Text
C5(2x2,5+t) GAL  20

AutoCAD SHX Text
C5(2x2,5+t) GAL  20

AutoCAD SHX Text
La iluminación exterior será comandada por fotocélula mientras que la interior se comandara por llaves de punto colocadas en el tablero. Ninguna luminaria deberá ser manejada por intermedio de las protecciones termomagneticas

AutoCAD SHX Text
TP(2x6+t) PVC  50


$+/-0.00
Porton corredizo |

eeoceeeer6e

SALIDA
Fe00055606d

.5004

399%0g

é\ $ +0.15 A\

o REFERENCIAS
AN [ : ] J SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE INCENDIO
mm Luz Estroboscépica
SISTEMA DE EXTINCION
0 J L i
— ———
A Matafuego ABC 5Kg. aderas, papeles, @-- il @- ion Eléctrica.)
SISTEMA DE SENALIZACION
SALIDA Cartel de Salida con lluminaciéon Auténoma Minimo de 6Horas.
-SALIDA Cartel de Salida de PVC
Artefacto de lluminacion de Emergencia con Autonomia Minima de 6 hs.
MEDIOS DE ESCAPES
o Puerta Cuatro Hojas en Via de Escape con Barral Antipanico.
lﬁ Y ﬂuﬂ ‘x‘ EL (calculo del medio exigido por la ley 19.587 decreto N°351/79)
Te] %2
A ]
o
>
Inserto para postes Inserto para postes
C—— red de VOLEY red de VOLEY
I | — | L
EL B (I i Il ol 1=l +/-0.00
S| 1 ﬂ%
@] - +0.15 \ 15 1> I
P
— ———
0 J r 1
[ ] \
0

] = h

1.3993

3.980 p00

2.4998

+/-0.00 P
Q

T\
I

-

‘:',\ San Juan | Ministerio de Infraestructura
8 Cobierno Aguay Energia

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Direccion de Planificacién y Proyectos

Obra: POLIDEPORTIVO

Plano: SERVICIO CONTRA INCENDIO

PLANTA DE ARQUITETCURA



AutoCAD SHX Text
SALIDA

AutoCAD SHX Text
SALIDA

AutoCAD SHX Text
ABC

AutoCAD SHX Text
ABC

AutoCAD SHX Text
ABC

AutoCAD SHX Text
ABC

AutoCAD SHX Text
ABC

AutoCAD SHX Text
ABC

AutoCAD SHX Text
ABC

AutoCAD SHX Text
SALIDA


PLANTA TIPO - Esc. 1:25

0.32 0.91 0.92 : 0.92 0.91 0.32
\ \ \ \ \
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E% =
§ . {1 & i Pendiente segun proyecto
S w r,;| .
Mosaico Grancilla |+ EKF
30 x 30 cm —
2 | | | | |
| | | / | / | |
i =1 {9 i 5
\ \ \ \ \

Cano Metalico
d: 0.05m.(2")
Cafio Metalico
d:0.025m.(1") Rampa: Piso de

Hormigon Armado Rodillado

A

CORTE A-A (tipo) Esc. 1:25

Cano Metalico

d: 0.05m.(2")
Cafio Metalico
0

d:0.025m- (1"
G- vLoM-1—)

B4

Cordén de Hormigon

h=10cm

0.90

Rampa: Pisa de

r=Y

Hormigén Armado

Rodillado
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[l [l [l TT [

+0.05
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VISTA (tipo) - Esc. 1:25
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Corddén de Hormigon
h=10cm

Cano Metalico

[d: 0.05m.(2")

0.90

Obra: POLIDEPORTIVO

Plano: SERVICIO CONTRA INCENDIO




PLAYON DEPORTIVO. CANCHAS DE BASQUET, FUTBOL DE SALON Y VOLEY

Referencias: ‘.'fl""?.‘ San Juan | Ministerio de Infraestructura

_ _ Juntas de dilatacion Y& Gobierno SRR

— Demarcacion de Basquet .
Demarcacion Futbol SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Demarcacion Voley SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Direccion de Planificacion y Proyectos

Obra: ESCUELA

Plano: DETALLE POLIDEPORTIVO




PLAYON DEPORTIVO. CANCHAS DE BASQUET, FUTBOL DE SALON Y VOLEY

Soporte Basquet

Referencias:
_ _— Juntas de dilatacion Ministerio de Infraestructura
- Demarcacion de Basquet Aguay Energia

- Demarcacion Futbol

— Demarcacion Véley SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Direccién de Planificacion y Proyectos

Obra: ESCUELA

2NN

UL
NN
R,

Plano: DETALLE POLIDEPORTIVO

eH17

Departamento: SARMIENTO




1,80

Tablero: Madera dura humedad no superior al 12% pintada con esmalte

sintético con doble mano de barniz o laca poliuretanica. 059
Opcional: Chapa punzonada BWG 14 con pintura epoxi horneada

200-220 °C |

Soporte Tablero bastidor perfil L 1" x 1 1/2" reforzado en angulos 2

Tablero con proteccién hidréfuga/UV s/detalle regalmentario + Aro c/red S

Cafio anico @ 1 1/2" esp 4 mm |

Cafio anico @ 5" esp 4 a5 mm

0,15
1,00
0,45
} \
K]
=
w i |
<
o
' o
=) b
S 1,20 °
i |
— 030 —
8
& Y 3
) &

- Linea de fondo

Interrupcién soldadura 2 cm desde vértice
Chapén e=6mm

0,15

REVERSO - BASTIDOR

SOPORTE PARA
BASQUET

Medidas y secciones de la estructura, y
dimensiones de bases estimativas y a
verificar segun calculo por la contratista.

FRENTE - DETALLE PINTURA

Proteccién antigolpe. Obligatorio en escuelas, opcional en espacios publicos

Cafio anico @ 5" esp 4 a5 mm
Contrafuerte p/ encuadre de columna de chapon de 1/4"
Tuerca y arandela galvanizada

R RIIRBIARIIXL: S S SIS <% R SRR B IRB:
SISBALSS RSB SIS AL SE IS % S EIISIAEK
SRS R RS S RS A B SRS

///////////////\

Corte - Vista lateral

N

Plancha perforada de 50 x 50 cm, chapén 19mm soldado a columna.
Chapon de espera cuadrado 50 x 50 cm nivelado, e=12 mm
Hierro nervado @ 12 mm soldado a chapdn de espera

Pernos de anchaje: varilla roscada @ 3/4" a 1" galvanizada
Estribo @ 6mm ¢/ 15 cm

Base de H°Ciclopeo (de 250 Kg/m3 de cem)

FRENTE

— 050 ——

PLANTA

Tuerca

Ministerio de Infraestructura
Aguay Energia

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Direccién de Planificacién y Proyectos

Obra: ESCUELA

Plano: DETALLE POLIDEPORTIVO




SOPORTE PARA FUTBOL (MOVIL)

OPCIONAL PARA PLAYONES A UBICAR DENTRO DE ESCUELAS EXISTENTES

2,08

2,00

3,00

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 020,020, 0,20, 0,20,0,20,0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
e A A B

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20,0,20,0,20,0,20 0,20 020,

Arco compuesto por
Travesafo y postes

de cafio cuadrado de acero
de 80 x 80 x 2 mm

Arco pintado con franjas
con pintura color rojo y blanco
(200 mm

clu)

Red de hilo de nylon blanco, trensado

formando malla no mayor a 100x100 mm 0,08
Nivel de piso
terminado
de la cancha
I
L l
1 3,00 1
L L
1 3,16 1
FRONTAL 1:20 Eztaran amurados al piso a través de
tornillos autoajustables, para evitar el
0.90 vuelco mientras se esté usando.

Cajon de cafio cuadrado
de acero de 30 x 30 x 1.2 mm

Pie de cajon de cafio cuadrado
de acero de 80 x 80 x 2 mm y
cafio cuadrado de 30 x 30 x 1.2 mm

Travesafio de cafio cuadrado de acero
de 80 x 80 x 2 mm

Postes de cafio
cuadrado de acero
de 80 x 80 x 2 mm

Medidas y secciones de la estructura, y
dimensiones de bases estimativas y a
verificar seguin célculo por la contratista.

Nivel de piso
terminado de la cancha

A

LATERAL 1:20

Obra: ESCUELA

Plano: DETALLE POLIDEPORTIVO




SOPORTE PARA VOLEY

0,10

Detalle poste y red

Linea lateral

Y

080 —

Vista frontal

o * =

R R R R R R R IR IR
S T T T TNt SN T TNt
A A A T AT AT AT

m
N
0,70

Varilla de @ 10 mm y 1.80 de largo, pintada en segmentos
alternados de 10 cm.

Banda superior de lona de 5 cm de ancho

Cable de sujecion de la red

Cuerda superior de tensién de la red

Cuerda inferior de tension de la red

Cafio redondo cromado de & 79 mm - e= 4 mm

Banda Lateral

Red de malla de 10x10 de Hilo de nylon negro

Banda inferior de lona de 5 cm de ancho
Cuerda inferior de tension de la red

Dispositivo de tensado del cable

Proteccién antigolpe.
Tapas de piso con anillo oring

Cafio redondo cromado de @ 79 mm - e=4 mm
Cafio camisa redondo de acero @ 89 mm - e= 4 mm
Hormigén H17

Obra: ESCUELA

9,50

Plano: DETALLE POLIDEPORTIVO

9,00

100 —




Tipo: Corredizo

Cantidad: 1

Tipo: Batiente - Fija

Cantidad: 2

Tipo: Pivotante

Cantidad: 14

Guia Superior

N

\

- | .

"M

Guia Superior

E

Rueda al Piso

150 mm

Guia al Piso

Guia Encastre

Tope con taco

ce=s ||

E

Taco
de Caucho

Chapa
doblada

L

Guia Encastre

Tablero

Plegado

de Caucho NPT

o — - _—

Tablero Plegado

PF PF PF PF

AN 0 yd

\
N
\\
PF . PF PF PF
AN
N\
N\
N
N\ /
\ /
N
\
\

PF PF PF PF

£ \\ )

A\Y /; »

NPT

I

Pasador vertical tipo de uia

Nota: La ubicacion de las palancas seran definidas por la inspeccion.

NPT

Marco: Estructura de perfiles de aluminio de alta resistencia 100x100mm, esp. 3mm.

Marco: Chapa DDN° 16.

Marco: Chapa DDN° 16

Hojas: Chapa Plegada y Bastidor DDN° 18, ambas caras.

Hojas: Chapa DDN° 18, ambas caras.

Hojas: Chapa DDN° 16

Herrajes: Accesorios, ruedas, pivote, ruleman inferior y superior, topes de caucho, cierres y manijon

Herrajes: Bisagras: 3 pomelas reforzadas a bolilla. Cerradura: de seguridad doble paleta reforzada. Int.Barral antipanico
de acero inoxidable (doble traba vertical), Ext.picaporte pestillo retractil. Topetina de goma atornillada a piso o

pared.

Herrajes: Sistema de comando con 2 palancas
altura de accionamiento =1.20m

Vidrios:

Vidrios:  Vidrio Laminado de Seguridad 3+3,sellados con silicona.

Vidrios: Policarbonato alveolar color cristal con cara interna arenada. Esp.=10mm.-

Contravidrio:

Contravidrio: Aluminio de 10mm x 10mm pintado.

Contravidrio: Varilla de aluminio continua.

Pintura: 2 manos de antiéxido de distinto color
2 manos de esmalte sintético color a definir por la inspeccion.

Pintura: 2 manos de antioxido de distinto color y

2 manos de esmalte sintético color a definir por la inspeccion.

Pintura: 2 manos de antioxido de distinto color y
2 manos de esmalte sintético color a definir por la inspeccion.

Rejas:

Rejas: Ver Detalle (sélo en puertas exteriores)

Rejas: Ver detalle

Obra: POLIDEPORTIVO

Plano: CARPINTERIA




»

CARTEL DE OBRA

» ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GRAFICAS

- 3m

1,4m —»

Y

=% San Juan
<O
""5 Gobierno

Ministerio de Infraestructura
Aguay Energia

Secretaria de
Infraestructura

Subsecretaria de
Obras Publicas

Comprometidos c§0n
' cada obra de SaniJuan

2m

un San Juan mejor.

Obra: XXXX:XXXXX XXX
XXXXXXXX XRXXXX

Mes inauguracion: Xxxx 0000
Monto de cbra: $00.000.000

— |

Redoblamos esfuerzos para construir

Contratista:
XXXXXXX XXXX

Representante Técnico: XXXXX XXXXXXX
N° de expediente: 000-000000-0009

e ..’ag.e;ss.m.‘.»l...............
|-

0,16 m
Slogan 1 Slogan 2 .
Tipografia: Tipografia: Logos Institucionales .
Ubuntu Ubuntu Utilizar logos vectoriales Datos Técnicos
Bold Medium Italic correspondientes, sin Tipografia: Pictograma Institucional
572 pt. 243 pt. copiar ni pegar estos Ubuntu (Utilizar archivo vectorial.
elementos de otra pieza. Bold - Regular  Solicitar a Asesoria)
164 pt.

> SISTEMA DE IMPRESION Y SOPORTE :

* Material: CHAPA N° 24, CLAVADA A BASTIDOR DE MADERA
DE 2" X 1" DE ESPESOR.

* Estructura de sostén: REALIZADA EN TUBO CIRCULAR DE
HIERRO DE 100 MM DE DIAMETRO CON DIAGONAL DE PNL
DE 50 MM PARA MONTAJE. LA FIJACION SERA POR MEDIO DE
BULONES. DEBERA PINTARSE CON 1 (UNA) MANO DE ANTIO-
XIDO'Y 3 (TRES) MANOS DE ESMALTE SINTETICO BLANCO.

* SISTEMA DE IMPRESION: VINILO PARA EXTERIOR IM-

PRESO (SCOTCHCALL 3M O SIMILAR), CON BARNIZ UV EN
SERIGRAFIA (GARANTIA 3 ANOS).

NOTA:

La estructura de soporte del cartel de obra se debera calcu-
lar para soportar la accion sismica transmitida por el letrero o
el efecto del viento.

Ademas debera ajustarse a la normativa de la Resolucion
N°115-DPDU - 73.

La conservacion en buen estado sera por cuenta exclusiva
de la contratista.

» RECURSOS GRAFICOS

Deberan utilizarse los recursos originales y digitales correspon-
dientes, ya que responden a un sistema, dichos elementos son
esenciales y deben reproducirse tal como estéa previsto su disefo.

* CODIGO CROMATICO
PANTONE 151 C PANTONE 114 C PANTONE 179 C PANTONE 433 C NEGRO 100%
C:O0 M:49Y:100 K:0 C:0M:12Y:75K:2 C:0 M:73Y:78 K:12 C:36 M:18 Y:0 K:82 C:0 M:0 Y:0 K:100
R:255 G:130 B:0 R:251 G:221 B:64 R:224 G:60 B:49 R:29 G:37 B:45 R:0 G:0 B:0
*TIPOGRAFiA: Ubuntu
Bold abcdefghijklmniopqrstuvwxyz
123456789/ * %, :
Regular ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
123456789 /* %, :
Italic ABCDE fghijk - 1234 () / *

* MARCAS INSTITUCIONALES “GOBIERNO DE SAN JUAN” Y/0
MINISTERIOS Y SECRETARIAS :

Utilizar archivos digitales vectoriales para su reproduccion, respetan-
do ubicaciones y dimensiones como se presentan en este detalle.

» VISTA FINAL CARTEL DE OBRA

La distancia de colocacion del cartel respecto al borde del suelo
sera de 2 metros. (Tener en cuenta al plantear la estructura de
soporte).

. San Juan

[

N/

AGA' .
@® Gobierno

Ministerio de Infraestructura
Aguay Energia

W%
N

Subsecretaria de
Obras Publicas

Secretarfa de
Infraestructura

Comprometidos con
cada obra de San Juan

Redoblamos esfuerzos para construir
un San Juan mejor.

Contratista:
XXXXXXX XXXX

Obra: XXXXXXXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXX

Mes inauguracién: Xxxx 0000
Monto de obra: $00.000.000

Representante Técnico: XXXXX XXXXXXX
N° de expediente: 000-000000-0000

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA AGUA Y ENERGIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



Ministerio de Direccién de
b4 - -
A X San Jual'l Infraestructura, Secretaria de Subsecretaria de Planificacion

] Gobierno Aguay Energia Infraestructura Obras Pdblicas y Proyectos




2 D3 o
Ble

w}om 26c 12 ‘u’o{'d{r.@:wcﬂ’-?‘i

T34 {

@mmovu,m 7/mem<9 scheclentss
Qovt /pCOV]_ g/ut//vO ca ?P-VLQQ QO.vwo(/a,c/( e ,,/‘,,J
@& 0 h““’&"‘% éd&t AV LG d{ Sen Gy A dl@

@ng&@w e&[%o@%

N\

wost et F3 an s @u/&/ (.wm‘
dﬂQM ex/w[Z WW e/ka ole 2 W :
(,o % e et &,w@&/aq ,g&»/ aalq

*XM\% o9 Daqaco et ll & sl oo Do
WW&”‘Q/ o Q aﬁwiwwé‘

o e

W w‘ilo A Qu
ks Dow Jote O ‘gu (mhe argantno Cara
u&ccdo L J/A{M

175 o @l eoﬂaa{
W%&d%@m%x %mumc& e &
OO, Gralidanm ewll” ~, Qan,7a ara
,QA,‘(Q e o Baldwo com [Z,.,w_
W~ MP}VQ/@()/O tan palioy, Qann dact ga @QW/L (2, tow
f’twb Q&N»a‘é‘M ®L ‘U&M!‘L%
Aol O(A,\.bcq E/J—
é@m %& ¢l Seanmiinnls lpmidt, il

%ML“-&@»W@_& Z Q[ei/b@d»&ﬂﬁ @wv&i&waxﬁm

vl ol Srur e W\,M‘V\.mwn

Q

Xi; %O’Uef\/\/ W &qu(aaawj, A lonacto o
‘,J( M ol el eq Eaent a na

(VVL VY WW Mu e ~£’41
o, qae wfj ;f& e grﬁmm TN
el S;i:ﬂhfz ezfzﬂ cmé—‘[z;‘au
',ij,{ fh/‘ o’)’LdE .p,,,\w
%M 7/VL v <l chvf Qa 0wt et Lif el
% Wi/wq a;i g enZ oL &zi{w@aﬂ»o
okm G0 W cofed adla 4 ruéq/w(,
o ,w %W% 7/20"4::‘{3/&62 St Lo
Lo nlt Wf””&“a‘ﬁafmw

A ol 0 0 ,(f MW pwanenda 1o e
m/vvtct 09::‘2@‘4 ?/66!« @:CWM (L‘-W/VL
wLJ/JM orar o Lo G @in 2afron
o L ona g%‘Q \:{?) % elt @Mﬂ q/%&m

Qmwi{re& w@ao(i Xq(’( 00 iz Qza«wdwwo dﬂ'ff@»m ‘&QGW “?



P
F~",

MMU&M/M/& &,ocvWLo on 0 @ée G\C&(_,eq .
%\w o/_&:%i«wv conaa :Vépw (féiw&'
g 14 Yiarca &Mco/ il 8

J)'va» c@/" &/v(mwoj Wad/O ernad %.,‘drw«&j et u*"‘&?'
cwleado g La Mot;ao((o&;%q««.% a aoa%l

ﬁ»&/ﬂ%& e M/éz dce@ma &»{, eagaaﬁz G«/ﬁaa@
eow @il Gruar & Naesn @& é:/;fmw% Wﬂz%

ceuwedila jwoek
‘L, Cee k e ‘—
M a_aJ @(,6




RegistiodelaBropiedaddellnmuebl
PmilerJudicial Provincia de San Juan

Sin notas asociadas a Cronoldgico: Dto 18 T° 9 F° 431 N° 811 Afio 1946

Paginal/1



	01 - PBCP_ESQUPO - REV OK - 14082026.pdf (p.1-74)
	02 - V°B°_PBCP ESQUPO.pdf (p.75)
	03 - CARATULAS ETG.pdf (p.76)
	04 - ETG.pdf (p.77-150)
	05 - CARATULAS ETPs.pdf (p.151)
	06 - ETPs.pdf (p.152-185)
	07 - ANEXO ETP.pdf (p.186-196)
	08 - CARATULAS - Documentacion Grafica.pdf (p.197)
	09 - AD_001 - Esc.Antonio Quaranta - Jachal R1.pdf (p.198)
	Modelo

	10 - IMPLANTACION - Esc.Antonio Quaranta - Jachal.pdf (p.199)
	Modelo

	11 - AP_001 POLIDEPORTIVO - Plantas.pdf (p.200)
	Modelo

	12 - AP_001 POLIDEPORTIVO - Cortes y Vistas.pdf (p.201)
	Modelo

	13 - ESTRUCTURA ESTABLE.pdf (p.202)
	Modelo

	14 - IE_POLIDEPORTIVO.pdf (p.203)
	A1

	15 - ICI-POLIDEPORTIVO.pdf (p.204)
	Modelo

	16 - DETALLE RAMPA.pdf (p.205)
	DC-01

	17 - DC_01A - Detalle-PLANTA PLAYON.pdf (p.206)
	PLANO PLAYON DEPORTIVO

	18 - DC_01B - Detalle-PLANTA PLAYON.pdf (p.207)
	PLANTA PLAYON POLIDEPORTIVO - B

	19 - DC_02 - Detalle-SOPORTE BASQUET.pdf (p.208)
	SOPORTE BASQUET

	20 - DC_03 - Detalle -SOPORTE FUTBOL.pdf (p.209)
	SOPORTE FUTBOL

	21 - DC_04 - Detalle-SOPORTE VOLEY.pdf (p.210)
	DC_04-SOPORTE VOLEY

	22 - PC_001 POLIDEPORTIVO - Puertas y Ventanas.pdf (p.211)
	Modelo

	23 - CARTEL DE OBRA 3X2.pdf (p.212)
	24 - CARATULAS anexo.pdf (p.213)
	25 - Dominio.pdf (p.214-216)

